



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2018	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2018	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2018	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2018	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100))	
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																						
2,4	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y MARGENES DE LOS RÍOS SEVILLA, FRÍO, ARACATACA, FUNDACIÓN Y HUMEDALES AFLUENTES AL COMPLEJO CGSM	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	15%	100%	15%	-	100%	81%	80,6%	3,75%	80,6%	3,0%	-	1.453.619.650	1.452.619.650	99,93%	5.232.274.155	5.229.200.226	99,94%	
ACT. 2,4,1	Mantenimiento hidráulico de los cuerpos de agua en zona de influencia de la CGSM (ríos y caños)	m3 Dragados	170.868	1.393.401	100%	-	-	-	-	668.311	1.656.384	100,0%											Se reporta Avance Fisico de los Proyecto: Recuperación de la capacidad hidráulica del Río Frio etapa 3 y Restauración ambiental de los Caños El Burro y El Salado como aporte a la recuperación del ecosistema de la CGSM, Departamento del Magdalena
ACT. 2,4,2	Monitoreo Ambiental Ciénaga Grande de Santa Marta en la desembocadura de los afluentes intervenidos	N° de monitoreos anuales realizados	1	1	100%	-	-	-	-	3	2	66,7%											
ACT. 2,4,3	Formulación de proyectos de recuperación hidráulica en la CGSM	Proyectos formulados	1	1	100%	-	-	-	-	4	3	75,0%											
2,5	RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	% avance de las metas del proyecto	100%	83%	83%	15%	83%	13%	-	100%	80%	80,4%	3,75%	80,4%	3,0%	-	470.000.000	440.421.578	94%	1.748.120.000	1.009.971.715	58%	
ACT. 2,5,1	Implementación de medidas de conservación y manejo de especies amenazadas (felinos, caimán, mamíferos acuáticos e hicotea.)	N° de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	1	1	100%	-	-	-	-	3	3	100,0%											
ACT. 2,5,2	Implementación de medidas de conservación y manejo de especies invasoras (Pez León)	N° de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo de especies	1	1	100%	-	-	-	-	1	1	100,0%											
ACT. 2,5,3	Atención y valoración de la fauna decomisada	Porcentaje de atención y valoración de la fauna decomisada	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	75%	75,0%											
ACT. 2,5,4	Fortalecimiento del CAVF y Vivero	CAVF Fortalecido	1	1	100%	-	-	-	-	1	75%	75,0%											
ACT. 2,5,5	Fortalecimiento de los hogares de paso	Número de hogares de paso fortalecidos	2	-	0%	-	-	-	-	2	75%	37,5%											
ACT. 2,5,6	Realización del Estudio de monitoreo de las poblaciones de pelicanos y vigilancia epidemiológicas	Estudio elaborado	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%											
ACT. 2,5,7	Implementación de alianza interinstitucional para atención y disposición final de animales marinos	Alianza implementada	1	1	100%	-	-	-	-	4	3	75,0%											
2,6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	10%	100%	10%	-	100%	80%	80,0%	2,50%	80,0%	2,0%	-	121.918.060	119.800.000	98%	647.579.172	360.850.000	56%	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018	(7) AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2018	(8) AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2018	(9) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(10) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(12) META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	(13) AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	(14) AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2016-2019	(15) META FINANCIERA ANUAL 2018 (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2018	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(18) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(19) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(20) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((19/14)*100)		
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																				
ACT. 2,6,1	Implementación de estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros	Número de estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros	-	-	-	-	-	80	72	90,0%											
ACT. 2,6,2	Implementación de cuatro (4) Proyectos Agroforestales y/o Silvopastoriles en áreas priorizadas	Número de sistemas implementados	1	1	100%	-	-	4	2	50,0%											
ACT. 2,6,3	Implementación de acciones en el marco de la estrategia "Cosecha de agua"	Número de acciones implementadas	-	-	-	-	-	1	1	100,0%											
2,7	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA CGSM	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	15%	100%	15%	-	100%	100%	100,0%	3,75%	100,0%	3,8%	629.086.190	455.580.000	72%	2.583.599.887	1.077.080.000	42%
ACT. 2,7,1	Implementación de siete (7) proyectos productivos sostenibles, con enfoque de negocios verdes	Número de proyectos implementados	3	4	100,0%	-	-	7	7	100,0%											
2,8	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS EL BURRO Y EL SALADO COMO APORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%								1.261.901.320	1.256.901.320	100%	35.179.743.779	35.166.287.914	100%			
ACT. 2,8,1	Restauración ambiental de los caños el burro y el salado como aporte a la recuperación del ecosistema de la CGSM	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente	1	1	100,0%																
2,9	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUARDABOSQUES CORAZÓN DEL MUNDO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO FUNDACIÓN, DPTO. DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%								1.820.685.758	1.812.811.670	99,6%	1.820.685.758	1.812.811.670	100%			
ACT. 2,9,1	Conservación de la Biodiversidad en el Marco del Programa GuardaBosques Corazón del Munndo en la cuenca media del Río Fundación, Magdalena	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente	1	1	100,0%																
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO			100%	92%	92%	10%	8,7%	87%		70%	10%	6,6%	66%	491.258.816	105.266.161	21%	4.868.429.621	1.849.394.068	38%		
3,1	ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	25%	100%	25%	-	100%	73%	72,5%	2,50%	72,5%	1,8%	-	-	#iDIV/0!	430.000.000	400.000.000	93%
ACT. 3,1,1	Definición de las Determinantes ambientales del Departamento	Determinantes ambientales adoptados	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-					Se ejecuta Contrato N° 160 de 2017 con UNIMAGDALENA.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2018	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2018	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(11) META FINANCIERA ANUAL 2018 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2018	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																				
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO		100%	100%	100%	10%	10.0%	100%			60%	10%		6,2%	62%	864.562.439	669.135.269	77%	5.783.707.007	1.467.717.317	25%	
4,1	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	30%	100%	30%		100%	50%	50,0%	3,00%	50,0%	1,5%	180.000.000		0%	520.985.690	40.984.200	8%
ACT. 4,1,1	4.1.1 Reglamentación doce (12) de corrientes	Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	-	-	-					12	-	0,0%									
ACT. 4,1,2	4.1.2 Delimitación de las rondas hídricas en el departamento	Ronda hídrica delimitada	1	1	100%					1	1	100,0%									Contrato de prestación de servicios N° 102 de 2017
4,2	GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	30%	100%	30%		100%	50%	50,0%	3,00%	50,0%	1,5%			#DIV/0!	60.000.000	0	0%
ACT. 4,2,1	Gestión para la inclusión del Brazo de Mompo en el proyecto de canalización del Río Magdalena	Un Foro realizado	-	-	-					1	-	0,0%									
ACT. 4,2,2	Suscribir alianzas público-privadas para implementar la estrategia "Custodia del Agua" en el Departamento	No. De alianzas suscritas	1	1	100%					2	2	100,0%									
4,3	CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	40%	100%	40%		100%	79%	79,2%	4,00%	79,2%	3,2%	684.562.439	669.135.269	98%	5.202.721.317	1.426.733.117	27%
ACT. 4,3,1	Elaboración de inventario para la actualización de usuarios sujetos a tasa retributiva	Inventario actualizado	-	-	-					1	1	100,0%									Se ejecuta el Contrato No. 231 de diciembre de 2017.
ACT. 4,3,2	Determinación de Objetivos de calidad de aguas superficiales en corrientes menores del Departamento del Magdalena	Objetivos de calidad del agua superficial en corrientes menores diseñados	1	1	100%					1	1	100,0%									
ACT. 4,3,3	Diseño de objetivos de calidad de aguas marinas	Objetivos de calidad del agua marina diseñados	-	-	-					1	-	0,0%									
ACT. 4,3,4	Monitoreo de las corrientes para determinación de parámetros físicoquímicos relacionados con calidad del agua	Número de Monitoreos anuales realizados	1	1	100%					4	3	75,0%									
ACT. 4,3,5	Ajuste de metas de cargas contaminantes para establecer el ajuste de factor regional (Resolución 631 de 2015-MADS)	Documento de Metas de cargas contaminantes ajustadas	-	-	-					1	1	100,0%									Se ejecuto el Contrato No. 230 de diciembre de 2017.
ACT. 4,3,6	Ajuste de metas de cargas contaminantes de 14 cuencas de objetivos de calidad para establecer el ajuste de factor regional (Resolución 631 de 2015-MADS)	Objetivos de calidad ajustados	-	-	-					14	14	100,0%									Se ejecuto el Contrato No. 230 de diciembre de 2017.
PROGRAMA 5: GESTIÓN DEL RIESGO			100%	100%	100%	10%	10.0%	100%			94%	10%		9,0%	90%	1.234.086.653	1.052.234.525	85%	35.469.635.836	34.487.964.503	97%
5,1	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	60%	100%	60%	-	100%	88%	87,5%	4,00%	87,5%	3,5%	85.000.000	74.255.401	87%	645.000.000	293.393.044	45%

