



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2019
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2016-2019	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2016-2019	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2019	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$) 2019	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																						
2.6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	0%	10%	0%	0%		100%	80%	80,0%	2,50%	80,0%	2,0%		65.048.953	-	0%	649.675.739	360.850.000	56%	
ACT. 2.6,1	Implementación de estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros	Número de estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros	-	-	-	-	-	-		80	72	90,0%											
ACT. 2.6,2	Implementación de cuatro (4) Proyectos Agroforestales y/o Silvopastoriles en áreas priorizadas	Número de sistemas implementados	1		0%	-	-	-		4	2	50,0%											
ACT. 2.6,3	Implementación de acciones en el marco de la estrategia "Cosecha de agua"	Número de acciones implementadas	-	-	-	-	-	-		1	1	100,0%											
2.7	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA CGSM	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	15%	100%	15%		100%	100%	100,0%	3,75%	100,0%	3,8%		636.719.016	291.750.000	46%	2.583.599.887	1.368.830.000	53%	
ACT. 2.7,1	Implementación de siete (7) proyectos productivos sostenibles, con enfoque de negocios verdes	Número de proyectos implementados	2	2	100,0%	-	-	-		7	9	100,0%											
2.8	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS EL BURRO Y EL SALADO COMO APORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%												422.252.710	422.252.710	100%	35.601.996.489	35.588.540.624	100%	
ACT. 2.8,1	Restauración ambiental de los caños el burro y el salado como aporte a la recuperación del ecosistema de la CGSM	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente	1	1	100,0%																		
2.9	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUARDABOSQUES CORAZÓN DEL MUNDO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO FUNDACIÓN, DPTO. DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%												-	-	0,0%	1.820.685.758	1.812.811.670	100%	
ACT. 2.9,1	Conservación de la Biodiversidad en el Marco del Programa GuardaBosques Corazón del Mundo en la cuenca media del Río Fundación, Magdalena	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente	1	1	100,0%																		
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO			100%	63%	63%	10%		5,0%	50%			88%	10%		8,2%	82%	1.120.000.000	0	0%	4.310.911.476	1.849.394.068	43%	
3.1	ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	% avance de las metas del proyecto	100%	33%	33%	25%	33%	8%		100%	98%	97,5%	2,50%	97,5%	2,4%		-	-	#¡DIV/0!	400.000.000	400.000.000	100%	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2019
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDE RADA PARA LOS PROGR AMAS Y PROYE CTOS 2019	AVANCE PORCENT UAL DE LOS PROYEC TOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECT OS DEL % DE LA META PONDE RADA PARA LOS PROGRAM AS 2019	AVANCE DEL PROGRA MA AL 100% 2019	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDE RADA PARA LOS PROGRAM AS Y PROYEC TOS 2016- 2019	AVANCE PORCENT UAL DE LOS PROYEC TOS 100% 2016- 2019	AVANCE DE LOS PROYEC TOS DEL % DE LA META PONDE RADA PARA LOS PROGRAM AS 2016- 2019	AVANCE DEL PROGR AMA AL 100% 2016- 2019	(11) META FINANCIERA ANUAL 2019 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2019	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*10 0)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O % (((15/14)*100)					
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																									
ACT. 3,3,4	Formulación del Plan de Manejo y Ordenación de Acuíferos	Número de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) formulados	1	0%					1	-	0,0%															
ACT. 3,3,5	Estudio Técnico para la Delimitación del páramo Sierra Nevada de Santa Marta	Estudio elaborado	-	-	-				1	1	100,0%															
ACT. 3,3,6	Formulación del Plan de Ordenación Forestal	Número de Planes de Ordenación Forestal formulado	-	-	-				1	1	100,0%															Se ejecuta a través de Convenio N° 204 de 2017 con UNIMAGDALENA
ACT. 3,3,7	Formulación de dos (2) Planes de Ordenación y Manejo de las Unidades Ambientales Costeras	Número de Planes de Ordenamiento y Manejo de la Unidad Ambiental Costera (POMIAC) formulados	-	-	-				2	2	100,0%															Se ejecuta a través de Convenio N° 204 de 2017 con UNIMAGDALENA
ACT. 3,3,8	Formulación del Plan de Manejo de Manglares	Número de Planes de Manejo formulado	1	-	0%				1	-	0,0%															
ACT. 3,3,9	Formulación del Plan de Manejo de Humedales	Número de Planes de Manejo formulado	1	-	0%				1	-	0,0%															
ACT. 3,3,10	Implementación de un convenio para apoyar el diseño del protocolo de consulta previa con los pueblos indígenas de la SNSM (Sentencia T-849 de 2014-Línea Negra)	Convenio implementado	1	-	0%				1	-	0,0%															
3,4	GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA, PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MARINO-COSTERAS	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	15%	100%	15%	100%	100%	100,0%	1,50%	100,0%	1,5%	50.000.000	-	0%	530.266.161	205.532.849	39%						
ACT. 3,4,1	Implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar la erosión costera.	Estrategias implementadas	1	1	100%				2	2	100,0%															
ACT. 3,4,2	Caracterización de corales y pastos marinos en el Departamento del Magdalena	Estudios	-	-	-				1	1	100,0%															
ACT. 3,4,3	Identificación e Implementación de estrategias de restauración de ecosistemas marino-costeros	Estrategias implementadas	-	-	-				2	2	100,0%															
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO			100%	33%	33%	10%	40%	40%			67%	10%	7,0%	70%	1.882.862.574	304.209.834	16%	5.807.715.711	1.771.927.151	31%						
4,1	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	-	30%	0%	0%	100%	50%	50,0%	3,00%	50,0%	1,5%	200.000.000	-	0%	720.985.690	40.984.200	6%					Los recursos sin ejecutar, corresponden a metas que fueron aplazadas. (Acuerdo N° 27 de 2018)	
ACT. 4,1,1	4.1.1 Reglamentación doce (12) de corrientes	Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	12	-	-				12	-	0,0%															
ACT. 4,1,2	4.1.2 Delimitación de las rondas hídricas en el departamento	Ronda hídrica delimitada	-	-	-				1	1	100,0%															Contrato de prestación de servicios N° 102 de 2017
4,2	GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	-	30%	0%	0%	100%	50%	50,0%	3,00%	50,0%	1,5%			#DIV/0!	60.000.000	0	0%						



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2019
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2016-2019	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2016-2019	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2019	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$) 2019	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																								
ACT. 5,1,3	Medición de niveles en doce (12) cuerpos cenagosos del Departamento, con miras a la generación de alertas tempranas	No. de cuerpos cenagosos con medición de niveles	-	-	-	-	-	-	12	12	100,0%	-	-	-	-										
ACT. 5,1,4	Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y lineamientos para la prevención de incendios forestales	Número de acciones adelantadas	6	6	100%	1,00	-	-	24	18	75,0%	-	-	-	-										
5.2	OBRAS DE RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	40%	100%	40%	-	100%	100%	100,0%	4,00%	100%	4%	-	1.842.639.758	1.046.478.862	57%	3.846.987.216	2.815.484.800	73%			
ACT. 5,2,1	Formulación de proyectos de mitigación del riesgo en el Departamento.	Número de proyectos formulados	1	1	100%	-	-	-	-	4	4	100,0%	-	-	-	-									
ACT. 5,2,2	Recuperación, mitigación y limpieza de caños y cienagas para mejorar sus condiciones ambientales.	Número de acciones realizadas	2	3	100%	-	-	-	-	8	17	100,0%	-	-	-	-									
5.3	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL RIO FRIO COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, ETAPA 3, ENTRE LAS ABSCISAS K17+300 HASTA K24 + 800	% de avance de las metas del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	100%	100,0%	1,00%	100,0%	1,0%	-	-	#¡DIV/0!	10.860.609.408	10.812.626.160	99,6%				
ACT. 5,3,1	Construcción de obra para mitigar riesgos	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		1	1	100,0%													
5.4	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR OESTE DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA - CGSM, A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA DE LOS CUERPOS DE AGUA QUE LA ALIMENTAN	% de avance de las metas del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	100%	100,0%	1,00%	100,0%	1,0%	-	-	#¡DIV/0!	21.622.051.065	21.612.939.361	99,96%				
ACT. 5,4,1	Construcción de obra para mitigar riesgos	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		1	1	100,0%													
5.5	5.5 CONFORMACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CAÑO SHILLER EN EL SECTOR DE LA CIENAGA DON ALONSO CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	100%	100,0%				211.541.822	168.017.117	79%	424.055.678	168.017.117	40%	La meta referente al Proyecto viabilizado Técnica y financieramente, se cumplió en un 100% en la vigencia 2017, en la vigencia 2018, no se comprometieron los recursos referentes al Plan de Sostenibilidad a ejecutarse en convenio con el municipio de Pivijay, por no allegar todos los documentos necesarios para su suscripción.			



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2019
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2016-2019	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2016-2019	(11) META FINANCIERA ANUAL 2019 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2019	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																					
ACT. 5,5,1	Construcción de obra para mitigar riesgos	Proyecto Viabilizado Técnica y Financieramente		#DIV/0!		#DIV/0!		1	1	100,0%												
PROGRAMA 6: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE			100%	65%	65%	15%	9,7%	64%		72%	15%		11%	71%	2.585.523.494	1.591.977.572	62%	8.646.499.097	6.473.844.814	75%		
6,1	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	% avance de las metas del proyecto	100%	61%	61%	40%	61%	24%		100%	70%	69,6%	6,00%	69,6%	4,2%	-	1.642.532.977	1.189.992.808	72%	5.351.372.504	4.185.672.618	78%
ACT. 6,1,1	Gestión de los procesos sancionatorios	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos	100%	0%	0%	-	-	-	-	100%	26%	26,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,2	Gestión de trámites ambientales	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la autoridad ambiental	100%	93%	93%	-	-	-	-	100%	77%	76,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,3	Seguimiento a autorizaciones ambientales	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	100%	47%	47%	-	-	-	-	100%	75%	74,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,4	Seguimiento a los PSMV	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento	100%	91%	91%	-	-	-	-	100%	89%	88,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,5	Seguimiento a los PUEAA	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	100%	6%	6%	-	-	-	-	100%	39%	39,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,6	Seguimiento a los PGIRS	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento	100%	90%	90%	-	-	-	-	100%	82%	81,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACT. 6,1,7	Implementación de alianzas interinstitucionales para el ejercicio de la autoridad ambiental	Alianzas anuales implementadas	4	4	100%	-	-	-	-	4	4	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,2	ASUNTOS AMBIENTALES Y URBANOS	% avance de las metas del proyecto	100%	67%	67%	25%	67%	17%		100%	80%	80,0%	3,75%	80,0%	3,0%		80.000.000	4.989.631	6%	355.000.000	227.239.631	64%
ACT. 6,2,1	Implementación de acciones prioritizadas en el marco del Plan Nacional de residuos peligrosos y PCB	% de cumplimiento del plan anual de actividades prioritizadas concertadas	100%	100%	100%					100%	50%	50,0%										
ACT. 6,2,2	Asesoría técnica a los entes municipales en la Gestión Ambiental	Número de entes territoriales asesorados	10		0%	-	-	-		30	27	90,0%										
ACT. 6,2,3	Implementación del programa regional de negocios verdes	% de avance del programa regional de negocios verdes por la Autoridad Ambiental	5%	5%	100%					70%	70%	100,0%										
6,3	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL	% avance de las metas del proyecto	100%	67%	67%	35%	67%	23%		100%	67%	66,7%	5,25%	66,7%	3,5%		862.990.517	396.995.133	46%	2.940.126.593	2.060.932.565	70%



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2019
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2016-2019 PAI

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2019	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2016-2019	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2019	(11) META FINANCIERA ANUAL 2019 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2019	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)		(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCION (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO				100%			62%			100%			85%	26.653.886.824	15.422.909.413	58%	161.600.266.646	137.279.775.168	85%	