ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
PROGRAMA 1. PROTECCION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS				**100,0%**	**75,3%**	**75,3%**	**12%**		**9,52%**	**79,3%**			**97%**	**12,0%**		**11,3%**	**94%**	**8.185.521.889**	**7.811.964.563**	**95,4%**	**23.792.760.589**	**23.101.307.368**	**97,09%**	
1.1. Conformación del Sistema Regional de Áreas protegidas en el Caribe Colombiano	1,1,1	FORTALECIMIENTO AL PROCESO DEL SIRAP CARIBE.	has.	-	-	-	0%	-	-	-	284.359	284.359	100%	1,3%	100%	1,3%	-	-	-	0,0%	327.416.000	314.365.014	96,01%	Las acciones desarrollas fortalecen las 284,359 hás de áreas protegidas del dpto.
	ACT.1,1,1,1	Participar en eventos para el fortalecimiento del SIRAP	No.Eventos	-	-	-	-	-	-	-	12	12	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.1,1,1,2	Conformar e implementar el sistema departamental de áreas protegidas SIDAP en el Magdalena	Convenio	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA: Se firmó y socializó convenio
	ACT.1,1,1,3	Brindar asistencia técnica para registrar y/o declarar áreas protegidas	No. de áreas en procesos de registro y/o declaratoria	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,1,2	DECLARACION DEL AREA PROTEGIDA ZARATE-MALIBU Y VELADERO CON FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO.	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-		100%	100%	100%	1,0%	100%	1,0%	-	-	-	0,0%	510.900.000	504.832.321	98,81%	META PLAN ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT. 1,1,2,1	Declaración del área protegida	Has protegidas declaradas	-	-	-	0%	-	-	-	56.000	57.667	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%		-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%. Declarada mediante acuerdo del Consejo Directivo de CORPAMAG No. 10 del 27 de julio de 2007.
	ACT. 1,1,2,2	Formulación Línea Base (Fase I)	Has protegidas declaradas con PM en formulación	-	-	-	0%	-	-	-	56.000	100%	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%		-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% ; se tiene la Línea Base del Plan de Manejo Integrado del Distrito de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú y Veladero (I Fase)
	ACT.1,1,2,3	Formulación programática y estratégica del Plan de Manejo (Fase II)	Has protegidas declaradas con PM	-	-	-		-	-	-	56.000	63.992	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN ACCION 100% CUMPLIDA.
	1,1,3	DELIMITACION, ORDENAMIENTO, ZONIFICACION, REGLAMENTACION Y DECLARACION DE LAS ZONAS AMORTIGUADORAS DEL PARQUE NACIONAL TAYRONA Y VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA.	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	50.000.000	50.000.000	100,00%	Este proyecto contempla dos actividades
	ACT. 1,1,3,1	Elaboración del ordenamiento y zonificación del área amortiguadora VIPIS	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT. 1,1,3,2	Elaboración acto administrativo de declaración	Acto Administrativo	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,1,4	DELIMITACION, ORDENAMIENTO, ZONIFICACION, REGLAMENTACION Y DECLARACION DE LAS ZONAS AMORTIGUADORAS DEL PARQUE NACIONAL TAYRONA .	% avance de las meta del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	0,2%	100%	0,2%	-	-	-	0,0%	317.350.000	317.350.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	ACT.1,1,4,1	Elaboración documento delimitación y zonificación zona amortiguadora Parque Nacional Tayrona	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-		META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
1.2. Conservación y rehabilitación de humedales	1,2,1	REFORESTACION DE ÁREAS DE PROTECCIÓN DE CIENAGAS Y CAÑOS	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	-	-	-	0%	-	-	-	15	15,1	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	50.000.000	49.500.000	99,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,2,2	DRAGADO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE CIÉNAGAS, CAÑOS, QUEBRADAS Y RÍOS DEL DEPTO. DE MAGDALENA	% avance metas del proyecto	-	-	-		-	-	-	100%	86%	86%	2,3%	86%	2,0%	-	-	-	0,0%	512.795.557	486.874.853	94,95%	Este proyecto contempla dos actividades.
	ACT. ADIC. 1.2.2.1 COD 1,2,8	FCA: RECUPERACION, PROTECCION Y CONTROL DE LA CIENAGA EL SAPO, DPTO DEL MAGDALENA	has	-	-	-	0%	-	-	-	7.592	7.592,0	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	1.075.944.691	1.073.942.787	99,81%	Aumentó meta financiera, por adición de recursos por gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental
	ACT. ADIC. 1.2.2.2	Dragado Mecánico	m3	-	-	-	0%	-	-		83.778	60.034	72%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	En el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se aumentó esta meta.
	1,2,3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA.	% de área total de Ecosistemas con plan de manejo u ordenació en ejecución	450.000	450.000	76%	57,14%	76%	43,6%		450.000	450.000	100%	2,1%	100%	2,1%	-	2.254.619.036	2.235.641.117	99,2%	14.286.951.488	13.998.179.207	97,98%	Todo dragado de mantenimiento que se efectúe en cualquiera de los caños que conforman la red hídrica de rehabilitación del complejo lagunar de la Ciénaga Grande incide en el ecosistema.
	ACT 1.2.3.1	Dragado y mantenimiento de caños	m3	237.000	124.849	53%					1.406.000	1.483.556	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	ACT 1.2.3.2 (COD 3,2,2)	Monitoreo Ambiental Ciénaga Grande de Santa Marta	Informe	1	1	100%					6	6	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	1,2,4	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL COMPLEJO CENAGOSO CHILLOA	% de área total de Ecosistemas con plan de manejo u ordenació en ejecución	-	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	100%	0,5%	100%	0,5%	-	-	-	0,0%	350.000.000	350.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	1,2,5	LIMPIEZA MANUAL DE CIÉNAGAS Y CAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	km	-	-	-	0%	-	-	-	89	63,1	71%	1,4%	71%	1,0%	-	-	-	0,0%	119.500.000	119.426.826	99,94%	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	1,2,6	REPOBLAMIENTO DE MANGLAR	has.	-	-	-	0%	-	-	-	13	15,7	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	40.000.000	39.856.220	99,64%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	1,2,7	PROCESO DE ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	has.	-	-	-	0%	-	-	-	5.224	11.271	100%	0,8%	100%	0,8%	-	-	-	0,0%	90.000.000	90.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,2,9	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES CANTAGALLAR, MATIAS, EL OSO, SCHILLER, CANTILLO, CHOJOTE Y SALVADOR EN EL ECOSISTEMA CGSM	Proyecto viabilizado técnicamente	1	1	100%	14,29%	100%	14%		1	1	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Al ajustar Plan de Acción 2007-2011 se incluyó este nuevo proyecto.
	ACT.1,2,9,1	Elaboración de proyecto	Proyecto viabilizado técnicamente	1	1	100%					1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se ajustaron metas del proyecto con el Plan de Acción.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
	1,2,10	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES CHIMICUICA, PLAYA AFUERA, LA BUBA, CARRILLO, MENCHIQUEJO, EL PADRE, EL GRANDE DE GUAMAL, BRISAS DEL RIO, ARENAL Y TESCA, PIJIÑO DEL CARMEN Y SALITRE EN EL ECOSISTEMA HUMEDALES DEL SUR	Proyecto viabilizado técnicamente	1	1	100%	14,29%	100%	14%		1	1	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Al ajustar Plan de Acción 2007-2011 se incluyó este nuevo proyecto
	ACT.1,2,10,1	Elaboración de proyecto	Proyecto viabilizado técnicamente	1	1	100%	0,00%				1	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se ajustaron metas del proyecto con el Plan de Acción.
	1,2,11	APOYO A LA GESTION AMBIENTAL COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Convenio	1	-	0%	7,14%											20.000.000	-	0,0%	20.000.000	-	0,00%	
	1,2,12	RECUPERACION HIDRAULICA DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Proyecto Contratado	1	1	100%	7,14%	100%	7,14%									5.910.902.853	5.576.323.446	94,3%	5.910.902.853	5.576.323.446	94,34%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
1.3 Protección de hábitat natural de especies amenazadas	1,3,1	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA PROTECCION Y MANEJO DEL HABITAT NATURAL DE ESPECIES AMENAZADAS	# Número de especies amenazadas de fauna en determinada categoría de riesgo y con programas de conservación formulados y en ejecución por la corporación	-	-	-	0%	-	-	-	3	3	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	131.000.000	130.656.694	99,74%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,3,2	INVESTIGACION SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES DELA SNSM	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0,2%	100%	0,2%	-		-	0,0%	-	-	0,00%	META PAT 100% CUMPLIDA. Se financió con el proyecto 1,3,1; se reportan las especies .
	ACT.1,3,2,1	Elaboración documento sobre la biodiversidad de especies de la SNSM	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%				-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	
PROGRAMA No 2. ACTUALIZACION AMBIENTAL EN EL USO Y OCUPACION DEL TERRITORIO				**100%**	**0%**	**0%**	**7%**		**0,00%**	**0%**			**95%**	**7,0%**		**6,5%**	**92%**	**40.000.000**	**0**	**0,0%**	**1.776.200.000**	**1.506.377.795**	**84,81%**	
2.1. Planificación y gestión de regiones estratégicas.	2,1,1	PROMOCION DEL AJUSTE DE POTS MUNICIPALES	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	0%	100%	-	-		100%	83%	70%	0,63%	70%	0,4%	-	40.000.000	-	0,0%	184.000.000	144.000.000	78,26%	la meta de este proyecto es la asistencia técnica y asesoría a los municipios.
	ACT.2,1,1,1	Promocionar el ajuste de los POT	No. Mpios. Asesorados técnicamente	-	0%	0%	0%	-	-	-	15	15	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%.
	ACT.2,1,1,2	Apoyo para la incorporación del riesgo en los POT	No. Mpios.apoyados para incorporación del riesgo	1	0%	0%					5	2	40%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	2,1,2	PROMOCION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MANEJO Y USO EFICIENTE RURAL DE LAS ZONAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	No, municipios.	-	-	-	0%	-	-	-	15	15	100%	0,98%	100%	1,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	2,1,3	FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION FORESTAL DEL DPTO. DEL MAGDALENA	Area de la jurisdicción de la Corporación con plan de ordenación forestal (%) (50,000/259,600)	-	-	-	0%	-	-	-	19%	19%	100%	0,49%	100%	0,5%	-	-	-	0,0%	70.000.000	70.000.000	100,00%	META CUMPLIDA
	2,1,4	FORMULACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS ACUIFEROS DE LA ZONA BANANERA	has.	-	-	-	0%	-	-	-	47.971	100%	100%	0,49%	100%	0,5%	-	-	-	0,0%	100.000.000	74.184.885	74,18%	META 100% CUMPLIDA.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
	2,1,5	ESTUDIO SOBRE LA DINAMICA COSTERA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	has.	-	-	-	0%	-	-	-	22.000	22.000	100%	0,98%	100%	1,0%	-	-	-	0,0%	200.000.000	200.000.000	100,00%	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,5,1	Elaboración Estudio	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA
	2,1,6	ASESORIA Y APOYO EN LA ARMONIZACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION DEL TERRITORIO	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	0,28%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	65.000.000	64.860.640	99,79%	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,6,1	Elaboración Diagnóstico de la región Caribe para el Plan de Acción SINAP	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,6,2	Elaboración Plan de Acción Regional articulado al SINAP	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA
2.2. Agenda Ambiental con comunidades indígenas	2,2,1	PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	88%	88%	2,87%	88%	2,5%	-	-	-	0,0%	1.107.200.000	903.332.270	81,59%	Se umentó la meta al realizar el ajuste del Plan de Acción 2007-2011. Para el 2do. La meta del 2010 será modificada en el 2do. Sem.
		2,2,1,1 Apoyo a la formulación del Plan de Desarrollo sostenible de la SNSM con aporte de recursos para fortalecimiento de la Secretaría Técnica	Convenios	-	-	-	0%	-	-	-	4	3	75%					-	-	0,0%				
		2,2,1,2 Apoyo al proceso de socialización del borrador de Diagnóstico del Plan de Desarrollo Sostenible de la SNSM	Reuniones	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%					-	-	0,0%				META CUMPLIDA 100%
2.3 Gestión Ambiental urbana	2,3,1	FORMULACION DEL MARCO LEGAL DE POLITICA PARA LA GESTION AMBIENTAL URBANA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	Convenio/Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0,28%	100%	0,28%	-	-	-	0,0%	50.000.000	50.000.000	100,00%	META 100% CUMPLIDA
PROGRAMA No 3. GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO				**100%**	**48,2%**	**48,2%**	**12%**		**6,57%**	**55%**			**77%**	**12,0%**		**10,6%**	**88%**	**1.818.919.048**	**1.067.985.000**	**58,7%**	**39.889.825.250**	**38.246.165.555**	**95,88%**	
3.1. Protección forestal de cuencas	3,1,1	PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS (POMCAS)	% de avance de las metas del proyecto	100%	33%	33%	20,00%	33%	7%		100%	60%	60%	1,0%	60%	0,6%	-	-	-	0,0%	4.540.304.223	4.520.708.771	99,57%	En ejecución, Plan de Agua. En convenio Univ de Cartagena se formulan los POMCAS
	ACT.3,1,1,1	Gestión de recursos y desarrollo institucional para ordenación de cuencas	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas	-	-	-		-	-	-	9	9	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA
	ACT.3,1,1,2	Conformación de comisiones conjuntas e incorporación de lineamientos étnicos	Número de comisiones conjuntas	-	-	-					8	8	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA
	ACT.3,1,1,3	Aprestamiento	Número de cuencas con aprestamiento	4	4	100%					9	9	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	ACT.3,1,1,4	Diagnóstico y prospectiva	Número de cuencas con diagnóstico y prospectiva	9	-	0%					9	-	0%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	ACT.3,1,1,5	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	9	-	0%					9	-	0%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	3,1,2	DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	13,33%	100%	13,33%		100%	80%	82%	2,0%	82%	1,6%	-	937.000.000	937.000.000	100,0%	5.211.744.967	5.202.886.455	99,83%	Este proyecto contempla dos actividades importantes: Plan de Agua y Familia Guardabosques

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	ACT 3,1,2,1	Plan de ordenamiento y manejo de cuenca (POMCAS) - PDA	% de avance de las acciones desarrolladas para la formulación de los POMCAS de las cuencas hidrográficas priorizadas	34%	34%	100%					100%	64%	64%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	*0,00%*	Compromiso de vigencias futuras. Se complementa con el avance de las metas físicas del proyecto 3,1,1
	ACT 3,1,2,2 (COD 3,1,5)	Familia Guardabosques		-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	*0,00%*	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,1	Elaboración del Plan de formación técnico Ambiental a 750 familias	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,2 (COD 3,1,5)	Implementación del Plan de formación técnica ambiental, a 750 familias	Porcentaje	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,3	Reforestación	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	-	-	-	0%	-	-	-	600	640	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,4	Formulación proyectos productivos	Proyectos	-	-	-	0%	-	-	-	5	5	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	3,1,3	REFORESTACIÓN DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	% avance de las metas del proyecto	100%	50%	50,00%	20%	50%	10%		100%	62%	62%	1,0%	62%	0,6%	-	761.919.048	55.000.000	7,2%	1.473.431.093	453.967.164	30,81%	
	ACT.3,1,3,1	Reforestación de cuencas y microcuencas	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	34	50	100%					80	121,5	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-		En ejecución meta 2012
	ACT.3,1,3,2	Mantenimiento	Hectáreas con mantenimiento	60	-	0%					100	24	24%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	
	3,1,4	REGENERACION NATURAL DE CUENCAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA A TRAVES DE RESGUARDOS Y CARACTERIZACION DE SITIOS SAGRADOS DEL DEPARTAMENTO	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	-	-	-	0%	-	-	-	425	475	100%	1,6%	100%	1,6%	-	-	-	0,0%	550.000.000	370.000.000	67,27%	META FISICA PLAN DE ACCION CUMPLIDA; por aporte de recursos entidades territoriales,e indígenas
	3,1,5	REGLAMENTACION DE CORRIENTES	No. corrientes reglamentadas	-	-	-	0%	-	-	-	3	3	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	120.000.000	119.920.000	99,93%	META CUMPLIDA
	3,1,6	APOYO A VIVEROS COMUNITARIOS MUNICIPALES	% de avance de las metas del proyecto	100%	26%	26%	13,33%	26%	3,52%		100%	97%	97%	2,4%	97%	2,3%	-	120.000.000	75.985.000	63,3%	846.000.000	773.668.124	91,45%	En ejecucion Meta 2012
	ACT.3,1,6,1	Apoyo a viveros	No. viveros apoyados	-	-	-		-	-	-	16	28	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.3,1,6,2	Producción de Arboles	No. Arboles producidos	70.000	18.500	26%					420.000	391.462	93%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	3,1,7 ADIC	REDUCCION DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PAR ACONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DPTO DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	80%	80%	26,67%	80%	21,25%		100%	88%	88%	0,6%	88%	0,5%	-	-	-	0,00%	26.998.344.967	26.675.015.041	98,80%	El proyecto contempla 5 metas que se promedian.
	ACT.3,1,7,1	Gestiòn de recursos y contratación de obras para reducción de riesgo de desabastecimiento de agua	población beneficiada	-	-	-		-	-	-	714.805	714.805	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA
	ACT.3,1,7,2	Dragado	m3	11.709	11.709	100%					1.221.739	1.221.739	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	ACT.3,1,7,3	Conformación de terraplenes	m3	-	-	-					42.313	42.313	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.3,1,7,4	Construcción de gaviones	m3	4.724	4.724	100%					13.670	13.670	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta 2011 cumplida
	ACT.3,1,7,5	Reforestación con mantenimiento	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	333	130	39%					333	130	39%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta 2012

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
3.2. Monitoreo de aguas	3,2,1	ESTUDIOS TOPOBATIMÉTRICOS	km	5	0	0%	6,67%	0%	0,00%		22	18,3	83%	0,6%	83%	0,5%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se aumentó la meta del proyecto al ajustar el Plan de Acción 2007-2011,
3.3. Agua para desarrollo Social y económico	3,3,1	ESTUDIOS HIDRAULICOS PARA LA RECUPERACION DEL RIO ARIGUANI	has.	-	-	-	0%	-	-	-	286.423	286.423	100%	0,8%	100%	0,8%	-	-	-	0,0%	30.000.000	10.000.000	33,33%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT. 3,3,1.1	Realización Estudios para recuperación del río Ariguani	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	3,3,2	ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD INDIGENA CHIMILA	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	1.200	1.200	100%	1,7%	100%	1,7%	-			0,0%	120.000.000	120.000.000	100,00%	Se adicionó nueva meta para el proyecto
	ACT.3,3,2,1	Realización estudio para el saneamiento de agua potable para la comunidad indígena de chimila	Estudio	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.3,3,2,2	Realización estudio para el saneamiento de agua potable para la comunidad indígena de Chimila Issa Oristuna II	Estudio	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	dddd
PROGRAMA No 4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS				**100%**	**57%**	**57%**	**8%**		**5%**	**65%**			**85%**	**8%**		**6%**	**80%**	**55.500.000**	**55.500.000**	**100,0%**	**4.304.301.992**	**4.031.280.358**	**93,66%**	
4.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales	**4,1,1**	ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	60%	100%	60%		100%	83%	83%	2,88%	83%	2,4%	-	55.500.000	55.500.000	100,0%	3.377.861.186	3.108.617.472	92,03%	
	ACT. 4,1,1,1	Apoyo construcción Rellenos Sanitarios	% Porcentaje de municipios con disposición final adecuada de RS (%).	-	-	-					57%	57%	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT. 4,1,1,2	Plan de Agua (Descontaminación hídrica y ordenamiento cuencas)	% porcentaje seguimiento PDA	100%	100%	100%					100%	50%	50%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Seguimiento PDA.
	ACT. 4,1,1,3	Apoyo elaboración agenda ambiental municipal	Documento	-	-	-					1	1	100%	-	0%	-	-	-			-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	4,1,2	PROYECTO RAIN FOREST . Apoyo en la instalación de Sistemas de Tratamiento	No. de sistemas de tratamiento instalados	-	-	-		-	-	-	290	203	70%	1,12%	70%	0,8%	-	-	-	0,0%	237.581.047	236.528.305	99,56%	la meta del presente proyecto no se cumplió en la vig, 2009 por razones financieras; sin embargo, se siguen realizando las actividades correspondientes.
4.2 Residuos Sólidos	4,2,1	MACRO PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONALES	% Porcentaje de municipios con disposición final adecuada de RS (%).	-	-	-		-	-	-	3%	3%	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	510.359.759	509.532.910	99,84%	META CUMPLIDA 100%
	4,2,2	ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS AREAS DE ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS AREAS POTENCIALES PARA RELLENOS SANITARIOS.	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0,32%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META 100% CUMPLIDA. Corpamag brindó acompañamiento de campo.
4.3. Equipamiento Urbano	4,3,1	APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MATADEROS	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	50%	50%	1,28%	50%	0,6%	-			0,0%	128.500.000	127.504.269	99,23%	Se adicionó nueva meta al ajustar Plan de Acción
	ACT.4,3,1,1	Apoyo Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. de sistemas de tratamiento apoyados por parte de la Corporación	-	-	-	0%	-	-	-	3	3	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	0	0		META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	ACT.4,3,1,2	Apoyo en la conformación regional de las plantas de beneficio animal	% de apoyo	-	-	-	0%	-	-	-	100%	0	0%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	0	0		Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se adicionó esta meta.
	4,3,2	ARBORIZACIÓN URBANA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL MAGDALENA.	No. Arboles	10.000	1.350	14%	40%	14%	5%		80.000	73.491	92%	1,68%	92%	1,5%	-	-	-	0,0%	50.000.000	49.097.402	98,19%	Meta en desarrollo 2012
	4,3,3	APOYO PARA LA CLAUSURA Y POSTCLAUSURA DE LOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DPTO	Proyecto viabilizado técnicamente	-	-	-	0%	-	-	-	1	100%	100%	0,32%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	0	0	0,00%	Meta cumplida
	4,3,4	IMPLEMENTACION MACROPROYECTO GIRS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Proyecto Contratado		-	-					1	0%	0%					-	-	0,0%	-	0	0,00%	Meta 2012
PROGRAMA No 5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS				**100,0%**	**84,2%**	**84,2%**	**11%**		**9,2%**	**83,3%**			**98%**	**11,0%**		**10,8%**	**98%**	**685.658.888**	**490.633.034**	**71,6%**	**2.916.388.189**	**2.504.423.585**	**85,87%**	
5.1. Calidad Ambiental de la producción (comando, control e instrumentos económicos)	5,1,1	PROMOCIÓN A CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (Hoteleros, cafeteros, puertos)	No. convenios	-	-	-		-	-	-	3	3	100%	0,85%	100%	0,9%	-	-	-	0,0%	38.000.000	38.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,2	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	% de avance de las metas del proyecto	100%	78%	78%	30%	78%	23%		100%	99%	99%	2,28%	99%	2,25%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se ajustó proyecto con el Plan de Acción.
	ACT.5,1,2,1	Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de la calidad de aire	# de Redes de monitoreo con registro	1	1	100%					1	1	100%	-	0%	-	-	177.399.688	87.084.491	49,09%	827.173.038	721.447.098	87,22%	En funcionamiento
	ACT.5,1,2,2	Toma de muestras	Número muestras	1.600	883	55%					7.600	7.419	98%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se reportan las cantidades de muestras realizadas. Meta cumplida
	5,1,3	CONSTITUCION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA MSF	Grupo de trabajo constituido	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	0,34%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,4	CLASIFICACION DE AREAS FUENTE DE CONTAMINACION ATMOSFERICA	% avance de las metas del proyecto	-	-	-		-	-	-	100%	100%	100%	1,1%	100%	1,1%	-	-	-	0,0%	120.210.001	96.807.194	80,53%	Al ajustar el Plan de Acción 2007-2011 se ajustaron las metas del proyecto
	ACT.5,1,4,1	Elaboración clasificación áreas de fuente de contaminación Atmosférica	estudio/Informe	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.5,1,4,2	Control y seguimiento áreas fuentes de contaminación atmosférica	Informe	-	-	-		-	-	-	12	12	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta cumplida
	5,1,5	ESTUDIO DE DERIVA DE FUMIGACIONES AEREAS EN ZONA BANANERA	población beneficiada	-	-	-		-	-	-	12.000	12.000	100%	0,34%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	40.000.000	40.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.5,1,5,1	Elaboración estudio de deriva de fumigaciones aéreas Zona Bananera	estudio/Informe	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-		META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,6	ESTABLECER INDICE DE ESCASEZ DE AGUA POR CUENCA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, PARA REGLAMENTAR EL COBRO DE TASA DE USO DE AGUA	Cuenca con indice de escasez definido	-	-	-		-	-	-	16	10	84%	0,6%	84%	0,5%	-	-	-	0,0%	52.783.333	49.627.410	94,02%	Por razones financieras esta meta no se cumplió en el 2009; no se tiene en cuenta para el porcentaje de avance; pero si para el acumulado del Plan de Acción.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	5,1,7	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	75%	75%	40%	75%	30%		100%	96%	96%	2,54%	96%	2,4%	-	425.859.200	324.148.543	76,1%	1.401.821.817	1.164.890.571	83,10%	Ajustado con el Plan de Acción
	ACT 5.1.7.1	SEGUIMIENTO TRAMITES AMBIENTALES	% Porcentaje de proyectos con seguimiento por parte de la autoridad ambiental.	80%	40%	50%					80%	74%	74%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se reporta comportamiento indicador
	ACT 5,1,7,2	SUSCRIPCION DE ACUERDOS CON EL SECTOR PALMERO Y BANANERO QUE IMPULSEN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO.	Número de acuerdos	-	-	-		-	-	-	2	2	100%	-	0%	-	-	-	-		-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT.5,1,7.3	GESTION PARA EL INCREMENTO DEL NUMERO DE SUJETOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LA TASA RETRIBUTIVA E INICAR EL COBRO DE LA TASA DE USO DE AGUA.	Porcentaje %	-	-	-		-	-	-	100%	100%	100%	-	0%	-	-	-	-		-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 5.1.7.4	GESTION PARA LA DISMINUCION DEL VERTIMIENTO DE LA CARGA CONTAMINANTE DBO Y DE SST EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	porcentaje de carga contaminante reducida (kg/dia) para DBO Y SST	-	-	-		-	-	-	5%	5%	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Los PSMV aprobados por la Corporación (9) en total contribuye con la disminución de las cargas contaminantes de origen doméstico, con la implementación de los sistemas de tratamiento, los cuales contemplan remociones en carga conforme a lo establecido en el Decreto 1594/1984 (85%) de remoción.
	ACT 5.1.7.5	CONTROL SECTORES PRODUCTIVOS	% Porcentaje de proyectos con seguimiento por parte de la autoridad ambiental.	-	-	-		-	-	-	10%	80%	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Se reporta de acuerdo al comportamiento. 5,1,1
	ACT 5,1,7,6	APOYO TECNICO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV	No. Municipios Apoyados en la form. De los PSMV	-	-	-		-	-	-	30	30	100%	-	0%	-	-	-	-		-	-	0,00%	La Corporación presta apoyo técnico
			No.de PSMV con seguimiento	80%	80%	100%					80%	80%	80%	-	0%	-	-	-	-		-	-	0,00%	Se reporta el comportamiento del indicador.
5.2. Control del tráfico ilegal de los Recursos Naturales	5,2,1	ESTACION DE PASO PARA ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE	Unid	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%	0,6%	100%	0,6%	-	-	-	0,0%	40.000.000	39.390.403	98,48%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,2,2	CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN SANTA MARTA (CAVF)	Unid	1	1	100%	30%	100%	30%		1	1	100%	2,4%	100%	2,4%	-	82.400.000	79.400.000	96,4%	396.400.000	354.260.909	89,37%	Se mantenie ne funcionamiento el CAVFS de Santa Marta.
PROGRAMA No. 6. BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO				**100%**	**76%**	**76%**	**9%**		**7%**	**76%**			**95%**	**10,0%**		**9,3%**	**93%**	**254.595.500**	**0**	**0,0%**	**4.236.603.706**	**2.298.530.059**	**54,25%**	
6.1. Mercados Verdes y ecoturismo	6,1,1	IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO DE MERCADOS VERDES	% avance de las metas del proyecto	-	-	-		-	-	-	100%	91%	91%	2,2%	91%	2,0%	-	-	-	0,0%	285.753.691	224.511.536	78,57%	Se ajustaron metas del proyecto cone el Plan de Acción.
	ACT.6,1,1,1	Acompañamiento sectores productivos de mercados verdes	# Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes	-	-	-		-	-	-	20	21	80%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,2	Apoyo a realización de Ferias en el sector Ecoturismo	No. de ferias apoyadas	-	-	-		-	-	-	20	18	90%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,3	Rueda de Negocios o Plazas de Mercado	No. de ruedas de negocio/plazas de mercado realizadas	-	-	-		-	-	-	15	14	93%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,4	Acompañamiento proyecto pilotos sectores productivos	No. De proyectos pilotos	-	-	-		-	-	-	2	2	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
6.2. Aprovechamiento o de la biodiversidad	6,1,2	PROYECTO PILOTO ECOTURÍSTICO PARA LA MADREVIEJA DEL RÍO BURITACA	No. proyecto apoyados	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	0,7%	100%	0,7%	-	-	-	0,0%	36.000.000	35.874.446	99,65%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,2,1	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DPTO DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-		-	-	-	100%	100%	100%	1,9%	100%	1,9%	-	-	-	0,0%	287.502.000	268.560.968	93,41%	Se ajustaron metas del proyecto con el Plan de Acción.
	ACT 6,2,1,1	Formulación del plan de apoyo a proyectos productivos	Documento	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT.6,2,1,2	Apoyo a proyectos productivos sostenibles	No. proyecto apoyados	-	-	-					12	14	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 6.2.1.3	Apoyo estaciones piscícolas y /o minizoocriaderos	No. proyecto apoyados	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 6.2.1.4	Construcción de un reservorio de agua de 100 m2 con un canal de entrada de 3 m de ancho y motobomba para abastecimiento del proyecto piscícola de la Asociación De Pescadores Y Agricultores De Belén En El Banco	población beneficiada	-	-	-		-	-	-	200	200	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,2,3	IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUICOLA Y PISCICOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM (sobretasa al peaje)	No. proyecto apoyados	17	13	76%	100%	76%	76%		21	17	81%	2,3%	81%	1,9%	-	254.595.500	-	0,0%	3.217.348.015	1.362.322.306	42,34%	Meta en desarrollo 2012
	6,2,4	REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA	No. alevinos entregados/repoblados	-	-	-		-	-	-	2.471.000	3.120.000	100%	1,9%	100%	1,9%	-			0,0%	370.000.000	367.980.803	99,45%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,2,5	CAPACITACION EN SISTEMAS AGROPRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y ORDENAMIENTO PREDIAL PARA LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y PREVENCION DE RIESGOS	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	-	-	-	100%	95%	95%	0,7%	95%	0,7%	-	-	-	0,0%	40.000.000	39.280.000	98,20%	
	ACT 6,2,5,1	Reforestaciòn selectiva	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	20	36	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 6,2,5,2	Reforestación generación natural	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	-	-	-	-	-	-	-	20	18	90%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	
	6,2,6	PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (Seguimiento medidas de compensación en Palermo)	No. De proyectos con seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	100% SEGUIMIENTO
PROGRAMA No. 7.	**GESTION DEL RIESGO**			**100%**	**54%**	**54%**	**12%**		**7,32%**	**61%**			**83%**	**11,0%**		**10,2%**	**92%**	**1.816.556.222**	**1.587.383.630**	**87,4%**	**39.209.194.819**	**38.336.205.066**	**97,77%**	
7.1. Control de la desertificación y sequía	7,1,1	ELABORAR UN PROYECTO PILOTO CONTRA LA DESERTIFICACION	población beneficiada	-							180.000	180.000	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-		50.000.000	49.540.687	99,08%	META CUMPLIDA
7.2. Riesgo por amenaza de fenómenos naturales	7,2,1	CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	% avance físico de las metas del proyecto	100%	100%	100%	36,37%	100%	36%		100%	100%	100%	3,5%	100%	3,5%	-	50.000.000	22.504.265	45,0%	165.000.000	116.476.585	70,59%	Estas acciones benefician a la población del departamento del Magdalena.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	ACT.7,2,1,1	Capacitación y dotación de equipos para el control de incendios forestales	población beneficiada	-							800.000	800.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Estas acciones benefician a la población del departamento del Magdalena. 100% CUMPLIDA META 2011.
	ACT.7,2,1,2	Capacitación para el control de incendios forestales	No. de personas capacitadas	160	248	100%					480	540	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	ACT.7,2,1,3	Dotación de equipos para el control de incendios forestales	No. de kits entregados	2	6	100%					6	8	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,2	APOYO AL PLAN REGIONAL PARA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	50%	50%	0,6%	50%	0,3%	-	212.844.222	11.167.365	5,2%	924.788.927	580.286.702	62,75%	Al ajustar el Plan de Acción, se incorporó nueva meta al proy.
	ACT.7,2,2,1	Brindar apoyo al plan regional para la prevención y atención de desastres	población beneficiada y /o Número de municipios asesorados por la CAR	-	-	-	0%	-	-	-	800.000	800.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA 100%
	ACT.7,2,2,2	Elaboración Plan piloto de riesgos	Documento	-	-	-	0%	-	-	-	1	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	
	7,2,3	CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PUENTECITO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	población beneficiada	-	-	-	-	-	-	-	6.920	6.920	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%.
	7,2,4	PROYECTO DE RECUPERACIÓN CUENCA BAJA RÍO MANZANARES.	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	1,7%	100%	1,7%	-	-	-	0,0%	1.000.000.000	999.999.688	99,90%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%.
	ACT.7,2,4,1	Acciones de recuperación cuenca Baja del río Manzanares	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	30.000	30.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	ACT.7,2,4,2	Culminación obras muro de contención del río Manzanares, Barrio la Tenería	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	2.000	2.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,5	IDENTIFICACION DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS CON COMPUESTOS ORGANICOS PERSISTENTES (COP)	Estudio/Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0,3%	100%	0,3%	-	-	-	0,0%	50.000.000	50.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,6	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE EROSION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ARACATACA SECTOR VILLA DEL RIO, ESPERANZA, ESMERALDA Y SACAPITA Y ARROYO LOS COQUEROS EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI.	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	3.700	3.700	100%	1,7%	100%	1,7%	-	-	-	0,0%	420.000.000	420.000.000	100,00%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,7	RECUPERACION DE LA PARTE BAJA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DPTO DEL MAGDALENA	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	35.550	35.550	100%	0,8%	100%	0,8%	-	-	-	0,0%	2.000.000.000	1.931.586.581	96,58%	META CUMPLIDA. En el 2009 se gestionaron recursos anter el FNR para realizar obras para la recuperación de la Cuenca Baja del río Manzanares, avance obras reportado por el proyecto 7,2,9.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	7,2,8	MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA MITIGACION DE PROBLEMAS DE INUNDACION POR AGUAS LLUVIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA BURECHE, SECTOR GAIRA Y RODADERO SUR, MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DPTO DEL MAGDALENA FASE 1	población beneficiada	-	-	-	0%	-	-	-	57.960	99%	99%	0,30%	99%	0,30%	-	-	-	0,0%	5.092.890.826	5.059.146.887	99,34%	En ejecución. Proyecto del 2009; el reporte de avance no se tiene en cuenta para las metas del 2010 pero si para el acumulado del Plan de Accón.
	7,2,9	RECUPERACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MANZANARES DEL K15+200 AL K32 +000 A TRAVES DEL DRAGADO DE 209.000 METROS CÚBICOS DE SEDIMENTO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	18,18%	100%	18%		100%	100%	100%	0,6%	100%	0,6%	-	-	-	0,0%	3.342.276.182	3.342.271.707	99,90%	Meta ajustada acuerdo 19 del 30 nov/2010
	ACT.7,2,9,1	Gestión de recursos y contratación para realizar dragado en la cuenca baja del río Manzanares	población beneficiada	-							120.000	120.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA 100%
	ACT.7,2,9,2	Dragado Cuenca Baja del río Manzanares	m3	113.994	113.994	100%					209.000	209.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta ajustada acuerdo 19 del 30 nov/2010
	7,2,10	REDUCCION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DEL DRENAJE URBANO SOBRE LA POBLACION Y EL ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	ML	1.507	215,08	14%	45,45%	14%	6,49%		2.606	1.314	50%	0,7%	50%	0,4%	-	1.553.712.000	1.553.712.000	100,0%	26.164.238.884	25.786.896.229	98,56%	Meta cumplida
	7,2,11	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL URBANA DEL ARROYO EL COQUERO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI	Proyecto viabilizado técnicamente	1	-	0	0,00%	0%	0%		1	-	0%	0,2%	0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta 2012
PROGRAMA No. 8. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				**100%**	**0%**	**0%**	**11%**		**0%**	**0%**			**98%**	**13,0%**		**12,7%**	**98%**	**85.400.000**	**64.462.048**	**75,5%**	**2.806.538.408**	**2.206.378.249**	**78,62%**	
8.1. Implementación del Plan Estratégico de Educación Ambiental	8,1,1	IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO CONCERTADO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	% de avance metas del proyecto	100%	0%	0%	100%	0%	0%		100%	98%	98%	13,0%	98%	12,7%	-	85.400.000	64.462.048	75,5%	2.374.038.408	1.960.520.831	82,58%	Al ajustar el Plan de Acción 2007-2011 se ajustaron metas
	ACT.8,1,1,1	Apoyo a proyectos de la Corporación ejecutados en los Ecosistemas	Número proyectos asistidos	-	-	-		-	-	-	50	50	100%	-	0%	-	-		-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA
	ACT.8,1,1,2	Apoyo ferías	No. de ferias apoyadas	-	-	-		-	-	-	10	12	100%	-	0%	-	-		-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA
	ACT.8,1,1,3	Apoyo Implementación PRAE	Número PRAE apoyados	2	-	0%					32	30	94%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	8,1,2	ADMON DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. IMPLEMENTACION DE 10 PRAES EN EL DPTO DEL MAGDALENA	Número PRAES apoyados	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0,0%	432.500.000	245.857.418	56,85%	Recursos FCA, la meta física se reporta por el proyecto 8,1,1 Se apoyaron 10 PRAES
	8,1,3	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. IMPLEMENTACIÓN DE 10 PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES COMO ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE STA MTA Y 9 MUNICIPIOS DEL DPTO DEL MAGDALENA	Número PRAES apoyados	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0,0%	0	0	0,00%	Recursos FCA, la meta física se reporta por el proyecto 8,1,1 se gestionaron recursos para 10 nuevos PRAES
PROGRAMA No. 9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				**100,0%**	**67,7%**	**67,7%**	**9%**		**5,69%**	**63,3%**			**99%**	**9,0%**		**8,8%**	**97%**	**184.164.778**	**125.713.404**	**68,3%**	**3.351.959.169**	**2.563.968.911**	**76,49%**	
9.1. Implementación y evaluación del	9,1,1	FORTALECIMIENTO PARA LA CALIDAD	% avance metas del proyecto	100%	50%	50%	50%	50%	25%		100%	33%	94%	2,8%	94%	2,6%	-	90.240.000	82.881.659	91,8%	715.807.925	666.593.831	93,12%	Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2009-2011 se ajustaron metas

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
Sistema de Gestión de la Calidad	ACT.9,1,1,1	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Sistema Certificado	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT.9,1,1,2	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Informes	12	6	50%					36	30	83%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta en desarrollo 2012
	ACT.9,1,1,3	Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad	Sistema Actualizado	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta 2011 cumplida
	9,1,2	CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE CORPAMAG	Sede construida	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0,3%	100%	0,3%	-			0,0%	1.706.999.493	1.534.632.434	89,90%	
			Laboratorio construido	1	1	100%		100%	0%		1	1	100%											Meta 2012 Cumplida
	9,1,3	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	% de avance de la estrategia	50%	45%	90%	25%	90%	23%		100%	94%	94%	1,2%	94%	1,1%	-	43.924.778	34.591.096	78,8%	163.924.778	142.291.893	86,80%	Meta cumplida
9.2 Sostenibilidad financiera	9,2,1	SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Y DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CORRESPONDENCIA	No. De sistemas implementados	-							1	1	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	60.226.973	60.226.210	100,00%	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	9,2,2	SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS	Porcentaje $	-							90%	89%	99%	1,5%	99%	1,49%	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta considerada hasta el 2009.
	9,2,3	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (Apoyo actualización Catastral)	% avance metas del proyecto	-							2	2	100%	0,4%	100%	0,4%	-	-	-	0,0%	600.000.000	99.950.000	16,66%	Se brindó apoyo a través de convenio con el IGAG para la actualización catastral de 2 municipios.. META CUMPLIDA.
			Municipios	-							2	2	100%											
			Convenios	-							1	-	0%											Meta aplazada por no firmarse convenio con el IGAC
9.3 Sistema de Información	9,3,1	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SIAM	% de avance de las metas del proyecto	100%	63%	63%	25%	63%	16%		100%	100%	100%	2,4%	100%	2,4%	-	50.000.000	8.240.649	16,5%	105.000.000	60.274.543	57,40%	Se adicionó nueva meta al ajustar Plan de Acción
	ACT 9,3,1,1	Información cartográfica base	cartografía realizada	-	-	-		-	-	-	2	2	100%				-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	META CUMPLIDA
	ACT 9,3,1,2	Administración y actualización del sitio web de la corporación	Número actualizaciones	-	-	-		-	-	-	144	365	100%	-	0%	-	-	-	-		-	-	0,00%	Se hacen actualizaciones de los boletines y noticias, informes ambientales, normativas. META CUMPLIDA
	ACT 9,3,1,3	Implementación Estrategia de Gobierno en Línea	% de implementación de las fases de estrategia de gobierno en línea	100%	63%	63%					100%	100%	100%	-	0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%	Meta Cumplida
PROGRAMA No. 10. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS - PAAEME				**100,0%**	**100%**	**100%**	**9%**		**9,0%**	**100,0%**			**80%**	**9,0%**		**3,55%**	**39%**	**187.329.600**	**181.303.633**	**96,8%**	**666.752.605**	**455.028.889**	**68,25%**	
	10.1.1	IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL OPERATIVO PARA LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA	% de avance de las metas del proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	48%	48%	2,16%	48%	1,03%		187.329.600	181.303.633	0,0%	505.926.283	445.028.889	87,96%	Las acciones de este proyecto benefician a la población del departamento del Magdalena.
	ACT 10.1.1.1.	Contratación de equipo interdisciplinario para la implementación del PAAEME	Profesionales Contratados	-	-	-					10	5	50%	0%	0%	0%				0,0%			0%	Se efectuo conformacion de equipo interdisciplinarion para la implementacion del PAAEME

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																					
10.1. Fase preparatoria	ACT 10.1.1.2	Elaborar, editar y socializar 6* protocolos y procedimientos (documentos) para responder a la emergencia. * DOCUMENTOS PROTOCOLOS: 1. Manejo y disposición final de escombros 2. Manejo de cadáveres de animales domésticos. 3. Manejo y control de especimenes silvestres desplazados. 4. Monitoreo Alerta Temprana frente al riesgo inminente para la población. 5. Manejo y Disposición de residuos líquidos y sólidos domésticos e inactivación de lodos 6. Protocolo de Actualización de las Determinantes Ambientales y de Gestión del riesgo en los POT´s municipales	No. Protocolos	-	-	-					6	1	17%	0%	0%	0%				0,0%			0%	Se elaboro protocolo para el Manejo de cadáveres de animales domésticos.
	ACT 10.1.1.3	Prestar asistencia técnica a los CLOPAD y CREPAD en: 1. Identificación y evaluación de sectores críticos 2. Formulación de Soluciones Temporales 3. Estructuración de Obras y Acciones para la Mitigación 4. Estructuración de Proyectos 5. Gestión de recursos	No. Municipios Asistidos	30	30	100%					30	30	100%	0%	100%	0,00%				0,0%			0%	La Corporación presta apoyo técnico en los Comites de CREPAD y CLOPAD.
	ACT 10.1.1.4	Promover y/o ejecutar la extracción de forma manual de maleza o materiales que impidan o restrinjan el flujo en los cuerpos de agua que presenta inundaciones, represamientos o aumentos de nivel	Km.	-	-	-					70	17	24%		24%	0,00%				0,0%			0%	Se llevan acciones de limpieza, remocion y traslado de vegetacion en los municipios de cerro de san antonio y remolino.
	10.2.1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED DE INFORMACION PARA LA EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES DEFINIDAS POR CREPAD	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-		0%	0%		100%	100%	100%	1,44%	100%	1,44%		-	-	0,0%	30.000.000	10.000.000	33%	La Corporación presta apoyo técnico en los Comites de CREPAD. Meta 2011 Cumplida
10.2. Fase de Respuesta a la Emergencia	ACT 10.2.1.1	Identificar y delimitar las áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa	Áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0,00%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	10.3.1	CONTROL Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, LODOS Y SEDIMENTOS	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-		0%	0%		100%	100%	100%	0,36%	100%	0,36%				0,0%			0%	Se presto asesoramiento a los municipios. Meta 2011 Cumplida
	ACT 10.3.1.1	Identificación de drenajes naturales para la evacuación provisional de aguas residuales.	Municipios con Infraestructura de Saneamiento Afectadas con Permisos Temporales de Vertimientos	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0,00%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	ACT 10.3.1.2	Estudio e identificación y selección de las áreas para el deposito de lodos y sedimentos.	Municipios con áreas aptas para el depósito de lodos y sedimentos	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0,00%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	10.3.2	CONTROL Y MANEJO DE ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA EMERGENCIA	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-		0%	0%		100%	100%	100%	0,36%	100%	0,36%				0,0%			0%	Se presto asesoramiento a los municipios. Meta 2011 Cumplida

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - 2007-2012 PA

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2012 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2012	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) 2012	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO metas % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) 2012	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS %	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2012	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2012	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2012	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2012	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2012	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN ACCION 2007-2012 ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
10.3. Componente Mitigación de los efectos de la emergencia	ACT 10.3.2.2	Estudio e identificación de sitios para la localización y disposición de residuos productos de la emergencia.	Municipios con sitios para escombreras identificados	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0,00%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	10.3.3	ALTERNATIVAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y RELOCALIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-		0%	0%		100%	100%	100%	0,36%	100%	0,36%				0,0%			0%	La Corporación presta apoyo técnico en los Comites de CREPAD y CLOPAD. Meta 2011 Cumplida
	ACT 10.3.3.1	Asesorar a las entidades territoriales y/o prestadoras de servicios públicos en el restablecimiento de los sistemas de alcantarillado y de conducción de aguas residuales, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y sitios de disposición final	Municipios asistidos	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	ACT10.3.3.2	Asesorar a los municipios en la relocalización temporal de asentamientos humanos y equipamiento social de acuerdo a las condiciones ambientales	Municipios asistidos	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	ACT 10.3.3.3	Revisión y ajuste de los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado y PSMV a la luz de los impactos originados por la emergenica	Municipios asistidos	-	-	-					100%	100%	100%	0%	100%	0%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	10.3.4	RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE ECOSISTEMAS AFECTADOS	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-	0%	0%	0%		100%	0%	0%	0,72%	0%	0%		-	-	0,0%	1.826.322	-	0%	Meta 2011 cumplida
	ACT 10.3.4.1	Identificación, diagnóstico y propuesta de restauración de áreas o ecosistemas afectados	Estudio Diagnóstico	-	-	-		-	-		1	-	0%	0%	0%	0%				0,0%			0%	Meta modificada acuerdo del consejo directivo Nº 14 del 21 de julio de 2011
	ACT 10.3.4.2	Sensibilización y capacitación en procesos de restauración de ecosistemas.	No. de personas asentadas en ecosistemas afectados y priorizados por IDEAM	-	-	-					200	-	0%	0%	0%	0%				0,0%			0%	Meta modificada acuerdo del consejo directivo Nº 15 del 21 de julio de 2011
	10.3.5	GESTION DE RECURSOS PARA OBRAS DE MITIGACION Y RIESGO	% de avance de las metas del proyecto				48%	0%	0%		100%	33%	33%	3,60%	33%	1,20%		-	-	0,0%	129.000.000	129.000.000	100%	Se gestionaron recursos ante el FNC para la construccion de obras
	ACT 10.3.5.1	Construcción de obras asociadas con la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos a partir del fenómeno de la niña 2010-2011 en el Dpto. del Magdalena.	Proyecto formulado y presentado	-	-	-					1	1	100%	0%	100%	0%				0,0%			0%	Meta 2011 cumplida
	ACT 10.3.5.2	Revisión Excepcional al POT del Distrito de Santa Marta	Proyecto formulado y presentado	-	-	-					1	-	0%	0%	0%	0%				0,0%			0%	
	ACT 10.3.5.3	Incorporación de las determinantes ambientales y de gestión del riesgo en los POT´s municipales	POT formulado y presentado (*)	-	-	-					29	-	0%	0%	0%	0%				0,0%			0%	
;;;;;;;;																	-							
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*						**56%**	**100%**		**59%**	**58%**						**90%**	**87%**	**13.313.645.925**	**11.384.945.312**	**86%**	**122.950.524.726**	**115.249.665.835**	**94%**	