

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
PROGRAMA 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL		**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**21%**	**21%**		**767.921.949**	**761.371.927**	**99%**	**3.657.921.949**	**761.371.927**	**21%**		**3208 – Educación Ambiental.**		**6, 8, 12, 13, 14, 15.**
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**17%**	**17%**		320.321.949	314.400.543	98%	2.677.921.949	314.400.543	12%		**3208 – Educación Ambiental.**		
1.1.1 Fortalecimiento a los comités técnicos municipales y departamental interinstitucionales de educación ambiental - CIDEA	Número CIDEA fortalecidos	2	3	100%			31	3	10%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.1.2 Asesorar y/o implementar los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES de las instituciones educativas en el departamento del Magdalena	Número PRAE asesorados y/ o apoyados	5	9	100%			35	9	26%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.1.3 Articulación interinstitucional para formulación e implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA	Número PROCEDA implementados y/o asesorados	5	5	100%			20	5	25%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.1.4 Brindar acompañamiento técnico a la formulación del Plan de Educación Ambiental Departamental.	Número Entes territoriales asesorados	-		-			1	0	0%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.1.5 Fortalecer la educación ambiental y el desarrollo sostenible a través de las TICS	Número Acciones implementadas	1	1	100%			4	1	25%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**24%**	**24%**		447.600.000	446.971.384	100%	980.000.000	446.971.384	46%		**3208 – Educación Ambiental.**		
1.2.1 Implementación de dialogo de saberes con comunidades indígenas y afrodescendientes	Número Diálogo de saberes implementados	1	2	100%			8	2	25%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.2.2 Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas ambiental que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental	Número Personas capacitadas	1.000	2.457	100%			8.000	2.457	31%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	
1.2.3 Identificación y fortalecimiento a Líderes ambientales	Número Líderes ambientales identificados y fortalecidos	50	84	100%			500	84	17%										**Ejecución de Acciones en Educación Ambiental**	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
1.2.4 Implementación de campañas de educación ambiental	Número Campañas implementadas	1	1	100%			4	1	25%										Ejecución de Acciones en Educación Ambiental	
PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS		**100%**	**94%**	**94%**			**100%**	**14%**	**14%**		**1.928.577.251**	**1.651.985.806**	**86%**	**14.603.762.162**	**1.651.985.806**	**11%**		**3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.**		**6, 8, 12, 13, 14, 15.**
2.1 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**11%**	**11%**		58.000.000	58.000.000	100%	1.050.000.000	58.000.000	6%		**3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.**		
2.1.1 Restructuración de la ventanilla y consolidación del Nodo de Negocios Verdes	Porcentaje Ventanilla de negocios verdes reestructurada	10%	10%	100%			100%	10%	10%										**Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental**	
	Número Alianzas estratégicas definidas	3	3	100%			18	3	17%										**Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental**	
2.1.2 Fomentar los emprendimientos verdes e inclusivos dentro del territorio regional	Número Transferencias metodológicas realizadas	1	3	100%			19	3	16%										**Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental**	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
2.1.3 Implementar acciones de verificación de negocios verdes	Número Negocios verdes verificados	12	19	100%			72	19	26%										Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	
2.1.4 Implementación del Plan de marketing territorial	Porcentaje Plan de marketing implementado	10%	10%	100%			100%	10%	10%										Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	
2.1.5 Formulación e implementación del Plan departamental de negocios verdes	Número Plan departamental de negocios verdes formulado	-		-		30%	1	0	0%										Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	
	Porcentaje Plan departamental de negocios verdes implementado	-		-			100%	0%	0%										Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	
2.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**13%**	**13%**		311.700.453	108.800.000	35%	2.660.000.000	108.800.000	4%		**3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.**		
2.2.1 Apoyar en el Fortalecimiento de la capacidad productiva de las asociaciones de pescadores y agricultores en la CGSM	Número Acciones implementadas	1	1	100%			4	1	25%											
2.2.2 Implementar proyectos productivos sostenibles	Número Proyectos implementados	-		-			9	0	0%											

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**14%**	**14%**		45.000.000	19.900.000	44%	445.000.000	19.900.000	4%		3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.		
2.3.1 Actualizacion del plan de gestion integral de residuos peligrosos 2020-2030	Porcentaje Documento elaborado	20%	20%	100%			100%	20%	20%											
2.3.2 Implementación del plan de gestion integral de residuos peligrosos 2020-2030	Porcentaje Documento implementado	-		-			100%	0%	0%										Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	
2.3.3 Brindar acompañamiento a los sectores productivos en la gestión de residuos Posconsumo	Número Sectores productivos con acompañamiento anual	2	2	100%			14	2	14%										Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	
2.3.4 Efectuar control y seguimiento a generadores y empresas gestoras RESPEL	Porcentaje Control y seguimiento realizado a generadores de RESPEL	100%	99,6%	99,6%			100%	25%	25%										Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	
2.3.5 Efectuar control y seguimiento a los propietarios de equipos o desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).	Porcentaje Control y seguimiento realizado a generadores de PCB	100%	99,6%	99,6%			100%	25%	25%										Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	
2.3.6 Fomentar la Economía Circular en la Agenda Departamental de Competitividad	Número Participación Agenda Departamental Economía Circular	-		-			1	0	0%										Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
2.4 AUTORIDAD AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**72%**	**72%**			**100%**	**15%**	**15%**		1.072.976.590	1.053.805.368	98%	6.211.382.413	1.053.805.368	17%		3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.		
2.4.1 Gestión de los procesos sancionatorios	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos	100%	2%	2%			100%	1%	1%											
2.4.2 Gestión de trámites ambientales	Porcentaje Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación	100%	100%	100%			100%	25%	25%										**Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos**	
2.4.3 Seguimiento a autorizaciones ambientales	Porcentaje Autorizaciones ambientales con seguimiento	100%	69%	69%			100%	17%	17%										**Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento**	
2.4.4. Seguimiento a los PSMV	PorcentajePlanes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento	100%	100%	100%			100%	25%	25%										**Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento**	
2.4.5. Seguimiento a los PUEAA	Porcentaje Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	100%	59%	59%			100%	15%	15%										**Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento**	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
2.4.6. Seguimiento a los PGIRS	Porcentaje Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento	100%	100%	100%			100%	25%	25%										Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	
2.4.7 Implementación de alianzas interinstitucionales para el ejercicio de la autoridad ambiental	Número Alianzas implementadas	-		-			6	0	0%											
2.5 GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**0%**	**0%**	Dentro de la estructura programatica del PAI 2020-2023, este proyecto no tiene meta para la vigencia 2020.		**100%**	**0%**	**0%**					550.000.000	0	0%		**3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.**		
2.5.1 Implementación acciones de la Política para la gestión sostenible del suelo	Número Acciones implementadas	-		-			6	0	0%										Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	
2.5.2 Implementar acciones de recuperación y/o rehabilitación de suelos degradados en áreas priorizadas del departamento del Magdalena	Número Acciones implementadas	-		-			3	0	0%										Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	
2.6 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**31%**	**31%**		440.900.208	411.480.438	93%	3.687.379.749	411.480.438	11%		**3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.**		
2.6.1 Operativizar el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA	Número Redes y estaciones de monitoreo en operación	1	1	100%			1	1	100%										Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
2.6.2 Automatización del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA	Porcentaje Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire Automatizado	-		-			100%	0%	0%										Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	
2.6.3 Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en zonas criticas	Número Operativos de Control y seguimiento a niveles de ruido	-		-			9	0	0%										Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	
2.6.4 Evaluación de parámetros contaminantes de la calidad del aire, que inciden en la salud pública y los recursos naturales	Porcentaje Puntos de monitoreo del Sistemas de Vigilancia y Calidad del Aire con cumplimiento normativo	80%	81%	100%			80%	20%	25%										Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	
PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS		**100%**	**84%**	**84%**			**100%**	**17%**	**17%**		**4.568.658.961**	**2.409.296.470**	**53%**	**57.456.085.213**	**2.409.296.470**	**4%**		**3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.**		**6, 12, 13, 14, 15.**
3.1 RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS DEGRADADAS	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**35%**	**35%**			**100%**	**9%**	**9%**		1.635.334.315	170.491.497	10%	4.096.469.916	170.491.497	4%		**3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.**		
3.1.1 Restauración, protección y conservación de áreas estratégicas para la regulación hídrica	Hectáreas Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	45		0%			165	0	0%										Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	
3.1.2 Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento	Número Árboles sembrados	50.000	34.860	70%			200.000	34.860	17%										Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
3.2 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**20%**	**20%**		474.804.973	473.804.973	100%	3.124.430.018	473.804.973	15%		**3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.**		
3.2.1 Atención, Valoración y Rehabilitacion de Fauna Silvestre continental y marina	Porcentaje Atención y valoración de la fauna recibida	100%	100%	100%			100%	25%	25%											
3.2.2 Implementar acciones para fortalecimiento del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre y el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de la fauna silvestre marina del Magdalena- CAVR	Número Acciones implementadas	2	2	100%			8	2	25%											
3.2.3 Apoyar la implementación de viveros forestales regionales	Número Viveros forestales regionales apoyados	-		-			2	0	0%									**Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación**		
3.2.4 Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies amenazadas	Porcentaje Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo	100%	100%	100%			100%	25%	25%									**Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución**		
3.2.5 Implementación de medidas de prevención, control y de manejo a especies invasoras	Porcentaje Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo	100%	100%	100%			100%	25%	25%									**Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución**		
3.3 RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA - CGSM	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**33%**	**33%**		2.402.519.673	1.750.000.000	73%	49.735.185.279	1.750.000.000	4%		**3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.**		

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
3.3.1 Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta	Número Acciones realizadas	5	5	100%			12	5	42%											
3.3.2 Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta	Número Monitoreos anuales realizados	1	1	100%			4	1	25%											
3.4 ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**6%**	**6%**		56.000.000	15.000.000	27%	500.000.000	15.000.000	3%		**3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.**		
3.4.1 Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de áreas protegidas y otras estrategias complementarias para la conservación	Número Acciones implementadas	1	1	100%			4	1	25%										**Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución**	
3.4.2. Implementación de acciones de los Planes de Manejo de las áreas protegidas Regionales	Número Acciones implementadas	-		-			2	0	0%										**Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución**	
3.4.3. Formular el Plan de Manejo del área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zapatosa.	Número Plan de Manejo formulado	-		-			1	0	0%										**Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP**	
3.4.4. Formular el Portafolio de áreas prioritarias para la conservación y compensación en la jurisdicción de CORPAMAG	Número Documento elaborado	-		-			1	0	0%											
PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO		**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**2%**	**2%**		**2.809.895.106**	**911.096.234**	**32%**	**24.685.090.008**	**911.096.234**	**4%**		**3203 – Gestión integral del recurso hídrico.**		**6, 14.**

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION									
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
4.1 PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**2%**	**2%**		1.070.949.270		0%	9.270.949.270	0	0%		3203 – Gestión integral del recurso hídrico.		
4.1.1 Formular y adoptar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH en corrientes priorizadas del departamento	Número Cuerpos de agua priorizados para planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)	-		-			1	0	0%										Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	
	Número Cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	-		-			2	0	0%										Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	
4.1.2 Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA en el departamento	Porcentaje Formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	-		-			100%	0%	0%										Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes	
4.1.3 Formular Planes de Manejo de Acuíferos - PMA		-		-			100%	0%	0%										Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
4.1.4 Implementar Planes Operativos de los POMCA adoptados en el departamento	Porcentaje Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	10%	10%	100%			100%	10%	10%										Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	
4.1.5 Conformar plataforma colaborativa para la articulación de acciones público-privada alrededor de las cuencas hidrográficas	Número Plataformas colaborativas conformadas	-		-			1	0	0%										Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	
4.2 REGULACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**2%**	**2%**		1.738.945.836	911.096.234	52%	15.414.140.738	911.096.234	6%		**3203 – Gestión integral del recurso hídrico.**		
4.2.1 Control y seguimiento de aguas superficiales y vertimientos en las 14 cuencas con objetivos de calidad	Número Corrientes Monitoreadas anualmente	14	14	100%			56	14	25%											
4.2.2 Monitoreo de Control y seguimientos a los objetivos de calidad de aguas marinas.	Número Monitoreos anuales realizados	-		-			3	0	0%											
4.2.3 Actualizar censo de usuarios del recurso hídrico (Tasa Retributiva -TR y Tasa por Uso de Agua-TUA)	Número Censo actualizado de usuarios	-		-			2	0	0%											
4.2.4 Priorizar y reglamentar vertimientos en cuerpos de agua	Número Cuerpos de agua con vertimientos priorizados	-		-			1	0	0%											
	Porcentaje Cuerpos de agua con vertimientos reglamentados	-		-			100%	0%	0%											



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
4.2.5 Reglamentar las corrientes priorizadas en el departamento	Número Corrientes reglamentadas	-		-			4	0	0%										Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	
4.2.6 Actualizar objetivos de calidad por tramos en cuerpos de agua priorizados	Número Objetivos de calidad actualizados	-		-			1	0	0%											
4.2.7 Formulacion de los objetivos de calidad del rio Magdalena	Número Objetivos de calidad formulados	-		-			1	0	0%											
4.2.8 Fortalecimiento en el manejo y disposicion de vertimientos a traves del acompañamiento a los diferentes sectores productivos del programa tasa retributiva	Número Sectores productivos con acompañamiento técnico	-		-			6	0	0%											
4.2.9 Apoyo para la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en el departamento del Magdalena	Número Obras de saneamiento hídrico asesorada	-		-			1	0	0%											
4.2.10 Gestionar la implementación de un laboratorio de Calidad del Agua	Número Proyecto formulado	-		-			1	0	0%											
PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL		**100%**	**88%**	**88%**			**100%**	**7%**	**7%**		**100.000.000**	**99.780.251**	**100%**	**790.000.000**	**99.780.251**	**13%**		**3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.**		
5.1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (SIAR)	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**88%**	**88%**			**100%**	**7%**	**7%**		100.000.000	99.780.251	100%	790.000.000	99.780.251	13%		**3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.**		
5.1.1 Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales	Número Módulos SIAR implementados	-					2	0	0%											
5.1.2 Fortalecer Sistema de Información Geográfico y Geovisor	Porcentaje Sistema geográfico y geovisor fortalecido	10%	10%	100%			100%	10%	10%											
5.1.3 Reporte de la información en el SIAC	Porcentaje Actualización y reporte de la información en el SIAC	100%	76%	76%			100%	19%	19%										Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
5.1.4 Actualizar línea base de información ambiental corporativo para reportar al Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y a los demás sistemas de información del territorio	Porcentaje Línea Base de Información Ambiental Corporativa actualizada	-					100%	0%	0%											
PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL		**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**39%**	**39%**		**2.323.148.261**	**1.333.345.658**	**57%**	**95.458.890.113**	**1.333.345.658**	**1%**		**3205 – Ordenamiento ambiental territorial.**		**13, 15.**
6.1 INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**54%**	**54%**					400.000.000	0	0%		**3205 – Ordenamiento ambiental territorial.**		
6.1.1 Adopción y Actualización de las determinantes ambientales para su incorporación en instrumentos de planeación y Ordenamiento Territorial	Número Documento Determinantes ambientales adoptados	1	1	100%			1	1	100%											
	Porcentaje Documento Determinantes ambientales actualizados	-					100%	0%	0%											
6.1.2 Asesorar a los entes territoriales para la incorporación de las Determinantes y Asuntos ambientales en sus Instrumentos de Planificación Territorial	Número Entes territoriales asesorados	10	19	100%			30	19	63%										**Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT**	

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
6.2 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y/O MANEJO AMBIENTAL	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**2%**	**2%**		980.962.836		0%	9.980.962.836	0	0%		**3205 – Ordenamiento ambiental territorial.**		
6.2.1 Formular el plan de manejo del manglar en la jurisdicción de CORPAMAG	Número Plan de Manejo de manglar formulado	-					1	0	0%											
6.2.2 Formulación del Plan de Ordenación Forestal Parcial en el departamento del Magdalena	Porcentaje Plan de Ordenación Forestal formulado	-					100%	0%	0%										**Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal**	
6.2.3 Formular y/o actualizar Planes de Manejo Ecosistemas estratégicos (humedales y páramo)	Número Planes de Manejo de ecosistemas estratégicos formulados	-					2	0	0%										**Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR**	
6.2.4 Elaborar estudio de estructura ecológica para el departamento del Magdalena	Número Documento elaborado	-					1	0	0%											
6.2.5 Realizar estudio para el acotamiento de rondas hídricas en cuerpos de agua priorizados	Porcentaje Documento elaborado	10%	10%	100%			100%	10%	10%											
6.3 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**20%**	**20%**		155.282.497	155.000.000	100%	1.062.282.497	155.000.000	15%		**3205 – Ordenamiento ambiental territorial.**		
6.3.1 Elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el departamento	Número Acciones implementadas	-					3	0	0%											
6.3.2 Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y lineamientos para la prevención de incendios forestales.	Número Acciones implementadas	2	4	100%			11	4	36%											

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
6.3.3 Transferir conocimiento a los entes territoriales sobre gestión ambiental, gestión del riesgo y cambio climático para la toma de decisiones en sus instrumentos de planificación y gestión ambiental en sus territorios.	Número Acciones implementadas	3	3	100%			12	3	25%										Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	
6.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**78%**	**78%**		1.186.902.928	1.178.345.658	99%	84.015.644.780	1.178.345.658	1%		**3205 – Ordenamiento ambiental territorial.**		
6.4.1 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo	Número Obras ejecutadas	3	5	100%			9	5	56%											
6.4.2 Formular proyectos para la gestión del riesgo en el departamento del Magdalena	Número Proyectos formulados	3	10	100%			9	10	100%											
PROGRAMA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA		**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**6%**	**6%**		**157.114.880**	**153.000.000**	**97%**	**1.420.361.146**	**153.000.000**	**11%**		**3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.**		**13.**
7.1 IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**0%**	**0%**			**100%**	**0%**	**0%**					420.000.000	0	0%		**3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.**		

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
7.1.1 Implementar iniciativas de cambio climático en el marco del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Magdalena	Número Acciones implementadas	-					3	0	0%											
7.1.2 Implementar piloto sobre metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales - EDANA	Número Metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Implementada	-					1	0	0%											
7.1.3 Implementar iniciativa piloto de carbono azul para el uso sostenible de los manglares como medida de mitigación de Gases Efecto Invernadero - GEI	Número Iniciativas de carbono azul en implementación	-					1	0	0%											
7.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**13%**	**13%**		157.114.880	153.000.000	97%	1.000.361.146	153.000.000	15%		**3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.**		
7.2.1 Implementar estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros	Número Estufas eficientes para cocción con leña y huertos leñeros implementadas	-					180	0	0%											
7.2.2 Implementar sistemas Agroforestales y/o Silvopastoriles en áreas priorizadas.	Número Sistemas agroforestales implementados	1	1	100%			4	1	25%											
PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS		**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**5%**	**5%**		**140.000.000**	**0**	**0%**	**1.530.000.000**	**0**	**0%**		**3207 – Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos.**		**13, 14.**
8.1 ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO MARINO COSTERO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**10%**	**10%**		140.000.000		0%	830.000.000	0	0%		**3207 – Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos.**		



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
8.1.1 Implementar acciones en los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras - POMIUAC.	Número Acciones implementadas	1	1	100%			10	1	10%										Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	
8.1.2 Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar la erosión costera.	Porcentaje Estrategias implementadas	10%	10%	100%			100%	10%	10%										Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	
8.2 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS MARINOS Y COSTEROS	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**0%**	**0%**	Dentro de la estructura programatica del PAI 2020-2023, este proyecto no tiene meta para la vigencia 2020.		**100%**	**0%**	**0%**					700.000.000	0	0%		**3207 – Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos.**		
8.2.1 Elaboración de estudios base para la zonificación y ordenación de pastos marinos en el departamento	Porcentaje Documento elaborado	-					100%	0%	0%											
PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		**100%**	**87%**	**87%**			**100%**	**21%**	**21%**		**954.861.239**	**842.244.407**	**88%**	**5.829.951.791**	**842.244.407**	**14%**		**3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.**		**6, 8, 12.**
9.1 USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**81%**	**81%**			**100%**	**28%**	**28%**				#¡DIV/0!	800.000.000	0	0%		**3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.**		
9.1.1 Formulación y ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Número Plan Formulado	1	1	100%			1	1	100%											
	Porcentaje Plan Implementado	-					100%	0%	0%											
9.1.2 Implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Información Administrativos y de Gestión Ambiental	Porcentaje Sistemas de información implementados y fortalecidos	100%	100%	100%			100%	25%	25%											



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
9.1.3 Implementación de lineamientos para la Seguridad y Privacidad de la información	Número Acciones implementadas	1	1	100%			10	1	10%											
9.1.4 Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales	Porcentaje Servicios Ciudadanos Digitales implementados	100%	25%	25%			100%	6%	6%											
9.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**90%**	**90%**			**100%**	**15%**	**15%**		313.523.448	293.655.281	94%	2.683.614.000	293.655.281	11%		**3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.**		
9.2.1 Generación de valor público a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión	Porcentaje Sistema de gestión fortalecido	100%	100%	100%			100%	25%	25%											
9.2.2 Diagnostico para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001	Número Diagnóstico realizado	-					1	0	0%											
9.2.3 Acreditación del Componente de Calidad del Aire del Laboratorio Ambiental a través de la Norma ISO 17025	Número Acreditación a través de la Norma ISO 17025	-					1	0	0%											
9.2.4 Formulación e implementación del Plan Anticorrupción	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	96%	96%			100%	24%	24%											
9.2.5 Cumplimiento Índice de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI de las CAR	Porcentaje Cumplimiento del IEDI	90%	57,63%	64%	Se reporta el valor del IEDI vigencia 2019.		90%	14%	16%											
9.2.6 Fortalecimiento de la estructura física, tecnológica y modernización institucional	Porcentaje Estructura física y tecnológica fortalecida	100%	100%	100%			100%	25%	25%											
9.3 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONALES	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**20%**	**20%**		497.337.791	441.401.398	89%	1.152.337.791	441.401.398	38%		**3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.**		
9.3.1 Elaborar e implementar Plan de comunicaciones y Plan de medios	Porcentaje Plan de comunicaciones y Plan de medios formulado e implementado	100%	100%	100%			100%	25%	25%											

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2020-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
9.3.2 Construcción y divulgación de herramientas comunicacionales que contribuyan a la difusión de la gestión	Número Acciones implementadas	5	5	100%			20	5	25%											
9.3.3 Desarrollo y puesta en marcha de estrategias de promoción para la difusión de mensajes de conservación y protección ambiental	Número Estrategia formulada e implementada	2	2	100%			11	2	18%											
9.3.4 Implementación de acciones con publicos objetivos para fortalecer el conocimiento ambiental y sobre las funciones de la Corporación a través de estrategias comunicacionales	Número Acciones implementadas	1	1	100%			8	1	13%											
9.4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	% avance de las Metas del Proyecto	**100%**	**77%**	**77%**			**100%**	**19%**	**19%**		144.000.000	107.187.728	74%	1.194.000.000	107.187.728	9%		**3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.**		
9.4.1 Formulación y ejecución del Plan de previsión de los recursos humanos	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	50%	50%			100%	13%	13%											
9.4.2 Formulación y ejecución del Plan estratégico de Talento Humano	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	90%	90%			100%	23%	23%											
9.4.3 Formulación y ejecución del Plan anual de vacantes	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	100%	100%			100%	25%	25%											
9.4.4 Formulación y ejecución del Plan anual de capacitaciones	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	85%	85%			100%	21%	21%											
9.4.5 Formulación y ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	90%	90%			100%	23%	23%											
9.4.6 Formulación y ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	98%	98%			100%	25%	25%											
9.4.7 Diseño e implementación del Plan de gestión del conocimiento e innovación	Porcentaje Plan formulado e implementado	100%	0%	0%			100%	0%	0%											

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

Libertad y Orden

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: **2020-II**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(28) IMG AL QUE APORTA	(29) ODS AL QUE LE APORTA
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
9.4.8 Implementación del código de integridad	Porcentaje Código de integridad implementado	100%	100%	100%			100%	25%	25%											
PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS - INVERSIÓN											449.132.897	449.132.896	100%	449.132.897	449.132.896	100%				
INVERSION - PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL 2016-2019 - VIGENCIA 2020											98.883.048.617	98.713.500.962	99,8%	98.883.048.617	98.713.500.962	99,8%				
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				**95%**					**15%**		**113.082.359.161**	**107.324.754.611**	**95%**	**304.764.243.897**	**107.324.754.611**	**35%**				

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.