ANEXO No. 1 [1]

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.,**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
PROGRAMA 1. PROTECCION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS				**100%**				**12%**		**1.4%**	**12%**				**12.0%**		**9.4%**	**79%**	**2,724,390,658**	**2,118,651,491**	**78%**	**14,034,527,178**	**10,755,934,646**	**77%**	
1.1. Conformación del Sistema Regional de Áreas protegidas en el Caribe Colombiano	1,1,1	FORTALECIMIENTO AL PROCESO DEL SIRAP CARIBE.	has.	284,359	284,359	100%	-	6%	100%	6%	-	284,359	284,359	100%	1.3%	100.0%	1.3%	-	15,000,000	2,638,846	18%	347,416,000	**311,593,181**	90%	Las acciones desarrollas fortalecen las 284,359 hás de áreas protegidas del dpto.
	ACT.1,1,1,1	Participar en eventos para el fortalecimiento del SIRAP	No.Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.1,1,1,2	Conformar e implementar el sistema departamental de áreas protegidas SIDAP en el Magdalena	Convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA: Se firmó y socializó convenio
	ACT.1,1,1,3	Brindar asistencia técnica para registrar y/o declarar áreas protegidas	No. de áreas en procesos de registro y/o declaratoria	1	13	100%	-	0%	-	0%	-	2	13	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,1,2	DECLARACION DEL AREA PROTEGIDA ZARATE-MALIBU Y VELADERO CON FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO.	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	0%	40%	12%	0%	0%	-	100%	67%	67%	1.0%	66.7%	0.7%	-	410,900,000	-	0%	550,900,000	**140,000,000**	25%	Este proyecto contempla tres actividades; se pondera el avance. Se gestionaron recursos por $310,9 millones para el 2010
	ACT. 1,1,2,1	Declaración del área protegida	Has protegidas declaradas	-	-	-	-	0%	-	0%	-	56,000	57,667	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%. Declarada mediante acuerdo del Consejo Directivo de CORPAMAG No. 10 del 27 de julio de 2007.
	ACT. 1,1,2,2	Formulación Línea Base (Fase I)	Has protegidas declaradas con PM en formulación	-	-	-	-	0%	-	0%	-	56,000	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% ; se tiene la Línea Base del Plan de Manejo Integrado del Distrito de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú y Veladero (I Fase)
	ACT.1,1,2,3	Formulación programática y estratégica del Plan de Maneio (Fase II)	Has protegidas declaradas con PM	56,000	-	0%	40%	0%	-	0%	-	56,000	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nueva Actividad ajuste Plan de Acción 2007-2011
	1,1,3	DELIMITACION, ORDENAMIENTO, ZONIFICACION, REGLAMENTACION Y DECLARACION DE LAS ZONAS AMORTIGUADORAS DEL PARQUE NACIONAL TAYRONA Y VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA.	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	100%	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	50,000,000	**50,000,000**	100%	Este proyecto contempla dos actividades; se pondera el avance.
	ACT. 1,1,3,1	Elaboración del ordenamiento y zonificación del área amortiguadora VIPIS	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT. 1,1,3,2	Elaboración acto administrativo de declaración	Acto Administrativo	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,1,4	DELIMITACION, ORDENAMIENTO, ZONIFICACION, REGLAMENTACION Y DECLARACION DE LAS ZONAS AMORTIGUADORAS DEL PARQUE NACIONAL TAYRONA .	% avance de las meta del proyecto	-	-	-	-	0%	-	0%	-	100%	100%	100%	0.2%	100.0%	0.2%	-	-	-	0%	317,350,000	317,350,000	100%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT.1,1,4,1	Elaboración documento delimitación y zonificación zona amortiguadora Parque Nacional Tayrona	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA

ANEXO No. 1 [2]

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
1.2. Conservación y rehabilitación de humedales	1,2,1	REFORESTACION DE ÁREAS DE PROTECCIÓN DE CIENAGAS Y CAÑOS	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	15	15.1	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	50,000,000	**49,500,000**	99%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,2,2	DRAGADO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE CIÉNAGAS, CAÑOS, QUEBRADAS Y RÍOS DEL DEPTO. DE MAGDALENA	% avance metas del proyecto	100%	0%	0%	10%	18%	0%	0%	-	100%	80%	80%	2.3%	80.0%	1.8%	-	140,000,000	49,950,000	36%	661,202,389	**324,803,510**	49%	Este proyecto contempla dos actividades; se pondera el avance.
	ACT. ADIC. 1.2.2.1 COD 1,2,8	FCA: RECUPERACION, PROTECCION Y CONTROL DE LA CIENAGA EL SAPO, DPTO DEL MAGDALENA	has	-	-	-	-	0%	-	0%	-	7,592	7,592.0	100%	-	-	-	-	-	-	-	1,075,944,691	**1,073,942,787**	99.8%	Aumentó meta financiera, por adición de recursos por gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental
	ACT. ADIC. 1.2.2.2	Dragado Mecánico	m3	11,250		0%	10%	0%	-	0%	-	83,778	50,346	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se aumentó esta meta. 34,525 m3
	1,2,3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA.	% de área total de Ecosistemas con plan de manejo u ordenació en ejecución	450,000	450,000	24%	0%	23%	24%	6%	-	450,000	450,000	70%	2.1%	70.5%	1.5%	-	2,118,490,658	2,065,635,819	98%	10,201,214,098	**7,798,305,428**	76%	Todo dragado de mantenimiento que se efectúe en cualquiera de los caños que conforman la red hídrica de rehabilitación del complejo lagunar de la Ciénaga Grande incide en el ecosistema.
	ACT 1.2.3.1	Dragado y mantenimiento de caños	m3	237,000	115,424	49%	-	-	-	-	-	1,169,000	946,409	81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	ACT 1.2.3.2 (COD 3,2,2)	Monitoreo Ambiental Ciénaga Grande de Santa Marta	Informe	1	0	0%	50%	-	-	-	-	5	3	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	1,2,4	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL COMPLEJO CENAGOSO CHILLOA	% de área total de Ecosistemas con plan de manejo u ordenació en ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	100%	0.5%	100.0%	0.5%	-	-	-	-	350,000,000	**350,000,000**	100%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	1,2,5	LIMPIEZA MANUAL DE CIÉNAGAS Y CAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	km	17	0	0%	5%	17%	0%	0%	-	89	53.1	60%	1.4%	59.7%	0.8%	-	40,000,000	426,826	1%	169,500,000	**79,926,826**	47%	Con el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se amplió la meta.
	1,2,6	REPOBLAMIENTO DE MANGLAR	has.	-	-	-	0%	0%	-	0%	-	13	15.7	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	40,000,000	**39,856,220**	99.6%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	1,2,7	PROCESO DE ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	has.	-	-	-	0%	0%	-	0%	-	5,224	11,271	100%	0.8%	100.0%	0.8%	-	-	-	-	90,000,000	**90,000,000**	100%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,2,9	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES CANTAGALLAR, MATIAS, EL OSO, SCHILLER, CANTILLO, CHOJOTE Y SALVADOR EN EL ECOSISTEMA CGSM	Proyecto viabilizado técnicamente	1	0	0%	50%	12%	0%	0%	-	1	-	0%	0.3%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Al ajustar Plan de Acción 2007-2011 se incluyó este nuevo proyecto
	ACT.1,2,9,1	Elaboración de proyecto	Proyecto viabilizado técnicamente	1	0	0%	50%	0%	-	0%	-	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada ajuste Plan de Acción 2007-2011
	1,2,10	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES CHIMICUICA, PLAYA AFUERA, LA BUBA, CARRILLO, MENCHIQUEJO, EL PADRE, EL GRANDE DE GUAMAL, BRISAS DEL RIO, ARENAL Y TESCA, PIJIÑO DEL CARMEN Y SALITRE EN EL ECOSISTEMA HUMEDALES DEL SUR	Proyecto viabilizado técnicamente	1	0	0%	50%	12%	0%	0%	-	1	-	0%	0.3%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Al ajustar Plan de Acción 2007-2011 se incluyó este nuevo proyecto
	ACT.1,2,10,1	Elaboración de proyecto	Proyecto viabilizado técnicamente	1	0	0%	50%	0%	-	0%	-	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada ajuste Plan de Acción 2007-2011

ANEXO No. 1 [3]

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
1.3 Protección de hábitat natural de especies amenazadas	1,3,1	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA PROTECCION Y MANEJO DEL HABITAT NATURAL DE ESPECIES AMENAZADAS	# Número de especies amenazadas de fauna en determinada categoría de riesgo y con programas de conservación formulados y en ejecución por la corporación	-	-	-	-	0%	-	0%	-	3	3	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	131,000,000	**130,656,694**	99.7%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	1,3,2	INVESTIGACION SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES DELA SNSM	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	0.2%	100.0%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	META PAT 100% CUMPLIDA. Se financió con el proyecto 1,3,1; se reportan las especies .
	ACT.1,3,2,1	Elaboración documento sobre la biodiversidad de especies de la SNSM	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%				-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA No 2. ACTUALIZACION AMBIENTAL EN EL USO Y OCUPACION DEL TERRITORIO				100%				10%		0%	0%				**10.0%**		**8.2%**	**82%**	**70,000,000**	**1,029,809**	**1%**	**1,861,200,000**	**1,492,690,327**	**80%**	
2.1. Planificación y gestión de regiones estratégicas.	2,1,1	PROMOCION DEL AJUSTE DE POTS MUNICIPALES	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	0%	-	0%	-	100%	83%	83%	0.9%	83.3%	0.8%	-	-	-	-	144,000,000	**144,000,000**	100%	la meta de este proyecto es la asistencia técnica y asesoría a los municipios.
	ACT.2,1,1,1	Promocionar el ajuste de los POT	No. Mpios. Asesorados técnicamente	-	-	-	-	0%	-	0%	-	15	15	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%.
	ACT.2,1,1,2	Apoyo para la incorporación del riesgo en los POT	No. Mpios.apoyados para incorporación del riesgo	-	-	-	-	0%	-	0%	-	3	2	67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada ajuste Plan de Acción 2007-2011
	2,1,2	PROMOCION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MANEJO Y USO EFICIENTE RURAL DE LAS ZONAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	No, municipios.	-	-	-	-	0%	-	0%	-	15	15	100%	1.4%	100.0%	1.4%	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA. .
	2,1,3	FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION FORESTAL DEL DPTO. DEL MAGDALENA	Area de la jurisdicción de la Corporación con plan de ordenación forestal (%) (50,000/259,600)	-	-	-	-	0%	-	0%	-	19%	19%	100%	0.7%	100.0%	0.7%	-	-	-	-	70,000,000	**70,000,000**	100%	META CUMPLIDA
	2,1,4	FORMULACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS ACUIFEROS DE LA ZONA BANANERA	has.	-	-	-	-	0%	-	0%	-	47,971	100%	100%	0.7%	100.0%	0.7%	-	-	-	-	100,000,000	**74,184,885**	74%	META 100% CUMPLIDA.
	2,1,5	ESTUDIO SOBRE LA DINAMICA COSTERA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	has.	-	-	-	-	0%	-	0%	-	22,000	22,000	100%	1.4%	100.0%	1.4%	-	-	-	-	200,000,000	**200,000,000**	100%	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,5,1	Elaboración Estudio	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 100% CUMPLIDA
	2,1,6	ASESORIA Y APOYO EN LA ARMONIZACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION DEL TERRITORIO	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	0%	-	0%	-	100%	100%	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	65,000,000	**64,860,640**	100%	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,6,1	Elaboración Diagnóstico de la región Caribe para el Plan de Acción SINAP	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 100% CUMPLIDA
	ACT 2,1,6,2	Elaboración Plan de Acción Regional articulado al SINAP	Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 100% CUMPLIDA
2.2. Agenda Ambiental con comunidades indígenas	2,2,1	PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	Convenios	1	0	0%	0%	100%	0%	0%	-	5	3	60%	4.1%	60.0%	2.5%	-	70,000,000	1,029,809	1.47%	1,232,200,000	**889,644,802**	72%	Se umentó la meta al realizar el ajuste del Plan de Acción 2007-2011. Para el 2do. La meta del 2010 será modificada en el 2do. Sem.
2.3 Gestión Ambiental urbana	2,3,1	FORMULACION DEL MARCO LEGAL DE POLITICA PARA LA GESTION AMBIENTAL URBANA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	Convenio/Documento	-	-	-	-	0%	-	0%	-	1	1	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	50,000,000	**50,000,000**	100%	META 100% CUMPLIDA

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
PROGRAMA No 3. GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO				100%	25%	25%		12%		4%	33%				12.0%		8.4%	70%	5,001,093,832	1,034,666,060	21%	37,921,946,957	32,084,944,321	85%	
3.1. Protección forestal de cuencas	3,1,1	PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS (POMCAS)	% de avance de las metas del proyecto	100%	19%	19%	-	13%	19%	2%	-	100%	31%	31%	1.0%	31.1%	0.3%	-	-	-	-	4,477,560,223	**4,457,964,771**	99.6%	En ejecución, Plan de Agua. En convenio Univ de Cartagena se formulan los POMCAS
	ACT.3,1,1,1	Gestión de recursos y desarrollo institucional para ordenación de cuencas	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas	-	-	-	-		0%		-	9	9	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 100% CUMPLIDA
	ACT.3,1,1,2	Conformación de comisiones conjuntas e incorporación de lineamientos étnicos	Número de comisiones conjuntas	9	4	44%	-		44%		-	9	4	44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,1,3	Aprestamiento	Número de cuencas con aprestamiento	9	1	11%	-		11%		-	9	1	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,1,4	Diagnóstico y prospectiva	Número de cuencas con diagnóstico y prospectiva	9	0	0%	-		0%		-	9	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,1,5	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	# Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	-	-	-	-		0%		-	9	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2011
	3,1,2	DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	**19%**	**19%**	-	**19%**	19%	4%	-	**100%**	**80%**	**82%**	**2.0%**	81.9%	1.6%	-	**851,000,000**	**851,000,000**	**100%**	4,274,744,967	**3,372,886,455**	**78.9%**	Este proyecto contempla dos actividades importantes: Plan de Agua y Familia Guardabosques
	ACT 3,1,2,1	Plan de ordenamiento y manejo de cuenca (POMCAS) - PDA	% de avance de las acciones desarrolladas para la formulación de los POMCAS de las cuencas hidrográficas priorizadas	100%	19%	19%	-		19%		-	100%	64%	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Compromiso de vigencias futuras. Se modificó presupuesto por $993 millones de pesos para el trienio. Acuerdo 7 del 24 de Mayo.
	ACT 3,1,2,2 (COD 3,1,5)	Familia Guardabosques		-	-	-	-		0%		-	100%	100%	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,1	Elaboración del Plan de formación técnico Ambiental a 750 familias	Documento	-	-	-	-		0%		-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,2 (COD 3,1,5)	Implementación del Plan de formación técnica ambiental, a 750 familias	Porcentaje	-	-	-	-		0%		-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,3	Reforestación	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	-	-	-	-		0%		-	600	640	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT 3,1,2,2,4	Formulación proyectos productivos	Proyectos	-	-	-	-		0%		-	5	5	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	3,1,3	**REFORESTACIÓN DE CUENCAS Y MICROCUENCAS**	% avance de las metas del proyecto	100%	50%	50%	-	12%	50%	6%	-	100%	44%	44%	1.0%	44.2%	0.4%	-	187,394,762	28,000,000	14.9%	475,296,800	118,904,008	25%	
	ACT.3,1,3,1	Reforestación de cuencas y microcuencas	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	20	8	40%	-		0%		-	80	52.0	65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En ejecución
	ACT.3,1,3,2	Mantenimiento	Hectáreas con mantenimiento	40	23.5	59%	-		0%		-	100	24	24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En ejecución
	3,1,4	**RENEGENERACION NATURAL DE CUENCAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA A TRAVES DE RESGUARDOS Y CARACTERIZACION DE SITIOS SAGRADOS DEL DEPARTAMENTO**	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	50	160	100%	-	13%	100%	13%	-	425	475	100%	1.6%	100.0%	1.6%	-	100,000,000	-	0%	700,000,000	**370,000,000**	53%	META FISICA PLAN DE ACCION CUMPLIDA; por aporte de recursos entidades territoriales.e indígenas
	3,1,5	REGLAMENTACION DE CORRIENTES	No. corrientes reglamentadas	-	-	-	-	0%	0%		-	3	3	100%	0.3%	100.0%	0.3%	-	-	-	0.0%	120,000,000	**119,920,000**	99.9%	META 100% CUMPLIDA
	3,1,6	APOYO A VIVEROS COMUNITARIOS MUNICIPALES	% de avance de las metas del proyecto	100%	48%	48%	0%	13%	48%	6%	-	100%	85%	85%	2.4%	85.1%	2.0%	-	160,000,000	155,666,060	97.29%	726,000,000	**541,526,675**	75%	
	ACT.3,1,6,1	Apoyo a viveros	No. viveros apoyados	-	-	-	-		0%		-	16	28	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.3,1,6,2	Producción de Arboles	No. Arboles producidos	70,000	33,630	48%	0%		0%		-	350,000	245,961	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se amplió la meta al ajustar el Plan de Acción 2007-

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	3,1,7 ADIC	REDUCCION DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PAR ACONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DPTO DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	13%	13%	-	12%	13%	2%	-	100%	31%	31%	0.6%	30.8%	0.2%	-	3,652,699,070	-	0%	26,998,344,967	23,023,742,412	85%	El proyecto contempla 5 metas que se promedian.
	ACT.3,1,7,1	Gestiòn de recursos y contratación de obras para reducción de riesgo de desabastecimiento de agua	población beneficiada	-	-	-	-		0%		-	714,805	714,805	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META CUMPLIDA
	ACT.3,1,7,2	Dragado	m3	922,381	249,019	27%	-		27%		-	922,381	249,019	27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,7,3	Conformación de terraplenes	m3	156,917	42,313	27%	-		27%		-	156,917	42,313	27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,7,4	Construcción de gaviones	m3	27,936	0	0%	-		0%		-	27,936	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010
	ACT.3,1,7,5	Reforestación con mantenimiento	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	333	0	0%	-		0%		-	333	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010 - 2011
3.2. Monitoreo de aguas	3,2,1	ESTUDIOS TOPOBATIMÉTRICOS	km	5	0	0%	20%	6%	0%	0%	-	17	7	41%	0.6%	41.2%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	Se aumentó la meta del proyecto al ajustar el Plan de Acción 2007-2011,
3.3. Agua para desarrollo Social y económico	3,3,1	ESTUDIOS HIDRAULICOS PARA LA RECUPERACION DEL RIO ARIGUANI	has.	-	-	-	-	0%	0%		-	286,423	286,423	100%	0.8%	100.0%	0.8%	-	-	-	-	30,000,000	**10,000,000**	33%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT. 3,3,1.1	Realización Estudios para recuperación del río Ariguani	Documento	-	-	-	-	0%	0%		-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	3,3,2	ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD INDIGENA CHIMILA	población beneficiada	1	0	0%	50%	12%	0%	0%	-	1,200	1,200	50%	1.7%	50.0%	0.9%	-	50,000,000	-	0%	120,000,000	**70,000,000**	58%	Se adicionó nueva meta para el proyecto
	ACT.3,3,2,1	Realización estudio para el saneamiento de agua potable para la comunidad indígena de chimila	Estudio	-	-	-	-	0%	0%		-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.3,3,2,2	Realización estudio para el saneamiento de agua potable para la comunidad indígena de Chimila Issa Oristuna II	Estudio	1	0	0%	50%	0%	0%		-	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PARA EL 2010. Se adicionó meta al ajustar el Plan de Acción
PROGRAMA No 4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS				**100%**				**10%**		**7%**	**68%**				**10%**		**7%**	**72%**	**63,000,000**	**62,606,436**	**99%**	**4,298,801,992**	**3,923,296,763**	**91%**	
4.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales	**4,1,1**	ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	60%	60%	-	60%	60%	36%		100%	*77%*	*77%*	**3.6%**	76.7%	2.8%	-	**49,500,000**	**49,500,000**	**100%**	**3,322,361,186**	**3,000,617,472**	**90%**	
	ACT. 4,1,1,1	*Apoyo construcción Rellenos Sanitarios*	% Porcentaje de municipios con disposición final adecuada de RS (%).	-	0	-	-	0%	-	-	-	57%	*57%*	*100%*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT. 4,1,1,2	*Plan de Agua (Descontaminación hídrica y ordenamiento cuencas)*	*% porcentaje seguimiento PDA*	100%	*60%*	*60%*	-	*0%*	-	-	-	100%	*30%*	*30%*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seguimiento PDA.
	ACT. 4,1,1,3	Apoyo elaboración agenda ambiental municipal	*Documento*	-			-	*0%*	-	-	-	*1*	*1*	*100%*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	4,1,2	PROYECTO RAIN FOREST . Apoyo en la instalación de Sistemas de Tratamiento	No. de sistemas de tratamiento instalados	-	12	0%	-	0%	-	-	-	290	174	60%	1.4%	60.0%	0.8%	-	-	-	-	237,581,047	**236,528,305**	99.6%	la meta del presente proyecto no se cumplió en la vig, 2009 por razones financieras; sin embargo, en el 2010 se siguen realizando las actividades correspondientes; las cuales no se tienen en cuenta en las metas del 2010 pero si se reportan para el acumulado del Plan de Acción.

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
4.2 Residuos Sólidos	4,2,1	MACRO PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONALES	% Porcentaje de municipios con disposición final adecuada de RS (%).	-	-	-	-		-	-	-	3%	3%	100%	0.5%	100.0%	0.5%	-	-	-	-	510,359,759	**509,532,910**	99.8%	META CUMPLIDA 100%
	4,2,2	ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS AREAS DE ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS AREAS POTENCIALES PARA RELLENOS SANITARIOS.	Documento	-	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	-	-	-	META 100% CUMPLIDA. Corpamag brindó acompañamiento de campo.
4.3. Equipamiento Urbano	4,3,1	APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MATADEROS	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-	-		-	-	-	100%	1	50%	1.6%	50.0%	0.8%	-	13,500,000	13,106,436	97%	178,500,000	**127,520,674**	71%	Se adicionó nueva meta al ajustar Plan de Acción
	ACT.4,3,1,1	Apoyo Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. de sistemas de tratamiento apoyados por parte de la Corporación	-	-	-	-		-	-	-	3	3	100%	-	-	-	-	-	-	0%	0	**0**		META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.4,3,1,2	Apoyo en la conformación regional de las plantas de beneficio animal	% de apoyo	-	-	-	-		-	-	-	100%	0	0%	-	-	-	-	-	-	0%	0	**0**		Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se adicionó esta meta.
	4,3,2	ARBORIZACIÓN URBANA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL MAGDALENA.	No. Arboles	10,000	6,810	68.1%	-	20%	68%	14%	-	70,000	52,934	76%	2.1%	75.6%	1.6%	-	-	-	-	50,000,000	**49,097,402**	98%	Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2007-2011 se aumentó la meta.
	4,3,3	APOYO PARA LA CLAUSURA Y POSTCLAUSURA DE LOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DPTO	Proyecto viabilizado técnicamente	1	90%	90%	-	20%	90%	18%	-	1	90%	90%	0.4%	90.0%	0.4%	-	-	-	-	0	**0**	0%	Proyecto adionado al ajustar Plan de Acción. No contempla recursos.
PROGRAMA No 5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS				100%				13%		8%	64%				**13.0%**		**11.0%**	**84%**	**403,933,000**	**277,489,315**	**69%**	**1,921,482,530**	**1,214,490,205**	**63%**	
5.1. Calidad Ambiental de la producción (comando, control e instrumentos económicos)	5,1,1	PROMOCIÓN A CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (Hoteleros, cafeteros, puertos)	No. convenios	-	-	-	-	0%	-	-	-	3	3	100%	1.0%	100.0%	1.0%	-	-	-	-	38,000,000	**38,000,000**	**100%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,2	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	% de avance de las metas del proyecto	100%	79%	79%	-	27%	79%	21%	-	**100%**	88%	88%	2.7%	87.6%	2.4%	-	-	-	-	-	-	-	Se ajustó proyecto con el Plan de Acción.
	ACT.5,1,2,1	Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de la calidad de aire	# de Redes de monitoreo con registro	1	1	100%	-		-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	115,025,000	70,205,673	61.0%	501,701,750	**333,091,291**	**66%**	En funcionamiento
	ACT.5,1,2,2	Toma de muestras	Número muestras	1,200	700	58%	-		-	-	-	6,000	4,506	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se reportan las cantidades de muestras realizadas.
	5,1,3	CONSTITUCION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA MSF	Grupo de trabajo constituido	-	-	-	-		-	-	-	1	1	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,4	CLASIFICACION DE AREAS FUENTE DE CONTAMINACION ATMOSFERICA	% avance de las metas del proyecto	100%	50%	50%	-	19%	50%	10%	-	100%	63%	63%	1.3%	62.5%	0.8%	-	30,510,000	15,514,883	50.9%	171,145,501	**81,925,188**	**48%**	Al ajustar el Plan de Acción 2007-2011 se ajustaron las metas del proyecto
	ACT.5,1,4,1	Elaboración clasificación áreas de fuente de contaminación Atmosférica	estudio/Informe	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	89,700,001	**66,410,305**	**74%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.5,1,4,2	Control y seguimiento áreas fuentes de contaminación atmosférica	Informe	12	6	50%	-	0%	-	-	-	24	6	25%	-	-	-	-	30,510,000	15,514,883	51%	81,445,500	**15,514,883**	**19%**	Al ajustar el Plan de Acción 2007-2011 se adicionó esta meta.
	5,1,5	ESTUDIO DE DERIVA DE FUMIGACIONES AEREAS EN ZONA BANANERA	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	12,000	12,000	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	40,000,000	**40,000,000**	**100%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	ACT.5,1,5,1	Elaboración estudio de deriva de fumigaciones aéreas Zona Bananera	estudio/Informe	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,1,6	ESTABLECER INDICE DE ESCASEZ DE AGUA POR CUENCA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, PARA REGLAMENTAR EL COBRO DE TASA DE USO DE AGUA	Cuenca con indice de escasez definido	13	40%	40%	-	0%	-	-	-	16	3	40%	0.7%	40.0%	0.3%	-	-	-	-	52,783,333	49,627,410	94%	Por razones financieras esta meta no se cumplió en el 2009; no se tiene en cuenta para el porcentaje de avance del 2010; pero si para el acumulado del Plan de Acción.

ANEXO No. 1 [7]

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
	5,1,7	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	21%	21%	-	27%	21%	6%	-	100%	92%	92%	3.0%	92.5%	2.8%	-	198,398,000	137,944,864	70%	763,851,946	**404,689,698**	53%	Ajustado con el Plan de Acción
	ACT 5.1.7.1	SEGUIMIENTO TRAMITES AMBIENTALES	% Porcentaje de proyectos con seguimiento por parte de la autoridad ambiental.	80%	34%	43%	-	0%	-	-	-	80%	55%	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se reporta comportamiento indicador
	ACT 5,1,7,2	SUSCRIPCION DE ACUERDOS CON EL SECTOR PALMERO Y BANANERO QUE IMPULSEN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO.	Número de acuerdos	-	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT.5,1,7.3	GESTION PARA EL INCREMENTO DEL NUMERO DE SUJETOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LA TASA RETRIBUTIVA E INICAR EL COBRO DE LA TASA DE USO DE AGUA.	Porcentaje %	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 5.1.7.4	GESTION PARA LA DISMINUCION DEL VERTIMIENTO DE LA CARGA CONTAMINANTE DBO Y DE SST EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL DPTO. DEL MAGDALENA	porcentaje de carga contaminante reducida (kg/dia) para DBO Y SST	-	-	-	-	0%	-	-	-	5%	5%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Los PSMV aprobados por la Corporación (9) en total contribuye con la disminución de las cargas contaminantes de origen doméstico, con la implementación de los sistemas de tratamiento, los cuales contemplan remociones en carga conforme a lo establecido en el Decreto 1594/1984 (85%) de remoción.
	ACT 5.1.7.5	CONTROL SECTORES PRODUCTIVOS	% Porcentaje de proyectos con seguimiento por parte de la autoridad ambiental.	-	-	-	-	0%	-	-	-	10%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se reporta de acuerdo al comportamiento. 5,1,1
	ACT 5,1,7,6	APOYO TECNICO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV	No. Municipios Apoyados en la form. De los PSMV	-	-	-	-	0%	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Corporación presta apoyo técnico
			No.de PSMV con seguimiento	80%	0%	0%	-	0%	-	-	-	80%	48%	48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se reporta el comportamiento del indicador.
5.2. Control del tráfico ilegal de los Recursos Naturales	5,2,1	ESTACION DE PASO PARA ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE	Unid	-	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%	0.7%	100.0%	0.7%	-	-	-	0%	40,000,000	**39,390,403**	**98%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA.
	5,2,2	CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN SANTA MARTA (CAVF)	Unid	1	1	100%	-	27%	100%	27%	-	1	1	80%	2.8%	80.0%	2.2%	-	60,000,000	53,823,895	89.706%	314,000,000	**227,766,215**	73%	Se manteniene en funcionamiento el CAVFS de Santa Marta.
PROGRAMA No. 6. BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO				100%				10%		1.6%	16%				**10.0%**		**7.6%**	**76%**	**542,099,851**	**53,272,936**	**10%**	**3,058,494,649**	**1,097,652,281**	**36%**	
6.1. Mercados Verdes y ecoturismo	6,1,1	IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO DE MERCADOS VERDES	% avance de las metas del proyecto	100%	58%	58%	-	27%	58%	16%	-	100%	81%	81%	2.2%	81.3%	1.8%	-	80,000,000	13,544,531	17%	385,753,691	**169,441,704**	44%	Se ajustaron metas del proyecto cone el Plan de Acción.
	ACT.6,1,1,1	Acompañamiento sectores productivos de mercados verdes	# Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes	20	21	100%	-	0%	-	-	-	20	21	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2010 CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,2	Apoyo a realización de Ferias en el sector Ecoturismo	No. de ferias apoyadas	4	1	25%	-	0%	-	-	-	20	13	65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2009 CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,3	Rueda de Negocios o Plazas de Mercado	No. de ruedas de negocio/plazas de mercado realizadas	2	1	50%	-	0%	-	-	-	15	12	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META 2009 CUMPLIDA
	ACT 6,1,1,4	Acompañamiento proyecto pilotos sectores productivos	No. De proyectos pilotos	-	-	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,1,2	PROYECTO PILOTO ECOTURÍSTICO PARA LA MADREVIEJA DEL RÍO BURITACA	No. proyecto apoyados	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0.7%	100.0%	0.7%	-	-	-	0.0%	36,000,000	**35,874,446**	99.7%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
6.2. Aprovechamiento de la biodiversidad	6,2,1	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DPTO DEL MAGDALENA	% de avance de las metas del proyecto	100%	0%	0%	30%	19%	0%	0%	-	100%	90%	90%	1.9%	89.6%	1.7%	-	126,712,000	39,728,405	31.4%	465,549,600	**198,996,670**	43%	Se ajustaron metas del proyecto con el Plan de Acción.
	ACT 6,2,1,1	Formulación del plan de apoyo a proyectos productivos	Documento	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
	ACT.6,2,1,2	Apoyo a proyectos productivos sostenibles	No. proyecto apoyados	3	0	0%	-	0%	-	-	-	12	7	58%		-	-	-		-	-		-	-	En ejecución
	ACT 6.2.1.3	Apoyo estaciones piscícolas y /o minizoocriaderos	No. proyecto apoyados	-	0	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%		-	-	-		-	-		-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 6.2.1.4	Construcción de un reservorio de agua de 100 m2 con un canal de entrada de 3 m de ancho y motobomba para abastecimiento del proyecto piscícola de la Asociación De Pescadores Y Agricultores De Belén En El Banco	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	200	200	100%		-	-	-		-	-		-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,2,3	IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUICOLA Y PISCICOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM (sobretasa al peaje)	No. proyecto apoyados	4	0	0%	60%	27%	0%	0%	-	17	4	24%	2.3%	23.5%	0.5%	-	235,387,851	-	0%	1,661,191,358	**384,109,461**	23%	Concertados 5 nuevos proyectos
	6,2,4	REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA	No. alevinos entregados/repoblados	280,000	0	0%	0%	27%	0%	0%	-	2,471,000	2,630,000	100%	1.9%	100.0%	1.9%	-	100,000,000	-	0%	470,000,000	**269,950,000**	57%	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	6,2,5	CAPACITACION EN SISTEMAS AGROPRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y ORDENAMIENTO PREDIAL PARA LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y PREVENCION DE RIESGOS	% avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%	95%	95%	0.7%	95.0%	0.7%	-	-	-	0%	40,000,000	**39,280,000**	**98%**	Avance del proyecto del 95%
	ACT 6,2,5,1	Reforestación selectiva	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	-	-	-	-	0%	-	-	-	20	36	100%		-	-	-		-	-		-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA
	ACT 6,2,5,2	Reforestación generación natural	Hectáreas reforestadas y/o revegetalización o regeneradas naturalmente	-	-	-	-	0%	-	-	-	20	18	90%		-	-	-		-	-		-	-	En ejecución
	6,2,6	PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (Seguimiento medidas de compensación en Palermo)	No. De proyectos con seguimiento	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0.3%	100.0%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	100% SEGUIMIENTO
PROGRAMA No. 7.	**GESTION DEL RIESGO**			100%				11%		2%	18%				**11.0%**		**8.0%**	**73%**	**7,278,599,726**	**10,147,680**	**0.1%**	**20,368,366,460**	**11,927,326,950**	**59%**	
7.1. Control de la desertificación y sequía	7,1,1	ELABORAR UN PROYECTO PILOTO CONTRA LA DESERTIFICACION	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	180,000	180,000	100%	0.3%	100.0%	0.3%	-	-	-		50,000,000	**49,540,687**	**99%**	META CUMPLIDA
7.2. Riesgo por amenaza de fenómenos naturales	7,2,1	CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	% avance físico de las metas del proyecto	100%	50%	50%	-	23%	50%	12%	-	100%	64%	64%	3.5%	63.8%	2.2%	-	50,000,000	-	0.0%	115,000,000	**14,972,320**	**13.0%**	Estas acciones benefician a la población del departamento del Magdalena.
	ACT.7,2,1,1	Capacitación y dotación de equipos para el control de incendios forestales	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	800,000	800,000	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Estas acciones benefician a la población del departamento del Magdalena. 100% CUMPLIDA META 2009.
	ACT.7,2,1,2	Capacitación para el control de incendios forestales	No. de personas capacitadas	160	292	100%	-	0%	-	-	-	320	292	91%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada al ajustar el Plan de Acción 2007-2011.
	ACT.7,2,1,3	Dotación de equipos para el control de incendios forestales	No. de kits entregados	2	0	0%	-	0%	-	-	-	4	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada al ajustar el Plan de Acción 2007-2011.
	7,2,2	APOYO AL PLAN REGIONAL PARA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	% avance de las metas del proyecto	100%	0%	0%	10%	15%	0%	0%	-	100%	50%	50%	0.6%	50.0%	0.3%	-	65,000,000	10,147,680	16%	115,000,000	59,809,080	**52%**	Al ajustar el Plan de Acción, se incorporó nueva meta al proy.
	ACT.7,2,2,1	Brindar apoyo al plan regional para la prevención y atención de desastres	población beneficiada y /o Número de municipios asesorados por la CAR	-	-	-	-	0%	-	-	-	800,000	800,000	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	META CUMPLIDA 100%

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																							
	ACT.7,2,2,2	Elaboración Plan piloto de riesgos	Documento	1	0	0%	10%	0%	-	-	-	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta adicionada al ajustar el Plan de Acción 2007-2011.
	7,2,3	CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PUENTECITO. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	población beneficiada	6,920	0	0%	60%	0%	-	-	-	6,920	-	0%	0.3%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	Por razones financieras esta meta no se cumplió en el 2009; no se tiene en cuenta para el porcentaje de avance del 2010; pero si para el acumulado del Plan de Acción.
	7,2,4	PROYECTO DE RECUPERACIÓN CUENCA BAJA RÍO MANZANARES.	% de avance de las metas del proyecto	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%	100%	100%	1.7%	100.0%	1.7%	-	-	-	-	1,000,000,000	**999,999,688**	**99.9%**	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%.
	ACT.7,2,4,1	Acciones de recuperación cuenca Baja del río Manzanares	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	30,000	30,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	ACT.7,2,4,2	Culminación obras muro de contención del río Manzanares, Barrio la Tenería	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	2,000	2,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,5	IDENTIFICACION DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS CON COMPUESTOS ORGANICOS PERSISTENTES (COP)	Estudio/Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0.3%	100.0%	0.3%	-	-	-	-	50,000,000	**50,000,000**	**100%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,6	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE EROSION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ARACATACA SECTOR VILLA DEL RIO, ESPERANZA, ESMERALDA Y SACAPITA Y ARROYO LOS COQUEROS EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI.	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	3,700	3,700	100%	1.7%	100.0%	1.7%	-	-	-	-	420,000,000	**420,000,000**	**100%**	META PLAN DE ACCION 100% CUMPLIDA .
	7,2,7	RECUPERACION DE LA PARTE BAJA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DPTO DEL MAGDALENA	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	35,550	35,550	100%	0.8%	100.0%	0.8%	-	-	-	-	2,000,000,000	**1,931,586,581**	**97%**	META CUMPLIDA. En el 2009 se gestionaron recursos anter el FNR para realizar obras para la recuperación de la Cuenca Baja del río Manzanares, avance obras reportado por el proyecto 7,2,9.
	7,2,8	MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA MITIGACION DE PROBLEMAS DE INUNDACION POR AGUAS LLUVIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA BURECHE, SECTOR GAIRA Y RODADERO SUR, MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DPTO DEL MAGDALENA FASE 1	población beneficiada	57,960	80%	80%	-	0%	-	-	-	57,960	80%	80%	0.3%	80.0%	0.2%	-	-	-	-	5,092,890,826	5,059,146,887	**99%**	En ejecución. Proyecto del 2009; el reporte de avance no se tiene en cuenta para las metas del 2010 pero si para el acumulado del Plan de Accón.
	7,2,9	RECUPERACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MANZANARES DEL K15+200 AL K32 +000 A TRAVES DEL DRAGADO DE 209.000 METROS CÚBICOS DE SEDIMENTO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	% avance de las metas del proyecto	100%	42%	42%	-	16%	42%	7%	-	100%	71%	71%	0.6%	70.9%	0.4%	-	-	-	-	3,342,276,182	3,342,271,707	**99.9999%**	En ejecución
	ACT.7,2,9,1	Gestión de recursos y contratación para realizar dragado en la cuenca baja del río Manzanares	población beneficiada	-	-	-	-	0%	-	-	-	120,000	120,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META CUMPLIDA 100%
	ACT.7,2,9,2	Dragado Cuenca Baja del río Manzanares	m3	209,000	87,520	42%	-	0%	-	-	-	209,000	87,520	42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En ejecución

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	**PROYECTO No.**	**NOMBRE DEL PROYECTO**																						
	7,2,10	REDUCCION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DEL DRENAJE URBANO SOBRE LA POBLACION Y EL ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	ML	2,500	-	0%	60%	31%	0%	0%	-	2,500	-	0%	0.7%	0.0%	0.0%	-	7,163,599,726	-	-	8,183,199,452	-	0%	Se adjudicaron las obras
	7,2,11	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL URBANA DEL ARROYO EL COQUERO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI	Proyecto viabilizado técnicamente	1	0	0%	10%	15%	0%	0%	-	1	-	0%	0.2%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	Al ajustar Plan de Acción 2007-2011 se incluyó este nuevo proyecto
PROGRAMA No. 8. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				100%				13%		0%	0%				**13.0%**		**11.4%**	**88%**	**397,700,000**	**40,985,970**	**10%**	**1,318,649,079**	**714,204,980**	**54%**	
8.1. Implementación del Plan Estratégico de Educación Ambiental	8,1,1	IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO CONCERTADO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	% de avance metas del proyecto	100%	0	0%	20%	100%	0%	0%	-	100%	88%	88%	13.0%	87.8%	11.4%	-	215,200,000	40,985,970	19%	886,149,079	**468,347,562**	**53%**	Al ajustar el Plan de Acción 2007-2011 se ajustaron metas
	ACT.8,1,1,1	Apoyo a proyectos de la Corporación ejecutados en los Ecosistemas	Número proyectos asistidos	-	0	-	-	0%	-	-	-	50	50	100%	-	-	-	-				-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA
	ACT.8,1,1,2	Apoyo ferias	No. de ferias apoyadas	-	0	-	-	0%	-	-	-	10	12	100%	-	-	-	-				-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA
	ACT.8,1,1,3	Apoyo Implementación PRAES	Número PRAES apoyados	8	0	0%	20%	0%	-	-	-	30	19	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aumenó la meta al realizar ajuste del Plan de Acción
	8,1,2	ADMON DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL: IMPLEMENTACION DE 10 PRAES EN EL DPTO DEL MAGDALENA	Número PRAES apoyados	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	**250,000,000**	**245,857,418**	**98%**	Recursos FCA, la meta física se reporta por el proyecto 8,1,1 Se apoyaron 10 PRAES
	8,1,3	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. IMPLEMENTACIÓN DE 10 PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES COMO ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE STA MTA Y 9 MUNICIPIOS DEL DPTO DEL MAGDALENA	Número PRAES apoyados	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,500,000	-	0%	**182,500,000**	**0**	**0%**	Recursos FCA, la meta física se reporta por el proyecto 8,1,1 se gestionaron recursos para 10 nuevos PRAES
PROGRAMA No. 9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				100%				9%		5.1%	56%				**9.0%**		**6.1%**	**68%**	**254,678,546**	**150,143,033**	**59%**	**2,523,594,391**	**2,027,455,165**	**80%**	
9.1. Implementación y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad	9,1,1	FORTALECIMIENTO PARA LA CALIDAD	% avance metas del proyecto	100%	25%	25%	-	44%	25%	11%	-	100%	33%	42%	2.8%	41.7%	1.2%	-	159,893,135	123,867,874	77%	586,367,925	**376,182,874**	**64%**	Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2009-2011 se ajustaron metas
	ACT.9,1,1,1	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Sistema Certificado	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	ACT.9,1,1,2	Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Informes	12	6	50%	-	0%	-	-	-	24	6	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2009-2011 se adicionó esta meta
	ACT.9,1,1,3	Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad	Sistema Actualizado	1	0	0%	20%	0%	-	-	-	1	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al realizar el ajuste del Plan de Acción 2009-2011 se adicionó esta meta
	9,1,2	CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE CORPAMAG	Sede construida	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0.3%	100.0%	0.3%	-	34,785,411	-	0%	1,651,999,493	**1,459,946,421**	**88%**	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	9,1,3	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	% de avance de la estrategia	50%	45%	90%	-	33%	90%	30%	-	100%	45%	45%	1.2%	45.0%	0.5%	-	60,000,000	26,275,159	44%	120,000,000	26,275,159	**22%**	Nuevo proyecto al realizar ajuste del Plan de Acción 2007-2011.
9.2 Sostenibilidad financiera	9,2,1	SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Y DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CORRESPONDENCIA	No. De sistemas implementados	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	1	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	60,226,973	**60,226,210**	**100%**	META PLAN DE ACCION CUMPLIDA 100%
	9,2,2	SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS	Porcentaje $	-	-	-	-	0%	-	-	-	90%	89%	99%	1.5%	99.3%	1.5%	-	-	-	-	-	-	-	Meta considerada hasta el 2009.
	9,2,3	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (Apoyo actualización Catastral)	Municipios	-	-	-	-	0%	-	-	-	1	2	100%	0.4%	100.0%	0.4%	-	-	-	-	100,000,000	**99,950,000**	**99.95%**	Se brindó apoyo a través de convenio con el IGAG para la actualización catastral de 2 municipios.. META CUMPLIDA.
9.3 Sistema de Información	9,3,1	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SIAM	% de avance de las metas del proyecto	100%	68%	68%	-	23%	68%	16%	-	100%	76%	76%	2.4%	75.7%	1.8%	-	-	-		5,000,000	**4,874,501**	**97%**	Se adicionó nueva meta al ajustar Plan de Acción
	ACT 9,3,1,1	Información cartográfica base	cartografía realizada	-	0	-	-	0%	-	-	-	2	2	100%				-	-	-	-	-	-	-	META CUMPLIDA

ANEXO No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2010
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - 2007-2011 PAT

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)			COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION												PONDERACION ACUMULADA				META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
			(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2010	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100%	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2010	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2010	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2007-2011	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS 100% 2007-2011	AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL % DE LA META PONDERADA PARA LOS PROGRAMAS 2007-2011	AVANCE DEL PROGRAMA AL 100% 2007-2011	(11) META FINANCIERA ANUAL ($) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) 2010	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
AREAS DE PROYECTO	PROYECTO No.	NOMBRE DEL PROYECTO																							
	ACT 9,3,1,2	Administración y actualización del sitio web de la corporación	Número actualizaciones	-	0	-	-	0%	-	-	-	144	365	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se hacen actualizaciones de los boletines y noticias, informes ambientales, normativas. META CUMPLIDA
	ACT 9,3,1,3	Implementación Estrategia de Gobierno en Línea	% de implementación de las fases de estrategia de gobierno en línea	40%	27%	68%	-	0%	-	-	-	100%	27%	27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nueva meta, ajuste Plan de Acción 2007-2011.
;;;;;;;				-							-							-							
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*								**100%**			**30%**							**77%**	**16,735,495,613**	**3,748,992,730**	**22%**	**87,307,063,235**	**65,237,995,638**	**75%**	