

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG**

AREA DEL PROYECTO	PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS –PAAEME-							
	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2011 ajustado PAAEME	RECURSOS POR GESTIONAR PAAEME *	OBSERVACIONES
10.1. Fase preparatoria	PROGRAMA 10. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS - PAAEME	10.1.1. Formulación e implementación del Plan institucional Operativo para la Respuesta a la Emergencia.	10.1.1.1. Contratación de equipo interdisciplinario para la implementación de la Estrategia de 2011	10	Profesionales Contratados (11 meses)	287,596,683	211,200,000	Este valor incluye Gastos de Contratación de Personal y Gastos Operativos. Se requieren profesionales en el área de Ingeniería Civil, Geología, Ciencias Ambientales y Sociales, Ciencias del Derecho. Se disponen de recursos para la cocontratación de seis (6) profesionales
			10.1.1.2. Elaborar, editar y socializar 5* protocolos y procedimientos (documentos) para responder a la emergencia. * DOCUMENTOS PROTOCOLOS: 1. Manejo y disposición final de escombros 2. Manejo de cadáveres de animales domésticos. 3. Manejo y control de especímenes silvestres desplazados. 4. Monitoreo Alerta Temprana frente al riesgo inminente para la población. 5. Manejo y Disposición de residuos líquidos y sólidos domésticos e inactivación de lodos 6. Protocolo de Actualización de las Determinantes Ambientales y de Gestión del riesgo en los POT's municipales	6	No. Protocolos	40,000,000		
			10.1.1.3. Prestar asistencia técnica a los CLOPAD y CREPAD en: 1. Identificación y evaluación de sectores críticos 2. Formulación de Soluciones Temporales 3. Estructuración de Obras y Acciones para la Mitigación 4. Estructuración de Proyectos 5. Gestión de recursos	30	No. Municipios Asistidos			
			10.1.1.4. Promover y/o ejecutar la extracción de forma manual de maleza o materiales que impidan o restrinjan el flujo en los cuerpos de agua que presenta inundaciones, represamientos o aumentos de nivel	70	Km.	50,000,000	230,000,000	Municipios críticos por inundaciones con % área inundada superiores al 20% de su territorio, según diagnóstico Corpamag.
<b>SUBTOTAL FASE I. Preparatorios</b>						<b>377,596,683</b>	<b>441,200,000</b>	
10.2. Fase de Respuesta a la Emergencia	PROGRAMA 10. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS - PAAEME	10.2.1. Diseño e implementación de la Red de información para la evaluación de daños y análisis de las necesidades definidas por el CREPAD.	10.2.1.1. Identificar y delimitar las áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa	100%	Áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa	150,000,000	270,000,000	Productos: - Mapas a escala 1:25.000 de áreas susceptible a inundaciones - Mapas de riesgos ambientales del departamento. - Mapa con afectación de infraestructura por inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa (lagunas de oxidación, cementerios, mataderos, entre otros) - Documento diagnóstico ambiental de la emergencia - Análisis espaciales para apoyo en toma de decisiones del CREPAD
<b>SUBTOTAL FASE II. Respuesta a la Emergencia</b>						<b>150,000,000</b>	<b>270,000,000</b>	

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG

AREA DEL PROYECTO	PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS –PAAEME-								
	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2011 ajustado PAAEME	RECURSOS POR GESTIONAR PAAEME *	OBSERVACIONES	
10.3. Componente Mitigación de los efectos de la emergencia	PROGRAMA 10. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS - PAAEME	10.3.1. Control y manejo de aguas residuales, lodos y sedimentos	10.3.1.1. Identificación de drenajes naturales para la evacuación provisional de aguas residuales.	100%	Municipios con Infraestructura de Saneamiento Afectadas con Permisos Temporales de Vertimientos				
			10.3.1.2. Estudio e identificación y selección de las áreas para el depósito de lodos y sedimentos.	100%	Municipios con áreas aptas para el depósito de lodos y sedimentos				
		10.3.2. Control y manejo de escombros originados en la emergencia.	10.3.2.2. Estudio e identificación de sitios para la localización y disposición de residuos productos de la emergencia.	100%	Municipios con sitios para escombreras identificados		300,000,000		
		10.3.3. Alternativas para el reestablecimiento de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y relocalización de asentamientos humanos	10.3.3.1. Asesorar a las entidades territoriales y/o prestadoras de servicios públicos en el restablecimiento de los sistemas de alcantarillado y de conducción de aguas residuales, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y sitios de disposición final	100%	Municipios asistidos				
			10.3.3.2. Asesorar a los municipios en la relocalización temporal de asentamientos humanos y equipamiento social de acuerdo a las condiciones ambientales	100%	Municipios asistidos				
			10.3.3.3 Revisión y ajuste de los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado y PSMV a la luz de los impactos originados por la emergencia	100%	Municipios asistidos				
		10.3.4. Restablecimiento de las condiciones ambientales de ecosistemas afectados	10.3.4.1. Identificación, diagnóstico y propuesta de restauración de áreas o ecosistemas afectados	1	Estudio Diagnóstico		130,000,000		
			10.3.4.2. Sensibilización y capacitación en procesos de restauración de ecosistemas.	200	No. de personas asentadas en ecosistemas afectados y priorizados por IDEAM		42,372,401		
		10.3.5. Gestión de recursos para obras de mitigación del riesgo	<a href="#">10.3.5.1. Construcción de obras asociadas con la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos a partir del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Dpto. del Magdalena.</a>	1	Proyecto formulado y presentado		100,000,000	10,285,395,486	Intervención de 19 puntos críticos priorizados en los municipios ribereños al Magdalena
			10.3.5.2. Revisión Excepcional al POT del Distrito de Santa Marta	1	Proyecto formulado y presentado			570,000,000	
			10.3.5.3. Incorporación de las determinantes ambientales y de gestión del riesgo en los POT's municipales	29	POT formulado y presentado			1,500,000,000	
<b>SUBTOTAL Componente de Mitigación de los Efectos de la Emergencia</b>						<b>272,372,401</b>	<b>12,655,395,486</b>		
<b>TOTAL PAAEME</b>						<b>799,969,084</b>	<b>13,366,595,486</b>		
							<b>14,166,564,570</b>		