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PRESENTACIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG es la entidad encargada 

de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos 

naturales renovables en el Departamento del Magdalena, así como dar cumplida y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su administración, adecuado manejo 

y aprovechamiento. 

Atendiendo a la normatividad vigente, CORPAMAG formuló su Plan de Acción Institucional 

2024-2027, donde se concreta su compromiso para el logro de los objetivos y metas 

planteados durante el próximo cuatrienio, definiendo las acciones e inversiones que se 

adelantarán en el área de su jurisdicción. 

El presente informe corresponde a las acciones desarrolladas durante el primer semestre 

de la vigencia 2026, resultado de la gestión realizada por la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena; en el cual se condensan los resultados alcanzados en los 

programas y proyectos definidos de Plan de Acción Institucional PAI 2024-2027. 

Destacamos la ejecución de las obras de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta para mantener el equilibrio del ecosistema, con los cuales se busca recuperar la 

dinámica hídrica de estos cuerpo de agua con el sistema delta estuarino CGSM, el 

fortalecimiento del programa de negocios verdes, con el fin de promover las actividades 

económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan impactos ambientales 

positivos, de igual manera el ejercicio de nuestra función misional a través de la evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 

naturales renovables, así como de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 

transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

Toda la gestión desarrollada durante esta vigencia es el resultado de la implementación de 

las políticas ambientales definidas por el gobierno nacional, para lo cual se contó con el 

apoyo irrestricto del Consejo Directivo de la Corporación, esta Dirección y todos los 

funcionarios.  

 

 

ALFREDO RAFAEL MARTINEZ GUTIERREZ 
Director General 
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DESCRIPCIÓN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL PAI 2024-2027  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1200 de 2004 y la resolución 667 de 

2016; la Corporación Autónoma Regional del Magdalena se permite presentar el informe 

de gestión de la vigencia 2026; indicando el avance de cada uno de sus programas y 

proyectos en concordancia con los objetivos de Desarrollo Sostenible y las garantías de los 

derechos humanos. 

 
Tabla 1 Articulación ODS-Derechos Humanos-PROGRAMAS PAI 2024-2027 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
APLICABLES 

DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS DEL PAI 2024-2027 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

 Derecho a la protección de recursos 

naturales. 

 Derechos de todos los pueblos de disponer 

de sus recursos naturales  

 Derecho ambiente sano. 

 Derecho a la libertad de reunión y 

asociación. 

 Derechos asociados a los mecanismos de 

participación ciudadana y democrática.  

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
3. Conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 
4. Gestión Integral Del Recurso Hídrico 
 
9. Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del sector ambiente y desarrollo sostenible 

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

 Derecho a trabajar y a condiciones de 

trabajo equitativas y 

satisfactorias 

 Prohibición de la esclavitud, trabajo forzoso 

y trata de personas 

Derechos iguales de las mujeres con 

relación al empleo 

 Derechos iguales de los trabajadores 

migratorios al trabajo 

 Derecho a la igualdad y no discriminación 

Derecho a la libertad de reunión y 

asociación.  

 Derechos asociados a los mecanismos de 

participación ciudadana y democrática. 

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
9. Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del sector ambiente y desarrollo sostenible 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenible. 

 Derechos de todos los pueblos de disponer 

de sus recursos 

naturales 

 Derecho ambiente sano. 

Derecho a la libertad de reunión y 

asociación.  

 Derechos asociados a los mecanismos de 

participación ciudadana y democrática. 

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
3. Conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 
9. Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del sector ambiente y desarrollo sostenible 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
APLICABLES 

DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS DEL PAI 2024-2027 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

 Derechos de todos los pueblos de disponer 

de sus riquezas y 

recursos naturales 

 Derecho a la libertad de reunión y 

asociación. 

 Derechos asociados a los mecanismos de 

participación ciudadana y democrática.  

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
3. Conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 
6. Ordenamiento ambiental territorial 
 
7. Gestión del cambio climático para un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 
 
8. Gestión integral de mares, costas y 
recursos acuáticos   

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

 Derechos de todos los pueblos de disponer 

de sus riquezas y 

recursos naturales 

 Derecho a la libertad de reunión y 

asociación.  

 Derechos asociados a los mecanismos de 

participación ciudadana y democrática. 

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
3. Conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 
4. Gestión Integral Del Recurso Hídrico 
 
8. Gestión integral de mares, costas y 
recursos acuáticos  

Objetivo 15. Proteger, restaurar y 
promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de 
manera sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra y frenar la pérdida 
de biodiversidad biológica. 

 Derechos de todos los pueblos de disponer 

de sus riquezas y 

recursos naturales 

 Derecho ambiente sano. 

Derecho a la libertad de reunión y 

asociación.  

1. Educación Ambiental 
 
2. Fortalecimiento del Desempeño 
Ambiental de los Sectores Productivos 
 
3. Conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 
6. Ordenamiento ambiental territorial 
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En la siguiente grafica se detalla el porcentaje de avance físico y financiero del Plan de 
Acción Institucional – PAI 2024-2027 y el avance físico de las líneas estratégicas del Plan 
de Gestión Ambiental Regional 2013-2027: 
 

Tabla 2 Porcentaje de Avance Físico y Financiero del PAI 2024-2027 y PGAR 2013-2027 

(1) LINEAS ESTRATEGICAS - 
PROGRAMAS - PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
2024-2027 

(inserte filas cuando sea necesario) 

COMPORTAMIENTO META 
FISICA  

PLAN DE ACCION 
META FINANCIERA PLAN DE ACCION 

(5) 
PORCENTAJE DE 
AVANCE FISICO 

% 
(Periodo 

Evaluado) 
((4/3)*100) 

(12) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

FISICO 
ACUMULADO 

%  
((11/10)*100) 

(15) META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

(16) AVANCE DE 
LOS RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
(Recursos 

comprometidos 
periodo Evaluado) 

($) 

 (18) AVANCE DE LOS 
RECURSOS 

OBLIGADOS $  

2026 2026 2026 

LINEA ESTRATEGICA 1. GENERACIÓN DE 
CORRESPONSABILIDAD, CONDUCTAS Y 
ACCIONES CIUDADANAS COMPATIBLES  CON LA 
CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

68% 88% 1.741.661.640 242.690.166 176.657.127 

PROGRAMA 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 68% 88% 1.741.661.640 242.690.166 176.657.127 

LINEA ESTRATEGICA 2. PLANIFICACIÓN, MANEJO 
Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 
VALORES NATURALES Y CULTURALES 

44% 55% 96.048.108.741 76.664.037.488 8.634.457.402 

PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

49% 64% 7.527.519.607 2.672.138.575 1.844.640.879 

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

66% 59% 60.992.881.183 56.669.279.851 
         

5.089.617.119 

PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRICO 

24% 45% 9.008.339.000 949.380.221 450.718.337 

PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

80% 62% 72.000.000 44.000.000 0   

PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

50% 70% 17.242.137.157 16.329.238.841 1.249.481.067 

PROGRAMA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL CLIMA 

18% 50% 466.372.000 0  0 

PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, 
COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS   

25% 40% 738.859.794 0 0 

LINEA ESTRATEGICA 3. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

71% 69% 1.300.000.000 516.797.974 385.252.126 

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

71% 69% 1.300.000.000 516.797.974 385.252.126 

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 61% 71% 99.089.770.381 77.423.525.628 9.196.366.655 
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL - PAI 2024-2027 

La Corporación en el proceso de formulación del Plan de Acción Institucional (PAI) 2024-

2027), dando cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS, en las circulares de Orientación para la Formulación Planes 

de Acción de las CAR, cuya finalidad fue propiciar la armonía en el proceso de planificación 

ambiental regional y las prioridades ambientales nacionales, se enfatizó en la necesidad de 

utilizar una denominación de los Programas del Plan de Acción Institucional de las 

Corporaciones, armonizada con la denominación de los programas de inversión definidos 

por la Nación.  

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el MADS, actualmente se presenta una dispersión 

de programas que dificulta la consolidación de estadísticas ambientales e imposibilita 

cuantificar las acciones e inversiones en las principales líneas estratégicas sectoriales. Por 

lo cual el MADS propone como referente para las Corporaciones, los Programas del Sector 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contenidos en el Manual de Clasificación de la 

Inversión Pública, del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

En atención a lo anterior, los programas que hacen parte del Plan de Acción 2024-2027, 

son los siguientes: 

 
I. Educación Ambiental 
II. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 

III. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
IV. Gestión integral del recurso hídrico 
V. Gestión de la información y el conocimiento ambiental 
VI. Ordenamiento ambiental territorial 

VII. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 
VIII. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos 
IX. Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
 

A continuación, se detalla el avance en la ejecución física y financiera de cada uno de los 

Programas y Proyectos, del Plan de Acción Institucional - PAI 2024-2027, correspondiente 

a la vigencia 2026. 
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PROGRAMA 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Este programa está orientado a la articulación de los actores sociales, institucionales y 

sectoriales, que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la formación de una 

ciudadanía responsable, en donde la gobernanza ambiental se incorpore como eje central 

de las apuestas de desarrollo sostenible en Colombia. 

Proyecto 1.1 Implementación de la Política de Educación Ambiental 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en los siguientes lineamientos estratégicos de 

la Política Nacional de Educación Ambiental: 

Tabla 3 Avance Físico y Financiero Proyecto 1.1 

 

Fortalecimiento a los comités técnicos municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental – CIDEA 

Para la vigencia primer período 2026, la gestión para alcanzar la meta de Fortalecimiento 

a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA 

municipales y departamental se desarrolló a partir de la revisión y cumplimiento de las 

estrategias establecidas en los Planes de Educación Ambiental Municipales PEAM de los 

Municipios de El Retén, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Concordia, Pedraza, 

Pivijay, Zapayán y El Piñón; fortaleciendo los procesos que se adelantan desde las 

secretarías técnicas de los CIDEA y desde los actores como entidades con 

responsabilidades en materia de educación ambiental en el territorio. Estas acciones 

presentan resultados tangibles y verificables para su inclusión en el informe de gestión. 

Descripción de tareas desarrolladas y resultados principales: 

 Fortalecimiento institucional de los CIDEA: 

 El Retén: con la participación activa de los actores CIDEA de este Municipio y con 
el liderazgo conjunto de la Secretaria Técnica en cabeza de la Alcaldía y 
CORPAMAG, se viene fortaleciendo este Comité con la ejecución de acciones 

ACTIVIDADES 

 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

1.1.1 Fortalecimiento a los comités técnicos 
municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental 
– CIDEA 
 

 CIDEA 
fortalecidos  

10 90% 

1.041.306.640 242.690.166 176.657.127 176.657.127 

1.1.2 Asesorar y/o implementar los 
Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las instituciones educativas en el 
departamento del Magdalena 

 PRAE 
asesorados y/ 
o apoyados  

10 100% 

1.1.3 Articulación interinstitucional para 
formulación e implementación de Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental - 
PROCEDA 

 PROCEDA 
implementados 

y/o 
asesorados  

5 100% 

1.1.4 Formación de actores y/o 
dinamizadores de la educación ambiental en 
el ámbito formal y no formal 

Personas 
formadas 

120 69% 

1.1.5  Educación ambiental para la 
adaptación al cambio climático y la gestión 
del riesgo 

 Acciones 
implementadas  

5 60% 
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establecidas en el Plan de Educación Ambiental Municipal, cumpliendo con las 
estrategias contempladas en la Política Nacional de Educación Ambiental; se trabajó 
en la elaboración del plan de acción para el año 2026 y se revisaron las actividades 
lideradas por las organizaciones parte de este Comité en el primer bimestre del año 
2026 y la proyección para el periodo abril – diciembre 2026. 
 

 Santa Ana: en coordinación con la secretaria técnica del CIDEA, se desarrolló un 
diagnóstico integral del estado actual de este Comité, buscando la transición 
definitiva de una existencia normativa a una operatividad técnica efectiva, además 
de la socialización de la resolución 1303 de 2026, por medio de la cual se adoptan 
medidas preventivas, de mitigación, control y manejo ambiental de carácter urgente 
para afrontar los efectos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027 en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG, en 
cumplimiento de los lineamientos y reportes técnicos emitidos por el IDEAM, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Procuraduría General 
de la Nación y se dictan otras disposiciones. 
 

 Santa Bárbara de Pinto: se desarrollaron acciones para el fortalecimiento del 
CIDEA en las que, de manera conjunta y conforme a las estrategias establecidas en 
el Plan de Educación Ambiental Municipal, se revisaron las acciones a implementar 
y se efectuó el análisis del estado situacional del Comité, identificando líneas de 
acción para su fortalecimiento social y jurídico y su planificación estratégica. En este 
encuentro se socializó igualmente la Resolución 1303 de 2026, antes referida, 
relativa a las medidas preventivas, de mitigación, control y manejo ambiental de 
carácter urgente frente al fenómeno de El Niño 2026-2027 en la jurisdicción de 
CORPAMAG. 
 

 Chibolo: el encuentro de fortalecimiento CIDEA del Municipio de Chibolo, permitió 
el análisis situacional en cuanto a legalidad, gobernanza, planeación, financiamiento 
e impacto en otras estrategias de acuerdo y en cumplimiento de las estrategias 
definidas en el Plan de Educación Municipal; revisando además las acciones que se 
deben ejecutar en cumplimiento de la Sentencia número de radicación 4700123-31-
000-2011-00141-01, Plan de Manejo Ambiental para la Ciénaga de Zapayán, en lo 
que respecta a la educación ambiental en el Municipio. 
 

 Zapayán: desde el ejercicio de fortalecimiento de este CIDEA, se realizó un ejercicio 

de análisis de cumplimiento de las acciones estipuladas en el Plan de Educación 

Ambiental Municipal, verificando el estado del Comité a la fecha y la necesidad de 

articular las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental con el 

cumplimiento de la Sentencia número de radicación 4700123-31-000-2011-00141-

01, Plan de Manejo Ambiental para la Ciénaga de Zapayán. 

 

 Pedraza: el CIDEA Municipal de Pedraza desarrolló el encuentro de fortalecimiento 

en torno a la necesidad de identificar cuáles son las fortalezas y debilidades en torno 

a la operatividad del Comité y las estrategias de fortalecimiento que se deben 

implementar en el cumplimiento del Plan Decenal de Educación Ambiental 

Municipal; además de revisar y concluir que es necesario articular este cumplimiento 

con lo estipulado en materia educativo-ambiental en la Sentencia número de 
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radicación 4700123-31-000-2011-00141-01, Plan de Manejo Ambiental para la 

Ciénaga de Zapayán. 

 

 Concordia: El fortalecimiento del CIDEA del Municipio de Concordia, permitió que 

los actores institucionales evaluaran la dinámica que viene teniendo el Comité y se 

propusieran acciones de trabajo que permitan mayor operatividad del mismo en 

cuanto a la implementación de las estrategias de educación ambiental tanto en el 

ámbito formal, no formal e informal en el territorio, articulado al reconocimiento del 

humedal Ciénaga de Zapayán, teniendo en cuenta la Sentencia número de 

radicación 4700123-31-000-2011-00141-01, Plan de Manejo Ambiental para la 

Ciénaga de Zapayán. 

 

 Pivijay: El ejercicio de fortalecimiento del CIDEA de Pivijay implicó una valoración 

crítica y reflexiva por parte de la Secretaría Técnica en torno a la operatividad del 

mismo y la articulación de las acciones y estrategias contempladas en el Plan de 

Educación Ambiental Municipal al reconocimiento de la Ciénaga de Zapayán 

teniendo en cuenta la Sentencia que al respecto se encuentra vigente. 

 

 El Piñón: En el Municipio de El Piñón el fortalecimiento del CIDEA se centró en la 

apropiación de la Secretaria Técnica de este Comité de su rol dinamizador del 

proceso, encontrando oportunidades para continuar trascendiendo en la educación 

ambiental en el Municipio desde la implementación del Plan de Educación Ambiental 

Municipal y el reconocimiento del territorio como parte socioambiental de la Ciénaga 

de Zapayán, teniendo en cuenta la Sentencia número de radicación 4700123-31-

000-2011-00141-01, Plan de Manejo Ambiental para la Ciénaga de Zapayán. 

 

 Articulación interinstitucional y comunitaria: 

Durante el primer semestre del año 2026, se buscó el fortalecimiento de los Comités 

Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, promoviendo las sinergias con las 

Secretarías Técnicas de los CIDEA, vistas como el eje articulador para el desarrollo de las 

estrategias contempladas en los Planes de Educación Ambiental Municipales.  

En este ejercicio además se veló por la participación de los actores CIDEA representado 

en la Institucionalidad y comunidades de base en el Territorio, es así como se vinculó 

activamente a las Instituciones Educativas, Ente Territorial, Comunidades de base, 

representantes de la Policía Nacional de Colombia, entre otros. 

Es importante anotar el fortalecimiento del componente comunicación interinstitucional, lo 

que desde los CIDEA ha permitido contar con los medios para la realización de las 

convocatorias, reuniones, retroalimentación y seguimiento, validando los análisis de la 

situación de los CIDEA y el cumplimiento de las estrategias contempladas en los Planes de 

Educación Ambiental Municipal 
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En lo que respecta a los Municipios de Chibolo, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, 

Zapayán, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena se articulan con el 

cumplimiento del proyecto implementación de procesos de ordenamiento alrededor del 

agua, conservación y gestión adaptativa en la Ciénaga de Zapayán, Departamento del 

Magdalena, que ejecuta en su componente de educación ambiental, esta entidad, como 

aliada de la Universidad del Magdalena. 

 

 Participación comunitaria: 

Los actores CIDEA de los Municipios de El Retén, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, 

Chibolo, Pedraza, Zapayán, Concordia, Pivijay y El Piñón; fueron proactivos en el análisis 

y generación de alternativas para el fortalecimiento de los CIDEA de estos Municipios 

respectivamente.  

Estos actores participaron y definieron las líneas de acción prioritarias para el 

fortalecimiento de los procesos socioambientales que se generan desde los territorios, 

articulados a los Planes de Educación Ambiental Municipales -PEAM. 

Figura 1 Reunión CIDEA Santa Ana, 2026 
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Figura 2 Reunión CIDEA Santa Bárbara de Pinto, 2026 

 

 

Figura 3 Reunión CIDEA Chibolo, 2026 
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Figura 4 Reunión CIDEA Zapayán, 2026 

 

 

Figura 5 Reunión CIDEA El Piñón, 2026 
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Asesorar y/o implementar los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES de las 
instituciones educativas en el departamento del Magdalena 

En el primer semestre del año 2026, se asesoraron técnicamente seis (6) Proyectos 

Ambientales Escolares en los Municipios de Chibolo, Zapayán, Pedraza, Pivijay, El Piñón, 

Concordia, teniendo en cuenta la sinergia interinstitucional que se viene generando con la 

Universidad del Magdalena, en el marco del proyecto implementación de procesos de 

ordenamiento alrededor del agua, conservación y gestión adaptativa en la Ciénaga de 

Zapayán, Departamento del Magdalena, vinculado al objetivo de fortalecimiento de 

procesos de gobernanza y sostenibilidad en la gestión del ordenamiento alrededor del 

agua”. 

De esta manera, se desarrollaron acciones de fortalecimiento al componente 

socioambiental de los Proyectos Ambientales Escolares, orientados a la inclusión de 

procesos alrededor del agua, la conservación y la gestión adaptativa en la Ciénaga de 

Zapayán, logrando además la articulación al cumplimiento de las acciones estipuladas en 

la Sentencia número de radicación 4700123-31-000-2011-00141-01 Plan de Manejo 

Ambiental Ciénaga de Zapayán. 

Tabla 4 Proyectos PRAE con documento técnico, 2026 

No. Municipio Institución Educativa Proyecto Ambiental Escolar 
Número de 

Beneficiarios 

1 
Chibolo, Corregimiento La 

China 
I.E.D. Santa Rosa de 

Lima 

“Implementar vivero escolar y manejo 
adecuado de residuos sólidos que 

contribuya al cuidado del ecosistema de 
la Quebrada Chimicuica en la IED 

Santa Rosa de Lima, Corregimiento de 
La China, Municipio de Chibolo” 

394 

2 
 Zapayán, Corregimiento 

Piedras de Moler 
I.E.D. Dagoberto 

Orozco Borja 
“Renacer ecológico” 786 

3 Pedraza I.E.D. San Pablo 
“Vivero escolar como estrategia de 

Formación ambiental, transversalidad 
curricular y proyección comunitaria”. 

460 

4 
Pivijay, Corregimiento 

Media Luna 
I.E.D. Rural de Media 

Luna 
“Bosque verde” 1.320 

5 
Concordia, Corregimiento 

Bálsamo 

I.E.D. Básica y Media 

Santa Cruz de Bálsamo 

Proyecto Ambiental Escolar en 

construcción 
314 

6 
El Piñón, Corregimiento 

Cantagallar 

I.E.D. Rural de 

Cantagallar 

“Creación de un huerto orgánico para 

fomentar la alimentación saludable y la 

sostenibilidad” 

594 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 3.668 
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Figura 6 Reunión PRAE Chibolo, 2026 

 

 

Figura 7 Reunión PRAE Zapayán, 2026 
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Figura 8 Reunión PRAE Pedraza, 2026 

 

 

Figura 9 Reunión PRAE Pivijay, 2026 
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Figura 10 Reunión PRAE Concordia, 2026 

 

 

Figura 11 Reunión PRAE El Piñón, 2026 
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En el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 3643 de 

2024 por parte de Yuma Concesionaria S.A. y a través del programa Conciencia Verde, 

orientado al fortalecimiento de la conciencia ecológica, la sostenibilidad ambiental y el 

liderazgo estudiantil, mediante estrategias pedagógicas y prácticas que contribuyan al 

cuidado del entorno escolar y comunitario; se desarrollaron acciones de fortalecimiento a 

los Proyectos Ambientales Escolares en tres (3) Instituciones Educativas Departamentales, 

ubicadas en el Municipio de Fundación:  

 Institución Educativa Departamental Tercera Mixta 

 Institución Educativa Departamental Jhon F. Kennedy  

 Institución Educativa Departamental Colombia 

Las asesorías técnicas para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares se 

vienen desarrollando desde una visión sistémica donde se involucra a toda la comunidad 

educativa en el proceso educativo-ambiental y se ha desarrollado a través de cuatro (4) 

fases en las Instituciones Educativas Departamentales Tercera Mixta, Jhon F. Kennedy y 

Colombia: 

 Diagnóstico 

 Sensibilización y formación 

 Implementación y fortalecimiento  

 Iniciativa afirmativa 

En cada una de estas Instituciones además se fortalecieron los grupos ambientales desde 

un ejercicio formativo y didáctico que les permita ser multiplicadores ambientales en sus 

aulas de clases y en la comunidad educativa. 

Figura 12 Actividade PRAE Institución Educativa Departamental Tercera Mixta 

 

 



 

 

29 

Figura 13 Actividad PRAE Institución Educativa Departamental Jhon F. Kennedy 

 

 

Figura 14 Actividad PRAE Institución Educativa Departamental Colombia 

 

 

La Subdirección de Educación Ambiental de CORPAMAG, desde la asesoría técnica para 

el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares, en el Municipio de San 

Sebastián de Buenavista se realizó este acompañamiento en la: 

 Institución Educativa Departamental San Valentín 

 Institución Educativa Departamental Las Mercedes 

En la Institución Educativa Departamental Las Mercedes, la Corporación viene realizando 

un trabajo de acompañamiento desde hace varios años en torno a la conservación y 

preservación de la tortuga hicotea, mediante procesos de rescate, incubación, reproducción 

en cautiverio temporal y liberación de individuos en su hábitat natural, para el primer 
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semestre del año 2026 y teniendo en cuenta el componente de responsabilidad social 

empresarial de la empresa PAREX, en articulación con la Federación Baluarte Campesino, 

se vienen desarrollando acciones para el fortalecimiento de este Proyecto Ambiental 

Escolar, desde la incorporación del componente investigativo y mejoramiento de las zonas 

de conservación, además de la sistematización del proceso.  

En la Institución Educativa Departamental San Valentín y en el marco de la resignificación 

que vienen haciendo de su Proyecto Ambiental Escolar “Programa integral de 

transformación socioambiental y restauración ecológica de la IED San Valentín”, se llevó a 

cabo un encuentro virtual en el que se le brindó asistencia técnica teniendo en cuenta la 

importancia de la lectura del territorio y los diferentes componentes del PRAE. 

Figura 15 Actividad PRAE Institución Educativa Departamental Las Mercedes 

 

 

 

Articulación interinstitucional para formulación e implementación de Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA 
 
En 2026, la Subdirección de Educación Ambiental de CORPAMAG en cumplimiento de esta 
actividad desarrollo las siguientes acciones: 
 
PROCEDA “Bonda territorio vivo formación comunitaria para un territorio sostenible y 
adaptado al clima”, Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Sinergia 
Soluciones y proyectos Ambientales 
 
El Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 
(PROCEDA) “Bonda territorio vivo formación 
comunitaria para un territorio sostenible y adaptado 
al clima”, tuvo como propósito el fortalecimiento de 
la cultura ambiental en la comunidad del 
corregimiento de Bonda, D.T.C.H. Santa Marta, 
mediante la implementación de procesos de 
educación ambiental integral orientados al manejo 
adecuado de los residuos sólidos, la conservación 
de la biodiversidad y la gestión sostenible del 
territorio.  
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El proyecto surgió como respuesta a las problemáticas ambientales identificadas en la 
comunidad, relacionadas con la disposición inadecuada de residuos sólidos, la quema de 
basura, la degradación de suelos y la falta de conocimiento técnico sobre prácticas de 
reciclaje, separación en la fuente y preservación de ecosistemas locales. 
 
A través de un enfoque participativo y comunitario, y bajo la ejecución de SINERGIA 
Soluciones y Proyectos Ambientales S.A.S., el proyecto contempló, a través de acciones 
de restauración ecológica y revegetalización, revertir el deterioro del entorno natural, 
protegiendo la cobertura vegetal y la fauna local identificada mediante estudios de campo. 
 
En este Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental se atendieron 100 personas, 18 
líderes del Comité dinamizador del PROCEDA y 13 estudiantes para formación y relevo 
generacional. 
 
Asesoría para la formulación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental en los 
Municipios de Zapayán, Chibolo, Pedraza, Pivijay, El Piñón y Concordia 
 
En desarrollo de las actividades de educación ambiental en el marco del proyecto 
implementación de procesos de ordenamiento alrededor del agua, conservación y gestión 
adaptativa en la Ciénaga de Zapayán, Departamento del Magdalena, se desarrollaron 6 
acciones para la formulación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
articuladas a la definición de problemáticas asociadas a la Ciénaga de Zapayán.  
 
En este sentido se encuentran en formulación seis (6) PROCEDAS en los Municipios de 
Zapayán, Chibolo, Pedraza, Pivijay, El Piñón, y Concordia, los cuales se articulan con el 
reconocimiento natural, social, cultural, económico de la Ciénaga de Zapayán; estos 
encuentros permitieron dar inicio formal al proceso de consolidación del PROCEDA, 
integrando elementos de diagnóstico participativo, socialización institucional y exploración 
de alternativas de intervención comunitaria 
 
El diagnóstico participativo, desarrollado en estos Municipios permitió a los asistentes 
identificar colectivamente las problemáticas del territorio y las posibles estrategias de 
intervención desde la educación ambiental. Se planteó que la lectura del contexto territorial 
constituye un primer paso fundamental para que la comunidad sienta, reconozca e 
identifique su entorno en relación con la Ciénaga de Zapayán. 
 
Este ejercicio permitió recoger percepciones iniciales sobre la situación ambiental de los 
territorios y las principales afectaciones a los recursos hídricos locales. Este trabajo se ha 
llevado a cabo con organizaciones de base, líderes y lideresas de la zona y Juntas de 
Acción Comunal, entre las cuales se destacan: 
 

 Municipio de Concordia, Asociación de Campesinos del Bálsamo 

 Municipio de Pivijay, Junta de la Vereda Cinta Roja  

 Municipio de Chibolo, líderes comunitarios Corregimiento La China 

 Municipio de Pedraza, líderes comunitarios 

 Municipio de El Piñón, líderes comunitarios del Corregimiento de Cantagallar 
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Figura 16 Actividad PROCEDA Municipio de Pedraza 

 
 
Figura 17 Actividad PROCEDA Municipio de El Piñón 

 
 

Figura 18 Actividad PROCEDA Municipio de Chibolo 
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Figura 19 Actividad PROCEDA Municipio de Pivijay 

 
 
 
 

Figura 20 Actividad PROCEDA Municipio de Zapayán 
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Formación de actores y/o dinamizadores de la educación ambiental en el ámbito 
formal y no formal 

El presente punto del informe detalla la gestión adelantada por la Subdirección de 

Educación Ambiental, articulada inicialmente de manera interna con la Ventanilla de 

Negocios Verdes y, posteriormente, con aliados estratégicos como la Universidad del 

Caribe – Unicaribe (antes Infotep), con el propósito de fortalecer la formación de actores y 

dinamizadores ambientales. Durante la vigencia 2026 se certificó, a través del aliado 

institucional acreditado en procesos de formación UNICARIBE, a 26 suboficiales del Ejército 

Nacional, y se otorgaron cincuenta y siete (57) certificaciones de participación en los 

Bootcamp de Emprendimiento Verde, para un total de ochenta y tres (83) personas frente 

a la meta física de ciento veinte (120) establecida, lo que corresponde a un avance del 

69,2%. 

Localización y Caracterización de la Población. La formación se focalizó en Santa Marta, 

Cerro de San Antonio, El Piñón, logrando una participación de aliados y comunidades con 

arraigo territorial y vocación productiva con enfoque sostenible. 

  Santa Marta D.T.C.H – Curso Ejercito Nacional 

Participaron 26 suboficiales del Ejército Nacional en el marco del convenio de 

cooperación interinstitucional suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena, CORPAMAG, UNICARIBE y el Ejército Nacional, mediante el cual se desarrolló 

el curso “Liderazgo Militar para la Conservación y Sostenibilidad del Magdalena” con 

una formación de 20 horas, con contenidos impartidos por profesionales de CORPAMAG, 

que incluyeron la Política Nacional de Educación Ambiental, cambio climático y áreas 

protegidas, biodiversidad y tráfico ilegal de fauna silvestre, sistema de vigilancia de calidad 

del aire, educación ambiental en la gestión del riesgo, Emprendimiento y Negocios Verdes 

y manejo adecuado de residuos sólidos.   

  

Figura 21 Curso “Liderazgo Militar para la Conservación y Sostenibilidad del Magdalena” 

 

 

 Santa Marta Bootcamp Pez León 

En el marco de las actividades establecidas con el articulado entre Fundación CIM Caribe 

y CORPAMAG, orientado a la educación ambiental aplicada y al fortalecimiento de 
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emprendimientos con enfoque de negocios verdes e inclusivos. Se entregaron 17 

certificados de participación en el Bootcamp Ruta del Emprendimiento Verde e Inclusivo 

Aprovechamiento sostenible del pez león, cuyas jornadas de formación comprendieron el 

reconocimiento del territorio, sus problemáticas y oportunidades, así como fases de 

ideación, planeación y validación mediante presentación tipo elevator pitch. 

Figura 22 Bootcamp del pez león 

 

 

 Cerro de San Antonio y El Piñón - Ruta de emprendimiento verde 

Integrado por 40 emprendedores hombres y mujeres pertenecientes a asociaciones de 

mujeres rurales, artesanos, productores agropecuarios y diversos emprendimientos y 

negocios locales. Estos actores fueron formados en la ruta de emprendimiento verde, 

obteniendo certificado de participación otorgado por CORPAMAG tras completar veinte (20) 

horas de capacitación.  
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Figura 23 Bootcamp Cerro de San Antonio - ruta de emprendimiento verde 

 

 

Figura 24 Bootcamp El Piñón - ruta de emprendimiento verde 

 

 

La certificación de veinte (20) horas del Bootcamp Ruta del Emprendimiento Verde fue el 

resultado de un esfuerzo articulado entre el equipo de Educación Ambiental y la Ventanilla 

de Negocios Verdes. Esta metodología, orientada a facilitar la transición de una economía 

tradicional hacia una sostenible. 
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Educación ambiental para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo 

En cumplimiento de esta actividad del Plan de Acción Institucional 2024–2027, y en 

concordancia con la Ley 2427 de 2024, la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) 

y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Subdirección de Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana de CORPAMAG desarrolló una serie de actividades orientadas al 

fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales para la adaptación climática 

y la gestión del riesgo ambiental. 

Estas actividades se implementaron en municipios estratégicos del departamento del 

Magdalena, con énfasis en territorios rurales y vulnerables a los efectos del cambio 

climático, como incendios forestales, desabastecimiento hídrico y pérdida de cobertura 

vegetal. Destacamos las siguientes acciones: 

Socialización de la Resolución N° 0007 del 2026 (temporada seca)  

La Resolución N° 0007 de 2026 de CORPAMAG estableció medidas preventivas frente a 

la temporada seca anticipada por el IDEAM orientadas a mitigar la disminución de 

precipitaciones, el aumento de temperaturas, el riesgo de desabastecimiento hídrico y los 

incendios de cobertura vegetal; dispone la priorización y protección de fuentes hídricas, la 

promoción del uso eficiente del agua, la prohibición de quemas a cielo abierto, el 

fortalecimiento logístico y de capacitación para bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y 

comunidades voluntarias, y la solicitud a los alcaldes de activar o actualizar Planes de 

Contingencia y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 

Además de instar a gremios productivos a activar sus propios planes; su socialización se 

realizó mediante reuniones técnicas con alcaldías y secretarías municipales, sesiones 

operativas con cuerpos de emergencia para coordinar protocolos y recursos, envío de la 

resolución y guías técnicas a las administraciones municipales, campañas de 

sensibilización dirigidas a comunidades y gremios, y la habilitación de canales de monitoreo 

y reporte para garantizar seguimiento, coordinación y respuesta oportuna ante eventos 

relacionados con la sequía y los incendios. Los municipios atendidos fueron: Fundación, 

Sitio Nuevo y Zona Bananera. 

Figura 25 Socialización Resolución N° 0007 del 2026 - Temporada Seca  

 

 



 

 

38 

Sensibilización ambiental en la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo y la 

promoción de acciones orientadas a la protección de los recursos naturales y el cuidado del 

territorio en la IED Armando Estrada Flórez, sede La Holleta 

El día 12 de junio, se realizó una sensibilización ambiental dirigida a estudiantes de la IED 

Armando Estrada Flórez, sede La Holleta, del municipio Zona Bananera, desarrollada en 

articulación con la Fundación Uniban y Asoriofrios, en el auditorio de la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena.  

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el cambio climático, sus causas 

y consecuencias, el calentamiento global, la protección de los recursos naturales y la 

importancia de adoptar prácticas sostenibles para contribuir al cuidado del ambiente. 

Asimismo, se socializó la Resolución 1303 del 21 de mayo de 2026, mediante la cual se 

adoptan medidas preventivas de mitigación, control y manejo ambiental para afrontar los 

efectos asociados al Fenómeno del Niño 2026-2027. Durante este espacio se explicó a los 

estudiantes la importancia de estas medidas y el papel que desempeñan las comunidades 

en la prevención y reducción de riesgos ambientales. De igual manera, se desarrollaron 

actividades pedagógicas y participativas que permitieron fortalecer los conocimientos 

adquiridos, promover la reflexión sobre las problemáticas ambientales del territorio y 

sensibilizar a 22 estudiantes sobre la necesidad de adoptar hábitos responsables y 

sostenibles. 

Figura 26 Sensibilización Cambio Climático 

 

Sensibilización a las comunidades 

Jornadas de sensibilización ambiental dirigida a comunidades e instituciones educativas 

con el fin de promover el conocimiento en cambio climático, cultura del agua y uso eficiente 

de los recursos naturales. 
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Restauración Ecosistémica 

De la mano con el ejército nacional y 26 de sus suboficiales se llevó a cabo la siembra de 

50 árboles nativos (cedro, roble, campano) en la ronda hídrica del rio Manzanares en el 

sector del corregimiento de Bonda con el fin de estabilizar suelos, proteger nacimientos de 

agua y aumentar la captura de carbono. 
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Proyecto 1.2 Implementación de Estrategias de Participación y Cultura Ambiental 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026:  

Tabla 5 Avance Físico y Financiero Proyecto 1.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

 1.2.1 Crear espacios de etnoeducación 
ambiental en territorios ancestrales y colectivos 

Actividades 
implementadas 

2 0% 

700.355.000 0 0 0 

1.2.2 Sensibilizar y capacitar a las comunidades 
e instituciones en temáticas ambiental que 
promueven el mejoramiento de la cultura 
ambiental 

 Personas 
Informadas y 

Sensibilizadas 
2.000 95% 

 1.2.4 Generar actividades de educación 
ambiental y participación de la comunidad  que 
contribuyan a la formación de ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes 
ambientales (Corpoferias, conmemoración de 
fechas ambientales, entre otros ) 

  Actividades 
implementadas 

4 50% 

 

Crear espacios de etnoeducación ambiental en territorios ancestrales y colectivos  

En cumplimiento de esta actividad del Plan de Acción Institucional 2024–2027, la 

Subdirección de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de CORPAMAG 

desarrolló la fase de planificación para el cumplimiento de las acciones durante el segundo 

semestre de la presente anualidad. 

 

Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas ambiental 
que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental   

Para la vigencia primer período 2026, la gestión para alcanzar la meta de Sensibilizar y 

capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas ambientales que 

promuevan el mejoramiento de la cultura ambiental la Subdirección de Educación 

Ambiental y Participación Ciudadana de CORPAMAG llevó a cabo una estrategia continua 

para sensibilizar y capacitar a comunidades, centros educativos. Se combinaron procesos 

formativos, actividades prácticas y cooperación entre instituciones para incentivar el 

cuidado del agua, la protección de la biodiversidad, el manejo adecuado de residuos y la 

promoción de iniciativas verdes. El siguiente informe ofrece un resumen narrativo y 

consolidado de las acciones realizadas, integrando datos cuantitativos y cualitativos para 

evaluar su alcance e impacto.  

Se organizaron 54 eventos presenciales en distintos municipios y corregimientos del 

Magdalena. La cifra total de personas atendidas fueron 1.905 personas. Frente a la meta 

institucional anual de 2.000 personas, al corte del 30 de junio se registró un cumplimiento 

del 95,25%. Las intervenciones principales se desarrollaron en Santa Marta, Ciénaga, 

Santa Ana, Pijiño del Carmen, Plato, Zona Bananera, Nueva Granada, Santa Bárbara de 

Pinto. 
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Descripción de tareas desarrolladas y resultados principales: 

⇒ Municipio de Santa Marta: Durante el período se desarrollaron, en articulación con 

la comunidad, iniciativas de educación ambiental y participación ciudadana en 

cuatro líneas de intervención. En primer lugar, se realizaron jornadas de limpieza y 

sensibilización en playas, ríos y zonas rurales, con transferencia de herramientas 

prácticas para la separación en la fuente y el compostaje. En segundo lugar, se 

implementó una estrategia de mitigación de la contaminación acústica en entornos 

turísticos y comunitarios, mediante acuerdos ciudadanos orientados a la reducción 

voluntaria del ruido, en beneficio de la salud pública y de la fauna silvestre. 

Adicionalmente, se capacitó al sector comercial y hotelero para la adopción de 

prácticas eficientes y la transición hacia modelos de negocios verdes. Finalmente, 

se adelantaron recorridos pedagógicos con instituciones educativas sobre la 

conservación de los océanos y la conmemoración de fechas ambientales, en 

articulación con la academia y otras instituciones, en favor de la gobernanza 

ambiental del territorio. 

⇒ Municipio de Ciénaga: Durante el periodo de ejecución, las intervenciones 

estratégicas se enfocaron en la conservación de la fauna silvestre y la educación 

ambiental en el municipio de Ciénaga, Magdalena. A través de la campaña "Tu 

compasión salva las iguanas", se desplegaron jornadas de sensibilización dirigidas 

tanto a estudiantes de primaria de la IED El Carmen como a los habitantes presentes 

en la plaza principal. El propósito central de estos acercamientos fue promover la 

preservación de la especie y desincentivar activamente el consumo y la 

comercialización de sus huevos. Complementando esta labor pedagógica en el 

territorio, se afianzó el diálogo académico y comunitario mediante la participación 

en el 2. º Foro Ambiental “Ciénaga, bosque seco y manglar: orgullo natural”, llevado 

a cabo en la Institución Educativa Técnica en Turismo 12 de Octubre. Estas 

iniciativas articuladas reflejan un esfuerzo integral por proteger los ecosistemas 

locales y fomentar una conciencia ecológica colectiva.  

⇒ Municipio de Santa Bárbara de Pinto: Acompañamiento institucional a la 

conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y fortalecimiento de procesos 

de educación ambiental liderados por la I.E.D. Gilma Royero Solano. 

⇒ Municipio de Santa Ana: Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en 

la IETD Rafael Jiménez Altahona, municipio de Santa Ana, Magdalena. 

⇒ Municipio de Pijiño del Carmen: En el marco de los compromisos del comité 

CIFFAM se realizó sensibilización en pro de evitar el consumo, tráfico y 

comercialización de fauna silvestre. 

⇒ Municipio de Plato: En el marco de los compromisos del comité CIFFAM se realizó 

sensibilización en pro de evitar el consumo, tráfico y comercialización de fauna 

silvestre. 

⇒ Municipio de Zona Bananera: Durante el periodo evaluado, la gestión institucional 

articuló acciones de educación ambiental, conservación de la biodiversidad y 
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promoción del liderazgo comunitario con enfoque diferencial. En el ámbito normativo 

y preventivo, se implementaron jornadas de sensibilización dirigidas al sector 

comercial y de restaurantes para mitigar el tráfico y comercialización de fauna 

silvestre, dando cumplimiento a los compromisos del comité CIFFAM. A nivel 

escolar, se fomentó la valoración del recurso hídrico mediante conversatorios y 

dinámicas pedagógicas focalizadas en estudiantes de educación básica y media. 

Asimismo, la corporación fortaleció su agenda de participación ciudadana a través 

de su representación en el V Foro Regional MujerES: Territorio y Biodiversidad, y el 

acompañamiento en la ceremonia de certificación de Líderes Ambientales con 

Enfoque en Equidad de Género en el municipio de Zona Bananera. Este portafolio 

de intervenciones refleja una estrategia que vincula la protección de los ecosistemas 

con el empoderamiento social e inclusivo en el territorio. 

⇒ Municipio de Nueva Granada: Sensibilización comunitaria sobre rabia variante 

canina en fauna silvestre en la vereda La Gloria y El Bajo, búsqueda de cámaras 

trampa en la Reserva Las Trojas y apoyo a la liberación de fauna silvestre del 

CAVFS para promover la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad. 

Figura 27 Jornada de limpieza de playa hotel IROTAMA 28 de febrero, Santa Marta 

 

 

Figura 28 Sensibilización IED El Carmen en prevenir la caza, tráfico y comercialización de los huevos 
de iguana. 12 de febrero. 
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Figura 29 Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y fortalecimiento de procesos de 
educación ambiental liderados por la I.E.D. Gilma Royero Solano, Santa Bárbara de Pinto, 5 de Junio. 

 

 

Articulación interinstitucional y comunitaria: 

Durante el periodo evaluado, se consolidó la articulación interinstitucional y comunitaria 

como eje central para el desarrollo de la educación ambiental y la gobernanza en el 

departamento del Magdalena. En este ejercicio se veló por la participación activa y 

constante de múltiples actores en el territorio; es así como se establecieron alianzas con 

Instituciones Educativas (IED) en Santa Marta, Ciénaga, Santa Bárbara de Pinto y Santa 

Ana para conmemorar fechas ecológicas clave, dinamizar circuitos pedagógicos y promover 

la valoración del recurso hídrico. De igual manera, se fomentó el empoderamiento de las 

comunidades de base, destacando la participación en el V Foro Regional MujerES y la 

certificación de Líderes Ambientales con enfoque de equidad de género en la Zona 

Bananera. 

Es importante anotar el fortalecimiento del trabajo conjunto con el sector productivo y las 

instancias de control. A través de las sinergias con el comité CIFFAM, se adelantaron 

acciones de sensibilización con restaurantes y comerciantes en Plato, Pijiño del Carmen y 

Zona Bananera para prevenir el tráfico de fauna silvestre. Paralelamente, en Santa Marta 

se logró vincular a hoteles y prestadores turísticos en la transición hacia negocios verdes y 

se concertaron acuerdos ciudadanos para la mitigación del ruido. 

Finalmente, el diálogo con la academia y con los habitantes de sectores rurales y veredales 

ha sido fundamental. Experiencias como el foro ambiental en Ciénaga para la protección 

de las iguanas y el trabajo comunitario en Nueva Granada frente a la prevención sanitaria 

y la liberación de fauna silvestre evidencian que la articulación entre la institucionalidad y la 

comunidad es determinante para la protección de los ecosistemas locales. 

Participación comunitaria: 

Durante el primer semestre de 2026, la vinculación activa de las comunidades constituyó el 

principal factor para el cumplimiento de las metas institucionales, con la atención de 1.905 

personas mediante la realización de 54 eventos presenciales. Con corte al 30 de junio se 

registró un avance del 95,25% respecto de la meta anual. Este resultado se obtuvo 

mediante una estrategia continua que combinó procesos formativos y actividades prácticas, 
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promoviendo desde las bases sociales el cuidado del agua, la protección de la 

biodiversidad, la promoción de iniciativas verdes y el manejo adecuado de residuos. Las 

intervenciones contaron con la participación directa de los pobladores e instituciones de 

Santa Marta, Ciénaga, Santa Ana, Pijiño del Carmen, Plato, Zona Bananera, Nueva 

Granada y Santa Bárbara de Pinto. 

Las comunidades participaron activamente en acciones concretas para la protección de su 

entorno. En Santa Marta, la ciudadanía y el sector comercial se vincularon a las jornadas 

de limpieza y a la consolidación de acuerdos ciudadanos para la mitigación de la 

contaminación acústica. En Ciénaga, los habitantes del sector de la plaza principal y los 

estudiantes de básica primaria se vincularon a la campaña "Tu compasión salva las 

iguanas", orientada a desincentivar el consumo y la comercialización de sus huevos. En las 

veredas La Gloria y El Bajo, del municipio de Nueva Granada, se obtuvo respuesta 

comunitaria frente a la sensibilización sobre la variante de rabia canina y apoyo logístico en 

la liberación de fauna silvestre. 

Finalmente, el período se caracterizó por la promoción del empoderamiento y el liderazgo 

con enfoque diferencial y de inclusión social en los territorios. En la Zona Bananera se 

acompañó la certificación de Líderes Ambientales con Enfoque en Equidad de Género y se 

registró una amplia participación ciudadana en el V Foro Regional MujerES. Estas acciones 

evidencian que la vinculación de las comunidades, en articulación con los centros 

educativos y las instituciones, resulta fundamental para la consolidación de la cultura 

ambiental y participativa en el Departamento. 

Figura 30 CORPAMAG en el V Foro Regional MujerES: Territorio y Biodiversidad 
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Generar actividades de educación ambiental y participación de la comunidad  que 
contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes 
ambientales (Corpoferias, conmemoración de fechas ambientales, entre otros) 

El año 2026 la Subdirección de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena (CORPAMAG) orientó su gestión técnica y operativa hacia la formación de 

ciudadanos corresponsables, logrando el desarrollo de dos campañas cumpliendo con el 

50% de la meta programada para la presente vigencia.  

A continuación, se detallan los resultados de las dos campañas culminadas: 

“Comunidad verde, acciones que dejan huella” Vereda Paso del Mango, corregimiento de 

Bonda.   

A través de la iniciativa “Comunidad Verde, acciones que dejan huella”, se transformó la 

percepción ambiental en la vereda Paso del Mango. La ejecución de talleres dinámicos y 

ejercicios en campo permitió que tanto la comunidad local como los turistas adoptaran 

hábitos responsables frente al manejo de desechos, garantizando así la protección activa 

del ecosistema de Bonda. 

El propósito principal de la jornada fue transformar la percepción ambiental mediante 

ejercicios prácticos para que residentes y turistas adopten un manejo responsable de los 

desechos. 

A continuación, se detallan las actividades específicas realizadas durante la intervención: 

● Ambientación y Registro: Se adecuó el escenario con afiches y pendones sobre la gestión de 

residuos. En la mesa de registro se confirmó la participación de 9 residentes de la comunidad y 

16 turistas. 

● Mural "Tu Huella Verde": Se habilitó un espacio donde los participantes escribieron 

compromisos personales a favor de la protección del ecosistema, promoviendo la filosofía de 

"Basura Cero". 

● El Juego de Encestar: Se desarrolló una dinámica interactiva con tres cestas (blanca, verde y 

negra) para enseñar la correcta separación en la fuente utilizando elementos cotidianos como 

botellas o cáscaras de fruta. 

● Estación "El Museo del Tiempo": Se presentó una vitrina con residuos recolectados del río y 

los senderos locales. Esta muestra expuso datos de gran impacto visual, revelando, por ejemplo, 

que una botella de plástico puede tardar 450 años en degradarse. 

● Taller "Rutas de Transformación": Los habitantes locales participaron en un ejercicio de co-

creación dibujando en croquis las rutas óptimas para los recicladores, diseñando así una 

solución logística comunitaria. 

● Entrega de Material Pedagógico: Se distribuyeron 50 ejemplares de una cartilla física diseñada 

para servir como guía de consulta permanente sobre prácticas sostenibles. 
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Figura 31 Campaña “Comunidad verde, acciones que dejan huella “Vereda paso del mango, Bonda 

 

 

“Día de la calma: compromiso comunitario por una Bonda tranquila” 

La actividad se coordinó de manera estrecha con el grupo ecológico estudiantil de la IED 

de Bonda (conocido localmente como el "Colegio Amarillo"). La ejecución se distribuyó en 

tres fases consecutivas: 

 Recorrido Ecológico "Bonda Tranquila": Consistió en una caminata de interpretación ambiental 
superior a un (1) kilómetro desde la institución educativa hasta el balneario de la Cascada, 
siguiendo la ronda hídrica del río Manzanares. La dinámica contempló la observación guiada 
de flora y fauna del bosque seco tropical, ejercicios de escucha activa para diferenciar los 
sonidos armónicos de la naturaleza del ruido urbano y la valorización de los recursos hídricos 
locales.  

 Adecuación Logística: En paralelo a la caminata, el equipo técnico preparó el escenario 
principal de la escuela instalando estaciones de trabajo, pancartas informativas y materiales 
didácticos visuales enfocados en la prevención del ruido perjudicial.  

 Circuito de Estaciones Lúdico-Pedagógicas: Se diseñó e implementó un circuito compuesto por 
siete (7) dinámicas orientadas al aprendizaje experiencial y significativo:  
 

 “Lo Viste”: Estación dedicada a la identificación y cuidado de la avifauna nativa 
observada en la zona.  

 “Causa y Efecto”: Taller interactivo enfocado en los daños y afectaciones que 
produce el ruido excesivo sobre el cuerpo humano.  

 “Arma la Palabra”: Juego educativo para reforzar la terminología clave sobre ecología 
y salud.  

 “Escucha tu Cuerpo”: Uso de esquemas gráficos para asociar la exposición al ruido 
con padecimientos emocionales y físicos.  

 “Memograma Ambiental”: Dinámica de memoria orientada a fijar conductas 
responsables y detectar fuentes contaminantes.  

 “Rompecabezas Ambiental”: Actividad de resolución grupal de problemas enfocada 
en el diseño de paisajes sonoros equilibrados.  

 “Twister Ambiental”: Juego de destreza corporal adaptado para relacionar la 
intensidad sonora (decibelios) con los tiempos necesarios de calma.  
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PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Este programa está orientado a que los diferentes sectores económicos incorporen en sus 

procesos productivos la variable ambiental. 

Proyecto 2.1 Fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 6 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.1.1 Verificación de los negocios verdes 
(emprendimientos, empresas constituidas 
y empresas anclas) 

Negocios verdes 
verificados 

10 0% 

0 0 0 0 

2.1.2 Seguimiento de Negocios Verdes 
verificados (Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla) 

Seguimientos a 
negocios 

verificados 

10 100% 

2.1.3 Estructuración e implementación de 
acciones estratégicas para el fomento y 
fortalecimiento de los negocios verdes 

Proyectos 
estructurados y/o 

en implementación 

1 100% 

 Acciones 
estratégicas para 

el encadenamiento 
comercial de los 
negocios verdes 

2 100% 

2.1.4 Participación en espacios de 
articulación y gobernanza para el fomento 
y fortalecimiento de Negocios Verdes 
(Nodos, Comités, Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros). 

 Informes de 
participación en 

espacios de 
articulación 
realizados  

1 100% 

 

Verificación de los negocios verdes (emprendimientos, empresas constituidas y 
empresas anclas)  

En el marco de la ejecución del proyecto “CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES 

ESTRATÉGICAS PARA EL ORDENAMIENTO ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA 

AMBIENTAL EN MUNICIPIOS DEL COMPLEJO DE HUMEDALES CGSM, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” en la actividad específica de apoyar el proceso de 

certificación en negocios verdes en las categorías de bioproductos y servicios sostenibles 

y/o productos por la calidad ambiental, se avanza con el diligenciamiento de las fichas de 

verificación en lo que respecta a la inscripción de unidades productivas con información 

general del negocios, como también los impactos ambientales y sociales positivos 

generados. 

De otra parte, se estableció la ruta de acción a través del Protocolo de verificación de 

negocios verdes que articula áreas claves como educación ambiental y trámites 

ambientales. 

Se espera contar con hasta 60 nuevas iniciativas productivas sostenibles que impulsan el 

territorio desde sus riquezas, potencialidades y que generan acciones favorables en seis 

(6) municipios del departamento (Remolino, Salamina, Sitio Nuevo, Cerro de San Antonio, 
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El Piñón y Pivijay). Así mismo, fortaleciendo el tejido socio empresarial aumentando la oferta 

de los emprendimientos y negocios verdes. 

Figura 32 Reunión Umata del municipio de Pivijay  

 

 

 

Seguimiento de Negocios Verdes verificados (Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla) 

En cumplimiento de esta actividad, en el 2026 se realizaron 6 visitas de seguimiento de 

acuerdo la metodología de seguimiento ya establecida así: 

Tabla 7 Seguimiento de Negocios Verdes verificados 

NOMBRE DEL NEGOCIO UBICACIÓN TIPOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

FICHA DE 

VERIFICACIÓN 

ACTUALIZADA 

SEGUIMIENTO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORA 

PLAN DE 

MEJORA 

ACTUALIZADO 

Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer- ADIMUJER 

Santa Marta Negocio verificado X X X 

Adriano Sergio Gomez - La 
Cefisheria 

Santa Marta Negocio verificado X X X 

Escuela de Buceo Reef 
Shepherd 

Santa Marta 
Emprendimiento 

verde 
X X X 

Ciénaga Mágica SAS BIC (+) Ciénaga Negocio verificado En gestión En gestión En gestión 

Mangle Mi Huella Verde S.A.S. 
BIC (+) 

Pueblo Viejo Negocio verificado En gestión En gestión En gestión 

Reserva Natural Tierra Adentro 
(+) 

Santa Marta Negocio verificado En gestión En gestión En gestión 
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Figura 33 Registro fotográfico Seguimiento de Negocios Verdes verificados 2026 

 

El seguimiento de negocios permite evidenciar el avance en la implementación de los 

planes de mejora, procurando el desarrollo de acciones en pro de la sostenibilidad, el 

principio de transparencia incorporación de procesos de innovación, relacionamiento con 

actores en territorio y el desarrollo de prácticas ambientales y sociales, entre otras. 

 

Estructuración e implementación de acciones estratégicas para el fomento y 
fortalecimiento de los negocios verdes 

Durante la vigencia 2026, dentro de las acciones estratégicas que se definieron desde el 

Plan de acción de la Ventanilla de negocios verdes se desarrollan las siguientes acciones: 

 La primera acción de encadenamiento, es la vinculación de negocios verdes como proveedores 

de café, de los 14 negocios que producen, transforman y comercializan café, los negocios 

Serranero SAS ZOMAC y Café Divino SAS, provee este bien fortaleciendo las competencias del 

personal encargado al interior de la Corporación. 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
SERRANERO S.A.S. ZOMAC    

  

 

 

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ DE ORIGEN, 

MIEL, CACAO Y MANGO 

 

 

Desarrollando buenas prácticas como la 

implementación de sistemas 

agroforestales bajo sombra de árboles 

nativos, procesos de compostaje de 

residuos del café, métodos de beneficio 

con menor consumo de agua y 

estrategias de control biológico de 

plagas, el reciclaje y reutilización de 

envases de vidrio y la articulación con 

actores y otros negocios verdes como la 

Red Ecolsierra para la siembra de 

árboles nativos para sombrío del cultivo, 

la protección de la guartinaja con 

letreros de no se caza, así como el 

armadillo, ñeque, venado, loros, pavita 

de monte, los tucanes, guacamayas, 

tigrillos y osos hormigueros, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
CAFÉ DIVINO SAS 

     

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ DE 

EXPORTACIÓN (Geisha, Tabi, Bourbon Amarillo, Bourbon Rojo, 

Borbón Rosado) Y MIEL 

Implementan la reutilización y reciclaje 

de los residuos generados durante el 

proceso, sustituyen envases fabricados 

en plástico, por materiales como el 

vidrio exclusivamente en la 

comercialización de la miel, además de 

estar comprometido con el 100% de las 

quince fincas proveedoras del café, 

entregando sacos de fique 

biodegradables y reforestan a través de 

la siembra de más de1500 árboles 

nativo e implementan sistemas 

agroforestales en la SNSM 

                                                        

Transferencia por parte de Café Divino SAS 

 La segunda acción, está relacionada con la promoción de negocios en espacios de visibilizacion 

con el objetivo de promover la sostenibilidad, impulsar el emprendimiento y verdes, sensibilizar 

a la comunidad, posicionar la oferta de negocios verdes y facilitar la conexión entre actores 

claves. Para este primer periodo se participaron en los siguientes espacios: 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACION 

/VISIBILIZACION 

IMPACTO REGISTRO FOTOGRAFICO 

Tienda de negocios verdes 

CORPAMAG 

Más de 15 negocios visibilizando sus 

productos, generando nuevos 

relacionamientos comerciales al interior y con 

visitantes. 

                   

Cartelera de negocios verdes 
Se presentan los avances de las acciones al 

personal interno y visitante 
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ESPACIOS DE 

PARTICIPACION 

/VISIBILIZACION 

IMPACTO REGISTRO FOTOGRAFICO 

Lanzamiento del café amigo del 

jaguar, como estrategia de 

conservación del Jaguar con 

CAFICOSTA 

Caficosta, con café diferenciado amigo del 

Jaguaar, participación de la estrategia de los 

negocios Coocafe, Apisierra y Red Ecolsierra. 

 

Evento justicia ambiental y 

equidad territorial- agenda azul 

Participación de siete (7) negocios verdes en 

la muestra comercial 

           

Evento Primera conferencia global 

para la transición más allá de los 

combustibles fósiles  

Participación de negocios verdes en dos 

momentos la pasarela de modas (1) y la 

muestra comercial negocios y vitrina) 

          

Evento Mujeres agricultoras y 

ESS -UCC catedra Unesco 

Muestra comercial con participación de 6 

negocios 

                 

Rendición de cuentas Corpamag 
Participación de un negocio con degustación 

ceviche de pez león 

                    

Sensibilización de la temática de 

negocios verdes Cámara de 

comercio sector turismo 

Se desarrollaron dos sesiones de trabajo con 

actores del ecosistema empresarial 

generando una transferencia de 

conocimiento de las generalidades de los 

negocios verdes y su avance en territorio 

                   

Feria negocios verdes en el marco 

del convenio 379 de 2025 

Fundación CIM del caribe -

CORPAMAG 

Participación de 15 negocios verdes 

(Emprendimientos y negocios verificados) 
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Otra acción estratégica es la puesta en marcha de la Ruta del emprendimiento verde Ruta 

como transferencia de conocimientos a través del Bootcamps. Para este primer semestre 

se desarrollaron cinco (5) transferencias en los municipios de El Piñón, Cerro de San 

Antonio, Santa Marta, Sitio Nuevo Remolino. Lo anterior, como estrategia de fomento y 

promoción a empresarios y aliados en territorio con 145 personas aproximadamente con 

conocimientos básicos en negocios verdes. 

Se resalta, lo relacionado con la “EcoSabores Pez León: un problema que se transforma 

en oportunidades”, orientada a promover el consumo y aprovechamiento sostenible de 

Pterois volitans como alternativa para incentivar su extracción, fortalecer los Negocios 

Verdes y sensibilizar a la comunidad sobre la conservación de los ecosistemas marinos. 

Así también, la cadena de valor del pez león, particularmente relevante ya que combina tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la conservación de la biodiversidad marina, la 

generación de ingresos para las comunidades costeras y una oferta gastronómica única 

con gran atractivo turístico, y esto es importante porque permite un enfoque integral para 

abordar el tema del Pez León. 

La estrategia EcoSabores Pez León: Un problema que se transforma en oportunidades 

logró convocar aproximadamente 250 personas entre chefs, emprendedores, pescadores, 

buzos, estudiantes, representantes del sector gastronómico y comunidad en general. A 

través del bootcamp, el conversatorio gastronómico, la feria de Negocios Verdes y el 

concurso gastronómico, se promovió el aprovechamiento sostenible del pez león como una 

herramienta para incentivar su extracción y consumo responsable, contribuyendo 

simultáneamente a la conservación de los arrecifes coralinos, las praderas de pastos 

marinos y demás ecosistemas marinos del departamento del Magdalena. 

Figura 34 BootCamp, conversatorio, concurso gastronómico, Feria de Negocios Verdes y acto de 
reconocimiento desarrollados durante la estrategia EcoSabores Pez León 

 



 

 

53 

Figura 35 Ruta del emprendimiento verde -Transferencia de conocimientos 

 

De igual manera, se fortalecieron capacidades al interior de la Ventanilla de negocios 

verdes a través de la certificación por competencias laborales con el SENA norma de siete 

(7) nuevos profesionales apoyos a dicha ventanilla. Así mismo, la participación en el cuatro 

encuentro de ventanillas a nivel nacional donde se dieron a conocer nuevos insumos para 

el fortalecimiento de los negocios verdes en territorio. 

 

Participación en espacios de articulación y gobernanza para el fomento y 
fortalecimiento de Negocios Verdes (Nodos, Comités, Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros) 

Desde la Ventanilla de negocios verdes, se definen rutas de acción con aliados en territorio 

para fomentar y fortalecer la articulación y gobernanza de los negocios verdes en el marco 

de la definición de agendas ambientales, convenios y cumplimiento de sentencias, entre 

otros mecánicos definido por CORPAMAG:  

Tabla 8 Participación en espacios de Articulación Negocios Verdes 

ALIADOS ESPACIOS DE ARTICULACION 

ENTES TERRITORIALES 

Reactivación de alianzas para fomentar y fortalecer negocios verdes, se realizó 
acercamiento y socialización de la temática de negocios verdes con los municipios 
de Guamal y El Piñón, donde se logró desarrollar la Ruta del emprendimiento verde 
como proceso de transferencia de conocimientos y generar capacidad instalada en 
el territorio.  

UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA 

Desarrollar el fortalecimiento a 6 negocios con la estructuración de planes de 
marketing 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Aliados proyecto Implementación de procesos alrededor del agua, conservación y 
gestión adaptativa en la ciénaga de Zapayán. 

FUPAD 
Articulación de la oferta institucional en las mesas productivas de articulación 
interinstitucional  

PROYECTO PAISAJES 
SOSTENIBLES HERENCIA 

COLOMBIA -HECO 

Participación activa en el marco del proyecto Paisajes sostenibles em el marco del 
fortalecimiento de gobernanza territorial que impulsa la producción sostenible y 
manejo integrado del paisaje. 

FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS- COMITÉ 

MAGDALENA 
Se avanza en el desarrollo de acciones dispuestas en el Plan operativo de las 
Agendas Ambientales. 

SECTOR PALMERO 

SENTENCIAS 
VIPIS- PARQUES NACIONALES 

NATURALES. 
ZAPAYAN 

Se apoya actividades como desarrollo de ruta del emprendimiento verde que sumen 
a los compromisos contemplados en las sentencias. 

CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTA MARTA PARA EL 

MAGDALENA 

Asistencia como actor clave en la planeación estratégica, que definirá la participación 
en acciones de promoción y fortalecimiento de los negocios verdes. 

FUNDACIÓN MUNDO MARINO 
Se avanza en la visibilizacion para el encadenamiento comercial de productos de 
negocios verdes como el vino artesanal, la miel, las artesanías y cacao, entre otros. 
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Figura 36 Participación en espacios de articulación y gobernanza para el fomento y fortalecimiento de 
Negocios Verdes 
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Proyecto 2.2 Implementación de Estrategias para la Sostenibilidad Ambiental en el 

departamento del Magdalena 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 9 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.2.1 Apoyar en el Fortalecimiento de la 
capacidad productiva de las asociaciones 
de pescadores y agricultores en la CGSM 

Acciones 
implementadas 

1 100% 

3.013.715.607 661.079.293 661.079.293 626.482.963 

 2.2.2 Implementar proyectos productivos 
sostenibles   

  Proyectos 
implementados  

1 0% 

 

Apoyar en el Fortalecimiento de la capacidad productiva de las asociaciones de 
pescadores y agricultores en la CGSM 

La Corporación en cumplimiento de esta actividad, en el marco del proyecto “Conservación 

de Áreas Ambientales Estratégicas para el Ordenamiento alrededor del Agua y la Justicia 

Ambiental en los municipios del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta”, realiza un proceso de fortalecimiento de la Ruta del Emprendimiento Verde, una 

estrategia que impulsa alternativas productivas sostenibles y genera nuevas oportunidades 

para las comunidades.  

La iniciativa inició en los municipios de El Piñón y Cerro de San Antonio, donde asociaciones 

y emprendedores participaron en jornadas de formación para fortalecer sus capacidades 

empresariales en temas como sostenibilidad ambiental, innovación, modelos de negocio, 

competitividad y acceso a mercados.                            

A través de este proceso, la Corporación promueve la consolidación de nuevos Negocios 

Verdes que contribuyen a la conservación de los recursos naturales y al bienestar de las 

familias de la ecorregión. Durante 2026, esta estrategia llegará también a Salamina, 

Remolino, Pivijay y Sitionuevo, fortaleciendo iniciativas que demuestran que la 

conservación ambiental y el crecimiento económico pueden avanzar de la mano.  

Figura 37 Acciones de Fortalecimiento de la capacidad productiva en la CGSM 
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Implementar proyectos productivos sostenibles  

La Corporación en cumplimiento de esta actividad, durante la vigencia 2026, desarrolló las 

etapas precontractuales de las siguientes acciones: 

 Implementar un proyecto productivo sostenible mediante sistemas agroecológicos como 

modelo de integración de rentabilidad económica y social con generación de servicios 

ambientales  en la vereda Curvalito, corregimiento de Bonda  perteneciente al área de 

influencia directa o indirecta del proyecto de construcción y operación de la 

termoeléctrica termo norte  zona rural del distrito de santa marta. 

 Implementar un  1  proyecto productivo sostenible mediante sistemas agroecológicos 

como modelo de integración de rentabilidad económica y social con generación de 

servicios ambientales. En la vereda la lisa, corregimiento de Bonda perteneciente al 

área de influencia directa o indirecta del proyecto de construcción y operación de la 

termoeléctrica termo norte  zona rural del distrito de santa marta. 
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Proyecto 2.3 Implementación de la Política Ambiental para la Gestión Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 10 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.3 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.3.1 Seguimiento a las líneas de acción del 
plan de gestión integral de residuos 
peligrosos 2022-2030 

Seguimiento 
realizado 

100% 50% 

0 0 0 0 

 2.3.2 Brindar acompañamiento a los 
sectores productivos en la gestión de 
residuos Posconsumo  

 Sectores 
productivos con 

acompañamiento 
anual  

2 100% 

2.3.3 Efectuar control y seguimiento a 
generadores y empresas gestoras RESPEL 

 Control y 
seguimiento 
realizado a 

generadores de 
RESPEL  

100% 50% 

2.3.4 Efectuar control y seguimiento a los 
propietarios de equipos o desechos que 
consistan, contengan o estén contaminados 
con Bifenilos Policlorados (PCB). 

 Control y 
seguimiento 
realizado a 

generadores de 
PCB  

100% 50% 

 

Seguimiento a las líneas de acción del plan de gestión integral de residuos peligrosos 
2022-2030 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de CORPAMAG 2022-2030 cuenta con 

30 acciones orientadas a fortalecer la gestión de este tipo de residuos en el departamento 

del Magdalena, así como también brindar espacios articulados que permitan avanzar en la 

implementación de la Política Ambiental para la Gestión de Residuos o desechos 

peligrosos. 

Teniendo en cuenta las líneas de acción planteadas en el documento publicado en la página 

web de la corporación se han logrado avances en las siguientes acciones: 

Tabla 11 Avance Implementación plan de gestión integral de residuos peligrosos 2022-2030 

ACCIÓN AVANCE 

Acción 1. Publicar la formulación del plan de 
gestión de RESPEL 2022-2030 en página web de 
la corporación. 

El documento continúa publicado en la página web de la 
corporación. 

Acción 2. Implementar el plan para la gestión 
integral de RESPEL en jurisdicción de 
CORPAMAG. 

En el presente informe de gestión se presentan las acciones 
realizadas para la implementación del plan. 

Acción 3. Articular el plan de RESPEL al Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2013-2027 “Hacia un 
Territorio Saludable y Sostenible” y Plan de Acción 
Institucional PAI 2020-2023.  

Las líneas de acción propuestas en el documento se encuentran 
articuladas con el Plan de Gestión Ambiental Regional, de igual 
manera teniendo en cuenta el Plan de Acción 2024-2027, se 
consideró la actualización de las actividades del nuevo Plan de 
Acción de CORPAMAG, en las líneas de acción. 

Acción 4. Conformar mesas de trabajo de gestión 
integral de RESPEL u otros mecanismos con 
funcionarios de la autoridad ambiental, sanitaria, 
Gobernación, municipios, sector privado, etc. 

En el marco de esta acción la Corporación en el primer semestre 
de 2026, participó en la Mesa de Residuos Peligrosos y de 
Sustancias Químicas de la Secretaría de Salud Departamental. En 
las mesas desarrolladas se realizó la planificación de las 
actividades y acciones a desarrollar durante el año 2026, de la 
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ACCIÓN AVANCE 

misma manera se han socializado las actividades como la 
planificación de la jornada posconsumo, así como capacitaciones 
realizadas sobre gestión de residuos peligrosos y residuos 
posconsumo. 

Acción 5. Desarrollar espacios de articulación y 
retroalimentación con entidades públicas y 
privadas a través de mesas en el departamento del 
Magdalena u otros mecanismos. 

Se desarrolló mesa con Fedepalma para realizar acciones 
conjuntas en el marco de la gestión de residuos de plaguicidas. Se 
desarrolló reunión el 17 de febrero de 2026, para coordinar 
participación en la Jornada de recolección de residuos 
posconsumo. El 26 de febrero de 2026 se realizó reunión virtual de 
planificación y articulación de la jornada de residuos posconsumo 
con AUGURA, UNIBAN, TECBACO, BANASAN. El día 21 de abril 
y 28 de abril de 2026 se realizó reunión virtual con programa 
posconsumo cierra el ciclo para la planificación de la jornada 
posconsumo. 

Acción 7. Definir estrategias conjuntas de trabajo 
con el MADS y los sectores productivos para 
promover acciones orientadas hacia la reducción, 
recuperación y aprovechamiento de residuos 
peligrosos de interés regional para incorporar 
estrategia de economía circular.  

La Corporación hace parte de la agenda de trabajo con 
FEDEPALMA para la planificación de actividades articuladas en el 
marco de la gestión de residuos posconsumo. Se han realizado 
reuniones para coordinar la participación de FEDEPALMA en la 
Jornada de recolección de residuos posconsumo del departamento 
del Magdalena. 

Acción 9. Impulsar capacitaciones a partir del 
conocimiento brindado por el MADS y el IDEAM 
para el fortalecimiento de la gestión con 
generadores y gestores de RESPEL.  

En el primer semestre de 2026 se han desarrollado capacitaciones 
virtuales, presenciales y en articulación con otras entidades, 
dirigidas a los sectores productivos y sector salud del departamento 
del Magdalena sobre gestión de residuos peligrosos y 
posconsumo, se realizó capacitación virtual el 05 y 25 de marzo, y 
21 de abril de 2026, sobre puntos clave en el diligenciamiento del 
RUA, el 05 de marzo de 2026 y el 19 de marzo de 2026, 
socialización Resolución 839 de 2023-Registro Único Ambiental, el 
26 de marzo y el 09 de abril de 2026 sobre gestión de residuos 
posconsumo. 

Acción 10. Efectuar cada año la revisión, validación 
y transmisión de la información del registro de 
generadores de residuos peligrosos al IDEAM. 

En el primer semestre de 2026 se ha venido realizando, validación 
con usuarios de la información cargada en el aplicativo RUA y de 
los datos atípicos reportados por el IDEAM. 

Acción 11. Ejecutar mecanismos de trabajo o 
mesas de trabajo con gestores licenciados para el 
manejo de residuos peligrosos, en la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas del sector y las 
necesidades regionales de expansión y 
crecimiento geográfico de la infraestructura. 

Durante la jornada de recolección de residuos posconsumo, a 
través de los programas posconsumo se viene articulando con 
gestores para la planificación de la jornada de recolección de 
residuos posconsumo. Se realizó reunión virtual el 28 de abril de 
2026 con gestor. 

Acción 12. Implementar actividades de 
capacitación a nivel regional sobre el manejo 
ambientalmente racional de los residuos peligrosos 
dirigidos a diferentes actores involucrados en la 
cadena de gestión. 

En el primer semestre de 2026 se han desarrollado capacitaciones 
virtuales y presenciales dirigidas a los sectores productivos y sector 
salud del departamento del Magdalena sobre gestión de residuos 
peligrosos y posconsumo, se realizó capacitación virtual el 05 y 25 
de marzo, y 21 de abril de 2026, sobre puntos clave en el 
diligenciamiento del RUA, el 05 de marzo de 2026 y el 19 de marzo 
de 2026, socialización Resolución 839 de 2023-Registro Único 
Ambiental, el 26 de marzo y el 09 de abril de 2026 sobre gestión de 
residuos posconsumo. 

Acción 15. Articular mediante mesas de trabajo u 
otros mecanismos conjuntamente con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Gobernación del Magdalena, alternativas de 
tratamiento y disposición in situ de los RESPEL 
generados en los municipios. 

En el marco de esta acción la Corporación hace parte del Consejo 
Territorial de Salud Ambiental-COTSA y participa en las sesiones 
en donde se abordan los temas, de igual manera se participa en la 
Mesa de Residuos Peligrosos y Comité de Plaguicidas y de 
Sustancias químicas, donde se aborda el tema de residuos 
peligrosos. 

Acción 17.  Fortalecer el desarrollo de las jornadas 
de recolección de residuos posconsumo en la 
jurisdicción de CORPAMAG.  

Se han realizado reuniones de planificación con actores para 
articular la ejecución de la jornada de recolección de residuos. 

Acción 21. Elaborar un Plan Operativo Anual por 
parte de la Subdirección de Gestión ambiental 

Se cuenta con un plan operativo anual a partir del cual se ejecutan 
las acciones en el marco de la gestión de residuos peligrosos. 
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ACCIÓN AVANCE 

considerando las líneas de acción proyectadas en 
el Plan. 

Acción 22. Establecer criterios unificados para 
llevar a cabo seguimientos a generadores y 
gestores de residuos peligrosos (formatos y 
modelos de concepto). 

Se cuenta con un modelo de concepto que se aplica en la ejecución 
de seguimientos realizados a los establecimientos registrados en 
la plataforma de generadores de residuos o desechos peligrosos y 
registro único ambiental. 

Acción 25. Socializar conjuntamente con salud 
departamental la gestión integral de los residuos 
peligrosos en los Consejos Territoriales de Salud 
Ambiental – COTSA, en especial de aquellos de 
interés sanitario y ambiental, tales como residuos 
con riesgo biológico o infeccioso, plaguicidas, 
asbesto, plomo, mercurio (gestión interna, 
externa). 

La Corporación hace parte del COTSA, en el primer semestre de 
2026 ha participado en las mesas técnicas de residuos peligrosos 
y de sustancias químicas donde se aborda el tema. 

Acción 30. Promover en los Consejos Territoriales 
de Salud Ambiental - COTSA y sus planes de 
acción el desarrollo de acciones coordinadas entre 
las autoridades, para el fortalecimiento de la 
gestión integral de residuos peligrosos en los 
territorios (residuos con riesgo biológico o 
infeccioso, plaguicidas, asbesto, plomo, mercurio). 

La Corporación hace parte del COTSA, ha participado durante el 
primer semestre en las mesas de residuos peligrosos y de 
sustancias químicas. 

 

 

Brindar acompañamiento a los sectores productivos en la gestión de residuos 
Posconsumo 

En cuanto a la presente actividad, se han desarrollado las siguientes acciones: 

ESPACIO VIRTUAL SOCIALIZACIÓN PUNTOS CLAVE EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL 

REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL – RUA  

El día 05 de marzo de 2026 se organizó de manera virtual a través de la plataforma 

Microsoft Teams, un espacio virtual dirigido a usuarios del Registro Único Ambiental en 

jurisdicción de CORPAMAG, con el fin de brindar orientación respecto de los puntos claves 

que se deben  tener en cuenta para el diligenciamiento de la información en el aplicativo, 

durante el espacio se compartieron los errores más comunes en el diligenciamiento y se 

realizaron aclaraciones y sugerencias sobre el funcionamiento de la herramienta. Durante 

el espacio participaron 42 personas.  

 

SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 839 DE 2023: REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL -

RUA 

El día 11 de marzo de 2026 se realizó de manera presencial 

capacitación sobre Registro Único Ambiental dirigido a los 

estudiantes de Gestión de Residuos Sólidos en la 

Universidad del Magdalena. Durante el espacio se socializó 

el contenido de la Resolución 839 de 2023, la estructura del 

aplicativo, capítulos que conforman el aplicativo, puntos 

clave de su funcionalidad y en la carga de la información, 

durante el espacio participaron 24 estudiantes. 
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El día 19 de marzo de 2026 se realizó de manera presencial capacitación sobre Registro 

Único Ambiental dirigido a los estudiantes de Gestión de Residuos Sólidos en la 

Universidad del Magdalena. Durante el espacio se socializó el contenido de la Resolución 

839 de 2023, la estructura del aplicativo, capítulos que conforman el aplicativo, puntos clave 

de su funcionalidad y en la carga de la información. Durante el espacio participaron 17 

estudiantes. 

 

 ESPACIO PRESENCIAL PUNTOS CLAVE EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL RUA – 

RIESGO QUÍMICO EN ARTICULACIÓN CON SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL 

El día 25 de marzo de 2026 se realizó capacitación 

presencial en el marco del evento de Riesgo Químico 

organizado por la Secretaría Seccional de Salud del 

Magdalena, se brindó este espacio con el fin de orientar a 

representantes de alcaldías y del sector salud sobre el 

diligenciamiento del aplicativo administrado por el Instituto 

de Hidrología y Meteorología – IDEAM, durante el espacio 

se brindó información sobre los puntos claves a tener en 

cuenta para el diligenciamiento del mismo, los errores más 

comunes, alcance del aplicativo y los usuarios obligados a 

inscribirse y actualizar de manera anual la información. 

Adicionalmente se proporcionó información sobre gestión 

adecuada de residuos peligrosos en el establecimiento. 

Durante el espacio participaron 28 personas. 

 

CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO EN ARTICULACIÓN CON LA 

EMPRESA CAMPOLIMPIO 

El día 26 de marzo de 2026 en articulación con 

CAMPOLIMPIO, AUGURA, UNIBAN, TECBACO y 

BANASAN se realizó capacitación presencial en el 

municipio de Zona Bananera sobre gestión de residuos 

posconsumo, durante el espacio presencial se brindó 

información sobre definición de residuos posconsumo, 

su clasificación general, características, se presentaron 

los diferentes programas posconsumo y su objeto. Se 

presentaron experiencias y resultados de las jornadas 

de recolección de residuos posconsumo y de envases 

de plaguicidas organizadas por CORPAMAG, y se 

resaltó la articulación con diferentes actores. En el 

espacio participaron 42 personas.  
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PARTICIPACIÓN EN EL CURSO LIDERAZGO MILITAR PARA LA CONSERVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DEL MAGDALENA 

El jueves 09 de abril de 2026 se participó en calidad de ponente en el Bloque 6 del curso 

“Liderazgo Militar para la Conservación y Sostenibilidad del Magdalena”, desarrollado en 

las instalaciones del Batallón José María Córdova de Santa Marta, abordando la temática 

relacionada con Residuos Peligrosos (RESPEL). Durante el espacio académico se 

brindaron conceptos técnicos sobre residuos peligrosos y residuos posconsumo, así como 

orientaciones respecto de su clasificación, manejo y gestión integral, resaltando la 

importancia del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. En el espacio 

participaron 21 personas. 

 

ESPACIO VIRTUAL PUNTOS CLAVE EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL RUA EN 

ARTICULACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

El día 21 de abril de 2026 se llevó a cabo una capacitación virtual a través de la plataforma 

Google Meet, en el marco de las acciones articuladas desarrolladas en la Mesa de Residuos 

Peligrosos del departamento del Magdalena. Durante este espacio, CORPAMAG brindó la 

asistencia técnica solicitada por los participantes de la mesa y orientó a los representantes 

de las Empresas Sociales del Estado sobre los aspectos clave para el adecuado 

diligenciamiento del aplicativo. 

De igual manera, se socializaron los errores más frecuentes identificados en el proceso de 

reporte, se efectuaron aclaraciones y se formularon recomendaciones orientadas al 

correcto registro de la información en la plataforma. Asimismo, se suministró información 

relacionada con el alcance del aplicativo y con las obligaciones de inscripción y 

actualización anual de la información por parte de los usuarios sujetos a dicho reporte. En 

la jornada participaron veinte (20) personas. 

 

REUNIÓN SEGUIMIENTO ACCIONES ENTRE CORPAMAG Y SECTOR PALMERO 

El día 17 de febrero de 2026, se realizó reunión virtual con el objetivo de articular estrategias 

y definir líneas de acción y actividades en el marco de la agenda ambiental entre 

CORPAMAG y FEDEPALMA para el año 2026, durante la reunión se socializaron los 

resultados de la articulación realizada para la ejecución de la XI Jornada de recolección de 

residuos posconsumo, y se conversó sobre la articulación para el desarrollo de la jornada 

del año 2026, se conversó sobre las fechas tentativas. 

 

PLANIFICACIÓN JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

El día 20 de febrero de 2026, se realizó reunión virtual con Campolimpio, mediante el 

aplicativo Google Meet, con el objetivo de organizar y planificar las actividades para el 

desarrollo de la jornada posconsumo. Durante la reunión se conversó sobre los posibles 

puntos transitorios en los municipios del departamento del Magdalena, los tipos de residuos 

posconsumo que se recibirán durante la jornada, fechas de recolección, formulario para las 

rutas de recolección, capacitación sobre residuos posconsumo previo a la jornada, actores 
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relevantes en la planificación, organización y ejecución, así como la logística general de la 

misma.  

El día 26 de febrero de 2026, se realizó reunión virtual con AUGURA, UNIBAN, TECBACO, 

BANASAN, CAMPOLIMPIO, mediante el aplicativo Google Meet, con el objetivo de 

organizar, planificar y articular actividades para el desarrollo de la jornada posconsumo. 

Durante la jornada se conversó sobre la organización espacios de capacitación previa a la 

ejecución de la jornada, se conversó sobre los posibles puntos transitorios de recolección 

de residuos posconsumo durante la jornada, actores relevantes para garantizar la 

divulgación y difusión de la jornada y sobre las posibles fechas de ejecución de la misma. 

El día 21 de abril de 2026, se realizó reunión virtual con programa posconsumo Cierra El 

Ciclo, mediante el aplicativo Microsoft Teams, con el objetivo de organizar y planificar las 

actividades para el desarrollo de una jornada posconsumo. Durante el espacio se conversó 

sobre los gestores disponibles, posibles puntos transitorios durante la jornada, tipo de 

residuos recolectados, responsables, fechas tentativas para la ejecución de la jornada y 

logística general de la misma. 

El día 28 de abril de 2026, se realizó reunión virtual con el programa posconsumo Cierra El 

Ciclo y la empresa REPCO, mediante el aplicativo Microsoft Teams, con el objetivo de 

continuar con la planificación y organización de las acciones y actividades pertinentes para 

avanzar en la planificación de la jornada de recolección de residuos posconsumo en el 

departamento del Magdalena.  Durante la reunión se conversaron temas logísticos, así 

como distribución de responsabilidades que puedan garantizar la ejecución de la jornada 

de recolección. 
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Efectuar control y seguimiento a generadores y empresas gestoras RESPEL 

En cumplimiento de esta actividad, se realizaron las siguientes acciones: 

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD 

AMBIENTAL – COTSA 

Durante el 2026, se asistió a las siguientes sesiones del Consejo de Salud Ambiental – 

COTSA y Comités: 

Tabla 12 Participación Mesas del COTSA 

Temática Fecha Modalidad 
COTSA Abril 07, 2026 Virtual, plataforma Google meet 

Comité seccional de plaguicidas y mesa 
de sustancias químicas. 

Abril 14, 2026 
Virtual, plataforma Google meet 

Comité de Residuos Peligrosos Marzo 25, 2026 Virtual, plataforma Google meet 

 

APLICATIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA– SIAC: 

RESPEL Y RUA MANUFACTURERO 

APLICATIVO NUEVO REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL-RUA 

El número de empresas o entidades inscritas en el nuevo aplicativo en jurisdicción de 

CORPAMAG a fecha 30 de junio de 2026 es de 245, de los cuales 131 reportaron para el 

periodo de balance del año 2025. El reporte se realiza por parte de las empresas de acuerdo 

con lo establecido en la Resolución 839 de 2023, "Por la cual se sustituye la resolución 

0941 de 2009 en lo relacionado con el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos 

Naturales Renovables - SIUR y el Registro Único Ambiental - RUA, se adoptan el Protocolo 

para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos y el Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes - RETC y se toman otras determinaciones".  

En relación con el Registro Único Ambiental –RUA, el reporte de la información debe 

realizarse teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Resolución 839 de 2023. 

 En el primer semestre de 2026 se ha realizado la inscripción de sesenta y nueve (69) 

establecimientos en el aplicativo  

 En el primer semestre de 2026 se ha venido realizando la revisión de la información 

reportada en el nuevo aplicativo, así como la transmisión de la información una vez 

realizados los ajustes por parte de los usuarios. 

 Se ha mantenido la atención y direccionamiento a usuarios del RUA con respecto al 

manejo de la nueva plataforma y diligenciamiento de información.  

 Reporte de novedades “Cancelado por liquidación” 2026-I: no aplica. 

 

VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES 

DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

Durante el primer semestre de 2026 no se pudieron adelantar las visitas programadas 

dadas la falta de disponibilidad de vehículos, el seguimiento se ha realizado de manera 
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documental a la información reportada por los establecimientos inscritos en el Registro 

Único Ambiental.    

Figura 38 Visita de seguimiento Operadores de Servicio de la Sierra SAS ESP – 19 de junio de 2026 

 

 

 

Efectuar control y seguimiento a los propietarios de equipos o desechos que 
consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) 

En el marco del cumplimiento de esta actividad, durante el 2026 se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 

APLICATIVO INVENTARIO NACIONAL DE BIFENILOS POLICLORADOS  

El aplicativo cuenta con 87 usuarios o propietarios de equipos PCB inscritos ante 

CORPAMAG. Durante el primer semestre de 2026 se envió oficio de salida a correos 

electrónicos registrados por los usuarios del Inventario Nacional de PCB, solicitando el 

cumplimiento de las metas de marcado y eliminación. Se enviaron 61 oficios. No fue posible 

la ejecución de visitas de seguimiento en el primer semestre debido a la disponibilidad de 

vehículos. 

Adicionalmente en el primer semestre de 2026 se ha realizado la activación de dos (2) 

establecimientos en el aplicativo. 
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Proyecto 2.4 Autoridad Ambiental y Administración de los Recursos Naturales 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 13 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.4 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.4.1 Gestión de los procesos 
sancionatorios 

Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos 

100% 3% 

3.678.634.000 1.643.065.295 1.101.325.922 1.094.828.692 

2.4.2 Gestión de trámites 
ambientales 

Tiempo promedio de 
trámite para la resolución 

de autorizaciones 
ambientales otorgadas por 

la corporación 

100% 64% 

2.4.3 Seguimiento a 
autorizaciones ambientales 

Porcentaje de 
autorizaciones ambientales 

con seguimiento 

100% 15% 

2.4.4 Seguimiento a los PSMV 
Porcentaje de PSMV con 

seguimiento 
100% 50% 

2.4.5 Seguimiento a los PUEAA 
Porcentaje de PUEAA con 

seguimiento 
100% 25% 

2.4.6 Seguimiento a los PGIRS 
Porcentaje de PGIRS con 

seguimiento 
100% 50% 

2.4.7 Seguimiento a las Plantas 
de Beneficio Animal 

(Autorizadas por el Invima) 

Porcentaje Plantas de 
Beneficio Animal con 

seguimiento 

100% 50% 

 

 

Gestión de trámites ambientales 
 
En cumplimiento de esta actividad, destacamos las siguientes acciones durante el 2026: 
 
CORPAMAG recibió en el Centro de Atención y Valoración de 
Fauna Silvestre (CAVFS) un total de 86,79 kilogramos de huevos 
de iguana verde (Iguana iguana), equivalentes aproximadamente a 
7.500 unidades, los cuales fueron decomisados por la Policía 
Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del 
Magdalena, durante un operativo de control realizado en las vías 
del departamento. 
 
El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 96 de la vía Río Ariguaní 
– Ye de Ciénaga, donde las autoridades interceptaron a un 
ciudadano que transportaba de manera ilegal los huevos en cuatro 
canecas plásticas. De acuerdo con la información recopilada 
durante el operativo, los huevos provenían del departamento del 
Cesar y se dirigía hacia el municipio de Ciénaga, Magdalena, 
presuntamente con fines de comercialización ilegal. El implicado 
fue puesto a disposición de las autoridades competentes y 
enfrentará un proceso sancionatorio administrativo y judicial por la 
tenencia, manipulación, transporte y aprovechamiento ilegal de 
recursos naturales. 
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El material decomisado fue entregado oficialmente a CORPAMAG y recibido en el CAVFS, 
donde profesionales de la Corporación realizaron la verificación, valoración técnica y 
custodia, conforme a los protocolos legales y ambientales establecidos. 
 
CORPAMAG, con el propósito de fortalecer 
la regulación hídrica del río Frío y socializar 
las acciones adelantadas por los actores 
comunitarios encargados del seguimiento 
ambiental en la cuenca, se desarrolló una 
reunión interinstitucional y comunitaria con 
la participación de líderes de las 
comunidades de Candelaria y El Mamón, 
del municipio de Zona Bananera, y de la 
vereda La Unión, municipio de Ciénaga, así 
como pequeños, medianos y grandes 
productores de banano. 
 
En el encuentro participaron la Alcaldía de Zona Bananera, la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena – CORPAMAG, la Fundación Agrovid, Asoriofrío, Banasan, el 
Grupo Agros, Policía Nacional y los productores del sector. Los asistentes destacaron de 
manera positiva el trabajo que viene desarrollándose en la cuenca del río Frío en materia 
de vigilancia y control ambiental comunitario, como apoyo a la gestión del recurso hídrico. 
 
Durante la jornada se dio inicio formal a la regulación hídrica mediante la implementación 
de la estrategia “Pico y Agua”, la cual cuenta con el acompañamiento de los Vigías 
Ambientales como mecanismo de control sobre las captaciones de agua en la cuenca. Esta 
estrategia busca garantizar el equilibrio en el intercambio de agua dulce y salada, condición 
fundamental para la protección del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
En un esfuerzo por frenar la deforestación y el comercio irregular de flora silvestre, 
CORPAMAG desarrolló en el departamento el Primer Operativo Nacional a la Movilización 
y Comercialización de Productos Forestales, convocado los días 24, 25 y 26 de febrero por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La jornada se llevó a cabo de manera simultánea en puntos 
estratégicos del departamento del Magdalena, donde se 
verificó la legalidad del transporte de productos forestales 
maderables y no maderables que circulan por las principales 
vías. Los controles se realizaron en municipios como Zona 
Bananera, Ciénaga, Aracataca, Fundación, Pivijay, 
Salamina, Plato, Santa Ana y El Banco. 
 
Durante los operativos se instalaron puntos de control en los que fueron inspeccionados 
más de 130 vehículos. Asimismo, se realizaron visitas a industrias forestales y depósitos 
para revisar inventarios, medir volúmenes de madera procesada y verificar el registro de 
movimientos en el Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL). También se constató 
la expedición de los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea (SUNL), facturas y demás 
documentos exigidos por la regulación. 
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Durante el primer semestre de 2026, CORPAMAG inició la prueba piloto de una hectárea 
de remoción manual de  Hydrilla verticillata en la Ciénaga de Pajarales. Esta acción da 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas interinstitucionales y comités 
técnicos convocados para atender la problemática generada por la proliferación de esta 
planta invasora en el complejo lagunar. 
 
La jornada se desarrolla con mano de obra de la 
Asociación de Pescadores de Nueva Venecia y 
habitantes del sector. Esta articulación permite, 
además, generar ingresos para las familias que 
dependen de la pesca y que hoy enfrentan serias 
dificultades económicas debido a la presencia de esta 
maleza acuática en los canales de navegación y zonas 
de faena. 
 
La remoción manual forma parte de las estrategias piloto adelantadas por la Corporación 
para evaluar alternativas de intervención frente a la situación ambiental que afecta a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. Entre las acciones ya ejecutadas se destacan la 
instalación de una barrera de contención en el Caño Aguas Negras, uno de los principales 
puntos de ingreso de material vegetal proveniente del río Magdalena, educación ambiental 
y una prueba de remoción mecánica realizada el año anterior con el acompañamiento 
técnico del INVEMAR. 
 
CORPAMAG, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el CTI y unidades del 
Ejército Nacional, participó en la Operación Militar No. 18 “MARISCAL”, desarrollada en la 
vereda Cerro Lucano, municipio de Ciénaga, para verificar presuntas afectaciones 
ambientales asociadas a minería ilegal de oro tipo aluvial. 
 
Durante la diligencia técnica y judicial se realizaron recorridos 
terrestres, sobrevuelos con dron, inspecciones 
georreferenciadas y análisis satelitales, evidenciando un 
crecimiento acelerado del área intervenida por actividades 
extractivas mecanizadas. 
 
El informe técnico realizado por la entidad, evidencia que el 
área afectada habría pasado de aproximadamente 4 hectáreas 
en marzo de 2026 a cerca de 14 hectáreas en mayo, 
representando una expansión cercana a 10 hectáreas en 
menos de dos meses. En el sector se evidenciaron 
excavaciones profundas, remoción de cobertura vegetal, 
formación de piscinas de sedimentación y alteraciones 
cercanas al cauce hídrico, presuntamente asociadas al uso de 
retroexcavadoras, motobombas y sistemas de captación de 
agua superficial. 
 
Durante el operativo, el Ejército Nacional destruyó e inutilizó maquinaria y equipos 
presuntamente utilizados para las actividades extractivas ilegales. 
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Proyecto 2.5 Gestión Sostenible del Suelo 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, en la vigencia 

2026: 

Tabla 14 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.5 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.5.1 Implementación acciones de 
la Política para la gestión sostenible 
del suelo 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

0 0 0 0 2.5.2 Recuperación y/o 
rehabilitación de suelos degradados 
en áreas priorizadas del 
departamento del Magdalena 

Suelos degradados 
en recuperación o 

rehabilitación 

10 0% 

  

Implementación acciones de la Política para la gestión sostenible del suelo 

La Corporación en cumplimiento de esta actividad, para el presente periodo no se han 

adelantado actividades relacionadas con la Implementación de acciones de la Política para 

la Gestión Sostenible del Suelo, se tiene planteado ejecutar estas actividades en el segundo 

semestre del año 2026 para dar alcance al fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos del departamento del Magdalena. 

 

Recuperación y/o rehabilitación de suelos degradados en áreas priorizadas del 
departamento del Magdalena 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, se encuentra desarrollando la fase de planeación para desarrollar su ejecución 

durante el segundo semestre del 2026. 
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Proyecto 2.6 Gestión Integral de la Calidad del Aire 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, en la vigencia 

2026: 

Tabla 15 Avance Físico y Financiero Proyecto 2.6 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

2.6.1 Funcionamiento del Sistema de 
Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA 

Redes en operación 1 100% 

835.170.000 367.993.987 82.235.664 82.235.664 

2.6.2 Reportes de información del Sistema 
de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA 
al SISAIRE 

Informes 12 50% 

2.6.3 Implementar acciones para la 
disminución de los niveles de ruido en zonas 
críticas 

Operativos de control 
y seguimiento a 
niveles de ruido 

3 0% 

2.6.4 Evaluación de parámetros 
contaminantes de la calidad del aire, que 
inciden en la salud pública y los recursos 
naturales 

Puntos de monitoreo 
del Sistema de 
Vigilancia de la 

Calidad del Aire - 
SVCA con 

cumplimiento 
normativo 

80% 100% 

2.6.5 Control y seguimiento de 
contaminación atmosférica 

Porcentaje de 
operativos de control 

y seguimiento 
realizados 

100% 100% 

2.6.7 Sostenimiento de la Acreditación del 
Componente de Calidad del Aire del 
Laboratorio Ambiental a través de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2017 

Porcentaje de 
cumplimiento SVCA 

Acreditado 

100% 100% 

Durante la vigencia de 2026, se destacan las siguientes acciones emprendidas en el marco 

de este proyecto:  

 

Funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del 
Aire - SVCA 

Se tomaron las muestras en las estaciones de monitoreo, 

análisis de laboratorio y reporte de resultados de calidad del aire 

en el área de cobertura del Sistema de Vigilancia de la Calidad 

del Aire - SVCA, de acuerdo con las directrices, métodos y 

procedimientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo 

y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado por el MADS 

mediante la Resolución No. 650 de 2010. 

La información generada se carga mensualmente a la página web de la Corporación 

www.corpamag.gov.co, en la página del Subsistema Nacional de Información sobre Calidad 

del Aire – SISAIRE www.sisaire.gov.co del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y en el portal de datos abiertos del estado colombiano www.datos.gov.co. 

Se tomaron y analizaron 332 muestras de las 352 muestras programadas para este periodo, 

que corresponden al 94% de representatividad temporal para este periodo.  

Figura 39 Estación de monitoreo de la 
Calidad del Aire 
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El Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado por el MADS 

mediante la Resolución No. 650 de 2010 establece que para que el monitoreo sea válido 

debe cumplir mínimo con el 75% de la representatividad temporal anual en todo el Sistema 

de Vigilancia, por tanto, se evidencia CUMPLIMIENTO. 

 

Reportes de información del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA al 
SISAIRE 

Se realizó el cargue de la información como corresponde al Subsistema Nacional de 

Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (www.sisaire.gov.co), lo que representa un cumplimiento del 50% de la meta 

para este periodo. 

 

Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en zonas críticas 

Para esta meta se tiene un cumplimiento de 0%, porque se está surtiendo el proceso de 

contratación para la compra del sonómetro, y se tiene proyectado dar cumplimiento de 

100% de la meta durante el segundo semestre del año. 

 

Evaluación de parámetros contaminantes de la calidad del aire, que inciden en la 
salud pública y los recursos naturales 

Una vez evaluados los resultados del monitoreo de contaminantes en la calidad del aire 

obtenidos en el Sistema de Vigilancia, se puede concluir que el 100% de los puntos de 

monitoreo cumplen con lo establecido en la Resolución No. 2254 de 2017, que establece la 

norma de calidad del aire ambiente en el territorio nacional. 

 

Control y seguimiento de la contaminación atmosférica 

Se cumplió con el 100% de las visitas de control y seguimiento programadas a los proyectos 

con permiso de emisiones atmosféricas o licencia ambiental (componente atmosférico), con 

la entrega de los respectivos conceptos técnicos a la Subdirección de Gestión Ambiental 

para lo de su competencia. 

Igualmente se participó activamente en el Comité Territorial de Salud Ambiental – COTSA, 

donde Corpamag posee la Secretaría Técnica, se realizaron las evaluaciones 

correspondientes a las solicitudes de permisos de emisiones atmosféricas y licencias 

ambientales (componente atmosférico), se respondieron todas las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias allegadas a la Oficina, se evaluaron los estudios de 

monitoreos de emisiones de fuentes fijas (isocinéticos) y de calidad del aire presentados a 

la Corporación, igualmente se evaluaron los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y 

los informes de Gestión Ambiental allegados a la Oficina. 

 

http://www.sisaire.gov.co/
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Figura 40 Control y seguimiento de la contaminación atmosférica 

 

  

Sostenimiento de la Acreditación del Componente de Calidad del Aire del Laboratorio 
Ambiental a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 

Durante este periodo se ha logrado mantener la acreditación otorgada por el IDEAM bajo 

la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025:2017 mediante la Resolución No. 0959 del 10 

de septiembre de 2024, “Por la cual se otorga la acreditación al OEC LABORATORIO 

AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –

CORPAMAG, identificada con NIT 800.099.287-4, para producir información cuantitativa 

física y química, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables y se toman otras determinaciones”.  

Esto demuestra que nuestros procesos, métodos de ensayo y personal técnico siguen 

cumpliendo rigurosamente con los requisitos establecidos en la norma, garantizando 

resultados confiables, trazables y reproducibles; lo que reafirma nuestro compromiso 

permanente con la calidad, la competencia técnica y la mejora continua. 
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PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

Este programa está orientado a conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos. 

Proyecto 3.1 Restauración de Ecosistemas y Áreas Degradadas 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 16 Avance Físico y Financiero Proyecto 3.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

3.1.1 Restauración, protección y 
conservación de áreas estratégicas 
para la regulación hídrica 

Áreas de ecosistemas en 
restauración, 

rehabilitación y 
reforestación 

50 54% 

31.314.811.790 28.776.236.401 4.352.810.555 4.352.810.555 

3.1.2 Establecimiento y mantenimiento 
de árboles en el departamento 

Árboles sembrados 35.000 100% 

 

Durante la vigencia de 2026, se destacan las siguientes acciones emprendidas en el marco 

de este proyecto: 

Restauración, protección y conservación de áreas estratégicas para la regulación 
hídrica 

En el marco de la ejecución del contrato LP 005 de 2023 Mantenimiento y recuperación de 

las condiciones ambientales del Complejo Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta 

mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales, se 

intervendrán 330 hectáreas con procesos de restauración. 

A fecha de corte del presente informe, se culminó el establecimiento de 20 hectáreas 

mediante la siembra de 22.201 individuos arbóreos de especies nativas, además del 

aislamiento de las áreas restauradas y el mantenimiento de 40 hectáreas de material 

vegetal previamente establecido, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de 

restauración ecológica en el área de influencia del proyecto. 

Figura 41 Actividades de mantenimiento al material vegetal establecido 

 



 

 

73 

Así mismo, a través de la ejecución del proyecto denominado “Implementación de sistemas 

de producción sostenible en zonas rurales del municipio de Ariguaní, Departamento del 

Magdalena”, identificado con BPIN 2025470580006, fue priorizado y aprobado con cargo a 

los recursos del Sistema General de Regalías –SGR, mediante Decreto 001 de 29 de mayo 

de 2025. 

El objeto del proyecto consiste en la ejecución de actividades orientadas a la 

implementación de soluciones ecoeficientes y sostenibles, mediante la construcción e 

instalación de estufas ecoeficientes, el establecimiento de sistemas de reforestación con 

especies nativas de carácter dendroenergético en 7 hectáreas y el fortalecimiento de 

capacidades en las comunidades beneficiarias, con el fin de mejorar las condiciones 

ambientales, reducir el impacto sobre los recursos naturales y promover prácticas 

sostenibles en el uso de la biomasa. 

Durante las visitas de inspección realizadas los predios seleccionados, se llevó a cabo la 

socialización de las actividades de reforestación con los propietarios y beneficiarios 

vinculados, explicando el alcance de la intervención, objetivos ambientales, metodología de 

siembra, especies a establecer y compromisos asociados al mantenimiento y conservación 

de las áreas intervenidas. 

Las especies nativas seleccionadas fueron; Almendros, Campanos, Caracolí y Roble. Este 

material vegetal procede de viveros certificados por el ICA. Se realizó con un diseño de 

tresbolillo, a una distancia de 4,0 m x 4,0 m. La densidad de siembra seleccionada 

corresponde a 500 árboles/ha. Estas especies sembradas fueron concertadas con la 

comunidad beneficiaria del proyecto y servirán como proveedor de leña para las estufas y 

permitirá reducir el consumo de leña y así mitigar los efectos de la deforestación del bosque 

nativo. 

Figura 42 Establecimiento de especies dendroenergéticas 
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Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento 

Entrega de árboles producidos en el vivero de CORPAMAG 

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, las acciones de reforestación han 

continuado con el propósito de restaurar ecosistemas transformados, afectados o 

degradados. En este periodo, los esfuerzos se han centrado en la recepción y acopio de 

material vegetal proveniente de compensaciones forestales, así como en el 

acompañamiento a las jornadas de siembra y sensibilización ambiental realizadas con 

Instituciones, Alcaldías municipales, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Instituciones 

Educativas, empresas privadas y comunidades organizadas, en el marco de la campaña 

#MasArbolesParaElMagdalena.   

En el primer semestre de 2026, la Corporación realizó la entrega de 8.131 árboles, 

provenientes de la producción del vivero institucional, a diferentes municipios del 

departamento. La distribución se efectuó atendiendo solicitudes de entidades públicas, 

privadas y comunidades organizadas, con el fin de promover la restauración de áreas 

estratégicas y la arborización de espacios urbanos y rurales.  

Tabla 17 Entrega de árboles producidos en el vivero de CORPAMAG 2026 

MUNICIPIO ESPECIES CANTIDAD 

Santa Marta 
Mango, Olivo, Guanábana, Eucalipto, Guayaba Agria, Caoba, Roble, Corazón Fino, 

Cedro, Igua, Algarrobo, Cañaguate, Níspero, Anón, Zapote Cachaco, Mamón, Palma 
Areca, Campano, Caracolí, Almendro, Pereguetano, entre otras. 

4.262 

Santa Bárbara 
Cedro, Igua, Roble, Caoba, Algarrobo, Cañaguate, Guayaba Agria, Níspero, Guanábana, 

Anón, Mango, Zapote Cachaco, Mamón, Palma Areca. 
230 

Plato 
Cedro, Igua, Roble, Caoba, Algarrobo, Cañaguate, Guayaba Agria, Níspero, Guanábana, 

Anón, Mango, Zapote Cachaco, Mamón, Palma Areca, Almendro, Caracolí, Campano, 
Guayacán Extranjero. 

300 

Pivijay 
Cedro, Igua, Roble, Caoba, Algarrobo, Cañaguate, Guayaba Agria, Níspero, Guanábana, 

Anón, Mango, Zapote Cachaco, Mamón, Palma Areca. 
230 

Fundación 
Cedro, Igua, Roble, Caoba, Algarrobo, Cañaguate, Guayaba Agria, Níspero, Guanábana, 

Anón, Mango, Zapote Cachaco, Mamón, Palma Areca. 
230 

Ciénaga 
Cedro, Igua, Roble, Caoba, Algarrobo, Cañaguate, Guayaba Agria, Níspero, Guanábana, 

Anón, Mango, Zapote Cachaco, Mamón, Palma Areca, Campano, Caracolí, Almendro, 
Mamoncillo. 

739 

Zona Bananera 
Guanábana, Caoba, Roble Rosado, Campano, Algarrobo, Almendro, Caracolí, Guayacán 

Extranjero, Mango, Mamón, Anón, Zapote Cachaco. 
140 

Ariguaní Almendro, Caracolí, Roble, Caoba. 1.000 

Pueblo Nuevo Almendro, Caracolí, Campano, Guayacán Extranjero. 1.000 

Total General 8.131 

  

Entrega de árboles de compensaciones otorgadas por CORPAMAG 

A través de los Planes Únicos de Compensación Forestal, y en cumplimiento de los 

permisos de aprovechamiento forestal otorgados a las empresas GR PARQUE SOLAR 

ZAWADY S.A.S. E.S.P. y BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S., cuyas 

obligaciones fueron cedidas a la empresa PLANETA VERDE FORESTAL S.A.S., durante 

el primer semestre de 2026 se hizo entrega de un total de 38.335 árboles a la Corporación, 

los cuales fueron recibidos en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – 

CAVFS, en Santa Marta, para su posterior establecimiento en las zonas definidas por esta 

Autoridad Ambiental: 
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Tabla 18 Arboles entregados 2026 - Compensaciones 

MUNICIPIO ENTIDAD ESPECIES CANTIDAD 

Santa Marta 
PLANETA VERDE 
FORESTAL S.A.S. 

Ébano, Polvillo, Corazón fino, Cedro, Roble, 
Almendro, Caracolí, Guayacán Extranjero, Dividivi, 

Uvita Playera, Caoba, Camajón. 
38.335 

Total general 38.335 

 

Entrega de viveros bioclimáticos como compensación forestal 

Como parte de las medidas compensatorias establecidas en la Resolución Nº 5391 de 

2021, modificada por la Resolución Nº 6414 de 2023, la empresa AFINIA GRUPO EPM - 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregó durante el primer semestre de 2026 

cuatro (4) viveros bioclimáticos automatizados, alimentados con energía solar fotovoltaica 

y equipados con sistemas de riego por nebulización.  

Estas infraestructuras están diseñadas para producir 5.000 plántulas por semestre (10.000 

anuales) cada una, y se encuentran ubicadas en instituciones educativas de los municipios 

de El Banco, Algarrobo, San Zenón y Santa Ana, fortaleciendo la educación ambiental y la 

producción de material vegetal en sus respectivas comunidades. 

Tabla 19 Viveros Bioclimáticos Automatizados 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO / 

VEREDA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

COORDENADAS 
ÁREA 
(M²) 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

El Banco Belén 
I.E.D. Anaximenes 

Torres 
9°5´0.093" N – 
73°54´25.71" O 

120 
5.000 plántulas / semestre 

(10.000 anuales) 

Algarrobo Loma del Bálsamo 
I.E.D. Loma del 

Balsamo 
10°18´4.56" N – 
74°2´17.50" O 

120 
5.000 plántulas / semestre 

(10.000 anuales) 

San Zenón Peñoncito 
I.E.D. Tomas 

Herrera Cantillo 
9°16´36.17" N – 
74°28´12.14" O 

120 
5.000 plántulas / semestre 

(10.000 anuales) 

Santa Ana Barro Blanco 
I.E.D. Celinda 
Mejía López 

9°23´22.53" N – 
74°37´36.00" O 

120 
5.000 plántulas / semestre 

(10.000 anuales) 

Total    480 
20.000 plántulas / semestre 

(40.000 anuales) 

 

En total, durante el primer semestre del 2026 se entregaron 46.466 árboles entre 

maderables y frutales en el departamento del Magdalena, sumando las producciones del 

vivero de CORPAMAG y las obligaciones de compensación forestal. Este material vegetal 

contribuirá significativamente a la recuperación de la cobertura vegetal, la protección de 

rondas hídricas y la conservación de la biodiversidad en la región.  

Adicionalmente, se instalaron cuatro viveros bioclimáticos con una capacidad conjunta de 

producción de 20.000 plántulas por semestre, lo que garantiza la disponibilidad de material 

vegetal para futuras jornadas de siembra y contribuye significativamente a la recuperación 

de la cobertura vegetal, la protección de rondas hídricas y la conservación de la 

biodiversidad en la región. 
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En el marco del taller “Liderazgo Militar para la conservación y la sostenibilidad del 

territorio”, Corpamag, en articulación con Unicaribe @unicaribe_ y el Ejército Nacional de 

Colombia, lideró una significativa jornada de siembra en la parte alta de la ronda hídrica del 

río Manzanares, sector de Bonda.  

Durante esta actividad se sembraron 200 árboles, de los cuales 150 son especies 

maderables y 50 frutales, propias del bosque seco tropical, contribuyendo a la restauración 

de este ecosistema estratégico y a la protección del recurso hídrico. 

Figura 43 Siembra de árboles Corpamag - Ejercito Nacional 

 

 



 

 

77 

Proyecto 3.2 Recuperación y Protección de Especies 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 20 Avance Físico y Financiero Proyecto 3.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

 3.2.1 Atención, Valoración y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre 
continental y marina  

Atención y valoración 
de la fauna recibida 

100% 50% 

1.500.000.000 990.412.818 590.447.500 559.951.742 

3.2.2 Señalización de áreas 
estratégicas para la protección de 
especies 

Áreas estratégicas 
para la protección de 
especies señalizadas 

1 100% 

 3.2.3 Implementación de medidas 
de conservación y de manejo a 
especies amenazadas   

Especies 
amenazadas con 

medidas de 
conservación y 

manejo  

100% 50% 

 3.2.4 Implementación de medidas 
de prevención, control y de manejo 
a especies invasoras  

Especies invasoras 
con medidas de 

prevención, control y 
manejo  

100% 50% 

 

Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental y marina 

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE- CAVFS BARRIO 

SANTA ANA, SANTA MARTA 

Figura 44 Megascops gilesi, Autillo de Santa Marta. Buho endémico de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en la estrella hídrica de San Lorenzo 

 

Para el primer semestre del año 2026, La Corporación Autónoma Regional del Magdalena- 

CORPAMAG, por intermedio del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre 

(CAVFS) ubicado en la ciudad de Santa Marta, y operado por la Fundación FOSIN, Atendió 

451 casos, con 711 ejemplares, de los cuales 590 fueron ingresos de animales vivos, y 

120 de animales que ingresaron muertos. Así mismo, 9 casos correspondieron a Huevos y 

subproductos, con un total de 8688 huevos Los huevos fueron destruidos en su totalidad 

porque ninguno llegó con capacidad para ser incubado.   

En concordancia con lo anterior, se resume que para el periodo que corresponde del 01 de 

enero al 30 de junio del 2026 se han atendido 710 individuos de 107 especies diferentes. 
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Tabla 21 Ejemplares atendidos en el año 2026 con diferenciación de cantidad de individuos atendidos 
por grupo taxonómico 

Grupo taxonómico Total Individuos vivos Individuos muertos 

AVES 329 225 104 

MAMIFEROS  141 130 11 

REPTILES 240 235 5 

Total 710 590 120 

De estos 451 casos, 23 fueron decomisos preventivos, 218 Entregas voluntarias y 212 

Rescates motivados por la atención a las líneas de respuesta, con el apoyo de Policía 

ambiental y Carabineros. 

Este Centro tiene la misión de recibir, valorar, cuidar, evaluar y rehabilitar a animales 

silvestres rescatados por los empleados y contratistas idóneos de la Corporación, así como 

aquellos incautados por la Policía Nacional o entregados voluntariamente por la comunidad 

en todo el Departamento del Magdalena. 

Figura 45 Cria de Herpailurus yagouaroundi que fue recibida por tráfico ilegal durante este periodo del 
2026 

 

El equipo del CAVFS está conformado por profesionales altamente cualificados, incluyendo 

médicos veterinarios, biólogos y cuidadores con experiencia en el manejo de la fauna 

silvestre. Una vez que los animales son recibidos en el Centro de atención, se registra su 

llegada a través del diligenciamiento del libro de control, el acta de ingreso y su hoja de vida 

con lo que se completa con una evaluación de su estado de salud detallada.  

En todos los casos los ejemplares son valorados y reciben atención primaria y de heridas 

o fracturas, se les proporciona atención médica veterinaria adecuada. Posteriormente, los 

animales son incorporados a un programa de cuarentena, recuperación y adaptación, cuyo 

destino puede ser provisional (como rehabilitación) o final (que puede incluir opciones 

como: la liberación blanda o liberación dura, la eutanasia o el envío a zoológicos). Estas 

decisiones se toman siguiendo los protocolos establecidos en la Resolución 2064 de 2010 
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emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Es esencial destacar 

que cada individuo se trata como un caso único, y la decisión sobre su destino final depende 

de su estado de salud, su etapa de vida (ya sea neonato, juvenil o adulto) y su 

comportamiento, entre otros factores que implican un estudio por los profesionales en 

veterinaria y biología. 

Aves: Durante este primer semestre fueron recibidos 328 individuos de aves 

pertenecientes a 73 especies. Las cinco especies que tuvieron mayor registro de ingreso 

en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) fueron Sicalis flaveola 

(canario común) con 133 individuos, Brotogeris jugularis (Periquito manglero) con 20 

individuos, seguido de Daptrius chimachima (Pigua) con 17 individuos, Y Buho pigmeo 

Glaucidium brasilianum con 11.  

Reptiles: En lo que respecta al grupo de reptiles, 242 individuos fueron recibidos, a lo largo 

de la historia, estos animales han sido utilizados de diversas maneras por las comunidades 

locales, incluyendo la captura para consumo de su carne o huevos, su tenencia como 

mascotas, así como la creación de accesorios con sus productos y subproductos. Entre las 

especies de reptiles que recibieron la mayor cantidad de individuos y que fueron atendidas 

en el Centro de Atención de Fauna Silvestre (CAVFS), destacan las siguientes: 

1. Chelonoidis carbonaria (morrocoy) con un registro de 81 individuos. 
2. Boa imperatorr (boa) con 59 individuos 
3. Trachemys callirostris (hicotea) con un total de 41 individuos. 
4. Iguana iguana (Iguana) 37 individuos 
5. Caiman cocodrilus fuscus (babilla) con un total de 7 individuos 
 

Mamíferos: Con relación al grupo de los mamíferos, esta clase taxonómica es 

principalmente cazada en su mayoría por el desconocimiento a su comportamiento o temor, 

en proporciones para su tenencia como mascotas. Ingresaron al CAVF 141 individuos, Las 

cinco especies de mamíferos que con mayor frecuencia fueron recibidas en el CAVFS 

fueron: Didelphis marsupialis (zarigüeya/zorro chucho) con 58 individuos, Sciurus 

granatensis (ardilla) con 31 ejemplares, Cebus malitiosus Mono maicero con 9 individuos, 

6 ejemplares de Ocelote, Leopardus pardalis y tambien 6 de mono ahullaodor Alohuatta 

seniculos. 

Número de individuos marcados y liberados 

Durante el periodo se logró satisfactoriamente la liberación de 298 individuos 

correspondientes a 38 especies. Se marcaron 209 individuos con anillos y microchips, y 

aquellos que fueron de liberación dura inmediata no se marcaron por la naturaleza de la 

liberación.  

Figura 46 Individuos marcados y liberados 2026 

Clase ejemplares liberados y marcados Cantidad (individuos) Especies 

MAMIFEROS  16 7 

REPTILES 211 7 

AVES 71 24 

Total 298 38 
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Figura 47 Sistema de marcaje con microchips y aplicación del marcaje con microchip a ejemplar de 
perezoso de la especie Bradipus variegatus 

 

CENTRO DE RESCATE DE FAUNA MARINA 

 

Figura 48 Tortuga Verde (Chelonia mydas) liberada por el centro de rescate con la participación y 
apoyo de la autoridad ambiental CORPAMAG, y la comunidad de pescadores en Playa Blanca 

Durante el año 2026, en el marco del Convenio de Asociación No. 184 de 2026, el Centro 

de Rescate de Fauna Marina (CRFM) ha dado cumplimiento a los alcances establecidos en 

el plan de trabajo de manera continua y articulada entre CORPAMAG, el Centro de Vida 

Marina (CVM) y la Fundación Centro de Investigaciones Marinas del Caribe (FCIMC).  

A lo largo del periodo de ejecución, se ha garantizado el rescate, valoración, atención y 

rehabilitación de fauna marina, incluyendo tortugas de las especies Caretta caretta, 

Chelonia mydas y Eretmochelys imbricata, así como de los nidos de C. caretta, E. imbricata 

y Dermochelys coriacea. Asimismo, se brindó atención especializada a ejemplares de otras 

especies marinas de interés para la conservación, entre ellas el manatí antillano 

(Trichechus manatus), el calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus) y la raya 

águila moteada (Aetobatus narinari), de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos 
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para cada caso. Todas las novedades han sido reportadas oportunamente a la supervisora 

delegada por CORPAMAG y se han mantenido actualizadas las bases de datos conforme 

a los lineamientos de la Resolución 2064 de 2010 del MADS. 

En total, durante el primer semestre de 2026 se rescataron 33 individuos y cinco nidos 

correspondientes a siete especies de fauna marina. Como resultado de las acciones de 

manejo y rehabilitación desarrolladas por el CRFM, se logró la liberación de 232 

individuos, principalmente de Caretta caretta (219), seguida de Chelonia mydas (9) y 

Eretmochelys imbricata (3), además de un ejemplar de Trichechus manatus.  

Al cierre del semestre, 99 individuos permanecían en la fase de cría y preparación para su 

liberación, en su mayoría juveniles de Caretta caretta, mientras que seis individuos 

continuaban en proceso de rehabilitación, correspondientes a Chelonia mydas (4), 

Eretmochelys imbricata (1) y Aetobatus narinari (1). Estos resultados reflejan la continuidad 

de las acciones de rescate, atención veterinaria, rehabilitación y seguimiento desarrolladas 

por el Centro, así como la permanencia de individuos cuyo manejo requiere procesos 

prolongados antes de su eventual reintegración al medio natural. 

Tabla 22 . Registro del proyecto de Rescate, Cría y Liberación de individuos atendidos en el CRFM 
(captura/recaptura), liberados en el presente año 2026, en rehabilitación y en procesos de cría y 

liberación 

ESPECIE 
RESCATES ATENDIDOS ACTUALMENTE EN 

PROCESO DE 

REHABILITACIÓN 

ACTUALMENTE 

EN CRÍA Y 

LIBERACIÓN 

INDIVIDUOS 

LIBERADOS 
INDIVIDUOS NIDOS 

Caretta caretta 13 2 0 98 219 

Chelonia mydas 15 0 4 0 9 

Eretmochelys 
imbricata 

2 1 1 1 3 

Dermochelys 
coriacea 

0 1 0 0 0 

Trichechus 
manatus 

1 N/A 0 0 1 

Globicephala 
macrorhynchus 

1 N/A 0 0 0 

Aetobatus 
narinari 

1 N/A 1 0 0 

TOTAL 33 5 6 99 232 

 

Durante el proceso de recepción y estabilización inicial en el Centro de Rescate de Fauna 

Marina (CRFM), los 33 individuos atendidos, entre ellos reptiles, mamíferos marinos y 

condrictios, fueron sometidos a un protocolo estandarizado de atención. Este incluyó el 

registro del ingreso, toma de datos morfométricos y pesaje como indicadores de la 

condición corporal, así como una evaluación clínica y biológica completa. Para su 

valoración en cada individuo se realizó una inspección física detallada de las estructuras 

anatómicas y requerimientos de su especie, verificando la integridad de ojos, apéndices 

locomotores (aletas o extremidades), cavidades corporales y demás características de 

función, como su locomoción, respiración y comportamiento como nivel de actividad tanto 

dentro como fuera del agua, según correspondiera.  

El proceso de atención inició con el rescate y traslado seguro de los ejemplares al Centro 

de Rescate de Fauna Marina (CRFM). Las valoraciones clínicas y biológicas integrales 
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permiten determinar el estado de salud de cada individuo, identificar lesiones o alteraciones 

y definir el plan de manejo y rehabilitación correspondiente. 

Tabla 23 Número de Rescates y recapturas realizados por el CRFM durante el primer semestre del año 

ESPECIE 

RESCATES 

RESCATE RECAPTURA NIDOS 

Caretta caretta 8 5 3 

Chelonia mydas 11 4 1 

Eretmochelys imbricata 2 0 0 

Dermochelys coriacea 0 0 1 

TOTAL 21 9 5 

 

Posteriormente, cada ejemplar fue identificado mediante el sistema de marcaje (el cual de 

momento solo es aplicable a tortugas marinas) y se estableció un diagnóstico médico-

veterinario y biológico que permitió definir el tratamiento y manejo requeridos. Finalmente, 

los individuos fueron ubicados en áreas de cuarentena o recintos de observación, donde se 

realizó el monitoreo continuo de su evolución clínica y comportamiento hasta determinar su 

paso a las siguientes fases del proceso de rehabilitación o su eventual liberación. 

 

Figura 49 Ejemplares atendidos por el Centro de Rescate de Fauna Marina (CRFM) y de las técnicas de 
rehabilitación y prevención implementadas por el equipo técnico 
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Actividades de Rescate por Clase  

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el Centro de Rescate de Fauna Marina (CRFM) 

registró la atención de 33 individuos pertenecientes a seis especies distribuidas en tres 

clases taxonómicas: reptiles, mamíferos y condrictios. Los reptiles representaban el grupo 

con mayor número de ingresos, principalmente por registros de tortugas marinas, mientras 

que los mamíferos marinos y los condrictios presentaron una menor frecuencia de atención. 

 

Tabla 24 Especies rescatadas y atendidas durante el 2026 en el departamento del Magdalena 

CLASE ESPECIE INDIVIDUOS ÁREAS TOTAL 

Reptiles 
Caretta caretta 13 

Drummond, Tasajera, Ciénaga, Isla 
Salamanca, Pueblo Viejo 

30 
Chelonia mydas 15 

Cabo Tortuga, Tasajera, Ciénaga, Bahía, P. 
Blanca, Pozos Colorados 

Eretmochelys imbricata 2 Puerto Cajeta, Mahoma 

Mamíferos 
Trichechus manatus 1 Bahía de Inca Inca 

2 
Globicephala 

macrorhynchus 
1 Tasajera 

Condrictios Aetobatus narinari 1 P. Blanca 1 

Los eventos de rescate estuvieron asociados principalmente a capturas incidentales 

(bycatch), en las que los organismos quedaron atrapados en redes de pesca o en líneas de 

anzuelo durante actividades pesqueras. Los individuos procedieron de 12 localidades de la 

zona costera del departamento del Magdalena, reflejando la cobertura geográfica del 

programa de atención y la articulación con pescadores, comunidades costeras y 

autoridades ambientales para el reporte oportuno de estos eventos. 

 

Rescate de nidos de tortugas marinas  

Las actividades de atención a tortugas marinas comprenden procedimientos de valoración, 

marcaje, rehabilitación, monitoreo y enriquecimiento ambiental, implementados de acuerdo 

con las necesidades de cada individuo.  

 

Figura 50 Proceso de rescate realizado por funcionarios de CORPAMAG y el equipo técnico del Centro 
de Rescate de Fauna Marina (CRFM), en el cual se ejemplifica con detalle el proceso de rescate y 

valoración, previos a una liberación inmediata 

Previamente a la liberación, los individuos son marcados utilizando sistemas de 

identificación estandarizados, lo que permite su seguimiento, facilita el monitoreo de 

recapturas y aporta información valiosa para estudios poblacionales y programas de 

conservación de tortugas marinas. 
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Figura 51 Las imágenes muestran el proceso de manejo y marcaje de los individuos del CRFM 

 

 

Enriquecimientos 

Con el objetivo de favorecer la recuperación física y comportamental de las tortugas 

marinas alojadas en el Centro de Rescate de Fauna Marina (CRFM), durante el presente 

período se implementaron diferentes estrategias de enriquecimiento ambiental y 

alimenticio, diseñadas de acuerdo con los requerimientos de cada especie. Todas las 

actividades fueron realizadas bajo observación continua del equipo técnico para evaluar la 

respuesta de los individuos y prevenir posibles complicaciones derivadas de su 

implementación. 

Los enriquecimientos alimenticios estuvieron orientados a estimular el comportamiento 

natural de forrajeo. De manera general, se suministró gelatina de pescado enriquecida con 

complejo B y suplementos vitamínicos (Sea Tabs), previamente triturados para garantizar 

una distribución homogénea de los nutrientes y solidificados en moldes de tamaño 

adecuado para cada individuo. En el caso de la hembra adulta de Caretta caretta sin 

marquilla registrada, se ofrecieron jaibas congeladas como parte de su dieta específica. En 

todos los casos se registró una respuesta positiva frente a los enriquecimientos alimenticios. 

Figura 52 Fotografías de varios de los enriquecimientos realizados. Enriquecimiento estructural: malla 
suspendida y tubos de PVC, Enriquecimiento alimenticio: jaiba congelada en un trozo de hielo,  

machuelo con frutas congeladas, gelatina de pescado y langosta 
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Rescate y monitorización de nidos de tortugas 

Durante el primer semestre de 2026, el programa de monitoreo de tortugas marinas ha 

contado con la participación activa de cinco pescadores aliados (los cuales llamamos 

«caminantes»), quienes realizaron recorridos periódicos en playas de anidación y 

reportaron oportunamente la presencia de hembras y nidos. Gracias a esta articulación 

entre las comunidades pesqueras y el Centro de Rescate de Fauna Marina (CRFM), se han 

rescatado y registrado cinco nidos, correspondientes a tres nidos de tortuga caguama 

(Caretta caretta), un nido de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y un nido de tortuga 

laúd (Dermochelys coriacea). 

Los seis pescadores vinculados al equipo de monitoreo Eric de Jesús Acosta Castro, Sabas 

Manuel Villa Rodríguez, Teodoro Yunda Villegas, David Ortiz Naranjo y Julio Rafael Díaz 

Zuleta han desempeñado un papel fundamental en la detección, vigilancia y reporte de 

estos eventos. Una vez notificados, el equipo técnico del CRFM realizó la verificación de 

las condiciones de cada nido y, cuando fue necesario, efectuó el traslado controlado de los 

huevos al área de cuidado del centro, donde se establecieron protocolos de incubación y 

monitoreo continuo de variables como la temperatura y la humedad, con el fin de favorecer 

el desarrollo embrionario y maximizar el éxito de eclosión. 

Figura 53 Colocación del nido por un experto bajo supervisión del caminante "Teo", Huevos de C. 
caretta dentro de la caba y, Cabas que contienen los nidos bajo monitoreo constante con 

termohigrometros de temperatura y humedad. 

 

Rescate y Atención de mamíferos marinos 

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, el Centro de Rescate de 

Fauna Marina (CRFM), en articulación con CORPAMAG, el Centro de Vida Marina (CVM) 

y la Fundación Centro de Investigaciones Marinas del Caribe (FCIMC), dio continuidad a 

los procesos de rehabilitación, valoración clínica, manejo nutricional y disposición final de 

los individuos de manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) atendidos en sus 

instalaciones. 

Figura 54 Individuos de manatíes del CRFM. 
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En febrero, el CRFM tenía bajo su cuidado cuatro individuos de manatí —Bárbara, Miguel, 

Tasajero y Sobrado de Tiburón. Los tres primeros culminaron su proceso de atención y 

fueron entregados al CVM como disposición final para conservación ex situ y educación 

ambiental, mientras que Sobrado de Tiburón continuó su proceso de rehabilitación. Durante 

marzo, este último individuo completó su fase de reintroducción al medio natural, siendo 

liberado —tras un primer intento fallido— el 9 de marzo de 2026 en Punta Venado, cerca 

del sitio donde fue rescatado originalmente. Con posterioridad a su liberación se realizó 

seguimiento continuo ante avistamientos del individuo con comportamientos sociales en 

cercanías de Santa Marta y Taganga. 

Durante el periodo de reporte se atendió el rescate de un individuo hembra de Globicephala 

macrorhynchus (calderón tropical). El ejemplar fue inicialmente avistado varado en la playa 

de Tasajera por pescadores locales, quienes realizaron un primer intento de retorno al mar. 

Sin embargo, tras un nuevo evento de varamiento ocurrido horas después, el caso fue 

reportado al Centro de Rescate de Fauna Marina (CRFM), que activó el protocolo de 

atención y desplazó un equipo técnico al sitio. 

Figura 55 Calderón Tropical siendo atendido por la veterinaria a cargo en una piscina del CRFM, previo 
al rescate 

 

Una vez en el CRFM, el individuo fue sometido a una evaluación clínica integral por parte 

del equipo médico-veterinario, que incluyó la estabilización inicial, monitoreo de parámetros 

fisiológicos, limpieza y tratamiento de lesiones, toma de muestras biológicas y registro de 

información morfométrica. Estas acciones permitieron establecer el estado de salud del 

ejemplar y definir las medidas de manejo y rehabilitación correspondientes. 

Figura 56 En la primera imagen se observa al Calderón Tropical ingresado en una piscina del CRFM, 
previo al rescate. Las siguientes imágenes muestran al individuo siendo asistido en la alimentación 

por un cuidador del CRFM 
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Actividades de educación ambiental, sensibilización comunitaria y liberación 

Durante el primer semestre se desarrolló un programa continuo de educación ambiental y 

apropiación social del conocimiento, articulado con las actividades de rehabilitación y 

liberación de fauna marina adelantada por CORPAMAG y el CRFM. Las acciones 

estuvieron dirigidas a diferentes públicos, incluyendo pescadores artesanales, estudiantes, 

semilleristas, personal administrativo, comunidades costeras y asistentes a jornadas 

públicas de liberación. Se desarrollaron 6 jornadas de educación y sensibilización y 10 

jornadas de liberación. 

En total se realizaron múltiples espacios formativos en áreas locales y municipios como 

Pueblo Viejo, Ciénaga, Taganga y Santa Marta, integrando actividades independientes de 

educación ambiental y jornadas de sensibilización desarrolladas durante eventos de 

liberación de tortugas marinas y manatíes. Cada intervención tuvo como propósito fortalecer 

la conciencia ambiental de los participantes, promover la conservación de las especies 

marinas presentes en el área de influencia de CORPAMAG y el CRFM, y reducir amenazas 

derivadas de la pesca incidental, la captura ilegal, la contaminación marina y otras formas 

de interacción antrópica. 

Las jornadas se implementaron bajo una metodología de educación ambiental participativa 

estructurada en cuatro momentos: (I) explicación de la historia de vida de las especies, (II) 

estado de conservación y amenazas que enfrentan, (III) ejemplos de cómo podemos todos 

los ciudadanos reducir las amenazas y (IV) un cierre enfocado en el compromiso ambiental 

de los participantes en reducción de amenazas.  

Figura 57 Participantes de la jornada de educación y sensibilización ambiental realizada en Taganga, 
en el marco del proceso de preparación para la liberación del manatí Sobrado de Tiburón. 

 

De manera complementaria, las actividades de liberación realizadas durante el semestre 

representaron la culminación de los procesos de rehabilitación de individuos aptos para su 

retorno al medio natural y, simultáneamente, sirvieron como escenarios de divulgación 

científica y sensibilización ambiental. La articulación entre rehabilitación, liberación y 

educación permitió ampliar el alcance de las acciones de conservación, generando 

espacios de interacción directa con la comunidad y fortaleciendo el impacto social del 

programa. 
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Señalización de áreas estratégicas para la protección de especies 
 

En el marco del Programa de Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos, la Corporación adelanta la actividad de señalización de áreas estratégicas 

para la protección de especies, cuyo propósito central es fortalecer la conservación in situ 

de la fauna silvestre presente en el departamento del Magdalena, mediante acciones que 

contribuyan a mitigar las principales amenazas antrópicas sobre sus poblaciones y hábitats. 

Dicha actividad, constituye una herramienta preventiva y educativa orientada a informar, 

sensibilizar y generar corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado de zonas de alta 

importancia ecológica para la conservación de la biodiversidad, particularmente aquellas 

identificadas como críticas por representar hábitats, corredores biológicos y zonas de 

reproducción, alimentación o tránsito de especies silvestres. 

Durante el primer semestre de 2026, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena ha  

realizado la instalación de tres (3) vallas de señalización en dos (2)) áreas estratégicas 

del departamento del Magdalena, y una (1) diseñada para su próxima instalación, en áreas 

priorizadas con base en criterios técnicos relacionados con la presencia de especies 

focales, el grado de exposición a presiones antrópicas (tránsito vehicular, contaminación, 

actividades productivas, intervención de hábitats) y la pertinencia de reforzar mensajes de 

conservación en zonas de alto tránsito comunitario o turístico. 

 

Figura 58 Valla de señalización instalada en el corregimiento de Minca – Sierra Nevada de Santa Marta, 
para la prevención de contaminación por ruido en especies silvestres 
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Figura 59 Valla de señalización instalada en el corregimiento de Bonda – Distrito de Santa Marta, para 
reducción de contaminación por ruido en especies silvestres. 

 

Figura 60 Valla de señalización instalada en zonas de alto tránsito vehicular, para la prevención de 
atropellamientos en fauna silvestre 
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Figura 61 Valla informativa diseñada para su próxima instalación en zonas de alto tránsito vehicular, 
para la prevención de atropellamientos en fauna silvestre. 

Estas piezas de señalización cumplen una función dual: por un lado, advierten a la 

comunidad y a los visitantes sobre la presencia de especies sensibles o protegidas, 

promoviendo comportamientos que reduzcan riesgos como atropellamientos, 

contaminación, cacería o perturbación de hábitats; y por otro, refuerzan el componente de 

educación ambiental, al divulgar información relevante sobre la biodiversidad local, la 

normatividad vigente para su protección y las líneas de atención dispuestas por la Autoridad 

Ambiental para la atención de casos relacionados con la protección y conservación de 

especies silvestres en el departamento. 
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Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies amenazadas 
 

CONSERVACIÓN DE PANTHERA ONCA 

 

El jaguar es el felino de mayor tamaño de América y una de las especies más emblemáticas 

y estratégicas para la conservación de los ecosistemas del Caribe colombiano. En la Sierra 

Nevada de Santa Marta (SNSM) y sus áreas de influencia, el jaguar cumple un rol 

fundamental como especie sombrilla, ya que su presencia está asociada a paisajes 

funcionales con alta conectividad ecológica, disponibilidad de presas y cobertura boscosa 

continua, contribuyendo al equilibrio de las cadenas tróficas y a la integridad de los 

ecosistemas. No obstante, su conservación en el departamento del Magdalena enfrenta 

desafíos socioambientales relevantes, entre ellos la pérdida y fragmentación del hábitat, la 

reducción de presas naturales, la expansión no planificada de la frontera agropecuaria y las 

interacciones negativas con comunidades rurales, principalmente asociado a la 

depredación de animales domésticos, lo cual incrementa el riesgo de retaliación y cacería 

de la especie. 

En este contexto, durante el primer semestre de 2026 CORPAMAG, en articulación con 

ProCAT Colombia y Caficosta (Negocio Verde), presentó, el 30 de enero de 2026, el Sello 

Café Jaguar Sierra Nevada, una estrategia que vincula la producción cafetera bajo criterios 

de sostenibilidad con la conservación del jaguar y su hábitat. El sello cumple con los 

estándares de la certificación "Amigo del Jaguar", asociada a la red internacional Wildlife 

Friendly Enterprise Network (WFEN), y busca articular la conservación del felino con 

modelos productivos responsables en una de las zonas de mayor amenaza para la especie 

en el país.  
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Actualmente, la iniciativa vincula 8 fincas cafeteras ubicadas en corredores estratégicos 

para el desplazamiento del jaguar en los municipios de Santa Marta y Ciénaga, las cuales 

aportan a la conservación de más de 1.000 hectáreas relevantes para la conectividad 

ecológica de la Sierra Nevada. Como parte del proceso de certificación, los productores 

vinculados se comprometieron a conservar áreas de bosque, realizar monitoreo, evitar la 

deforestación y aplicar medidas orientadas a reducir el conflicto jaguar–humano, 

promoviendo así la coexistencia entre las comunidades rurales y la fauna silvestre. 

De manera complementaria, y como parte del 

fortalecimiento del monitoreo de fauna silvestre asociado 

al jaguar, durante el primer semestre de 2026 se 

instalaron 12 cámaras trampa en diferentes puntos del 

departamento del Magdalena, como mecanismo para 

fortalecer el conocimiento sobre la especie y continuar, 

de manera participativa con las comunidades, los 

procesos de monitoreo y sensibilización sobre la 

importancia del jaguar en los ecosistemas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 

 

 

CONSERVACIÓN TORTUGAS MARINAS PROCTMM  

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se dio continuidad a las actividades 

contempladas en el Convenio Interinstitucional PIAV-001-2025 entre MUNDO MARINO, 

PETROBRAS y CORPAMAG, orientadas a la conservación de las tortugas marinas en el 

sector comprendido entre la desembocadura del río Piedras y el río Don Diego, en la Unidad 

Ambiental Costera (UAC) Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las acciones 

ejecutadas se desarrollaron de acuerdo con las metodologías técnicas establecidas por el 

proyecto, enfocadas en la protección de las especies, el manejo de individuos en levante y 

su posterior reintroducción al medio natural, así como las actividades de educación 

ambiental con las comunidades del sector. 

Manejo de especies amenazadas 

Como parte del componente de manejo y recuperación de especies amenazadas, durante 
el primer semestre de 2026 se realizaron dos (2) jornadas de reintroducción de tortugas 
marinas juveniles en los sectores de Playa Los Cocos y Playa Don Diego, donde fueron 
liberados 230 y 70 individuos, respectivamente, para un total de 300 tortugas marinas 
reintroducidas al medio natural. Estas actividades hacen parte de los compromisos 
establecidos en el convenio relacionados con el proceso de levante de neonatos y la 
liberación de juveniles que alcanzan una talla mínima de 15 cm de longitud recta del 
caparazón y un peso aproximado de 500 gramos, condiciones que incrementan 
significativamente sus probabilidades de supervivencia. 
 
De manera complementaria, se mantuvo el seguimiento permanente de las condiciones 
ambientales del sistema de levante mediante el monitoreo de variables fisicoquímicas del 
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agua, incluyendo salinidad, nitritos, nitratos, fosfatos y amonio, con el propósito de 
garantizar condiciones óptimas para el desarrollo y bienestar de los individuos. Asimismo, 
se continuó con el monitoreo biológico de los neonatos y juveniles mediante la toma 
periódica de medidas morfométricas (longitud y peso), el seguimiento del crecimiento por 
cohorte y el registro diario del consumo de alimento por nido, información que constituye la 
base para evaluar el desempeño de los individuos durante su permanencia en el sistema 
de levante y respaldar las decisiones técnicas relacionadas con su manejo y liberación. 
 

Acciones de Educación y Sensibilización 

Durante el primer semestre del 2026, se consolidó la implementación de la estrategia de 

educación y sensibilización ambiental orientada a fortalecer la participación comunitaria y 

la apropiación social del conocimiento para la conservación de las tortugas marinas y sus 

playas de anidación, sin embargo, no se tienen en cuenta las instituciones educativas ya 

que el trabajo con estas, se realizó en el segundo semestre del 2025. 

Como parte del fortalecimiento de la gobernanza comunitaria se vincularon 8 asociaciones 

de pescadores artesanales, correspondientes a ASOPADD, ASOPEFAD, 

ASOTUFAPED, Comité de Pescadores Don Diego, ASOPECABO, ASOPEDEBU, 

Asociación de Pescadores del Río Mendihuaca y ASOPESCORI, mediante mecanismos 

de participación establecidos por el proyecto.  

 

Figura 62 Charlas de educación ambiental con asociaciones de pescadores del sector de Don Diego 

Para este componente se diseñó un programa de capacitación conformado por 4 talleres 

temáticos, desarrollados mediante 2 jornadas de trabajo con cada asociación, para un 

total de 32 charlas de educación ambiental, abordando contenidos relacionados con la 

identificación de especies de tortugas marinas, biología y ciclo de vida, amenazas naturales 

y antrópicas, importancia ecológica de las playas de anidación, manejo adecuado y legal 

de nidos y participación comunitaria en la conservación de los ecosistemas marino-

costeros.  
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Figura 63 Charlas de educación ambiental con las asociaciones de pescadores del sector de los cocos 

Como soporte del cumplimiento de las actividades se consolidó un sistema de evidencias 

compuesto por: 

 32 actas y listados de asistencia correspondientes a las jornadas comunitarias.  
 Registros fotográficos de cada actividad desarrollada.  
 Material audiovisual y pedagógico utilizado durante las capacitaciones.  
 Presentaciones técnicas y guías metodológicas para los talleres.  
 Cartillas y material didáctico elaborado específicamente para las comunidades.  
 
En términos generales, la estrategia permitió consolidar la articulación entre comunidades 
fortaleciendo las capacidades locales para la conservación de las tortugas marinas mediante 
procesos permanentes de educación ambiental y participación comunitaria. 
 

Tabla 25 Resultados Proyecto de Conservación Tortugas Marinas PROCTMM 

Indicador: impacto Resultado 

Asociaciones de pescadores vinculadas 8 

Instituciones educativas vinculadas 3 

Talleres temáticos con asociaciones 4 

Visitas por asociación 2 

Charlas comunitarias ejecutadas 32 

Módulos educativos desarrollados 6 

Jornadas pedagógicas en instituciones educativas 18 

 
 

CONSERVACIÓN AVES ENDEMICAS DEL MAGDALENA  

En alianza con la Fundación Ornitológica Sierra Nevada- FOSIN, desarrolló el proyecto 
LÍNEA BASE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES ENDÉMICAS Y CASI ENDÉMICAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, COLOMBIA, con el fin de documentar, divulgar y 
valorar el extraordinario patrimonio ornitológico del departamento, mediante la presentación 
de información actualizada sobre las especies de distribución restringida en el Magdalena 
que constituyen uno de los principales atributos biológicos atractivos de la región.  
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La obra busca facilitar la línea base para su identificación, comprender su ecología y 
distribución, y resaltar su importancia dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 
principal centro de endemismo de Colombia y uno de los más relevantes del Neotrópico. 

 

Figura 64 Ficha de la especie Drymophila hellmayri, Una de las 59 aves descritas en estas fichas de la 
línea base 

Más allá de constituir una guía de identificación, este libro pretende convertirse en una 

herramienta para la conservación de la biodiversidad, promoviendo el conocimiento 

científico, el monitoreo y la protección de las especies frente a las amenazas derivadas de 

la pérdida y fragmentación del hábitat, el cambio en el uso del suelo y otras presiones 

antrópicas. Asimismo, contribuye a reducir los vacíos de información existentes sobre la 

historia natural, la distribución y la ecología de numerosas especies endémicas locales, 

fortaleciendo las bases para la toma de decisiones en materia de gestión ambiental. 

De igual manera, la publicación fue diseñada para fortalecer el aviturismo como una 

estrategia de desarrollo sostenible para el Magdalena, proporcionando un recurso técnico 

y divulgativo de utilidad para observadores de aves, guías locales, investigadores, 

estudiantes y visitantes nacionales e internacionales. Al poner en valor la singularidad de 

las aves endémicas y casi endémicas del departamento, el libro promueve la conservación 

de los ecosistemas que las sustentan, fomenta la apropiación social de la biodiversidad y 

contribuye a consolidar al Magdalena como uno de los destinos más importantes para la 

observación de aves en Colombia y el Neotrópico. 

 



 

 

96 

Operativos interinstitucionales de prevención y control al tráfico de fauna silvestre liderados 

por el comité́ interinstitucional de fauna y flora del magdalena- CIFFAM 

Durante el primer semestre del 2026, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – 

CORPAMAG adelantó 14 operativos de control y prevención al tráfico de fauna y flora 

silvestre en diferentes municipios del departamento. De estos, 2 se realizaron en el marco 

del plan de acción del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora del Magdalena – CIFFAM. 

Los operativos del Comité CIFFAM, desarrollados en los municipios de Pijiño del Carmen, 

Santa Ana y Plato, estuvieron encaminados a la prevención y el control del tráfico de fauna 

silvestre, mediante la sensibilización a los conductores y pasajeros que transitan por las 

vías terciarias, exponiendo la importancia de las especies silvestres en los diferentes 

ecosistemas del departamento, así como las sanciones que puede acarrear una persona 

que sea sorprendida teniendo, transportando o comercializando animales silvestres sin la 

debida autorización, o consumiendo productos y subproductos de fauna silvestre —como 

la carne de monte— que no provengan de zoocriaderos legalmente establecidos. 

Estos operativos se desarrollaron a partir de la priorización de zonas estratégicas, definida 

con base en antecedentes, denuncias recibidas ante la Corporación y análisis de corredores 

viales con alta incidencia de tráfico ilegal, de acuerdo con la información suministrada por 

las alcaldías. De manera complementaria, se adelantaron actividades de sensibilización y 

educación ambiental dirigidas a transportadores de servicio público y particular, quienes 

constituyen los principales usuarios de estas vías, fortaleciendo así las acciones 

preventivas y el control territorial frente al tráfico ilegal de biodiversidad. 

El 29 de enero de 2026 se llevó a cabo la XIX reunión del Comité Interinstitucional de 

Fauna y Flora del Magdalena – CIFFAM, convocada y liderada por CORPAMAG en 

calidad de entidad que preside este Comité. En el marco de esta sesión se pactaron 

compromisos institucionales orientados a la prevención de la extracción, comercialización 

y consumo de especies de fauna silvestre, los cuales se han venido desarrollando durante 

el primer semestre de 2026 a través de los operativos CIFFAM descritos anteriormente. 

Asimismo, durante la reunión del Comité, se socializó el diagnóstico según el cual la presión 

sobre las especies silvestres se intensifica durante las épocas de reproducción, periodo en 

el que se vuelven más vulnerables, agravando el deterioro de los ecosistemas y la pérdida 

de diversidad genética al afectarse principalmente a individuos hembra en estado de 

gestación.  

En este sentido, la Corporación continuará articulando las actividades con las Alcaldías para 

fortalecer las acciones de control en dichas zonas y épocas durante lo que resta del año. 

Frenar la cadena de maltrato y tortura a las especies silvestres se requiere de una estrategia 

aunada entre legisladores de orden nacional, entes territoriales, Corporaciones, Policía 

Nacional, Fiscalía para su control y las Secretarias de Educación de cada Municipio para 

incluir esta temática en los contenidos enseñados a los estudiantes del Departamento. 

Es importante mencionar que de las veintinueve (29) alcaldías municipales que fueron 

convocadas, incluyendo al Distrito de Santa Marta, representado por su autoridad 
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ambiental, el DADSA, solo tres (3) hicieron presencia en la sesión, pese a haberse 

ofrecido la alternativa de participación virtual. Lo anterior evidencia la necesidad de 

fortalecer los mecanismos de convocatoria y el compromiso institucional de los entes 

territoriales frente a las acciones de conservación de la fauna y flora  

A continuación, se detallan algunos de los operativos realizados en el Departamento: 

Tabla 26 Personas sensibilizadas por Municipios en control y prevención al tráfico de fauna y flora 
silvestre 

Municipio Personas sensibilizadas 

Ciénaga 393 

Ciénaga  212 

Fundación  167 

Fundación   236 

Pivijay 89 

Pivijay 75 

Plato  100 

Plato 65 

Santa Ana 41 

Santa Ana 50 

Pijiño del Carmen 39 

Plato 78 

Ciénaga 27 

Ciénaga 33 

Gran total 1605 

 

Figura 65 Operativos de control realizado en los municipios del Magdalena 
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Implementación de medidas de prevención, control y de manejo a especies invasoras 

Pterois volitans (Pez León) 

En el marco del Convenio suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

– CORPAMAG y la Fundación CIM Caribe, durante el primer semestre de 2026 se 

desarrollaron acciones orientadas al monitoreo, control y aprovechamiento sostenible del 

pez león (Pterois volitans), como estrategia para contribuir a la conservación de los arrecifes 

coralinos, los pastos marinos y demás ecosistemas marinos estratégicos del departamento 

del Magdalena, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 

Institucional 2024–2027. 

Figura 66 Buzo del equipo “Nativos” en la Copa Pez león 2026 

 

La ejecución del convenio permitió fortalecer la gestión institucional mediante la 

implementación de jornadas de monitoreo de la abundancia del pez león, jornadas 

interinstitucionales de captura y extracción de individuos, procesos de educación ambiental, 

fortalecimiento de capacidades y estrategias de promoción del aprovechamiento sostenible 

de esta especie invasora. Estas acciones se desarrollaron en articulación con instituciones 

públicas, academia, escuelas y centros de buceo, organizaciones comunitarias, 

pescadores, operadores turísticos, restaurantes y aliados estratégicos, consolidando una 

estrategia participativa para la protección de los ecosistemas marinos del departamento. 

Como principales resultados, durante el periodo reportado (diciembre 2025 – junio de 2026)  

se ejecutaron las jornadas de monitoreo y control programadas en sectores estratégicos de 

la bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero y el Parque Nacional Natural Tayrona, 

permitiendo la remoción de 418 individuos de Pterois volitans mediante las actividades 

ordinarias de control y la Copa Pez León 2026, evento que reunió a nueve escuelas y 

centros de buceo y registró una biomasa total extraída de 75.336 g usada n la promoción 

de su consumo a través de muestras gastronómicas articuladas con restaurantes y 

emprendimientos. 

De manera complementaria, se desarrollaron procesos de educación ambiental y 

fortalecimiento de capacidades que beneficiaron directamente a 145 participantes, 

incluyendo buzos, pescadores, estudiantes, emprendedores y representantes del sector 

gastronómico. En conjunto con las actividades de divulgación y sensibilización realizadas 
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durante la ejecución del convenio, se logró impactar a más de 1.000 personas, 

promoviendo el conocimiento sobre la conservación de arrecifes coralinos, pastos marinos 

y demás ecosistemas marinos estratégicos, así como el aprovechamiento responsable del 

pez león como herramienta complementaria para el manejo de la especie. 

Los resultados obtenidos evidencian el fortalecimiento de la gestión de CORPAMAG frente 

al control del pez león en el departamento del Magdalena, integrando acciones de 

conservación, generación de conocimiento, educación ambiental y desarrollo sostenible, en 

concordancia con los objetivos del Plan de Acción Institucional 2024-2027 y las estrategias 

nacionales para el manejo de especies invasoras. Durante el periodo comprendido entre 

enero y junio de 2026, la ejecución del convenio permitió alcanzar resultados relevantes en 

materia de gestión ambiental, control de especies invasoras, fortalecimiento de 

capacidades y participación comunitaria. Los principales indicadores consolidados se 

presentan a continuación: 

Tabla 27 Resultados Convenio entre CORPAMAG y la Fundación CIM Caribe 

Indicador Resultado alcanzado 

Jornadas de monitoreo de abundancia ejecutadas 15 

Jornadas de captura y extracción ejecutadas 21 

Total de Individuos de Pterois volitans controlados 418 

Copa Pez León realizada (dos días) 1 

Copa pez león 2026 Individuos de Pterois volitans controlados 273 

Biomasa registrada durante la Copa Pez León 75.336 g 

Escuelas y centros de buceo participantes 9 

Buzos vinculados a las actividades 110 

Pescadores participantes 20 

Restaurantes participantes en EcoSabores 12 

Actividades de fortalecimiento de capacidades y educación ambiental 4 

Participantes directos en procesos de formación 145 

Personas impactadas mediante acciones de sensibilización y divulgación Más de 1.000 

 

Figura 67 Jornada de monitoreo mediante censos visuales de Pterois volitans en arrecifes coralinos 
del departamento del Magdalena. 
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Como parte de la estrategia integral para el manejo del pez león en el departamento del 

Magdalena, se desarrollaron un conjunto de actividades de educación ambiental y 

fortalecimiento de capacidades dirigidas a actores estratégicos vinculados a la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos. Estas acciones 

buscaron promover el conocimiento sobre los impactos ecológicos del pez león, incentivar 

su control mediante la participación ciudadana y fortalecer alternativas de uso responsable 

que contribuyan a la reducción de la presión de esta especie invasora. 

Las actividades de educación estuvieron dirigidas a buzos, pescadores, estudiantes 

universitarios, emprendedores, representantes del sector gastronómico y comunidad 

interesada, favoreciendo el intercambio de conocimientos entre la academia, el sector 

productivo y las autoridades ambientales. Los procesos educativos hicieron especial énfasis 

en la importancia ecológica y acciones de cuidado de los ecosistemas marinos, 

arrecifes coralinos, los impactos que genera la invasión del pez león sobre la biodiversidad 

nativa y el papel de la participación ciudadana en la conservación de estos ecosistemas. 

Figura 68 . Actividades de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades sobre el manejo, 
aprovechamiento sostenible y conservación de los ecosistemas marinos 

 

Se desarrollaron espacios de formación con objetivos diferenciados, orientados a responder 

a las necesidades de cada grupo de interés. El Taller de conocimiento de ecosistemas 

marinos y aprovechamiento sostenible del pez león reunió a 35 participantes, promoviendo 

el conocimiento sobre la biología de la especie, su impacto sobre los ecosistemas marinos 

y las oportunidades asociadas a su aprovechamiento responsable. Por su parte, el Taller 

sobre estrategias para la comercialización del pez león y comercio justo contó con la 

participación de 15 asistentes, fortaleciendo capacidades relacionadas con modelos de 

negocio, agregación de valor y comercialización sostenible. Como complemento a estas 

actividades, se realizó un Bootcamp de emprendimiento e innovación aplicada al 

aprovechamiento del pez león, con la participación de 14 emprendedores, quienes 

recibieron herramientas para el diseño de iniciativas innovadoras orientadas al 
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aprovechamiento sostenible de la especie y al fortalecimiento de los Negocios Verdes en el 

departamento. 

Asimismo, el convenio promovió actividades de formación con instituciones académicas 

nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad del Magdalena, con la participación 

de 18 estudiantes, y la Universidad de Duke (Estados Unidos), con 7 participantes, e 

instituciones educativas en Ciénaga y Taganga, fortaleciendo el intercambio de 

conocimientos sobre conservación marina, especies invasoras y gestión sostenible de los 

ecosistemas costeros. 
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Proyecto 3.3 Recuperación, Mantenimiento y Conservación de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta - CGSM 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades: 

Tabla 28 Avance Físico y Financiero Proyecto 3.3 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

3.3.1 Recuperación, conservación y 
mantenimiento de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta 

Acciones realizadas 3 100% 

28.178.069.393 26.902.630.632 146.359.064 146.359.064 
3.3.2 Monitoreo de las condiciones 
ambientales de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

Monitoreos anuales 
realizados 

1 100% 

 

Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

Por sus características geomorfológicas (forma, profundidad, entradas de agua dulce, 

comunicación con el mar) la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es un sistema 

lagunar estuarino cuyas principales fuentes de agua dulce la constituyen el río Magdalena 

(el más grande de Colombia) hacia el oeste y varios ríos hacia el este como el Fundación, 

Aracataca, Tucurinca, Sevilla y Frio, los cuales descienden de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (SNSM).  

En la Ciénaga Grande de Santa Marta hay dos parques naturales Salamanca y el Santuario 

de Flora y Fauna y es uno de los espejos de agua dulce y salada más grande del mundo. 

Para la década de los 50´s más exactamente en el año 1956 el Complejo de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta estaba cubierta con 511 km2 de mangle, pero luego de que se 

construyera la vía Barranquilla - Ciénaga - Santa Marta, se inició un proceso de degradación 

progresiva de la ecorregión, por la interrupción que hizo el terraplén de la vía de los caños 

que permitían l intercambio hídrico entre el mar y el complejo de ciénagas del delta exterior 

del Río magdalena, quedando sólo 178 km2 situación que generó no solamente 

afectaciones ambientales plenamente identificadas, sino que también causó afectaciones 

territoriales y sociales.  

Así mismo, la construcción de la vía Palermo - Pivijay, influyó en la disminución del flujo de 

agua dulce proveniente del río Magdalena hacia al complejo lagunar de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta - CGSM. Aunado a lo anterior, sobrevinieron otros factores que también 

han contribuido al deterioro de este importante ecosistema, como son: 

 Fenómeno ENOS, comúnmente conocido como el fenómeno del Niño – Fase Cálida 
- o de la Niña – Fase Fría. 

 La falta de infraestructura sanitaria de los asentamientos humanos localizados en los 
alrededores de la Ciénaga y en el interior de esta. 

 Inadecuado manejo de los residuos sólidos de los municipios asentado alrededor de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 El deterioro de las cuencas hidrográficas de los ríos que nacen en la Sierra Nevada 
de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande. 

 La acción antrópica negativa, a través de acciones como: taponamiento de caños, 
explotación inadecuada del mangle. 
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Después de una gran cantidad de análisis por partes de expertos en la materia y creación 

de comités para salvar la CGSM se inicia el PLAN DE RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO 

LAGUNAR DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, el cual se viene desarrollando 

desde el 2005, con recursos provenientes de la sobretasa ambiental al peaje, a partir de la 

aplicación de la ley 981 del 2005, destinándose dichos recursos a obras de dragado, 

proyectos socio-productivos y monitoreo de variables ambientales. 

Los sectores de los caños principales a intervenir, así como, las cantidades de obra a 

ejecutar, son proyectadas de manera anual en función de la necesidades del ecosistema, 

para lo cual se tiene en cuenta las recomendaciones realizadas por el INVEMAR en su 

informe anual de monitoreo, en el marco del convenio que CORPAMAG tiene suscrito con 

esta entidad, la cual es la responsable del “Monitoreo de las condiciones ambientales y los 

cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos 

pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta”. 

Dichas actividades hacen parte del proyecto 3.3 Recuperación, Mantenimiento y 

Conservación de la Ciénaga Grande de Santa Marta - CGSM del Plan de acción y se han 

venido desarrollando a través de contratos de mantenimiento los cuales se detallan a 

continuación su nivel de avance hasta la fecha de corte del presente informe: 

1. Obras de Recuperación y mantenimiento, mediante de Caños secundarios 
deltaico Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta  
 

Para la ejecución de este proyecto se estableció un plazo de ejecución de 15 años contados 

a partir del año 2016; su fuente de financiación corresponde a los recursos recaudados por 

concepto de sobretasa ambiental de los peajes ubicados en la carretera que de Ciénaga 

conduce a Barranquilla, autorizados por la Ley 981 de 2005 y modificados por la Ley 1718 

del 10 de Junio de 2014. 

Los objetivos de este proyecto son: 

 Recuperación y mantenimiento de los caños principales y secundarios. 
 Disminuir los riesgos ambientales asociados con la concentración de sedimentos en el 

ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 Propender por la recuperación del Complejo Deltaico Estuarino de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta. 
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes poblaciones que integran el 

Complejo Deltaico Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta, mediante la producción 
económica producto del crecimiento de los recursos pesqueros al recuperarse este 
ecosistema. 

 

Su ejecución se lleva a cabo por medio del Contrato de Obra N° 093 de 2014 y Contrato de 

Interventoría N° 097 de 2014, con un plazo de ejecución de 15 años contados a partir del 

año 2016. A continuación, se detallan los cuerpos de agua a intervenir: 
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Figura 69 Cuerpos de agua a intervenir - Contrato de Obra N° 093 de 2014 

En general el alcance del proyecto incluye principalmente la remoción y/o extracción de 
los sedimentos aportados por el Río Magdalena, del lecho o cauce de los caños mediante 
procesos de dragado mecánico o hidráulico, utilizando para esta labor equipo 
especializado. También contempla el realce y/o construcción de terraplenes o diques 
marginales de los caños intervenidos con material proveniente de los trabajos de dragado, 
con el fin de evitar que se generen inundaciones en los asentamientos o pueblos 
rivereños; así como también la remoción manual y/o mecánica de micrófitos, troncos y 
todo material vegetal que impida el flujo normal de las aguas de los caños proyectados 
para su intervención durante cada vigencia. Todas estas actividades se ejecutan dando 
estricto cumplimiento a los diseños, especificaciones técnicas, plan de dragado y a las 
Medidas de Manejo Ambiental. 
  
La escogencia de los cuerpos de agua a intervenir durante cada anualidad, depende 
principalmente de dos aspectos: 
 

 De la naturaleza propia de los caños y a la sedimentación natural que se presenta en 
los mismos 

 De las necesidades propias que presente el Complejo Deltaico Estuarino – Ciénaga 
Grande de Santa Marta – SDE-CGSM acorde a lo establecido en los informes de 
monitoreo efectuados 

 
Una vez definido el cuerpo de agua a intervenir, el contratista de obra efectúa trabajos de 
medición previa a la ejecución de las actividades a modo de verificación (Batimetrias, 
topografías, modelaciones), ajusta los modelos hidráulicos del tramo de acuerdo a las 
condiciones actuales del cuerpo de agua, y posteriormente presenta una programación 
de las actividades que deberá ser aprobada por la interventoría del proyecto y aceptada 
por parte de la supervisión de la Corporacion. Una vez concluidas las actividades 
programadas, se realiza un último levantamiento para establecer las condiciones 
topográficas y batimétricas del tramo del cuerpo de agua postdragado.  
 
Todas las actividades fueron ejecutadas en estricto cumplimiento con los diseños, 
especificaciones técnicas, las medidas de Manejo Ambiental, garantizando la sostenibilidad 
del ecosistema intervenido y complementando con actividades de sensibilización ambiental. 

Los cuerpos de agua a intervenir son definidos año a año por la entidad, soportados en el 
informe de INVEMAR y/o IDEAM, así como en el concepto expedido por la 
INTERVENTORIA. 
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Una vez definido el cuerpo de agua a intervenir, el contratista de obra efectúa trabajos de 
medición previa a la ejecución de las actividades a modo de verificación (Batimetrias, 
topografías, modelaciones), ajusta los modelos hidráulicos del tramo de acuerdo con las 
condiciones actuales del cuerpo de agua, y posteriormente presenta una programación de 
las actividades que deberá ser aprobada por la interventoría del proyecto y aceptada por 
parte de la Corporación. Una vez concluidas las actividades programadas, se realiza un 
último levantamiento para establecer las condiciones topográficas y batimétricas del tramo 
del cuerpo de agua intervenido.  

A la fecha de corte del presente informe, la vigencia 2026 no ha iniciado ejecución debido 
a la disminución presentada en el recaudo de la sobretasa ambiental al peaje frente a los 
valores proyectados inicialmente, encontrándose actualmente en definición las condiciones 
de ejecución para la presente anualidad. 

A la fecha, con el contrato “OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CAÑOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DELTAICO ESTUARINO CIÉNAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA” se han retirado 3.695.708,16 metros cúbicos de 
sedimentos provenientes de los caños La Señora, La Mata (Aguas Negras), Schiller, 
Márquez, Aguas Negras (Sector La Puente), El Burro, El Torno, Alimentador, Caleta del 
Tambor, Covado I, Covado II, Renegado, El Tambor, Guayacanes 1, Guayacanes 2 , 
Cuervo, Bristol, Salado I y Mendegua; lo cual ha contribuido a mejorar las condiciones 
biofísicas para el restablecimiento de la vegetación y la regeneración de los bosques de 
manglar.  
 

Tabla 29 Acumulado vigencia 2026 Contrato 093 de 2014 - CGSM 

Cuerpo de agua  
Dragado 

(m3) 

Conformación 
de terraplenes 

(m3) 

Retiro de 
material 
vegetal   

(Ha) 

Limpieza Tapones 
Material Vegetal 

Consolidado 

(m3) 

Caño la señora 366.233,78 0 0 19.872,02 

Caño La Mata (Aguas Negras) 93.571,85 0 0 23.000,00 

Caño Schiller 150.806,49 43.595,54 4,01 19.277,26 

Caño Márquez 352.285,05 0 4 4.500,00 

Caño Aguas Negras (Sector La 
Puente) 

125.273,60    

Caño Guayacanes 540.667,70   32.029,00 

Caño El Burro 435.365,06    

Cano El Torno 19.450,90    

Caño Alimentador 2.831,79    

Caño Caleta del Tambor 291.304,06   29.700,00 

Caño Covado II 212.217,00    

Caño Covado I 121.473,00    

Caño Renegado 401.914,60   37.500,00 

Caño El Tambor 272.891,28    

Caño Guayacanes 1    19.497,00 

Caño Guayacanes 2    45.000,00 

Caño Cuervo 31.752,00   10.800,00 

Caño Bristol 96.742,00   19.211,00 

Caño Salado I 143.501,00    

Caño Mendegua 12.688,00   6.000,00 

TOTALES 3.695.708,16 43.595,54 8,01 273.586,28 
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2. Mantenimiento caños y ríos que alimentan la Ciénaga Grande de Santa Marta 
 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, para la ejecución de 

esta acción suscribió los siguientes contratos: 

Tabla 30 Ficha técnica Contratos 310 y 320 de 2018 - CGSM 

FICHA TECNICA OBRA INTERVENTORIA 

Número del contrato 310 de 2018 320 de 2018 

Objeto del contrato 

Contratar el mantenimiento caños y 

ríos que alimentan la Ciénaga Grande 

de Santa Marta. 

Interventoría del proyecto mantenimiento 

caños y ríos que alimentan la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. 

Nombre del 

Contratista 
Panamerican Dredging & Engineering INAPO  

Fecha de inicio  8 de febrero de 2019 8 de febrero de 2019 

Fecha de finalización 8 de febrero de 2032 8 de febrero de 2032 

Plazo 13 años 13 años  

Valor final $ 80.713.512.760,89 $ 6.457.782.508 

 
El objetivo general del proyecto es implementar acciones que propicien la recuperación 
del Complejo Deltaico Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y sus objetivos 
especificoss son realizar mantenimiento a algunos caños que abastecen de agua dulce a 
la CGSM, a través del retiro de sedimentos, realizar mantenimiento a algunos de los ríos 
que abastecen de agua dulce a la CGSM, a través del retiro de sedimentos y propiciar el 
intercambio hídrico de agua dulce de la CGSM. 
 
El alcance del proyecto incluye principalmente la movilización y desmovilización de 
equipos, dragado hidráulico, incluye trazado y replanteo, dragado Mecánico, incluye 
trazado y replanteo, retiro de material vegetal y sedimento de las orillas; incluye 
disposición final en lugar autorizado, y la construcción de canales laterales, incluye retiro 
y disposición final de material a lugar destinado; se realizará de forma combinada 
(mecánico y manual) dependiendo las condiciones del sector. 
 
Todas estas actividades se ejecutan dando estricto cumplimiento a los diseños, 
especificaciones técnicas, plan de dragado y a las Medidas de Manejo Ambiental. 
 
Los cuerpos de agua a intervenir, serán definidos año a año por la entidad, soportado en 
el informe de INVEMAR y/o IDEAM, así como en el concepto expedido por la 
INTERVENTORIA. 
 
Una vez definido el cuerpo de agua a intervenir, el contratista de obra efectúa trabajos de 
medición previa a la ejecución de las actividades a modo de verificación (Batimetrias, 
topografías, modelaciones), ajusta los modelos hidráulicos del tramo de acuerdo con las 
condiciones actuales del cuerpo de agua, y posteriormente presenta una programación 
de las actividades que deberá ser aprobada por la interventoría del proyecto y aceptada 
por parte de la Corporación. Una vez concluidas las actividades programadas, se realiza 
un último levantamiento para establecer las condiciones topográficas y batimétricas del 
tramo del cuerpo de agua intervenido. 
 
Conforme a la información allegada por la interventoría y socializaciones realizadas, se 
tiene contemplado ejecutar la actividad de dragado hidráulico de un tramo del río Sevilla 
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comprendido entre su conexión con el río Frío y en 3.160 metros lineales hacia aguas 
arriba, a la altura de la vereda La Zuana, lo que corresponde a 176.291,54 metros cúbicos 
de sedimentos. 
 
Sin embargo, durante el primer semestre de la vigencia 2026, no se avanzó en las 
actividades físicas del proyecto, la Corporación continuará realizando un seguimiento 
permanente al cumplimiento de los compromisos contractuales mediante comités de obra 
y evaluación periódica de los avances físicos y financieros, con el propósito de verificar 
el cumplimiento de las metas programadas, requerir las acciones correctivas que sean 
necesarias y garantizar la ejecución del proyecto. 
 

 
Figura 70 Socialización del proyecto en vereda La Zuana, río Sevilla 
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3. Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta 
estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la intervención de los cuerpos 
de agua y otras estrategias 

 

Dada la importancia de sus ecosistemas y la problemática ambiental de diversas 

actividades humanas que han afectado la dinámica de la CGSM, desde mediados del siglo 

XX esta ecorregión ha sido estudiada por instituciones nacionales e internacionales en los 

aspectos ambientales y sociales, las cuales han intervenido para la recuperación de sus 

bosques y la conservación de los cuerpos de agua, considerados como de alta 

productividad para la producción de peces. 

De acuerdo a INVEMAR, a partir del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se ha 

incrementado en las últimas décadas el transporte de sedimentos y contaminantes de la 

principal arteria fluvial de nuestro país, asociado además, a la falta de recirculación de los 

cuerpos cenagosos interconectados al interior del complejo, sumado a las intervenciones 

antrópicas que fuertemente afectaron al complejo lagunar, en cuanto a intercambio de flujos 

y corrientes fluviales y marinas, como consecuencia de la construcción de la vía 

Barranquilla-Ciénaga al convertirse en un dique de cierre de la interconectividad en cada 

uno de los diferentes caños y canales que de una u otra forma mantenían el orden 

hidrológico y biótico en la ecorregión, siendo la población la más afectada por este 

fenómeno. 

Debido a lo mencionado, la Corporación suscribió los contratos relacionado en la tabla 

siguiente, que se ejecutan con recursos recaudados por la Sobretasa Ambiental sobre la 

tarifa a las estaciones de peaje de Tasajera y Tucurinca, por encontrarse sobre las Áreas 

de Conservación y Protección Municipal, sitios Ramsar o Humedales de Importancia 

Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y el Decreto 3888 de 2009. Con estos 

recursos, se propone realizar la intervención en los cuerpo de agua que abastecen la 

CGSM, conforme a las recomendaciones del INVEMAR – Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras, a través de su informe de MONITOREO DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS 

COMUNIDADES VEGETALES Y DE LOS RECURSOS PESQUEROS DURANTE LA 

REHABILITACIÓN DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA. 

Mediante acuerdo del concejo directivo N° 02 de 24 de febrero de 2023 se autorizó al 

Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, para comprometer 

vigencias futuras de los años 2024 – 2035 de los recursos provenientes de la sobretasa 

ambiental al peaje para ser destinados a la ejecución de las obras de mantenimiento para 

los años 2024 a 2035 de los cuerpos de agua de alimentan el complejo deltaico estuarino 

Ciénaga Grande de Santa Marta.  
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Tabla 31 Ficha técnica de los contratos LP 005 de 2023 y CM 008 de 2023 

FICHA TECNICA OBRA INTERVENTORIA 

Número del contrato LP 005 de 2023 CM 008 de 2023  

Objeto del contrato 

Mantenimiento y recuperación de las 
condiciones ambientales del Complejo 
Delta Estuarino Ciénaga Grande de 
Santa Marta Mediante la intervención de 
los cuerpos de agua y otras estrategias 
adicionales. 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, ambiental, social y 
jurídica al Mantenimiento y recuperación de 
las condiciones ambientales del Complejo 
Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa 
Marta Mediante la intervención de los 
cuerpos de agua y otras estrategias 
adicionales. 

Nombre del Contratista CONSORCIO CGSM4 INTERVENTORES E INGENIERIA SAS 

Fecha de inicio  11 de marzo de 2024 11 de marzo de 2024 

Fecha de finalización  09 de mayo de 2036 09 de mayo de 2036 

Plazo 146 Meses 146 Meses 

Valor final $ 340.466.351.223 $ 23.859.857.000 

 

Con la puesta en marcha de este contrato, se espera extraer cerca de 5.759.854 metros 

cúbicos de sedimentos y 318.400 metros cúbicos de maleza acuática de los cuerpos de 

agua que alimentan el SDE-CGSM; además, se intervendrán 330 hectáreas en proceso de 

restauración.  

Durante el primer semestre de 2026 se dio continuidad a las actividades pendientes de la 

vigencia 2025, concentradas principalmente en la culminación de las obras hidráulicas y las 

acciones de rehabilitación ecológica ejecutadas en el Caño Hondo. Paralelamente, se 

adelantó la planificación de las intervenciones correspondientes a la vigencia 2026, 

definiéndose como área prioritaria de intervención el Caño Condazo, en el municipio de 

Remolino. Esta decisión fue concertada como resultado de la Mesa para la identificación 

de acciones para mejorar el mantenimiento hidráulico de los cuerpos de agua que 

desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, sector Remolino, realizada en marzo 

de 2025 y ratificada durante visita técnica efectuada en febrero de 2026. 

En el componente de obras de infraestructura, se avanzó en la construcción de las cinco 

(5) estructuras de conectividad hidráulica tipo Box Culvert en el Caño Hondo, ejecutándose 

la totalidad de las actividades de localización y replanteo topográfico, excavaciones, 

fundaciones, estructuras en concreto reforzado y acero de refuerzo. Al corte del 30 de junio 

de 2026 únicamente se encontraba pendiente la ejecución del 40 % de las losas de 

aproximación correspondientes a dos de las estructuras, alcanzando un nivel de ejecución 

cercano a la culminación de este componente. 

En el componente de rehabilitación ecológica, se culminó el establecimiento de 20 

hectáreas mediante la siembra de 22.201 individuos arbóreos de especies nativas, además 

del aislamiento de las áreas restauradas y el mantenimiento de 40 hectáreas de material 

vegetal previamente establecido, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de 

restauración ecológica en el área de influencia del proyecto. 

Al cierre del semestre, la ejecución acumulada de las actividades programadas para la 

vigencia 2026 alcanzó el 15,50 %, equivalente a $1.711.459.061,13, porcentaje que supera 
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ligeramente el 15,19 % programado para el mismo periodo, evidenciando el cumplimiento 

de las metas previstas para el periodo. 

 

Figura 71 Avance LP 005 de 2023 

Se contó con la participación activa de miembros de la comunidad de la cabecera y el área 

rural del municipio de Salamina, quienes colaboraron como mano de obra no calificada en 

las actividades ejecutadas durante el primer semestre del año 2026. 

 

4. Mantenimiento del Caño Clarín Nuevo como aporte a la recuperación del vía 
parque Isla Salamanca en el departamento del Magdalena  

 

El ecosistema Parque Isla Salamanca constantemente está expuesto la reducción de la 

cobertura vegetal, así como, a un estado de deterioro de la biodiversidad ambiental 

producto de actividades antrópicas; dentro de la más conocida se encuentra principalmente 

la construcción de la vía Barranquilla - Ciénaga, que si bien, ha traído desarrollo a nuestra 

región, pues permite una comunicación rápida y segura entre Barranquilla y Santa Marta, y 

con el resto del país, el costo ecológico que ha causado es incalculable, de los cuales el 

más conspicuo fue la pérdida de aproximadamente 285,7 km2 (28.570 ha) de manglar entre 

1956 y 1995, que corresponden al 55,8% de la cobertura de bosque que existía 

originalmente (51.150 ha); como resultado del incremento de la salinidad de los suelos y 

cuerpos de agua internos.  

Los efectos sobre estos recursos naturales también se han visto influenciados por el 

acelerado crecimiento de la población humana que ha hecho uso indiscriminado de los 

mismos, sin medidas eficaces de regulación y vigilancia.  

Las obras de dragado que se ha venido ejecutando en los caños Clarín Nuevo y Clarín Viejo 

con los recursos aportados por el INVIAS, ha generado escenarios de recuperación del 

ecosistema en el sector eco turístico de la Vía Parque Isla de Salamanca – VIPIS, debido 

a la disminución de la hipersalinidad de las aguas y suelos, gracias al aporte de un caudal 

adicional de agua dulce proveniente del río Magdalena, situación que puede visualizarse 

con claridad en los últimos informes técnicos de monitoreo del INVEMAR. 

Por lo anteriormente expuesto, el proyecto denominado con el nombre “MANTENIMIENTO 

DEL CAÑO CLARIN NUEVO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL VIA PARQUE 
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ISLA SALAMANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” tiene como objetivo 

preservar en buenas condiciones las obras de dragado realizadas en vigencias anteriores 

y a la vez seguir controlando los problemas de hipersalinidad y sedimentación que se 

presenta en ciertas zonas del caño Clarín Nuevo, para lo cual se describirá el alcance de 

las obras que se pretende con este proyecto y la influencia de las mismas en la recuperación 

del complejo deltaico de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

Las alternativas seleccionadas para el mejoramiento del ecosistema Parque Isla de 

Salamanca, mediante el aporte de un mayor caudal de agua proveniente del rio Magdalena 

a través del caño Clarín Nuevo, con el fin de disminuir los parámetros de salinidad, pH y 

reforestación o recuperación de la cobertura vegetal, determina en gran parte el costo y el 

método de trabajo del proyecto, cuyas actividades a ejecutar son: Localización y replanteo, 

Limpieza Manual de vegetación flotante y/o macrófitas, dragado hidráulico de sedimentos 

y el monitoreo ambiental del sistema, obras que se ejecutaran con equipos tipo Draga 

hidráulica, retroexcavadora tipo anfibia y/o convencional montada sobre planchón, con 

mano de obra especializada y local. 

Tabla 32 Ficha técnica de los contratos LP 004 de 2025 y CM 002 de 2025 

FICHA TECNICA OBRA INTERVENTORIA 

Número del contrato LP 004 de 2025 CM 002 de 2025 

Objeto del contrato 

Mantenimiento del Caño Clarín Nuevo 
como aporte a la recuperación del vía 
parque Isla Salamanca en el 
departamento del Magdalena 

Interventoría administrativa, técnica, 
jurídica, financiera y ambiental al 
Mantenimiento del Caño Clarín 
Nuevo como aporte a la 
recuperación del vía parque Isla 
Salamanca en el departamento del 
Magdalena 

Nombre del Contratista OBRAS DEL NORTE S.A.S. CONSORCIO CLARIN 2025 

Fecha de inicio  04 de noviembre de 2025 04 de noviembre de 2025 

Fecha de finalización inicial   03 de febrero de 2026 03 de febrero de 2026 

Plazo 3 Meses 3 Meses 

Valor  $ 2.495.357.549,32 $ 169.692.810 

Estado FINALIZADO  

 

El cuatro (04) de noviembre del año 2025 se dio inicio al contrato LP 004 de 2025 con un 

plazo de ejecución de tres (03) meses, el contrato a la fecha se encuentra finalizado, y se 

ejecutaron las siguientes actividades: 

Tabla 33 LP 004 de 2025 

ACTIVIDAD UND EJECUTADO 

Localización, Trazado y Replanteo Topográfico para Dragado km 3,7 

Dragado Hidráulico Mediante el uso de Draga Cortadora de Succión. Incluye: 

Seguimiento, Control Topobatimétrico y Disposición de material con tubería. 
m3 96.095,04 

Mantenimiento de zona aledaña a los box culverts para permitir el intercambio de 

agua: incluye retiro de los sedimentos, raíces y troncos, maleza y todo material que 

restrinja el flujo de agua. 

und 3 

Limpieza Manual de Vegetación Flotante y/o Macrófitas. m2 54.626,69 

Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre  mes 1,5 

Diseño de barrera para el control de tarullas y sobrenadantes en la embocadura del 

caño. 
Glb 1 
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Figura 72 Ejecución LP 004 de 2025 

 

 

5. Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas para el Ordenamiento 
Alrededor del Agua y la Justicia Ambiental en Municipios del Complejo 
Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, Departamento del Magdalena 

 

El proyecto "Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas para el Ordenamiento 

Alrededor del Agua y la Justicia Ambiental en Municipios del Complejo Humedales Ciénaga 

Grande de Santa Marta, Departamento del Magdalena" tiene como propósito contribuir a la 

recuperación de la funcionalidad ecológica del Complejo Humedales Ciénaga Grande de 

Santa Marta mediante la implementación de acciones integrales de restauración ambiental, 

adaptación al cambio climático, fortalecimiento comunitario y gobernanza del territorio 

alrededor del agua. 

La iniciativa es liderada por CORPAMAG, en articulación con los municipios de Cerro de 

San Antonio, El Piñón, Pivijay, Remolino, Salamina y Sitionuevo, y cuenta con una inversión 

superior a $28.574 millones financiada a través del Sistema General de Regalías – 

Asignación Ambiental, con la cual se suscribieron los contratos relacionados a continuación. 
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Tabla 34 Ficha técnica de los contratos LP 001 de 2025 y CM 001 de 2025 

FICHA TECNICA OBRA INTERVENTORIA 

Número del contrato LP 001 de 2025 CM 001 de 2025 

Objeto del contrato 

Conservación de áreas ambientales 
estratégicas para el ordenamiento 
alrededor del agua y la justicia 
ambiental en municipios del Complejo 
Humedales Ciénaga Grande de Santa 
Marta, departamento del Magdalena, 
a través de procesos de restauración 
y sistemas silvopastoriles. 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, ambiental, 
social y jurídica al contrato cuyo 
objeto es la Conservación de áreas 
ambientales estratégicas para el 
ordenamiento alrededor del agua y 
la justicia ambiental en municipios 
del Complejo Humedales Ciénaga 
Grande de Santa Marta, 
departamento del Magdalena, a 
través de procesos de restauración y 
sistemas silvopastoriles. 

Nombre del Contratista 
Consorcio áreas ambientales CGSM 
2025 

Consorcio conservación CGSM 

Fecha de inicio  04 de febrero de 2026 04 de febrero de 2026 

Fecha de finalización inicial   03 de noviembre de 2027 03 de noviembre de 2027 

Plazo 21 Meses 21 Meses 

Valor  $ 26.315.528.407 $ 2.258.771.130 

Estado EN EJECUCIÓN 

 

El proyecto responde a las problemáticas ambientales que afectan el complejo lagunar, 

como la pérdida de conectividad hídrica, la degradación de ecosistemas estratégicos, la 

disminución de la cobertura vegetal, la vulnerabilidad frente al cambio climático y la 

necesidad de fortalecer la gestión comunitaria del territorio. Para ello se estructura en tres 

grandes componentes: 

 Restauración y conservación de ecosistemas. Contempla la rehabilitación ecológica de 630 

hectáreas mediante procesos de restauración participativa, la restauración ecológica activa de 

60 hectáreas degradadas, el mantenimiento de las áreas intervenidas durante 21 meses y el 

restablecimiento de la conectividad hídrica mediante la limpieza manual de aproximadamente 

12,7 kilómetros de caños, favoreciendo el intercambio de agua y la recuperación de las funciones 

ecológicas del sistema. 

 

 Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Incluye la implementación de 10 

hectáreas de sistemas silvopastoriles, el establecimiento de sistemas de cosecha de agua en 

predios beneficiarios, el fortalecimiento de negocios verdes y la instalación de seis Sistemas de 

Alertas Tempranas (SAT), uno por cada municipio beneficiado, orientados al monitoreo 

hidrometeorológico y la reducción del riesgo asociado a eventos extremos como inundaciones. 

 

 Gobernanza ambiental y fortalecimiento comunitario. Busca fortalecer la participación de las 

comunidades mediante acuerdos sociales territoriales, el apoyo al Consejo de Cuenca, la 

creación de veedurías ciudadanas, la implementación de un sistema de monitoreo ambiental y 

comunitario, programas de educación ambiental, y asistencia técnica a los beneficiarios para 

garantizar la apropiación y sostenibilidad de las acciones ejecutadas. Además, contempla la 

consolidación de la información generada para su incorporación al Sistema de Información 

Ambiental de Colombia. 
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Durante el primer semestre del 2026, se llevaron a cabo las actividades preliminares 

necesarias para la ejecución del proyecto, incluyendo la conformación de los equipos 

técnicos y operativos, la gestión administrativa, logística y predial, la adquisición y recepción 

de insumos, el suministro de material vegetal nativo, la socialización con comunidades y 

propietarios de predios, así como el seguimiento técnico y ambiental requerido para la 

puesta en marcha de las intervenciones. 

Se iniciaron las actividades de intervención en campo, ejecutándose labores de preparación 

de áreas, ahoyado, aislamiento perimetral en las áreas priorizadas del municipio de Pivijay, 

limpieza manual y retiro de material vegetal en el sector de Caño Ciego, además de la 

verificación técnica del material vegetal destinado al establecimiento de especies nativas y 

la implementación de acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para los diferentes 

frentes de obra. 

En el componente ambiental y de restauración se recibieron 15.000 plántulas de especies 

nativas (campano, totumo, guásimo, roble, cañaguate e igua amarillo), las cuales fueron 

sometidas al proceso de verificación técnica y fitosanitaria previo a su establecimiento en 

campo, garantizando el cumplimiento de las especificaciones definidas para el proyecto. 

Con corte a la fecha del presente informe, el proyecto registra un avance físico acumulado 

del 10,95 %. La interventoría evidenció el inicio efectivo de las actividades de restauración 

en campo y recomendó mantener el seguimiento permanente a la gestión predial, la 

disponibilidad de insumos y la calidad de las intervenciones, con el fin de asegurar la 

continuidad de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

Figura 73 Ejecución LP 001 de 2025 

Con la ejecución del proyecto se espera fortalecer la resiliencia ambiental y climática del 

Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, recuperar áreas estratégicas para 

la regulación hídrica y la biodiversidad, mejorar la conectividad entre los cuerpos de agua, 

promover prácticas productivas sostenibles y fortalecer la capacidad de las comunidades y 

de las instituciones para la gestión ambiental y del riesgo. Estas acciones contribuirán al 

ordenamiento del territorio alrededor del agua, la conservación de los ecosistemas y el 

bienestar de la población de los seis municipios beneficiados.   
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Proyecto 3.4 Áreas Protegidas y Otras Estrategias Complementarias para la 

Conservación 

Durante la vigencia 2026 se han desarrollado las siguientes acciones de este proyecto: 

Tabla 35 Avance Físico y Financiero Proyecto 3.4 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

 3.4.1 Implementación de acciones priorizadas 
en el marco del sistema de áreas protegidas y 
otras estrategias complementarias para la 
conservación 

Acciones 
implementadas 

1 100% 

488.762.882 0 0 0 

3.4.2 Implementación de acciones de los Planes 
de Manejo de las áreas protegidas Regionales 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

3.4.3 Actualización del plan de manejo del  
Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo 
Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero  

Plan de Manejo 
actualizado 

50% 0% 

3.4.5 Formulación de estrategias para la 
identificación de áreas prioritarias para la 
conservación y compensación en la jurisdicción 
de CORPAMAG 

Estrategias 
implementadas 

1 0% 

 

Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de áreas protegidas 
y otras estrategias complementarias para la conservación 

Durante el primer semestre de 2026, la entidad concentró sus esfuerzos en consolidar los 

instrumentos de planificación y gobernanza que soportan tanto el Sistema de Áreas 

Protegidas como las estrategias complementarias de conservación en la jurisdicción, 

avanzando de manera simultánea en tres frentes estratégicos: la formalización de 

instrumentos de manejo ambiental para ecosistemas de alta importancia, la estructuración 

de una nueva figura de conservación de carácter marino-costero, y la consolidación 

operativa del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP).  

A continuación, se detallan los avances alcanzados en cada uno de estos componentes. 

En el marco de la actividad, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

Estrategias complementarias para la conservación de la biodiversidad  

Uno de los hitos más relevantes del semestre fue la adopción formal del Plan de Manejo 

Ambiental del Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa 

Marta, mediante Acuerdo No. 03 de 2026, aprobado en el marco de la Comisión Conjunta 

realizada el 2 de febrero de 2026. Este instrumento constituye una herramienta de 

planificación de alto valor estratégico, en la medida en que establece los lineamientos, 

objetivos y líneas de acción que orientarán la gestión ambiental de uno de los ecosistemas 

de humedal más importantes del país reconocida internacionalmente por su designación 

como sitio Ramsar y Reserva de Biósfera.  

Su adopción representa el resultado de un proceso previo de concertación técnica e 

institucional entre las autoridades ambientales con jurisdicción compartida sobre el 

complejo cenagoso, y sienta las bases para la implementación articulada de acciones de 

restauración, monitoreo, ordenamiento pesquero y manejo hídrico en el área. 
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Con este logro, la Corporación da cumplimiento a uno de los compromisos misionales más 

significativos frente a la conservación de ecosistemas estratégicos de la región Caribe, y 

habilita el inicio de una nueva fase de gestión orientada a la implementación efectiva de las 

medidas contempladas en el Plan. 

 

Figura 74 Comisión Conjunta - Plan de Manejo Ambiental del Sistema Delta Estuarino del Río 
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta 

 

Figura 75 Evento para la adopción del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Delta Estuarino del Río 
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta 
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En el marco de las acciones orientadas a la conservación de ecosistemas de humedales, 

la Corporación participa como aliado estratégico en el Proyecto "Implementación de 

Procesos de Ordenamiento Alrededor del Agua, Conservación y Gestión Adaptativa 

en la Ciénaga de Zapayán", iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de este 

ecosistema a través de procesos de ordenamiento hídrico y territorial articulados con las 

dinámicas ambientales, sociales y productivas propias de la ciénaga. 

En este sentido, la Corporación ha brindado acompañamiento técnico permanente a las 

acciones desarrolladas en el marco del proyecto, con el propósito de garantizar que las 

intervenciones implementadas guarden plena coherencia y armonía con los lineamientos 

establecidos en el Plan de Manejo de la Ciénaga de Zapayán, asegurando así que los 

esfuerzos adelantados por los diferentes actores respondan a una visión integrada y de 

largo plazo para la conservación del ecosistema. 

Como parte de este proceso, se adelanta una estrategia de articulación interinstitucional, 

orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Corporación, el equipo ejecutor del 

proyecto y demás actores institucionales y comunitarios vinculados a la gestión de la 

ciénaga. Esta articulación busca no solo optimizar el uso de recursos técnicos y financieros 

disponibles, sino también consolidar las acciones derivadas del proyecto como estrategias 

efectivas y sostenibles de conservación, capaces de generar impactos positivos y 

perdurables sobre el estado ecológico del humedal y sobre la calidad de vida de las 

comunidades que dependen de él. 

 

Figura 76 Mesa de trabajo - Proyecto "Implementación de Procesos de Ordenamiento Alrededor del 
Agua, Conservación y Gestión Adaptativa en la Ciénaga de Zapayán" 

 

Declaratoria de área marino-costera protegida en el Distrito de Santa Marta 

Desde la Oficina de Planeación de CORPAMAG, se ha venido consolidando la ruta 

metodológica que orientará el proceso de declaratoria de una nueva área protegida de 

carácter marino-costero en jurisdicción del Distrito de Santa Marta. Esta ruta se ha diseñado 

bajo un enfoque de articulación institucional y participación comunitaria como ejes 

estructurantes del proceso, reconociendo que la sostenibilidad de la futura figura de 

conservación depende, en gran medida, de la apropiación social del territorio y de la 

vinculación activa de los actores locales desde las etapas iniciales. 
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En este contexto, se han adelantado acercamientos con Pro Santa Marta, entidad 

identificada como aliado estratégico clave para facilitar el relacionamiento con productores, 

instituciones y comunidades del área de influencia, con miras a la suscripción de un 

convenio de cooperación que permita fortalecer el componente social y comunitario del 

proceso. Paralelamente, se avanza en la estructuración del plan de trabajo que definirá la 

gestión de convenios adicionales orientados al soporte técnico y científico requerido para 

la caracterización y sustentación de la propuesta de declaratoria. 

Este avance resulta fundamental, toda vez que la consolidación de nuevas áreas protegidas 

marino-costeras contribuye directamente al cumplimiento de las metas nacionales de 

ampliación de la superficie protegida y a la protección de ecosistemas marinos de alto valor 

ecológico y económico para la región. 

 

Consolidación del Sistema Regional de Áreas para la Conservación (SIRAP) 

En el marco del fortalecimiento institucional del SIRAP, el 26 de junio de 2026 se participó 

en una reunión de socialización de la versión técnica final del convenio constitutivo y del 

reglamento del Sistema de Áreas para la Conservación, espacio en el cual las entidades 

integrantes conocieron el contenido definitivo de ambos instrumentos y tuvieron la 

oportunidad de presentar sus observaciones y comentarios, garantizando así un proceso 

de construcción concertada y legitimada por todos los actores involucrados. 

Este conjunto de acciones representa un avance sustancial en la consolidación institucional 

del SIRAP, en la medida en que sienta las bases normativas y operativas que permitirán su 

funcionamiento articulado durante los próximos periodos, fortaleciendo la gobernanza 

regional en materia de conservación. 

 

Seguimiento a la efectividad del manejo de áreas protegidas 

En relación con el monitoreo de la efectividad del manejo de las áreas protegidas de la 

jurisdicción, el 16 de abril de 2026 se participó en una reunión conjunta con Parques 

Nacionales Naturales y CORPOCESAR, orientada a la revisión de los avances en la 

actualización de la información correspondiente al DRMI Complejo Cenagoso de Zapatosa. 

En este espacio se identificaron las necesidades de actualización de información técnica 

requeridas para robustecer los ejercicios de evaluación de efectividad de manejo de esta 

área protegida, insumo indispensable para la toma de decisiones y la formulación de 

acciones de manejo adaptativo hacia el segundo semestre del año. 
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PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 

Este programa está orientado a mantener la oferta del recurso hídrico, la sostenibilidad del 

recurso hídrico y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica en el país, 

considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social. 

Proyecto 4.1 Planificación y Manejo del Recurso Hídrico 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 36 Avance Físico y Financiero Proyecto 4.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

4.1.2 Implementar PORH 
adoptados en el departamento 

Planes de ordenamiento del 
recurso hídrico (PORH) en 

ejecución 
100% 0% 

1.494.900.000 0 0 0 

4.1.3 Formular Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas 
- POMCA en el departamento 

Formulación y/o ajuste de los 
Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de 

Manejo de Acuíferos (PMA) y 
Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) 

60% 0% 

4.1.3 Formular Planes de Manejo 
de Acuíferos - PMA 

60% 0% 

4.1.4 Implementar Planes 
Operativos de los POMCA 
adoptados en el departamento 

Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y 

Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) en 

ejecución 

100% 0% 

4.1.5 Operación de la red de 
monitoreo hidrológico y 
climatológico 

Red de monitoreo en 
operación 

100% 100% 

4.1.6 Realizar consultas previas 
con comunidades étnicas para la 
adopción de los instrumentos de 
Planificación ambiental 

Consultas previas realizadas 1 0% 

 

Implementar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH adoptados en el 
departamento 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, se encuentra desarrollando la fase de planeación para desarrollar su ejecución 

durante el segundo semestre del 2026. 

 

Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA en el departamento 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco del Decreto 

No. 0177 del 24 de febrero de 2026, "Por el cual se adoptan medidas en materia ambiental 

y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en parte del territorio nacional", se definió la priorización de las cuencas 

hidrográficas que serán objeto del proceso de formulación de los próximos Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en la jurisdicción de 

CORPAMAG, correspondiendo a las siguientes unidades hidrográficas: 

 Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (md) – SZH 2902.  



 

 

120 

 Río Fundación – NSS 2906-04.  
 Ríos Chimicuica y Corozal – SZH 2908.  
 Río Frío – Río Sevilla – NSS 2906-02.  
 Río Aracataca – NSS 2906-03. 

En atención a esta priorización, la Corporación ha venido desarrollando las actividades 

técnicas, administrativas e institucionales requeridas para garantizar el inicio del proceso 

de formulación de estos instrumentos de planificación, adelantando acciones orientadas a 

asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades del orden nacional 

y la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución. 

Como parte de las actividades de alistamiento, se elaboraron y remitieron a la Dirección de 

la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior las solicitudes de 

certificación de procedencia de Consulta Previa para cada una de las cinco (5) cuencas 

priorizadas, con el propósito de establecer la posible presencia de comunidades étnicas 

dentro de las áreas de influencia de los futuros POMCA y definir oportunamente los 

procedimientos de participación que, de ser procedentes, deberán incorporarse durante la 

fase de aprestamiento, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva 

Presidencial 08 de 2020. 

De manera complementaria, se avanzó en la estructuración de los proyectos de inversión 

mediante la formulación de la documentación técnica y financiera bajo la Metodología 

General Ajustada (MGA), con el fin de presentar las iniciativas ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, para 

la obtención de la viabilidad técnica requerida y la posterior gestión de los recursos 

destinados a la formulación de los POMCA priorizados. Esta actividad representa un avance 

significativo en la consolidación de los soportes técnicos necesarios para la financiación y 

ejecución de los procesos de ordenación de cuencas. 

De igual forma, CORPAMAG ha adelantado las actuaciones administrativas requeridas 

para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 0177 de 2026, 

particularmente aquellas relacionadas con la implementación de medidas que deberán 

ejecutarse por las Corporaciones Autónomas Regionales mediante la suscripción de 

convenios interadministrativos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD). En este sentido, se han desarrollado las gestiones institucionales 

necesarias para la preparación de la documentación técnica, jurídica y administrativa que 

soportará la celebración de dichos convenios, los cuales constituyen un mecanismo 

fundamental para la asignación de recursos y la ejecución de las acciones priorizadas. 

Adicionalmente, la Corporación ha participado en las mesas de trabajo, reuniones de 

seguimiento y espacios de articulación convocados por la UNGRD y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientados al seguimiento del proceso de entrega de la 

documentación por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y a la verificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos para avanzar en la suscripción de los 

convenios. Estas actividades han permitido mantener una coordinación permanente con las 

entidades del orden nacional, resolver observaciones técnicas y administrativas y garantizar 

que la documentación presentada cumpla con los lineamientos definidos para la asignación 

de recursos. 
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Las actividades desarrolladas durante la presente vigencia constituyen una fase estratégica 

de preparación para la formulación de los cinco (5) POMCA priorizados, al consolidar las 

condiciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras necesarias para el inicio de los 

procesos de formulación. 

 

Implementar Planes Operativos de los POMCA adoptados en el departamento 

A continuación, se detallan acciones desarrolladas en el marco de la implementación de los 

Planes Operativos de los POMCA adoptados en la jurisdicción, los cuales se encuentran 

en ejecución en el 2026:  

Durante el primer semestre se llevaron a cabo las acciones finales para dar cumplimiento a 

las actividades que se venían ejecutando en el marco de la implementación de los Planes 

Operativos de los POMCA adoptados por la entidad, con los cuales se desarrollaron 

actividades en las cuencas (i) Río Piedras, Río Manzanares y otros Directos al Caribe (SZH 

1501), (ii) Complejo Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta (NSS 2906-01), (iv) 

Directos Bajo Magdalena entre El Banco y Plato (SZH 2907) y Río Bajo Cesar Ciénaga de 

Zapatosa (NSS 2805-02). Seguidamente se describen los objetos contractuales y los 

alcances logrados con los mismos:  

 CD 368 de 2025 que tiene por objeto Apoyar el ejercicio de la autoridad ambiental en la 
implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) de 
las cuencas SZH 1501, NSS 2906-01, SZH 2907 y NSS 2805-02, para la conservación y 
recuperación del recurso hídrico y forestal, fortaleciendo los procesos de planificación y gestión 
de la información que garanticen la protección y sostenibilidad de los ecosistemas asociados. 
 

Con la ejecución del contrato se logró identificar y caracterizar los corredores biológicos 

presentes en las áreas correspondientes a las cuencas hidrográficas con Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) adoptados, mediante la 

integración de análisis espaciales, verificación en campo y evaluación de los componentes 

bióticos y abióticos del paisaje. El estudio permitió consolidar una línea base actualizada 

sobre las condiciones de conectividad ecológica de las cuencas, constituyéndose en un 

insumo técnico para la planificación ambiental y la conservación de la biodiversidad. 

Asimismo, se realizó la actualización y validación de las coberturas naturales y 

seminaturales mediante la metodología Corine Land Cover, complementada con 

verificaciones de campo, permitiendo mejorar la precisión de la cartografía ambiental 

utilizada en el análisis de conectividad ecológica y fragmentación del paisaje. 
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Los procesos de verificación de coberturas se llevaron a cabo a través de diferentes puntos de control 

para cada tipo de cobertura: 

 

Como parte de la caracterización ecológica, se efectuó el levantamiento de información 

primaria de flora, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, evaluando la composición, riqueza, 

diversidad y estado de conservación de las especies asociadas a las diferentes coberturas 

vegetales presentes en las cuatro cuencas objeto de estudio. Esta información permitió 

establecer las relaciones ecológicas entre las coberturas y la fauna, así como identificar 

áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad. 

Mediante la aplicación de métricas de fragmentación del paisaje y modelos de resistencia 

ecológica se determinaron las áreas núcleo de conservación, los niveles de conectividad 

entre fragmentos de vegetación y las zonas con mayor potencial para el desplazamiento de 

la fauna silvestre, identificando corredores biológicos y rutas de menor costo (Least Cost 

Paths – LCP) que constituyen áreas prioritarias para el fortalecimiento de la conectividad 

ecológica en las cuencas evaluadas. Dentro de esta etapa se identificó: 

 El área del POMCA SZH 1501, se caracteriza por presentar una gran cantidad de áreas 
núcleo que a su vez son densas por lo tanto teóricamente, deben existir corredores con 
bueno flujo, lo cual es coherente, por la existencia de bosques localizados en las faldas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Figura 77 Distribución Área Núcleo POMCA SZH 1501 
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 El área del 2906-01 tiene áreas núcleo más disgregadas lo cual se debe principalmente a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta que Fragmenta los Bosques del área de la cuenca, por 
tanto, existe una fragmentación natural que minimiza las áreas núcleo, además. Al 
presentarse áreas núcleos disgregadas incrementa la necesidad del establecimiento o 
fortalecimiento de corredores naturales. 

 

Figura 78 Distribución Área Núcleo POMCA NSS 2906-01  

 

 Las áreas núcleo de la cuenca SZH 2907 se encuentran limitadas por cuerpos de agua que 
se ven altamente representados en la resistencia calculada final, presentándose así parches 
aislados de cobertura natural, motivo por el cual dificultará el trazado de corredores naturales 
o rutas de menor costo (que podrían ser consideradas propuestas de corredores artificiales). 

 

Figura 79 Distribución Área Núcleo POMCA SZH 2907 

 

 El área de la cuenca NSS 2805- 02 se encuentran limitadas por cuerpos de agua que se ven 
altamente representados en la resistencia calculada final, presentándose así parches 
aislados de cobertura natural, motivo por el cual dificultará el trazado de corredores naturales 
o rutas de menor costo (que podrían ser consideradas propuestas de corredores artificiales). 
A su vez es importante resaltar que, subjetivamente se puede determinar que en la zona 
norte del polígono de la cuenca no cuenta con corredores naturales debido a que la 
resistencia presenta valores relativamente bajos, por lo tanto, el flujo de la fauna es normal 
y a su vez existen pocas áreas núcleos que se encuentran muy separadas lo cual impediría 
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el establecimiento de una ruta de menor costo. Por su parte la zona sur del polígono presenta 
condiciones óptimas para las identificaciones de corredores biológicos y consecuentemente 

rutas de menor costo. 
 

Figura 80 Distribución Área Núcleo POMCA NSS 2805-02 

 

Adicionalmente, se formularon propuestas técnicas para el fortalecimiento de corredores 

biológicos, orientadas a la implementación de acciones de restauración ecológica, 

conservación de coberturas naturales y establecimiento de corredores funcionales que 

contribuyan a reducir los procesos de fragmentación del paisaje y mejorar la conectividad 

entre ecosistemas estratégicos. Estas recomendaciones fueron articuladas con los Planes 

Operativos de los POMCA y otros instrumentos de planificación ambiental del territorio. 

 
 CD 373 de 2025 que tiene por objeto Fortalecer las capacidades de los Consejos de Cuenca de 

las cuencas SZH 1501, SZH 2907 y NSS 2805-02 para la conservación y recuperación del 
recurso hídrico y forestal, incorporando principios de justicia ambiental que garanticen la 
inclusión, la equidad territorial y el acceso sostenible a los beneficios de los ecosistemas. 
 

En cumplimiento del objeto del Contrato CD 373 de 2025 se desarrolló un conjunto de 

actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de los Consejos de Cuenca de 

los POMCA SZH 1501, NSS 2906-01, SZH 2907 y NSS 2805-02, promoviendo la 

participación ciudadana, la gobernanza del agua y la incorporación del enfoque de justicia 

ambiental y equidad territorial en los procesos de planificación y gestión ambiental. 

Como primera actividad, se llevaron a cabo los Encuentros de Consejeros de Cuenca, 

desarrollados en los municipios de El Banco, Plato y Santa Marta, espacios que permitieron 

fortalecer el diálogo entre la autoridad ambiental, los consejeros de cuenca y los diferentes 

actores del territorio. Durante estos encuentros se socializaron los avances en la 

implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(POMCA), se presentó el estado del Plan Operativo de cada instrumento de planificación y 

se promovió la apropiación del papel que desempeñan los Consejos de Cuenca en la 

gobernanza del recurso hídrico 
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Figura 81 Ejecución CD 373 de 2025 

 

 

La metodología aplicada en estos encuentros estuvo basada en procesos participativos 

estructurados, iniciando con una contextualización técnica sobre los POMCA y su 

importancia para la gestión integral del recurso hídrico. Posteriormente, los asistentes 

fueron organizados en grupos de trabajo conformados por representantes de diferentes 

sectores, garantizando la participación de comunidades, autoridades locales, productores, 

mujeres y jóvenes. Mediante el uso de mapas participativos, matrices de priorización, fichas 

de identificación de actores y guías metodológicas, se identificaron y priorizaron las 

principales problemáticas ambientales presentes en las cuencas, teniendo en cuenta 

criterios como urgencia, impacto ambiental y social, factibilidad de intervención y beneficios 

para las comunidades. 

Figura 82 Encuentro de Consejeros en Plato, Magdalena. POMCA BAJO 

 

Como segunda actividad relevante, se realizó el Conversatorio "Justicia Ambiental y 

Equidad Territorial ", desarrollado en articulación entre CORPAMAG y la Universidad 

Cooperativa de Colombia. Este espacio académico e institucional reunió a representantes 

de entidades públicas, comunidades étnicas, organizaciones sociales, academia, 

consejeros de cuenca y ciudadanía en general, con el propósito de generar un diálogo 

interdisciplinario sobre la importancia de incorporar los principios de justicia ambiental en la 

gestión del recurso hídrico. 

Durante el conversatorio se abordaron temas relacionados con el Acuerdo de Escazú, los 

derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia 
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ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y conceptuales de los asistentes. 

Asimismo, mediante un panel de expertos y un ejercicio de diálogo de saberes, se promovió 

la articulación entre el conocimiento científico, jurídico y ancestral, consolidando un espacio 

de reflexión sobre los retos de la gobernanza del agua y el reconocimiento de la diversidad 

cultural como elemento fundamental para la planificación ambiental. 

 
 CD 377 de 2025 que tiene por objeto Fortalecer las capacidades comunitarias para la 

conformación de una red de huertos caseros familiares mediante procesos de educación 
ambiental y participación comunitaria en las cuencas SZH 1501, NSS 2906-01, SZH 2907 y NSS 
2805-02, orientados a la recuperación del recurso hídrico y a la apropiación social de los 
ecosistemas asociados.  
 

Con la ejecución de las actividades definidas, se consolidó una 

estrategia integral para el establecimiento y fortalecimiento de 

una red de huertos caseros familiares en las cuencas 

hidrográficas SZH 1501, NSS 2906-01, SZH 2907 y NSS 2805-

02, promoviendo la seguridad alimentaria, la educación 

ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. El 

proyecto permitió articular procesos de planificación, asistencia 

técnica, capacitación e implementación en territorio, 

garantizando el cumplimiento del alcance contractual y la 

apropiación de las acciones por parte de las comunidades 

beneficiarias. 

Como parte del desarrollo del contrato, se estructuró la metodología técnica para la 

implementación del proyecto y se formularon los instrumentos necesarios para orientar las 

actividades de capacitación, caracterización y acompañamiento a las familias beneficiarias. 

Estos insumos permitieron desarrollar un proceso organizado y técnicamente soportado, 

facilitando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto y asegurando la trazabilidad 

de las actividades implementadas. 

Se llevó a cabo el proceso de identificación y caracterización de los predios beneficiarios, 

en donde la identificación inicial partió de la articulación con el proceso comunitario y el 

desarrollo de las actividades que se han venido realizando en el territorio para la 

conformación del grupo de Restauradores de las Cuencas del Magdalena – RECMAG. Así, 

se realizó la caracterización de los predios objeto de intervención y la vinculación de 47 

predios y 60 beneficiarios, fortaleciendo la participación comunitaria y ampliando la 

cobertura inicialmente prevista. Esta caracterización permitió identificar las condiciones 

productivas y ambientales de cada unidad familiar, orientando el establecimiento de huertos 

acordes con las características del territorio y las necesidades de las comunidades 

participantes. 

Mediante procesos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento permanente, se 

fortalecieron las capacidades de los beneficiarios en la implementación de prácticas 

agroecológicas, el manejo sostenible del suelo, el uso eficiente del agua y la producción de 

alimentos para el autoconsumo. Estas acciones favorecieron la apropiación del 

conocimiento, el intercambio de experiencias y la adopción de prácticas productivas 
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ambientalmente sostenibles, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad alimentaria y 

al fortalecimiento de la gestión ambiental comunitaria. 

Figura 83 Identificación y caracterización de los predios beneficiarios 

 

Como resultado de la implementación en campo, se consolidó una red de huertos caseros 

familiares dotada de herramientas técnicas y organizativas para garantizar su permanencia 

en el tiempo. En este proceso se elaboraron y formalizaron acuerdos de sostenibilidad 

suscritos por las familias beneficiarias, estableciendo compromisos para el mantenimiento 

de los huertos, la continuidad de las prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de las 

iniciativas comunitarias como estrategia para la conservación de los recursos naturales y la 

resiliencia de los sistemas productivos rurales. 

 CD 378 de 2025 que tiene por objeto Fortalecer las capacidades 
comunitarias para la conservación y manejo sostenible de los 
bosques y recursos florísticos, mediante procesos de educación 
ambiental y participación comunitaria en las cuencas SZH 1501, NSS 
2906-01, SZH 2907 y NSS 2805-02, orientados a la recuperación del 
recurso hídrico y a la apropiación social de los ecosistemas 
asociados. 
 

Con la ejecución de las actividades contractuales se fortalecieron 

las capacidades comunitarias para la conservación y el manejo 

sostenible de los bosques y recursos florísticos en las cuencas 

hidrográficas priorizadas de la jurisdicción de CORPAMAG, 

mediante la implementación de un proceso integral de educación 

ambiental, participación comunitaria y fortalecimiento organizativo. 

Como principal resultado, se consolidó la conformación del grupo 

Restauradores de las Cuencas del Magdalena (RECMAG), 

concebido como una estrategia de articulación comunitaria 

orientada a promover la apropiación social de los ecosistemas, la 

restauración ecológica y la gestión participativa del territorio.  
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Como parte del proceso de implementación, se desarrolló una estrategia de identificación 

y caracterización de actores sociales e institucionales presentes en las cuatro cuencas 

intervenidas, permitiendo vincular 60 participantes entre líderes comunitarios, productores 

rurales y otros actores estratégicos para la gestión ambiental. Este ejercicio fortaleció la 

articulación territorial, garantizó una participación representativa e incorporó un enfoque 

diferencial al alcanzar una participación femenina superior al 56 %, fortaleciendo el 

liderazgo de las mujeres en los procesos de conservación y gobernanza ambiental. 

Se diseñó e implementó la estrategia de educación ambiental "Con conciencia ambiental 

recuperamos ecosistemas", mediante el desarrollo de talleres participativos en los que se 

abordaron temáticas relacionadas con la importancia de los bosques, los servicios 

ecosistémicos, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la restauración 

ecológica y el manejo sostenible de los recursos naturales. La metodología participativa 

permitió fortalecer el conocimiento ambiental de las comunidades, promover el diálogo de 

saberes y generar procesos de apropiación del territorio orientados a la protección de las 

cuencas hidrográficas. 

Como apoyo a los procesos formativos, se diseñó, produjo y socializó la cartilla pedagógica 

"Con conciencia ambiental recuperamos ecosistemas", concebida como una herramienta 

permanente de educación ambiental para las comunidades.  

Figura 84 Ejecución CD 378 de 2025 
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Asimismo, se promovió el fortalecimiento de capacidades técnicas mediante jornadas 

prácticas de capacitación en producción de material vegetal, funcionamiento de viveros 

comunitarios, recolección de semillas de especies forestales nativas y monitoreo 

participativo piloto de áreas de conservación. Estas actividades permitieron que los 

participantes adquirieran conocimientos aplicados para apoyar futuras acciones de 

restauración ecológica y seguimiento comunitario de los ecosistemas estratégicos 

presentes en las cuencas intervenidas. 

Como resultado del proceso participativo, se consolidaron compromisos voluntarios de 

conservación suscritos por los integrantes del grupo RECMAG, orientados a promover la 

protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales. Estos compromisos 

fortalecen la gobernanza ambiental local y constituyen una base para el desarrollo de 

futuros acuerdos de conservación y procesos de participación comunitaria liderados por 

CORPAMAG. Paralelamente, se implementó un sistema de registro multimedia y 

documentación técnica que permitió sistematizar integralmente las actividades 

desarrolladas, generar evidencias para los procesos institucionales y fortalecer la 

divulgación de los resultados alcanzados. 

Finalmente, la ejecución del contrato permitió dejar capacidades instaladas en las 

comunidades de las cuatro cuencas priorizadas, fortaleciendo la organización social, el 

liderazgo ambiental y la corresponsabilidad de los actores locales en la conservación de los 

bosques y del recurso hídrico. La conformación y certificación del grupo RECMAG 

representa un resultado estratégico, al consolidar una red comunitaria con conocimientos 

técnicos y herramientas para apoyar procesos de restauración ecológica, monitoreo 

participativo y gestión ambiental, contribuyendo a la implementación de los POMCA y al 

fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental del departamento del Magdalena. 

Operación de la red de monitoreo hidrológico y climatológico 

La Corporación en cumplimiento de esta actividad, discrimina a continuación la localización 

de las estaciones hidrometeorológicas que hacen parte de la red de monitoreo de la entidad. 

Tabla 37 Ubicación las estaciones hidrometeorológicas  de CORPAMAG 

LISTADO DE ESTACIONES Y UBICACIÓN COORDENADAS 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD 

Caño Clarín Nuevo CORPAMAG01 Estación Hidrológica 11° 0' 20,0016" N 74° 40' 59,0016" W 

Caño Renegado - 
Martinica 

CORPAMAG03 Estación Hidrológica 10° 35' 58,4988" N 74° 39' 30,2004" W 

Estación Los 
Micos 

CORPAMAG04 
Estación 

Hidrometeorológica 
10° 47' 7,2132" N 74° 16' 23,1168" W 

Caño El Burro CORPAMAG05 
Estación 

Hidrometeorológica 
10° 53' 20,2992" N 74° 42' 25,5708" W 

Caño El Salado CORPAMAG06 
Estación 

Hidrometeorológica 
10° 41' 2,1012" N 74° 42' 27,3996" W 
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Realizar consultas previas con comunidades étnicas para la adopción de los 
instrumentos de Planificación ambiental 

Actualmente, la Corporación se encuentra adelantando las actividades previas necesarias 

para la formulación del de los próximos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) en la jurisdicción de CORPAMAG, correspondiendo a las siguientes 

unidades hidrográficas: 

 Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (md) – SZH 2902.  
 Río Fundación – NSS 2906-04.  
 Ríos Chimicuica y Corozal – SZH 2908.  
 Río Frío – Río Sevilla – NSS 2906-02.  
 Río Aracataca – NSS 2906-03. 

 

Cuencas que fueron priorizadas en el marco del Decreto No. 0177 del 24 de febrero de 

2026, "Por el cual se adoptan medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el 

marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte 

del territorio nacional". 

Como parte de las actividades de alistamiento, se elaboraron y remitieron a la Dirección de 

la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior las solicitudes de 

certificación de procedencia de Consulta Previa para cada una de las cinco (5) cuencas 

priorizadas, con el propósito de establecer la posible presencia de comunidades étnicas 

dentro de las áreas de influencia de los futuros POMCA y definir oportunamente los 

procedimientos de participación que, de ser procedentes, deberán incorporarse durante la 

fase de aprestamiento, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 

2893 de 2011, el Decreto 2353 de 2019, la Directiva Presidencial 10 de 2013 y Directiva 

Presidencial 08 de 2020.   

Es así como se remitió ante el Ministerio del Interior las solicitudes mencionadas, 

allegándose la información y documentación necesaria para el análisis de procedencia 

sobre la cuales, a la fecha se han emitido las siguientes resoluciones de la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Consulta Previa: 

 Cuenca Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (dm) – SZH 2902: RESOLUCIÓN 
NÚMERO STC-0809 DE 30 DE JUN 2026 “Sobre la procedencia de la consulta previa con 
comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades”.  

 Río Fundación – NSS 2906-04: RESOLUCIÓN NÚMERO STC-0695 DE 10 DE JUN 2026 “Sobre 
la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o 
actividades”.  

 Río Frío – Río Sevilla – NSS 2906-02: RESOLUCIÓN NÚMERO STC-0753 DE 23 DE JUN 2026 
“Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o 
actividades”.  

A la fecha se está a la espera de recibir pronunciamiento formal de la procedencia o no de 

la Consulta Previa para las cuencas hidrográficas Ríos Chimicuica y Corozal – SZH 2908 y 

Río Aracataca – NSS 2906-03. 

De acuerdo con lo expuesto, una vez se tenga la aprobación de los recursos necesarios 

para dar inicio a la formulación de los POMCA y se realicen las acciones previas 

respectivas, se solicitará a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa el aval 

para el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la 
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Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 

1993, el decreto 2353 de 2019 y la Directiva Presidencial 10 de 2013 modificada por la 

Directiva Presidencial 8 de 2020. 
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Proyecto 4.2 Regulación del Uso y Manejo del Recurso Hídrico 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 38 Avance Físico y Financiero Proyecto 4.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

4.2.1 Monitoreo de control y seguimiento 
de aguas superficiales y vertimientos en 
las 14 cuencas que cuentan con objetivos 
de calidad 

Corrientes 
Monitoreadas 
anualmente 

14 
0% 

7.513.439.000 949.380.221 450.718.337 450.718.337 

4.2.2 Monitoreo de control y seguimiento a 
las aguas marinas que cuentan con 
objetivos de calidad. 

Monitoreos anuales 
realizados 

1 
0% 

4.2.5 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Marinas en Jurisdicción de 
Corpamag. 

Número  Decreto 
implementado 

1 
0% 

4.2.6 Reglamentar corrientes priorizadas 
en el departamento 

Número Corrientes 
reglamentadas 

1 
0% 

4.2.7 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Lenticas en Jurisdicción 
de Corpamag. 

Número  Decreto 
implementado 

1 
0% 

4.2.8 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Loticas en Jurisdicción de 
Corpamag. 

Número  Decreto 
implementado 

1 
100% 

4.2.10 Monitoreo de control y seguimiento 
a los objetivos de calidad del rio 
Magdalena 

Monitoreos anuales 
realizados 

1 
0% 

4.2.12 Apoyo en la implementación y/o 
optimización de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales a usuarios del 
programa tasa retributiva.       

Sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales apoyados 

 

1 
0% 

 

Monitoreo de Control y seguimientos a los objetivos de calidad de aguas marinas   

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de 

“Prestación de servicios profesionales de un laboratorio, para realizar monitoreo de control 

y seguimiento a vertimientos de aguas residuales y aguas superficiales en las 14 corrientes 

que cuentan con objetivos de calidad en la jurisdicción de CORPAMAG”: 

Las corrientes que cuentan con monitorio en la jurisdicción de CORPAMAG son: Río 

Aracataca, Río Buritaca, Río Córdoba, Río Don Diego, Río Frío, Río Fundación, Río Gaira, 

Río Guachaca, Río Manzanares, Río Mendihuaca, Río Palomino, Río Sevilla, Río Toribio y 

Río Tucurinca y corrientes menores (Caño Schiller, Ciénaga Pijiño, Ciénaga Sevillano, 

Arroyo El Progreso, Arroyo Santa Bárbara de Pinto, Caño Plato, Arroyo Mata de Caña y 

Quebrada Mateo. 

A través de la ejecución de esta actividad, se estimarán las cargas contaminantes vertidas 

en cada uno de los cuerpos de agua monitoreados, facilitando la toma de decisiones y la 

posterior reducción en la contaminación del recurso hídrico. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 
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 Caracterización físico-química y microbiológica de usuarios del programa de tasa 

retributiva, generadores de vertimientos de aguas residuales domésticas y no 

domésticas. 

 Caracterización de corrientes hídricas superficiales con objetivos de calidad en el 

Departamento del Magdalena. 

 Caracterización de corrientes menores con objetivos de calidad en el departamento 

del Magdalena. 

 

Figura 85 Ejecución de Actividades - Contrato 344 de 2025 

La estimación las cargas contaminantes vertidas en cada de los cuerpos de agua 

monitoreados, facilita la toma de decisiones frente a los usuarios al incentivar 

implementación de sistemas de tratamiento que mejoren las condiciones de los 

vertimientos, con la reducción de la carga orgánica. 

 

Monitoreo de control y seguimiento a las aguas marinas que cuentan con objetivos 
de calidad 

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de 

“Prestación de servicios profesionales de un laboratorio, para realizar monitoreo de control 

y seguimiento a los objetivos de calidad de las aguas marinas y costeras en la jurisdicción 

de CORPAMAG”. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos a muestras de agua puntuales, 

que se deben recolectar en superficie y a media profundidad (para un total de 100 

muestras), en los siguientes 50 puntos definidos por la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena, en su jurisdicción. Esta tarea se ha ejecutado al 100%. 

 Realizar el análisis de 22 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos a 100 

muestras puntuales de aguas marinas y estuarinas. Esta tarea se ha ejecutado al 

50%. 

 Elaborar un documento denominado Monitoreo de la calidad de aguas marinas y 

estuarinas en áreas de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional el 

Magdalena. 
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Figura 86 Ejecución de Actividades de Campo - Contrato 343 de 2025 

 

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Marinas en Jurisdicción de 
Corpamag 

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de “Apoyar 

a la subdirección de gestión ambiental de la entidad en el proceso de implementación del 

decreto 1553 de 2024 a fin de abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos 

asociados a la gestión del recurso hídrico marino, garantizando un uso más equitativo y 

sostenible”. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 Definir el plan de trabajo, la estrategia de socialización y participación. 

 Realizar modelación hidrodinámica y de calidad de aguas marinas. 

 Realizar los cálculos de las variables del factor regional. 

 Desarrollar e implementar un sistema automatizado. 

 Realizar informe SIG con cartografía. 

 Adelantar jornadas de sensibilización. 

Las aguas marino costeras en la jurisdicción de CORPAMAG, son receptoras de 

vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, por parte de dos usuarios, el 

principal de ellos corresponde al vertimiento del sistema de alcantarillado del Distrito de 

Santa Marta, el cual se realiza a través de emisario submarino y el segundo vertimiento 

generado por el usuario Aeropuertos de Oriente. 

La implementación de la Tasa Retributiva en la jurisdicción de CORPAMAG es un 

instrumento clave para garantizar la sostenibilidad y la protección de los cuerpos de agua 

marinos y costeros, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación ambiental en beneficio de las comunidades y empresas del Distrito de Santa 

Marta y los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, que dependen de los 

recursos y calidad de las aguas marino costeras y estuarinas del departamento del 

Magdalena. 
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Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Lenticas en Jurisdicción de 
Corpamag 

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de “Apoyar 

a la subdirección de gestión ambiental de la entidad en el proceso de implementación del 

decreto 1553 de 2024 a fin de abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos 

asociados a la gestión del recurso hídrico en cuerpos de agua lenticos, garantizando un uso 

más equitativo y sostenible”. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 Definir el plan de trabajo, la estrategia de socialización y participación. 

 Realizar los cálculos de las variables inmersas para el cálculo del factor regional. 

 Desarrollar e implementar un sistema automatizado para el cálculo del monto a 

pagar por tasa retributiva. 

 Realizar informe SIG con cartografía y planos de calidad de agua. 

 Adelantar jornadas de sensibilización del instrumento económico tasa retributiva. 

A continuación, se enumeran los principales beneficios sociales, ambientales e 

institucionales de este proyecto: 

 Protección del Medio Ambiente: Incentiva la reducción de la contaminación en cuerpos de 

agua, promoviendo prácticas sostenibles. 

 Incorporación de Costos Ambientales: Exige que los responsables de la contaminación 

asuman los gastos derivados del daño ambiental. 

 Financiamiento de Proyectos de Descontaminación: Los recursos recaudados se destinan a 

iniciativas de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de calidad del agua. 

 Fomento de la Responsabilidad Ambiental: Promueve un sentido de responsabilidad entre 

los usuarios al establecer costos asociados a la contaminación.  

 Cumplimiento de Normativas Ambientales: Facilita el cumplimiento de las normativas 

ambientales, incluso para contaminación que excede los límites permisibles. 

 Desarrollo Sostenible: Equilibra el uso de recursos hídricos con la necesidad de conservar 

el medio ambiente para futuras generaciones. 

 Transparencia y Control: Impulsa los mecanismos de monitoreo y verificación que fortalecen 

la gestión y control de los vertimientos.   

 Promoción de Tecnologías Limpias: Incentiva la adopción de tecnologías y prácticas que 

minimicen los vertimientos contaminantes.  

 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental: Mejora la capacidad institucional para administrar 

y proteger los recursos hídricos. Conservación de Ecosistemas: Protege los ecosistemas 

acuáticos al limitar la carga contaminante. 

 Impulso a la Justicia Ambiental: Prioriza la conservación del recurso hídrico en el marco de 

un ordenamiento territorial justo y sostenible.  

 Número total de usuarios generadores de vertimientos en ecosistemas lenticos: 10 usuarios 

distribuidos en las diferentes corrientes. 
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Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Loticas en Jurisdicción de 
Corpamag 

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de “Apoyar 

a la subdirección de gestión ambiental de la entidad en el proceso de implementación del 

decreto 1553 de 2024 a fin de abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos 

asociados a la gestión del recurso hídrico en cuerpos de agua loticos, garantizando un uso 

más equitativo y sostenible”. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 Definir el plan de trabajo la estrategia de socialización y la participación. 

 Definir los cálculos de las variables requeridas para la aplicación del factor regional 

en la liquidación de la tasa retributiva a los usuarios que vierten aguas residuales 

domésticas y no domésticas en cuerpos de aguas loticos en la jurisdicción de 

CORPAMAG. 

 Desarrollar e implementar un sistema automatizado para el cálculo del monto a 

pagar por tasa retributiva. 

 Realizar informe SIG con cartografía y planos de calidad de agua. 

 Modificación del formato de auto declaración de vertimientos. 

 Adelantar jornadas de sensibilización del instrumento económico tasa retributiva. 

La implementación técnica del Decreto 1553 de 2024 es crucial para garantizar una gestión 

integral del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPAMAG, este decreto actualiza la 

normativa sobre la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, incorporando 

nuevas variables ambientales, socioeconómicas y económicas para el cálculo del Factor 

Regional. La actualización técnica permite un enfoque más completo, considerando 

diversos sectores productivos y sus impactos, lo que facilita la implementación de 

estrategias de mitigación y regulación. 

Total, de usuarios: 2.010 usuarios realizan vertimientos en los cuerpos de agua loticos en 

la jurisdicción de Corpamag. 

Sectores productivos involucrados: 

 Doméstico: 122 usuarios 

 Bananero: 713 usuarios. 

 Cafetero: 1,463 usuarios. 

 Piscícola: 2 usuarios. 

 Avícola: 1 usuario. 

 Palmicultor: 5 usuarios. 

 Procesamiento de alimentos: 1 usuario. 

 Lácteo: 1 usuario. 

 EDS (Estaciones de Servicio): 2 usuarios 
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Figura 87 Taller con usuarios del programa tasa retributiva- Decreto 1553-2024 

 

En la vigencia 2026, en cumplimiento de esta actividad se suscribieron los siguientes 

procesos contractuales: 

 CD 212-2026 con el objeto de “Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental de 

la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el monitoreo 

de caudales requeridos en el proceso de implementación del Decreto 1553 de 2024 

y la aplicación de la tasa retributiva en las corrientes superficiales Frio y Sevilla, en 

el departamento del Magdalena”. 

 CD 213-2026  con el objeto de “Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental de 

la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el monitoreo 

de caudales requeridos en el proceso de implementación del Decreto 1553 de 2024 

y la aplicación de la tasa retributiva en las corrientes superficiales Aracataca, 

Fundación y Tucurinca, en el departamento del Magdalena”. 

Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran las siguientes: 

 Definir el plan de trabajo, estrategia de socialización y participación de usuarios para las 

corrientes superficiales priorizadas de la jurisdicción de CORPAMAG. 

 Cálculo de la zona de mezcla de los vertimientos y de la oferta hídrica disponible en los ríos 

objeto del contrato. 

 Estimación de caudales vertidos y demanda hídrica por tipo de uso y usuario. 

 Análisis hidrológico para la determinación de zonas de mezcla 

 Elaboración de productos cartográficos y jornadas de socialización del instrumento 

económico tasa retributiva. 
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Monitoreo de control y seguimiento a los objetivos de calidad del rio Magdalena 

En cumplimiento de esta actividad, se ejecutó proceso contractual con el objeto de 

“Prestación de servicios de un laboratorio ambiental, para realizar caracterización físico 

química y microbiológica de aguas superficiales del río Magdalena en la jurisdicción de 

CORPAMAG”. 

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos a muestras integradas, en los 100 

puntos de monitoreo definidos por la Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena, en su jurisdicción. 

 Realizar el análisis de 23 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos a 100 

muestras integradas de aguas superficiales 

 Elaborar un documento denominado Monitoreo de calidad de aguas superficiales 

del rio magdalena en la de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional el 

Magdalena, Magdalena. 

La recolección y análisis de estas muestras en el rio magdalena, proporcionarán datos 

sobre la calidad del agua, permitiendo identificar y mitigar fuentes de contaminación.  Esto 

contribuirá a la reducción de la carga orgánica biodegradable (DBO5) y la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) en los cuerpos de agua. 

La corriente superficial del rio Magdalena es la fuente principal de abastecimiento para 13 

municipios del departamento del Magdalena. La mejora en la calidad del agua impactará 

positivamente en la salud y bienestar de la población, reduciendo enfermedades 

relacionadas con el agua. 

La calidad del agua es crucial para actividades como la agricultura y la pesca. La reducción 

de contaminantes mejorará la productividad y la seguridad alimentaria en la región. 

 

Apoyar el fortalecimiento a los diferentes sectores productivos del programa tasa 
retributiva, a través del acompañamiento y capacitación en el manejo y disposición 
adecuada de vertimientos 

Los usuarios pasivos del programa de tasa retributiva del sector cafetero son de gran 

importancia, dado que esta actividad productiva se desarrolla en las cabeceras de las 

corrientes superficiales de los ríos Aracataca, Ariguaní, Frío, Fundación, Gaira, 

Manzanares, Sevilla y Tucurinca, dentro de la jurisdicción de CORPAMAG. Por lo tanto, es 

fundamental priorizar acciones que busquen mitigar las cargas contaminantes generadas 

por las aguas mieles resultantes del proceso de beneficio del café. 

En términos generales, las cargas contaminantes que son vertidas por los usuarios del 

sector cafetero pueden estar provocando un impacto ambiental adverso en las fuentes 

hídricas receptoras. Esto se debe a que algunos de los parámetros analizados superan los 

límites establecidos por la normativa ambiental vigente, lo que puede llevar a clasificar las 

aguas superficiales como no aptas para el consumo humano, el uso agrícola, y para 

actividades recreativas de contacto primario y secundario, conforme a lo estipulado en el 

Decreto 1076 de 2015, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Es importante mencionar que el agua producto del beneficio del café, tienen carga 

contaminante que puede ser entre 60 y 240 veces superior a la que se genera por el agua 

residual doméstica, por lo tanto, se hace énfasis en que los vertimientos de las aguas de 

beneficio que se direccionan a las fuentes hídricas tienen un alto potencial para lograr el 

agotamiento del oxígeno en dichas fuentes de agua, situación que afecta directamente los 

ecosistemas. 

Con el acompañamiento de CORPAMAG, como autoridad ambiental en la jurisdicción del 

departamento del Magdalena, se proyecta el avance en la disminución de cargas 

contaminantes vertidas en las cabeceras de las fuentes superficiales del área de estudio 

donde se realizan vertimientos en el recurso hídrico, A fin de que puedan generar una 

reducción de la contaminación hídrica. 

En cumplimiento de esta actividad, la corporación ejecuta proceso contractual con el objeto 
de “Prestación de servicios para implementar acciones de fortalecimiento en el manejo y 
disposición de vertimientos a través del acompañamiento a los usuarios del sector cafetero 
del programa tasa retributiva en la jurisdicción de CORPAMAG”. 

 

Tabla 39 Ejecución de Actividades - Fortalecimiento en el manejo y disposición de vertimientos 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Definir el plan de trabajo, la estrategia de 

socialización y participación, requerida para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

Elaborado documento de preparación que detalla el plan de 

trabajo junto con la estrategia de socialización. 

Realizar talleres de fortalecimiento ambiental a los 
usuarios del sector cafetero ubicados en el municipio 
de Aracataca y en los corregimientos de Santa Clara, 
El cincuenta, Sacramento y Minca, enfatizando en el 
tratamiento y disposición de vertimientos de aguas 
residuales 

Se llevaron a cabo ocho talleres en la zona de estudio, 

contando con la participación de diversos sectores. Los 

talleres fueron realizados en las localidades de Minca, Santa 

Clara, El Cincuenta y Sacramento. 

Elaborar documento diagnóstico que consolide el 

estado actual de las estructuras de tratamiento de 

aguas residuales en usuarios del sector cafetero 

priorizados. 

A corte mes de junio, se encuentra elaborado el documento 

diagnostico que consolida el estado actual de las estructuras 

de tratamiento de aguas residuales en usuarios del sector 

cafetero priorizados. 

Elaborar documento técnico que contenga opciones 

de tratamiento, manejo y disposición de las aguas 

residuales, además debe incluir las acciones 

correctivas planteadas para lograr la reducción de 

cargas contaminantes generadas por los usuarios 

del sector cafetero. 

Se encuentra elaborado documento técnico que contiene las 

opciones de tratamiento, manejo y disposición de las aguas 

residuales, incluyendo acciones para la reducción de cargas 

contaminantes por usuarios cafeteros. 

Elaborar material divulgativo que contenga las 

acciones y recomendaciones para el manejo 

adecuado de las aguas residuales a usuarios 

cafeteros en jurisdicción de CORPAMAG. 

Se ha llevado a cabo la elaboración del contenido de la 

cartilla. 

Realizar control y seguimiento a los 65 filtros verdes 

instalados en los predios cafeteros pertenecientes a 

los municipios de Aracataca y Fundación 

Se elaboró informe técnico de verificación del estado 

operativo de los 65 filtros verdes que fueron instalados en el 

marco del convenio de asociación N° 550 del 2022, suscrito 

entre CORPAMAG y la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, la actividad, se encuentra en un 100% de 

ejecución. 

 



 

 

140 

Apoyo en la implementación y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales a usuarios del programa tasa retributiva 

El proyecto de optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

municipio de Pijiño, se encuentra en la fase de estudios previos para la contratación y 

ejecución del segundo semestre del año 2026. 
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PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

AMBIENTAL 

Este programa está orientado a incrementar la disponibilidad de información y conocimiento 

científico de la realidad biológica, socioeconómica y cultural de los diferentes ecosistemas 

de acuerdo con las competencias de las diferentes entidades del Sistema Nacional 

Ambiental. 

Proyecto 5.1 Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR)  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 40 Avance Físico y Financiero Proyecto 5.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

5.1.1 Fortalecer la gestión de 
información ambiental de los 
recursos naturales 

Módulos SIAR 
implementados 

1 100% 

72.000.000 44.000.000   
5.1.2 Fortalecer Sistema de 
Información Geográfico y 
Geovisor 

Geovisor fortalecido 1 100% 

5.1.3 Reporte de la información en 
el SIAC 

Actualización y reporte de 
la información en el SIAC 

100% 50% 

 

Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales 

En cumplimiento de esta actividad, durante la presente vigencia se suscribió el proceso 

contractual 2026-MC014 con el objeto de Prestación de servicios profesionales para dar 

soporte técnico al Sistema De Información Regional- SIAR a cargo de la Oficina de 

Planeación. 

El objeto y alcance del contrato, consiste en prestar los servicios necesarios para la gestión, 

implementación y alojamiento en la nube del servicio de procesamiento geográfico para la 

generación de reportes y la implementación de un geovisor, a detallan cada una de las 

actividades del servicio ofrecido: 

 Realizar el soporte a la plataforma del visor geográfico de la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena (CORPAMAG), con las siguientes facilidades básicas como 

mínimo: 

 Visualización de distintas capas de información geográfica, como uso del suelo, áreas 

protegidas, zonas de explotación minera, zonificaciones ambientales, entre otras, las cuales 

serán entregadas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG). 

 Funcionalidad de zoom, paneo y consulta de atributos de las capas. 

 Herramientas para medir distancias, áreas, y dibujar anotaciones. 

 Opciones de impresión y exportación de mapas. 

 Generar conceptos geográficos basados en la información ambiental y cartográfica 

disponible en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) para 

dar respuesta a las solicitudes de usuarios internos y externos mediante un visor 
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geográfico y una aplicación de procesamiento geográfico según requerimiento continuo 

de la entidad. 

 Realizar monitoreo continuo del rendimiento de la aplicación y los servidores web, y 

establecer un plan de mantenimiento periódico para actualizar los datos y optimizar la 

infraestructura. 

 Actualizar la información del visor y del generador de conceptos geográficos con la 

información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

(CORPAMAG). 

 Administrar el módulo de control de accesos para controlar permisos y autorizaciones 

de los usuarios del sistema. 

 Generar reportes de información según los requerimientos de la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena (CORPAMAG) que le permitan cumplir sus funciones 

institucionales, basados en la información cartográfica y temática suministrada por la 

misma. 

 Capacitar a los usuarios internos o externos en el uso de la aplicación, las funciones de 

visualización y procesamiento geoespacial, y la administración de datos cada vez que 

la corporación lo considere necesario. 

 

 

Figura 88 Geovisor de acceso público actualizado en la página web de la Corporación 
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Reporte de la información en el SIAC 

Actualización y reporte de la información en el SIAC 

Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF 

El Sistema de Información Forestal (SNIF) es un conjunto de procesos, metodologías, 

protocolos y herramientas diseñados para integrar y estandarizar la captura, 

almacenamiento, análisis, procesamiento, difusión, manejo, verificación y consulta de 

datos, bases de datos, estadísticas y material documental. Su objetivo es garantizar el flujo 

eficiente, oportuno y de alta calidad de la información forestal, conforme a lo establecido en 

el Decreto 1655 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Esta herramienta informática se soporta en una base de datos alfanumérica, alimentada 

por diversas entidades relacionadas con el sector forestal, tales como las Corporaciones 

Autónomas Regionales, la ANLA y el Ministerio de Ambiente. El SNIF facilita la generación 

de datos clave, como el volumen anual de productos maderables y no maderables, su 

movilización, las causas de los decomisos y la superficie anual reforestada. 

Dentro de la entidad, se proporciona apoyo continuo a los usuarios del SNIF mediante 

capacitaciones internas y acompañamiento en el registro de datos, con el fin de asegurar 

un manejo adecuado y eficiente del sistema. 

Actualmente, el sistema contiene información sobre productos forestales, tanto maderables 

como no maderables, en áreas clave como aprovechamientos, movilizaciones, decomisos, 

plantaciones productoras y protectoras, remisiones de madera de plantaciones comerciales 

y productoras, así como incendios en la cobertura vegetal. Se solicitó al IDEAM 

capacitación en el uso de la plataforma para la persona que se encuentra encargada en el 

cargue de la información. 

La Subdirección de Gestión Ambiental, desde el año 2025 se encuentra haciendo el cargue 

de la información, quien es la encargada de producir dichos datos. El grupo de Tecnología 

y Comunicación de la entidad brinda el soporte necesario y acompañamiento a los usuarios 

del sistema en su operación. 

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios N° CD 106 DE 2026 con el objeto de 

Prestación de servicios para el cargue, actualización, acompañamiento y capacitación del 

fortalecimiento en el uso y manejo de las plataformas ventanilla integral de tramites 

ambientales en línea (VITAL), sistema de información del recurso hídrico (SIRH) y sistema 

nacional de información forestal (SNIF), se realizaron las siguientes actividades enfocadas 

en el cargue de información del Sistema SNIF: 

 Gestión y Validación: Se recopiló datos de movilizaciones y aprovechamientos 

forestales conforme al número total reportado por la Subdirección de Gestión 

Ambiental. 

 Registro de información: Se realizó el respectivo cargue y validación de 

información de aprovechamientos forestales, movilizaciones de flora maderable y 

no maderable, renovaciones y salvoconductos, correspondientes al primer semestre 

del año en curso. 

 Coordinación con el IDEAM: Se solicitó en diversas ocasiones acompañamiento 

al Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales – IDEAM, en el cual 
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nos brindaron acompañamiento en el cargue de coordenadas y capacitación en el 

módulo de Incendios. 

 

Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH 

El Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) es un conjunto integrado de 

herramientas que facilita la gestión del recurso hídrico a través de la recolección, registro y 

consulta de datos, estadísticas, modelos y documentación relacionada. Se estructura en 

cuatro ejes clave: 

 Oferta: Información hidrometeorológica de la Red Básica Nacional de Monitoreo del 

IDEAM y otras autoridades ambientales. 

 Demanda: Datos sobre concesiones de agua y su seguimiento por parte de las 

autoridades ambientales. 

 Calidad: Monitoreo de las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas del agua 

para apoyar decisiones sobre su aprovechamiento. 

 Gestión: Consolidación de información para el seguimiento de la disponibilidad y 

calidad del recurso hídrico, favoreciendo una gestión integral del agua. 

En este contexto, las labores que se tuvieron en cuenta para el manejo eficaz del sistema 

de información son: 

 Gestión y Validación: Se recopiló datos de Vertimientos de aguas y Concesiones 
de aguas subterráneas y superficiales conforme al número total reportado por la 
Subdirección de Gestión Ambiental. 

 
 Registro de información: Se realizó el cargue y la validación de la información 

correspondiente a los permisos de vertimiento de aguas y las concesiones de agua 
superficial y subterránea, con base en los reportes suministrados por la 
Subdirección de Gestión Ambiental durante el primer semestre del presente año. 
Asimismo, se llevaron a cabo los respectivos ajustes y la validación de los reportes 
de errores en el sistema. 

 
 Administración de Usuarios: Se gestiona la creación, inactivación y ajuste de 

permisos de los usuarios en el SIRH. Esto abarca la configuración de roles y 
accesos, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a información 
sensible y pueda realizar las acciones correspondientes dentro del sistema. 

 
 Apoyo y Capacitación Interna: Se continúa proporcionando apoyo continuo y 

capacitaciones internas a los usuarios del SIRH para asegurar su manejo adecuado 
y eficiente. 

 
 Coordinación con el IDEAM: Se realiza coordinación con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para programar sesiones de 
capacitación avanzada y específica. Además, se reportan al IDEAM, a través del 
correo soporte_sirh@ideam.gov.co, tres errores que arroja el sistema al ingresar 
ciertos registros. 

 
 Soporte General: Se brinda el soporte necesario para garantizar que el SIRH 
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funcione de manera óptima y cumpla con sus objetivos estratégicos. 

 

POMCA SIRH 

El POMCA-SIRH es un componente de los Instrumentos de Gestión del Sistema de 

Información de Recurso Hídrico (SIRH). EL grupo TIC continúa brindando apoyo a la Oficina 

de Planeación en el registro de datos para el POMCA-SIRH, específicamente en las etapas 

de formulación de los POMCA de los ríos Piedras-Manzanares (1501) y Ciénaga Grande 

de Santa Marta (2609-01). Este apoyo se llevó a cabo en los respectivos módulos que 

componen el sistema, siguiendo las fases establecidas. 

En este sentido, la labor que se desempeña para manejo efectivo de este sistema de 

información es: 

 Administración de Usuarios: Se gestiona la creación, inactivación y ajuste de permisos 
de los usuarios en el SIRH. Esto abarca la configuración de roles y accesos, garantizando 
que solo el personal autorizado tenga acceso a información sensible y pueda realizar las 
acciones correspondientes dentro del sistema. 

 
 Apoyo y Capacitación Interna: Se proporciona apoyo continuo y capacitaciones internas a 

los usuarios del POMCA-SIRH para asegurar un manejo adecuado y eficiente del sistema. 
 

 Coordinación con el IDEAM: Coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para programar sesiones de capacitación más específicas y avanzadas. 
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PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

Este programa está orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del 

desarrollo territorial, por medio del fortalecimiento de los procesos de ordenamiento 

ambiental y la gobernanza del territorio. 

Proyecto 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en Instrumentos de 

Planificación del Departamento  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 41 Avance Físico y Financiero Proyecto 6.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

6.1.1 Asesorar a los entes territoriales para 
la incorporación de las Determinantes y 
Asuntos ambientales en sus Instrumentos 
de Planificación Territorial 

Entes territoriales 
asesorados 

10 0% 

0 0 0 0 

6.1.2 Seguimiento a la Dimensión Ambiental 
concertada en los instrumentos de 
ordenamiento territorial adoptados 

Acciones 
implementadas 

3 33% 

 

Asesorar a los entes territoriales para la incorporación de las Determinantes y 
Asuntos ambientales en sus Instrumentos de Planificación Territorial 

En el marco de esta actividad, la Corporación participó en el espacio de asesoría técnica 

convocado por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, denominado "Socialización 

de la segunda edición de la Cartilla 6: Orientaciones para la definición y actualización de 

las determinantes ambientales por parte de las autoridades ambientales y su incorporación 

en los planes de ordenamiento territorial", realizado el pasado 18 de junio de 2026, y dirigido 

al conjunto de autoridades ambientales del país. Este espacio tuvo como propósito 

actualizar y unificar los criterios técnicos y metodológicos que las Corporaciones 

Autónomas Regionales deben aplicar en la definición, actualización y comunicación de las 

determinantes ambientales a los entes territoriales, en el marco de los procesos de revisión 

y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

La participación en este ejercicio permitió a la Corporación fortalecer sus capacidades 

técnicas frente a los nuevos lineamientos nacionales, así como identificar oportunidades de 

mejora en los procesos internos de generación y divulgación de las determinantes 

ambientales hacia los municipios de su jurisdicción, insumo fundamental para garantizar 

que los instrumentos de planificación territorial incorporen de manera adecuada y oportuna 

la dimensión ambiental. 

Con base en los nuevos lineamientos socializados por el Ministerio, la Corporación adelantó 

la proyección de oficios dirigidos a los entes territoriales que cuentan con Planes de 

Ordenamiento Territorial desactualizados, con el propósito de: 

⇒ Promover de manera activa el inicio o continuidad de los procesos de actualización de dichos 

instrumentos de planificación. 
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⇒ Sugerir formalmente la solicitud de determinantes ambientales ante la Corporación, como 

insumo técnico indispensable para el proceso de revisión y ajuste de los POT. 

⇒ Ofrecer asistencia técnica especializada por parte de la Corporación durante las distintas 

fases del proceso de actualización, con el fin de asegurar la correcta incorporación de los 

asuntos ambientales relevantes para cada territorio. 

Como estrategia complementaria para fortalecer este acompañamiento, se tiene previsto 

para el próximo semestre la realización de reuniones de socialización organizadas por 

nodos territoriales, espacios que permitirán dar a conocer de manera más cercana y 

pedagógica las determinantes ambientales como herramienta clave para la actualización 

de los Planes de Ordenamiento Territorial.  

Esta estrategia por nodos busca optimizar el alcance territorial de la asesoría, facilitando un 

relacionamiento más directo con los municipios agrupados por afinidad geográfica o 

problemáticas ambientales comunes, y promoviendo un mayor grado de apropiación por 

parte de las administraciones municipales frente a la importancia de articular sus procesos 

de ordenamiento con la normativa y planificación ambiental vigente. 

 

Seguimiento a la Dimensión Ambiental concertada en los instrumentos de 
ordenamiento territorial adoptados 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, desarrolló las siguientes acciones en la vigencia 2026: 

⇒ Se requirió a las (30) entidades territoriales del departamento a través de oficio para que 

presenten ante CORPAMAG el trámite de Revisión General del instrumento de planificación 

de conformidad con las normas que regulan la materia. 

⇒ Para el segundo periodo del año 2026 se requerirá a las alcaldías correspondientes para 

realizar el seguimiento del componente ambiental al instrumento de planificación concertado 

con la Corporación.    

El requerimiento formal de CORPAMAG a las entidades territoriales del departamento para 

presentar el trámite de revisión general del POT, EOT o PBOT es una actuación de 

exigencia técnica y jurídica para la administración municipal instándolo a salir de la 

inactividad y ubicándolo en un escenario de obligatoriedad y gestión con el fin de incorporar 

las nuevas normativas ambientales en el instrumento de planificación.  .   

El seguimiento de la Corporación al componente ambiental concertado permite generar un 

control preventivo correctivo en el que la Corporación supervisa que los municipios cumplan 

con las obligaciones específicas pactadas en el acta de concertación ambiental. De esta 

manera, el seguimiento permite identificar si la ejecución del plan está generando impactos 

negativos no previstos, entre otras.  
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Proyecto 6.2 Formulación de Instrumentos de Ordenamiento y/o Manejo Ambiental  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 42 Avance Físico y Financiero Proyecto 6.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

6.2.3  Realizar estudio para el 
acotamiento de rondas hídricas en 
cuerpos de agua priorizados 

Documento 
elaborado 

1 50% 0 0 0 0 

 

Realizar estudio para el acotamiento de rondas hídricas en cuerpos de agua 
priorizados 
 

En el marco de la implementación de la Medida 3 – Adopción transitoria de medidas de 

manejo ambiental para rondas hídricas, establecida en el artículo 4 del Decreto 0177 del 24 

de febrero de 2026, la Corporación ha venido adelantando las actividades técnicas y 

administrativas requeridas para la delimitación transitoria de rondas hídricas en cuerpos de 

agua priorizados de su jurisdicción, con el propósito de establecer determinantes 

ambientales que contribuyan a la protección de los recursos hídricos y a la reducción de la 

vulnerabilidad frente a eventos asociados a la dinámica hidrológica. 

Como primera etapa del proceso, se realizó la recopilación, organización y análisis de la 

información secundaria disponible, integrando los insumos técnicos, cartográficos, 

geomorfológicos y ambientales generados en los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCA) adoptados por CORPAMAG y por las comisiones 

conjuntas correspondientes. Este ejercicio permitió consolidar una base de información 

técnica para soportar el proceso de acotamiento de las rondas hídricas, tomando como 

referencia los POMCA de las cuencas hidrográficas del río Piedras, río Manzanares y otros 

directos al Caribe (SZH 1501), Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta (NSS 

2906-01), Directos Bajo Magdalena entre El Banco y Plato (SZH 2907) y río Bajo Cesar – 

Ciénaga de Zapatosa (NSS 2805-02). 

Con fundamento en la información recopilada, se desarrolló la identificación y delimitación 

preliminar del componente geomorfológico mediante herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), logrando priorizar y delimitar nueve (9) cuerpos de agua 

estratégicos de la jurisdicción, correspondientes a los ríos Manzanares, Gaira, Piedras, 

Córdoba, Toribio y Caño Schiller, así como las ciénagas Grande de Santa Marta, Pajaral y 

Chilloa. Este análisis permitió establecer la base técnica para la definición de las rondas 

hídricas transitorias, considerando las características geomorfológicas y ambientales de 

cada uno de los cuerpos de agua evaluados. 

De manera paralela, la Corporación avanza en la formulación de las fichas técnicas que 

harán parte del documento de soporte para el acotamiento de las rondas hídricas 

transitorias, en las cuales se incorporan las medidas de manejo ambiental, restauración y 

uso sostenible aplicables a cada cuerpo de agua priorizado. Estas fichas constituirán el 

insumo técnico que será remitido a las entidades territoriales mediante comunicación oficial, 

con el fin de que las determinantes ambientales transitorias sean incorporadas en los 
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respectivos instrumentos de ordenamiento territorial, fortaleciendo la planificación 

ambiental y la gestión del riesgo en los municipios de la jurisdicción. 

Finalmente, como parte del proceso de adopción de estas medidas, se proyectó el 

comunicado oficial mediante el cual se establecerán las rondas hídricas transitorias para 

los cuerpos de agua priorizados. Actualmente, este documento se encuentra en revisión 

por parte del equipo jurídico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, etapa que permitirá validar su contenido 

técnico y jurídico previo a su expedición e implementación por parte de la Corporación. 

Las actividades desarrolladas durante la presente vigencia representan un avance 

significativo en la implementación de las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto 

0177 de 2026, al consolidar los insumos técnicos, cartográficos y normativos requeridos 

para la adopción de las rondas hídricas transitorias y fortalecer la gestión integral del 

recurso hídrico mediante la incorporación de determinantes ambientales orientadas a la 

protección de los ecosistemas asociados, la reducción del riesgo y el ordenamiento 

sostenible del territorio. 
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Proyecto 6.3 Generación de Conocimiento para la Prevención del Riesgo  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 43 Avance Físico y Financiero Proyecto 6.3 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

6.3.1 Transferir conocimiento a los 
entes territoriales sobre gestión 
ambiental, gestión del riesgo y cambio 
climático para la toma de decisiones 
en sus instrumentos de planificación y 
gestión ambiental en sus territorios 

Acciones 
implementadas 

2 100% 

100.000.000 0 0 0 

6.3.2 Implementar acciones en torno a 
la estrategia de corresponsabilidad y 
lineamientos para la prevención de 
incendios forestales. 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

 

Transferir conocimiento a los entes territoriales sobre gestión ambiental, gestión del 
riesgo y cambio climático para la toma de decisiones en sus instrumentos de 
planificación y gestión ambiental en sus territorios 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, ejecuto las siguientes acciones en la vigencia 2026: 

 Socialización de la Resolución 1303 de 2026, la cual estableció medidas 

preventivas, de mitigación, control y manejo ambiental de carácter urgente, con el 

propósito de afrontar los severos efectos asociados al Fenómeno de El Niño 2026-

2027 en todo el departamento del Magdalena y el área rural del Distrito de Santa 

Marta. En este sentido, CORPAMAG ordena como prioridad el  uso del agua para 

consumo humano directo y doméstico sobre cualquier otra actividad de carácter 

agropecuario, industrial, comercial o recreativo en toda la jurisdicción. Por 

consiguiente, todas las concesiones otorgadas por la Corporación quedan 

supeditadas a esta prioridad y serán modificadas o restringidas según la gravedad 

del desabastecimiento hídrico que se registre en el territorio. 

 Asistencia a las distintas convocatorias de los entes territoriales a los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), en los cuales la entidad 

brinda asistencia técnica en la atención de emergencias a nivel municipal de forma 

oportuna. 
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Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y lineamientos 
para la prevención de incendios forestales 

Los incendios forestales - IF generan una serie de 

impactos económicos, sociales y ambientales que se 

pretenden evitar con la disminución de la frecuencia de la 

presencia de estos eventos en el país al fomentar la 

cultura de la prevención. Dentro de los impactos 

ambientales podemos mencionar la biodiversidad, el 

cambio climático, el agua, el suelo y las personas. Por la 

anterior, la corporación implementa acciones en torno a la 

estrategia de corresponsabilidad y lineamientos para la 

prevención de IF en el marco de la ley 1523 de 2012. 

Durante la vigencia de 2026, se destacan las siguientes acciones emprendidas en el marco 

de esta actividad: 

Con la Resolución N° 1303 de 2026, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

CORPAMAG, como autoridad ambiental del departamento, ha adoptado medidas 

preventivas para afrontar los efectos de la disminución de precipitaciones, el aumento de 

las altas temperaturas y el posible desabastecimiento de agua y los incendios de cobertura 

vegetal que podrían ocurrir entre enero y abril de este año. 

Por otra parte, la situación requiere un seguimiento riguroso debido a que el IDEAM y el 

Ministerio de Ambiente informaron que la probabilidad de instauración del fenómeno de El 

Niño aumentó del 62 % al 82 % para el trimestre de mayo-junio-julio de 2026. Asimismo, 

los modelos climáticos señalan una posible consolidación cercana al 96 % hacia finales de 

año, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte. Consecuentemente, ante este 

escenario, la UNGRD ya emitió la Circular 028 de 2026, la cual establece los lineamientos 

de preparación y mitigación obligatorios para afrontar de manera oportuna el desarrollo de 

este fenómeno climático. 

Entre las medidas adoptadas en el marco de la Resolución está la de solicitar a los 

representantes legales de las entidades territoriales a activar de manera preventiva los 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de hacer un 

seguimiento constante a la evolución de las condiciones climáticas y sus efectos en los 

municipios del departamento.  

Asimismo, los alcaldes de cada municipio deberán elaborar o actualizar sus Planes de 

Contingencia, incorporando estrategias y medidas específicas para afrontar el aumento de 

las temperaturas y la disminución de precipitaciones previstas. De igual manera, se ha 

solicitado a los gremios productivos del departamento que activen sus propios planes de 

contingencia para afrontar las posibles consecuencias de la temporada seca.  
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Figura 89 Socialización Resolución N° 1303 de 2026 

 

Figura 90 Mapa Puntos de Calor - Magdalena 
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Proyecto 6.4 Implementación de Acciones para la Reducción del Riesgo  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 44 Avance Físico y Financiero Proyecto 6.4 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

6.4.1 Obras de recuperación de humedales 
y cuerpos de agua para la mitigación del 
riesgo 

Obras ejecutadas 3 67% 

17.142.137.157 16.329.238.841 1.249.481.067 
392.018.090 

6.4.2 Implementación de sistemas de 
Alertas Tempranas para la prevención de 
desastres asociadas a fenómenos de 
inundación 

Sistema 
Implementado 

1 100% 

 

Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo 
 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP 006 de 2023 “INTERVENCIONES A LOS 
CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO 
Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES” 

 

El 19 de marzo del año 2024 se dio inicio al contrato No. LP 006 de 2023 con un plazo de 

ejecución de ciento cuarenta y siete (147) meses y una inversión prevista de 

$353.693.531.808,00 (incluida interventoría) financiada con recursos provenientes del 

recaudado de la sobretasa ambiental al impuesto predial de Santa Marta. 

Tabla 45 Ficha técnica de los contratos LP 006 de 2023 y CM 007 de 2023. 

FICHA TECNICA OBRA INTERVENTORIA 

Número del contrato LP 006 de 2023 CM 007 de 2023 

Objeto del contrato Intervenciones a los cuerpos de 
agua del Distrito de Santa Marta 
para el mantenimiento y 
preservación de sus condiciones 
hidráulicas y ambientales. 

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, 
ambiental, social y jurídica de las 
intervenciones a los cuerpos de agua del 
distrito de santa marta para el 
mantenimiento y preservación de sus 
condiciones hidráulicas y ambientales. 

Nombre del Contratista CONSORCIO ICASM2023 Interventores e Ingeniería S.A.S. 

Fecha de inicio del contrato 19 de marzo de 2024 19 de marzo de 2024 

Fecha de terminación del contrato 19 de junio de 2036 19 de junio de 2036 

Plazo Ciento cuarenta y siete (147) meses. Ciento cuarenta y siete (147) meses. 

Valor inicial $ 330.530.495.016,00 $ 23.163.036.792,00  

Valor inicial más adiciones $ 330.530.495.016,00 $ 23.163.036.792,00  

Este proyecto consta de actividades encaminadas a la preservación de las condiciones 

hidráulicas y ambientales de los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta, durante 12 

años y 3 meses.  

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se continuó la ejecución de las actividades 

pendientes de la vigencia 2025, correspondiente a las intervenciones en río Piedras. 
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 En el componente de Mantenimiento Hidráulico, se realizaron las siguientes actividades:   

Remoción Mecánica de sedimentos mediante el uso de excavadora sobre orugas. Incluye: 

Seguimiento y Control topográfico, permitiendo la recuperación hidráulica del cuerpo de 

agua. Cabe resaltar que los sedimentos extraídos se disponen a una escombrera certificada 

y para el llenado de Geocontenedores y el espaldar de estos. 

 

 Se realizó la actividad de cargue, retiro y disposición final de material proveniente de la 

remoción. 

 

 Para el control de erosión, estabilización de taludes y socavación se realizaron las 

siguientes actividades enmarcadas en el componente de Obras de Protección: 

Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil, con el fin de 

proteger los terraplenes naturales contra la erosión fluvial y a los predios, población y la 

zona agrícola en el Río Piedras en tres puntos críticos identificados en el diagnóstico; el 

primer punto en la abscisa K0+755.00 con una longitud de 237 ml (4 niveles), el segundo 

punto en la abscisa K1+000 con una longitud de 100 ml (4 niveles) y el tercer punto en la 

abscisa K1+215 con una longitud de 60 ml (5 niveles); y en la quebrada entre el punto 1 y 

2 con una longitud de 65 ml aproximadamente (entre 2 y 4 niveles), arrojando una longitud 
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total de 356ml que se traduce en una cantidad de 12.958,42 m3 correspondiente al 100% 

de ejecución. 

Cabe mencionar que, dicha actividad se realizó en conjunto con su respectivo Manto 

Antisocavación ensamblado en geotextil en 5.082,80 m2, con el objetivo de prevenir el 

efecto erosivo y de socavación generado por las corrientes de agua; 12.442,82 m2 de Manto 

para el Control de Erosión permanente Tipo TRM 50, cubriendo la totalidad del área 

expuesta de los Geocontenedores con el fin de brindar protección inmediata ante los rayos 

UV, y sirva de soporte en el establecimiento y retención de nutrientes realizando a través 

de mezcla fértil y semillas la revegetalización de esta área, y 8.630 m2 de Geotextil Tejido 

de Poliéster, con el objetivo de evitar la migración de finos y para la resistencia a la 

perforación y tracción en la construcción del muro de protección. 

 

 En el componente de Actividades Complementarias, se realizaron las siguientes 

labores: 

El rescate de fauna acuática y terrestre que se encontraba amenazada durante la ejecución 

de las obras. 
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Implementación de Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la 

Comunidad mediante la realización de 76 jornadas educativo-ambiental, con el objetivo de 

promover la conservación y protección de los cuerpos de agua, utilizando como mecanismo 

la educación ambiental no formal de 6 comunidades (IED Liceo del Sur, JAC Manzanares, 

El Milagro II, IED Quinto Centenario, JAC Los Naranjos, CEDI Orinoco Sede No. 2 Los 

Cocos) que se encuentran en el área de influencia del proyecto en pro de la sostenibilidad 

de la riqueza natural de todo el territorio en el departamento del Magdalena, culminando 

con el 100% de la actividad. 

 

 

 Diseño del sistema de alerta temprana para el Río Gaira donde se dan todos los 

requerimientos para la implementación del mismo. 

Se adelantan actividades de implementación del sistema de alerta temprana en el 

corregimiento de Guachaca, con la instalación de la estación hidrometereológica en San 

Isidro y la estación de nivel (3,6 km aguas arriba) y demás actividades complementarias, 

logrando avanzar en un 38%. 

 Limpieza manual de vegetación el río manzanares, Timayui y Río Gaira. 

La ejecución de este primer semestre de 2026 permite reportar un avance físico acumulado 

de 15.54% respecto al total programado para la vigencia 2026. 
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 CONTRATO SAMC 006 DE 2026 “MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN 
HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” 

 

El Caño Real del Obispo, ubicado en el municipio de Tenerife, departamento del 

Magdalena, constituye un ecosistema hídrico de gran importancia ambiental, social y 

económica para las comunidades locales. Este cuerpo de agua cumple funciones 

fundamentales en el drenaje natural del territorio, el manejo de excedentes pluviales y la 

conectividad ecológica con otros sistemas acuáticos de la región. 

No obstante, en los últimos años el caño ha sufrido un deterioro progresivo en su 

funcionalidad hidráulica, producto de procesos de sedimentación, obstrucciones por 

vegetación acuática y acumulación de residuos. Estas condiciones han reducido su 

capacidad de conducción, afectando la dinámica natural del flujo y provocando problemas 

de anegamiento e inundaciones en sectores aledaños, especialmente durante la temporada 

de lluvias. 

El proyecto “MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO 

REAL DEL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA” surge como una respuesta técnica y ambientalmente necesaria para 

restaurar la capacidad hidráulica del cauce, prevenir desbordamientos y reducir los riesgos 

asociados a la pérdida de funcionalidad del sistema hídrico. Su ejecución contempla 

actividades orientadas al mantenimiento, limpieza y retiro de material vegetal y sedimentos, 

con el fin de optimizar el flujo del agua y garantizar un drenaje más eficiente. 

Desde el punto de vista ambiental, la intervención permitirá mejorar la calidad del agua y la 

oxigenación del sistema, recuperar parcialmente las condiciones ecológicas del cauce y 

disminuir los procesos erosivos que afectan las márgenes. Asimismo, se fortalecerá la 

conectividad hídrica con otros cuerpos de agua del municipio, lo que contribuye a la 

resiliencia del ecosistema frente a los efectos del cambio climático. 

En el ámbito socioeconómico, la recuperación del caño generará beneficios directos para 

las comunidades ribereñas al reducir los impactos de las inundaciones sobre viviendas, vías 

y áreas productivas, mejorando la seguridad y el bienestar de la población. De igual forma, 

se prevé que el mantenimiento del caño favorezca la movilidad local y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos, contribuyendo al desarrollo territorial del municipio. 

Los beneficios sociales del proyecto se reflejarán en una mejora sustancial de las 

condiciones de vida de los habitantes de Real del Obispo y zonas cercanas, al reducir el 

riesgo de desastres, recuperar espacios deteriorados y fortalecer la organización 

comunitaria en torno a la gestión del recurso hídrico. La participación de la comunidad en 

las actividades de mantenimiento permitirá fomentar el sentido de pertenencia y la 

corresponsabilidad ambiental. 

En consecuencia, el proyecto se configura como una intervención integral que combina 

objetivos ambientales, sociales y técnicos, orientada a la recuperación de un ecosistema 

estratégico y a la protección de la población frente a los riesgos de inundación. Su 
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implementación representa un paso fundamental hacia un modelo de desarrollo sostenible 

y resiliente en el municipio de Tenerife, en coherencia con las políticas de ordenamiento 

territorial, gestión del riesgo y conservación ambiental del departamento del Magdalena. 

El veintitrés (23) de abril del año 2026 se dio inicio al contrato SAMC 006 DE 2026 con un 

plazo de ejecución de tres (03) meses, el contrato a la fecha se encuentra en Ejecución, y 

las actividades contratadas son las siguientes: 

Tabla 46 Actividades SAMC 006 DE 2026 

ACTIVIDAD UND CONTRATADO EJECUTADO 

Localización, Trazado y Replanteo Topográfico 
km 1,55 1,55 

Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos Und 2,00 1 

Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de 
materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo 
de agua. 

M2 38.625 19.312 

Taller de capacitación sobre marco normativo, conceptual y 
metodológico para la elaboración de estrategias de educación 
ambiental 

Und 1 1 

 

Figura 91 Ejecución SAMC 006 DE 2026 
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PROGRAMA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO 

BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

Este programa está orientado a llevar a cabo la mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

y adaptación al cambio climático. 

Proyecto 7.1 Implementación de Lineamientos para el Cambio Climático  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 47 Avance Físico y Financiero Proyecto 7.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

7.1.1 Implementar iniciativas de cambio 
climático en el marco del Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático Territorial 
Magdalena 

Acciones 
implementadas 

1 100% 

100.000.000 0 0 0 

7.1.2 Asesorar a los entes territoriales en la 
incorporación, planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con cambio climático en 
el marco de los instrumentos de planificación 
territorial 

Entes 
territoriales 
asesorados 

5 20% 

7.1.3 Implementar iniciativa de carbono azul 
para el uso sostenible de los manglares como 
medida de mitigación de Gases Efecto 
Invernadero - GEI 

Iniciativas de 
carbono azul en 
implementación 

1 0% 

 

Implementar iniciativas de cambio climático en el marco del Plan Integral de Gestión 
del Cambio Climático Territorial Magdalena 

En el marco del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – Magdalena –

PIGCCT-Magdalena 2040, los avances de los compromisos adquiridos se reflejan en el Eje 

Estratégico Biodiversidad, Ecosistemas y Servicios ecosistémicos, principalmente y el eje 

Agropecuario y Pesquero, donde hemos implementados proyectos y acciones que apuntan 

a las medidas contempladas en el PIGCCT-Magdalena. 

Tabla 48 Avances compromisos Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – Magdalena 
– PIGCCT-Magdalena 2040 

EJE: BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

MEDIDA: Gestión de Acuíferos bajo el cambio climático 

Acciones 

Realizar el diagnóstico de la oferta hídrica subterránea actual y la formulación del Plan de Manejo para un uso eficiente y la conservación del 
recurso hídrico. 
Reestructuración del proyecto Formulación del Plan de Manejo Ambiental PMAA del Acuífero SAC1.6 Ciénaga - Fundación, Departamento 
del Magdalena aplicable a Presupuesto General de la Nación – PGN 2023, la zona objeto es susceptible a riesgos asociados al cambio 
climático y amenazas de origen antrópico. Proyecto enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Avances 
Elaboración del proyecto “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMAA DEL ACUÍFERO SAC 1.6 CIÉNAGA - 
FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 

  

MEDIDA: Fortalecimiento del sistema departamental de áreas protegidas para enfrentar el cambio climático. 

Acciones 
Identificación de nuevas áreas para la protección. Fortalecer los sistemas locales y departamentales de áreas protegidas y otras estrategias 
complementarias para la conservación. Asesorar y apoyar a los municipios en la identificación y declaración de áreas para la conservación. 

Avances  
Propuesta de declarar dos (2) áreas protegidas. Una, marino costera entre la bahía de El Rodadero y Taganga y la otra, montañosa conocida 
como el Complejo Suhagua, en Santa Marta, donde nacen las principales corrientes de agua que abastecen gran parte de los asentamientos 
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de Santa Marta y del municipio de Ciénaga, Manzanares, Gaira, Piedras Guachaca, Mendihuaca Córdoba y Toribio. 
Se cuenta con las Resoluciones del Ministerio del Interior sobre la procedencia de consulta previa con comunidades étnicas. Resolución ST-
1004 de 15/07/2025 y Resolución  ST-1198 de 12/08/2025. 
Estudios previos elaborados para implementación de la Ruta de Declaración de Área Protegida. 

Declaración de 140.765 Ha como área protegida, conjuntamente con Corpocesar; categoría Distrito Regional de Manejo Integrado complejo 
cenagoso de Zapatosa.  Formulación y adopción del plan de manejo.  Por parte del comité técnico del área protegida DRMI CC Zapatosa, se 
avanza en la construcción de  una estructura de gobernanza para el área protegida. 

Elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de complejos de páramo SNSM a 
escala 1:25.000. 
Resolución 1404 de julio 25 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Asesoría a los municipios del departamento sobre la gestión del riesgo y cambio climático en sus procesos de planificación.  
Documentos de Análisis de Riesgos Asociados al Cambio Climático de los municipios pertenecientes a las Sedes Administrativas: Valles y 
Colinas del Ariguaní, Humedales del Sur, Sierra Nevada y Zona Costera.  

Identificación de áreas prioritarias para la conservación y restauración: 
* Propuesta de Área Prioritaria para la Conservación, Restauración y Conectividad Ecológica en las Subcuencas de los Humedales Ciénaga 
de Buenavista y Caño Schiller. 
* Corredor ecológico entre las áreas protegidas regionales, locales o ecosistemas estratégico en los departamentos de Magdalena-Guajira- 
Cesar- y la ciudad de Santa Marta. 
• Corredor ecológico entre las áreas protegidas regionales, locales o ecosistemas estratégicos en la depresión Momposina -Ayapel-Rios San 
Jorge, Magdalena y Cauca. 
• Corredor Marino Costero en la jurisdicción de las CAR y Autoridades Ambientales Urbanas.  

Acompañamiento y asesoría al municipio de Algarrobo en la declaración del Humedal Chimila como Área de Conservación municipal. 1.529 
ha. 

Plan de Acción SIDAP Magdalena -Propuesta 

   

MEDIDA: Aplicación de alternativas de protección costera 

Acciones Investigación de las zonas críticas para proponer obras de protección o mitigación de la erosión costera 

Avances 

En el marco de esta actividad, se ejecuta el proceso de contratación CD 376 de 2025, con el fin de llevar a cabo la implementación de las 
actividades que se encuentran contempladas el Plan de Ordenación y Manejo Integrado - POMIUAC de la Unidad Ambiental Costera 
Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Río 
Magdalena – Complejo Canal del Dique – Sistema Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta (en adelante UAC del Río Magdalena). 
Dicho contrato tiene por objeto “Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión para la implementación de actividades orientadas a la 
reducción de las condiciones de riesgo asociadas a la erosión costera, conforme a las acciones definidas en el Plan Operativo de los 
POMIUAC de las Unidades Ambientales Costeras VNSNSM y Río Magdalena”. 

  

MEDIDA: Restauración y monitoreo de manglar CGSM con participación comunitaria 

Acciones Restauración activa del manglar y monitoreo del área piloto 

Avances 

A través del mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del Complejo Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta 
mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales, se realiza el monitoreo de las condiciones ambientales y los 
cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta 

  

EJE: AGROPECUARIO Y PESQUERO 

MEDIDA: Fortalecimiento de la Red de Monitoreo agroclimático y Sistema de Alerta Temprana (SAT). 

Acciones Participación a las Mesas Agroclimáticas  

Avances 
Participación en los diferentes eventos de la Mesa Agroclimática y Participación activa, mediante la socialización de estudios y planes de 
manejo adoptados.  

  

MEDIDA: Recuperación ambiental de los humedales continentales y la pesca para la adaptación al cambio Climático 

Acciones Implementación de planes de manejo de humedales e implementación de acciones del Proyecto Gestión Sostenible del Suelo. 

Avances 
Identificación de amenazas e implementación de acciones para la identificación de suelos degradados en el departamento del Magdalena en 
el marco de la política para la gestión sostenible del suelo 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Ciénaga de Zapayán.  
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Durante el primer semestre de 2026 se registraron avances significativos en el proceso de 

reactivación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático del Magdalena, instancia de 

gobernanza climática departamental creada mediante el Decreto Departamental No. 0554 

de 2016, y conformada por la Gobernación del Magdalena, CORPAMAG y la Cámara de 

Comercio de Santa Marta para el Magdalena. 

Reactivación del Comité y definición de ruta de trabajo 

Como resultado de la gestión adelantada desde la Secretaría Técnica del Comité, el 9 de 

junio de 2026 se llevó a cabo una sesión de trabajo orientada a coordinar las acciones 

necesarias para la reactivación formal de esta instancia, así como a definir la ruta 

metodológica para la evaluación y actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio 

Climático Territorial (PIGCCT) del departamento del Magdalena. Este logro representa un 

paso fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad climática departamental, 

después de un periodo en el que la instancia había disminuido su dinámica de 

funcionamiento. 

Durante la sesión se abordaron aspectos estructurales para la gestión climática territorial, 

entre ellos la gobernanza climática, la gestión del riesgo asociado a variabilidad y cambio 

climático, y los mecanismos para la incorporación efectiva del cambio climático en los 

instrumentos de planificación territorial. Este espacio permitió, asimismo, concertar 

mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a impulsar acciones de mitigación 

y adaptación frente a escenarios climáticos adversos, incluyendo la atención anticipada 

ante la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño durante 2026, lo cual constituye un 

avance importante en materia de gestión preventiva del riesgo climático para el 

departamento. 

 

Asesorar a los entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial  

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, y en cumplimiento de sus funciones misionales, brindó asesoría técnica a entes 

territoriales para la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con la 

gestión integral del cambio climático, en el contexto de los instrumentos de planificación 

territorial, particularmente los planes de ordenamiento territorial.  

En el marco del proceso de concertación de los asuntos ambientales con los entes 

territoriales, la Corporación brindó asesoría técnica especializada al municipio de Pueblo 

Viejo, tomando como referente metodológico los lineamientos contenidos en la Cartilla 6: 

Orientaciones para la definición y actualización de las determinantes ambientales por parte 

de las autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial.  

Este acompañamiento tuvo como propósito principal fortalecer la comprensión técnica del 

municipio frente a la importancia estratégica del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta como referente central para la formulación de medidas de adaptación al cambio 

climático en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), dada la condición de alta 

vulnerabilidad climática y ecosistémica del territorio municipal. 
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En el desarrollo de esta asesoría se socializaron los elementos técnicos que deberá 

contemplar el diagnóstico de cambio climático del municipio, destacando que dicho 

diagnóstico deberá incorporar la identificación, caracterización y representación 

cartográfica de los ecosistemas, asentamientos humanos e infraestructuras que podrían 

verse afectados por las variables climáticas relevantes para el territorio. En particular, se 

orientó al municipio sobre la necesidad de analizar de manera detallada los siguientes 

componentes: 

 Ecosistemas de manglar, por su papel fundamental como barrera natural de protección costera 

y su alta sensibilidad frente a variaciones en el régimen hídrico y climático. 

 Centros poblados urbanos ubicados dentro del Sitio Ramsar, dada su condición de alta 

exposición a fenómenos de inundación, erosión costera y otros eventos climáticos extremos 

asociados a la dinámica del humedal. 

 Sistema de caños y canales de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), elemento 

estructurante de la conectividad hídrica del ecosistema y determinante para la regulación de los 

procesos de intercambio de agua dulce y salobre en la zona. 

 Actividades pesqueras y medios de vida de las comunidades palafíticas, en atención a su alta 

dependencia de las condiciones ambientales del ecosistema y su consecuente vulnerabilidad 

socioeconómica frente a los efectos del cambio climático. 

 



 

 

163 

Proyecto 7.2 Implementación de Estrategias para Adaptación al Cambio Climático  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 49 Avance Físico y Financiero Proyecto 7.2 

ACTIVIDADES 

 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

7.2.1 Fomento a la 
implementación de 
sistemas adaptativos y 
fuentes alternativas de 
energías 

Acciones 
implementadas 

1 0% 366.372.000 0 0 0 

 

Fomento a la implementación de sistemas adaptativos y fuentes alternativas de 
energías  

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, se encuentra desarrollando la fase de planeación para desarrollar su ejecución 

durante el segundo semestre del 2026. 
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PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS   

Este programa está orientado a asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales marino-costeros, oceánicos e insulares a través del 

reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base para el 

desarrollo del país.  

 

Proyecto 8.1 Ordenamiento y manejo integral del territorio marino costero 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 50 Avance Físico y Financiero Proyecto 8.1 

ACTIVIDADES 

 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

8.1.1 Implementar acciones en los 
Planes de Ordenación y Manejo 
Integrado de Unidades Ambientales 
Costeras - POMIUAC. 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

88.859.794 0 0 0 

8.1.2 Implementar medidas de 
adaptación basadas en ecosistemas 
para mitigar la erosión costera. 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

 

Implementar acciones en los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de Unidades 
Ambientales Costeras – POMIUAC 

En el marco de esta actividad, se ejecuta el proceso de contratación CD 376 de 2025, con 

el fin de llevar a cabo la implementación de las actividades que se encuentran contempladas 

el Plan de Ordenación y Manejo Integrado - POMIUAC de la Unidad Ambiental Costera 

Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Plan de Ordenación y Manejo 

Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Río Magdalena – Complejo Canal del Dique 

– Sistema Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta (en adelante UAC del Río Magdalena). 

Dicho contrato tiene por objeto Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión para 

la implementación de actividades orientadas a la reducción de las condiciones de riesgo 

asociadas a la erosión costera, conforme a las acciones definidas en el Plan Operativo de 

los POMIUAC de las Unidades Ambientales Costeras VNSNSM y Río Magdalena. 

Con el desarrollo de este contrato, se dio alcance a las actividades que se describen a 

continuación: 

 Evolución de la Línea de Costa: Análisis multitemporal de la línea de costa histórica, 
para lo que se buscará reconstruir la evolución de la línea de costa en el litoral del 
Magdalena mediante técnicas de análisis geoespacial, permitiendo identificar patrones 
de retroceso o avance costero. 
 
Para su logro se realizaron actividades que permitieron reconstruir la evolución de la 
línea de costa en el litoral del Magdalena mediante técnicas de análisis geoespacial 
para identificar patrones de retroceso o avance costero. 
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 Establecimiento de puntos críticos de erosión costera: Identificación y 
caracterización de puntos críticos de erosión costera, delimitando y clasificando los 
sectores del litoral con mayor vulnerabilidad frente a procesos erosivos, considerando 
factores físicos, sociales y ambientales. 
 
Para su logro las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a delimitar y clasificar 
los sectores del litoral con mayor vulnerabilidad frente a procesos erosivos, 
considerando factores físicos, sociales y ambientales. 

 
Con las labores de campo y análisis de los datos recolectados se pudo establecer que 
el 35,61% del litoral del Magdalena presenta un Índice de Vulnerabilidad Costera Bajo, 
mientras que el 34,24% es Medio. Por otro lado, el 26,02% y 4.01%  son Altos y Muy 
Altos respectivamente, los cuales se encuentran distribuidos por sectores así: 
 
 Categoría Media: Playa Salguero y Playa Los Cocos. 
 Categoría Alta: Playa Libre, Quinta, Pueblo Viejo, Pozos Colorados y Cabo Tortuga. 
 Categoría Muy Alta: Playa Buritaca, K54+78 Barranquilla–Ciénaga (Tasajeras) y  Playa de 

Ciénaga. 
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 Determinación factores que causan la erosión costera en el territorio: Identificación 
de los factores antrópicos y naturales que causan la erosión costera, así como sus 
impactos sobre los servicios ecosistémicos con base en información secundaria que 
posee la entidad.  

 
Como resultado del análisis de la información secundaria disponible en la Corporación, 
se identificó que la dinámica de erosión costera en el departamento del Magdalena 
obedece a la interacción de múltiples factores naturales y antrópicos que actúan de 
manera simultánea y potencian los procesos de pérdida de la línea de costa. Se 
determinó que la disminución del aporte de sedimentos, asociada a intervenciones en 
las cuencas hidrográficas y a actividades como la extracción de materiales, sumada a 
la reducción del ancho de las playas, incrementa la vulnerabilidad del litoral frente a la 
acción de oleajes de alta energía.  
 
Asimismo, se estableció que la degradación de ecosistemas costeros, particularmente 
de manglares y sistemas de dunas, ha reducido la capacidad natural de amortiguación 
del oleaje, la retención de sedimentos y la estabilización de la franja costera, 
favoreciendo una mayor pérdida neta de material sedimentario. Estos resultados 
permitieron consolidar una comprensión integral de las causas que inciden en la erosión 
costera y de sus efectos sobre los servicios ecosistémicos, constituyéndose en un 
insumo técnico para orientar futuras estrategias de manejo, recuperación y adaptación 
de las zonas costeras del departamento. 
 

 Propuestas de mitigación y protección frente a la erosión costera: Evaluación 
técnica a nivel conceptual para propuestas de mitigación y obras de protección 
 
A partir del análisis integrado de la dinámica litoral, los procesos de transporte 
sedimentario y los factores naturales y antrópicos que inciden sobre la erosión costera, 
se desarrolló una evaluación técnica a nivel conceptual para la definición de medidas 
de mitigación y protección aplicables a los diferentes sectores del área de estudio. La 
evaluación permitió establecer que la recuperación de la funcionalidad de los sistemas 
costeros requiere la implementación de estrategias combinadas, priorizando la 
restauración de las fuentes de sedimentos, la rehabilitación de ecosistemas protectores 
como manglares, dunas y vegetación costera, así como la incorporación de medidas de 
ingeniería tales como arrecifes artificiales, rellenos de playa y estructuras de retención 
de sedimentos, complementadas con la eliminación o adecuación de obras que alteran 
la dinámica natural del transporte sedimentario.  
 
Asimismo, se identificó la recuperación de los flujos hídricos como un elemento clave 
para restablecer el equilibrio morfodinámico del litoral. En conjunto, estas medidas 
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conforman una propuesta integral de manejo costero que servirá como base técnica 
para la formulación de proyectos de intervención, orientados a reducir la vulnerabilidad 
de la línea de costa, preservar los servicios ecosistémicos y fortalecer la adaptación del 
territorio frente a los procesos de erosión costera. 

 

 

Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar la erosión 
costera 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, se encuentra desarrollando la fase de planeación para desarrollar su ejecución 

durante el segundo semestre del 2026. 

 

 

 

 



 

 

169 

Proyecto 8.2 Sostenibilidad de los servicios ecosistémicos marinos y costeros 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 51 Avance Físico y Financiero Proyecto 8.2 

ACTIVIDADES 

 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

8.2.1 Monitoreos de calidad de agua 
marina y estudios conexos en temas 
marino costeros. 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

650.000.000 0 0 0 
8.2.2 Implementación de alianzas para el 
ejercicio misional de vigilancia y control en 
zona marina costera. 

Acciones 
implementadas 

1 100% 

 

Monitoreos de calidad de agua marina y estudios conexos en temas marino costeros 

Durante la vigencia 2026 se dio continuidad al Convenio Interadministrativo No. 113 de 

2025 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG y 

el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” - 

INVEMAR cuyo objeto correspondió a “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre el 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” - INVEMAR 

y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, para generar 

información técnico-científica sobre las condiciones ambientales del departamento del 

Magdalena, como herramienta para la gestión y protección de los ecosistemas de la zona 

marino-costera en jurisdicción de CORPAMAG.”  

En el 2026 se realizaron las siguientes actividades: 

 Monitoreos de calidad de agua en los cuatro (4) sectores priorizados en el marco de la Red 
Local, siendo estos los siguientes. 
 

 Bahía de Santa Marta (Emisario boquerón, Muelle Cabotaje, Boya 2, Marina 
Internacional y río Manzanares). 

 Emisario submarino (E1, E7, E8, E9, T1 y B1). 
 Playas turísticas (Bahía Concha, bahía Taganga, bahía Santa Marta, Los Cocos, El 

Rodadero, Playa Blanca, Salguero, Pozos Colorados y Bello Horizonte). 
 Ciénaga del Sevillano. 
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Figura 92 Monitoreos realizados en Red Local 

 

 

Figura 93 Socialización de resultados del Convenio Interadministrativo No. 113 de 2025 
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Implementación de alianzas para el ejercicio misional de vigilancia y control en zona 
marina costera 

En cumplimiento de esta actividad durante el 2026, se realizó 1 patrullaje marino en 

articulación con personal de la Estación de Guardacostas Primaria de Santa Marta, Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y de otras entidades. El recorrido se realizó en diferentes 

puntos de la zona marino costera del departamento del Magdalena orientado a identificar 

el desarrollo de actividades antropogénicas que puedan generar afectación potencial 

negativa en áreas protegidas y ecosistemas marinos presentes en el sector.    

Figura 94 Patrullaje marino costero interinstitucional 
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PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE    

Este programa está orientado al apoyo y fortalecimiento de la gestión del sector, en los 

procesos gerenciales, administrativos, y de generación de capacidades en el talento 

humano. 

Proyecto 9.1 Uso y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 52 Avance Físico y Financiero Proyecto 9.1 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 
ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

9.1.1 Formulación y ejecución del Plan 
estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Plan Implementado 
100% 50% 

200.000.000 185.040.000 92.520.000 92.520.000 

9.1.2 Implementación y fortalecimiento de 
los Sistemas de Información 
Administrativos y de Gestión Ambiental 

Sistemas de 
información 

implementados y 
fortalecidos 

100% 50% 

9.1.3 Implementación de Acciones de la 
Política de Gobierno Digital 

Acciones 
implementadas 

3 100% 

9.1.4 Implementación de lineamientos para 
la Seguridad y Privacidad de la información 

Acciones 
implementadas 

25% 100% 

 

Formulación y ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 

2024-2027 se encuentra plenamente alineado con las 

estrategias nacionales, sectoriales e institucionales, y 

constituye una herramienta clave para orientar el uso de las 

tecnologías de la información en la entidad. El documento 

incluye un análisis detallado de la situación actual, la 

arquitectura de gestión de TI, las brechas identificadas y el 

marco normativo vigente. Además, establece las iniciativas 

estratégicas, el portafolio de proyectos y la hoja de ruta para su 

implementación en el corto, mediano y largo plazo, junto con 

los indicadores que permitirán monitorear su ejecución y 

cumplimiento. 

El objetivo principal del PETI es identificar oportunidades de fortalecimiento para el Grupo 

de Tecnologías de la Información, y la definición de un plan de crecimiento que esté 

alineado con los objetivos institucionales y con la política de Gobierno Digital, contribuyendo 

al mejoramiento de la calidad, eficiencia y seguridad de los servicios de TI ofrecidos a la 

ciudadanía y a los grupos de interés. 

En el marco del contrato CD 097 de 2026 cuyo objeto es prestación de servicios 

profesionales para la Prestación de servicios profesionales para la formulación, ejecución, 
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seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos relacionados con las 

tecnologías de la información, sistemas de información y comunicaciones, y gobernabilidad 

electrónica, alineados con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y la 

Corporación, se llevó a cabo la revisión y el ajuste de las estrategias y objetivos 

institucionales, lo que permitió actualizar el documento PETI conforme a la realidad y las 

necesidades actuales de la entidad. 

Como resultado de este proceso, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(PETI) 2024-2027 fue aprobado por la Secretaría General, luego de verificar su coherencia 

con las metas estratégicas institucionales y su viabilidad en el contexto organizacional 

actual y fue publicado en la página web de la entidad para consulta de toda la ciudadanía. 

En cuanto al seguimiento de los proyectos consignados en el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información, y a través de un enfoque basado en la gestión de proyectos, 

se han logrado los siguientes avances: 

Sitio Web: 

 Administración del Servidor y Sitio Web de CORPAMAG: 

o Atención de los requerimientos de actualización de información, y apoyo 
técnico u operativo en el cargue de archivos y creación de artículos. 
 

o Actualización del sistema de gestión de contenido y las extensiones 
utilizadas para un mejor aprovechamiento de estas. 
 

o Implementación de medidas de seguridad y respaldo de datos para proteger 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información alojada en 

nuestro servidor. 

 Gestión de Accesibilidad del Sitio Web:   

En el marco del cumplimiento de la norma técnica NTC 5854 y las pautas de accesibilidad 

WCAG 2.1 nivel AA, se realizaron auditorías de accesibilidad utilizando la herramienta 

pa11y sobre el sitio corpamag.gov.co (basado en Joomla 4 con la plantilla wt_trendi_free).  

Como resultado de estas auditorías, se implementaron acciones correctivas mediante 

ajustes en los archivos JavaScript del tema (main.js), lo que permitió elevar la calificación 

del Índice de Accesibilidad de la Metodología AIM de 7.6 a 9.7, representando una mejora 

significativa en la experiencia de navegación para personas con discapacidad y en el 

cumplimiento de los estándares de accesibilidad web del Estado colombiano. 

Se ha realizado monitoreo de la accesibilidad del sitio web e implementación de acciones 

correctivas de acuerdo a los resultados de las auditorías elaboradas por Control Interno. 

 Monitoreo y Seguimiento al esquema de publicación Web:  

Se ha realizado el monitoreo y seguimiento del esquema de publicación web, entregando 

el respectivo informe a la Oficina de Control Interno. 

 En el marco del contrato CD 097 de 2026, se ha realizado el monitoreo y 

seguimiento del esquema de publicación web, entregando el respectivo informe a la 

Oficina de Control Interno.  
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Adicionalmente, se avanzó en la remediación de la matriz de cumplimiento del Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), en el marco de la Resolución 1519 

de 2020 de MinTIC. Se verificaron y actualizaron los contenidos publicados en el portal web 

conforme a los criterios establecidos por la norma, incluyendo la sección de transparencia, 

el esquema de publicación, el registro de activos de información y el índice de información 

clasificada y reservada, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones 

de publicación de información por parte de la Corporación. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en un 100% de cumplimiento, desde el principio de 

este año 2026 el portal se encuentra completamente operativo, brindando a los usuarios 

una experiencia más amigable, intuitiva y alineada con los estándares de accesibilidad y 

transparencia requeridos. Este rediseño se hizo como herramienta clave para mejorar la 

gestión de la información pública y la relación de la Corporación con la ciudadanía. 

Figura 95 Página Web de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

 

 

Implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Información Administrativos y 
de Gestión Ambiental 

 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL 

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) es un sistema centralizado 

que permite gestionar los trámites ambientales de manera digital en toda Colombia. Creado 

para facilitar a los ciudadanos la realización de solicitudes ambientales a través de nuevas 

tecnologías, VITAL automatiza los trámites administrativos necesarios para ejecutar 

proyectos o actividades bajo los principios de eficiencia, transparencia y eficacia. 

VITAL tiene su origen en el Decreto 2820 de 2010 y su uso es obligatorio según varios 

decretos posteriores, como el 1076 de 2015, el 2106 de 2019 y el Decreto 1263 de 2022, 

que refuerzan su aplicación en la estrategia de Gobierno Digital. 
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Desde la gestión del grupo de tecnología y comunicaciones de la entidad se ha realizado lo 

siguiente: 

 Se ha mantenido una comunicación constante y activa con el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible lo que ha permitido la correcta implementación y uso de la 

plataforma Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) en la 

entidad. Este proceso incluye asesoría continua, la resolución de dudas y la 

realización de los ajustes necesarios para optimizar la plataforma. Además, se ha 

contado con la participación de funcionarios de la entidad que son responsables de 

procesos involucrados en los trámites ambientales, lo que ha permitido una 

integración efectiva y eficiente de la plataforma en la gestión de estos trámites. 

 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios N° CD 106 DE 2026 se ha 

realizado las siguientes actividades enfocadas en el cargue y actualización de la 

información en el Sistema VITAL y SILA así:  

 Acompañamiento a los usuarios para el registro y cargue de información en el 

sistema. 

 Acompañamiento al usuario en las solicitudes de tramites de permisos ambientales. 

 Continuo acompañamiento a los funcionarios de Gestión Documental, de esta forma 

se garantiza que el personal esté completamente informado y preparado para utilizar 

la plataforma de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos. 

 Se ha brindado un acompañamiento constante a los usuarios solicitantes para 

orientarlos en el manejo adecuado del sistema VITAL. Además, se han cargado en 

la página web de la corporación los instructivos necesarios, con el fin de proporcionar 

a los usuarios una guía clara y detallada sobre cómo utilizar el sistema. Estos 

recursos están disponibles para facilitar el acceso y el entendimiento del proceso, 

asegurando que los usuarios puedan gestionar sus trámites de manera autónoma y 

sin inconvenientes. 

 Actualmente la corporación tiene la plataforma VITAL como único canal de recepción 

de solicitudes de trámites ambientales. 

 A través de este sistema, se han recibido aproximadamente 1.680 solicitudes de 

trámites ambientales, lo que evidencia la aceptación y uso progresivo de la 

plataforma por parte de los ciudadanos y usuarios institucionales. Este volumen de 

solicitudes refleja la necesidad de mantener y fortalecer los procesos de 

acompañamiento, capacitación y disponibilidad de recursos, con el fin de garantizar 

que los trámites se gestionen de manera eficiente, oportuna y conforme a la 

normativa vigente. 

 En convenio con el Banco de Occidente se habilitó la pasarela AvalPay para que los 

usuarios solicitantes puedan realizar sus pagos de trámites ambientales a través del 

botón PSE el cual se encuentra en la página principal de Corpamag, además de 

diferentes canales de pagos (Efecty, Grupo Éxito, Punto Red, Punto Pago, Grupo 

Aval, Supergiro). 
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Sistema de Generación de Código de Barras - JAGUAR 

El Sistema de Generación de Código de Barras y Oficio de Cobro de Trámites Ambientales 

– JAGUAR permite optimizar el proceso de recaudo de los trámites ambientales mediante 

la gene-ración de códigos de barras y la automatización de la validación de pagos. Su 

implementación ha fortalecido la trazabilidad de las transacciones, reducido los tiempos de 

atención y mejorado la eficiencia en la gestión de los recaudos. 

El sistema facilita la notificación automática a la Oficina de Tesorería y a los funcionarios 

res-ponsables una vez el pago es validado por el Banco de Occidente, evitando que el 

usuario deba reportar manualmente la transacción. Asimismo, ofrece múltiples canales de 

pago, entre ellos PSE, Banco de Occidente, Punto Red, Punto Pago, Grupo Éxito, Grupo 

Aval, Efecty y Super-GIROS. 

En el marco del Contrato CD No. 097 de 2026, se realizó el acompa-ñamiento técnico para 

el mantenimiento, soporte y mejora continua del sistema, garantizando su disponibilidad y 

correcto funcionamiento. Como parte de este proceso, se integró al sistema la generación 

automática del Oficio de Cobro, reemplazando su elaboración manual en Word, lo que 

permitió estandarizar el proceso, disminuir errores y agilizar la expedición del documento. 

Estas acciones consolidaron a JAGUAR como una herramienta estratégica para fortalecer 

la eficiencia operativa, la transparencia y la modernización de los procesos asociados al 

recaudo de los trámites ambientales de la Corporación. 

 

Figura 96 Sistema de Generación de Código de Barras - JAGUAR 

 

Software ERP – SAFIX (Sistema Administrativo, Financiero Integrado de SAFIX)   

Este software creado por la empresa XENCO se basa en principios y soluciones ERP 

(Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) es un sistema de planificación 

de recursos empresariales, diseñado para integrar y gestionar de manera centralizada los 

procesos y operaciones clave de la corporación, el cual integra el área administrativa y 

financiera, reduciendo errores humanos, optimizando los procesos de sus clientes y 

ayudando a llegar a sus metas empresariales. Sus principales objetivos son:  

 Suministrar información oportuna y confiable de la gestión de la corporación para la 
toma de decisiones.  

 Permitir la integridad de la información.  
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 Diseñar, implementar y verificar la aplicación de los perfiles de usuarios creados para 
acceder a la información de la Base de Datos.  

 Permitir la consulta del manejo que se le ha dado a la Base de Datos, de tal manera 
que las auditorias conozcan la utilización de las aplicaciones.  

 Mantener niveles de restricción para acceder a la información de acuerdo con la 
confidencialidad de la misma.  

 Crear procedimientos que garanticen la consistencia de la información de la entidad.  

 Crear mecanismos que aseguren el adecuado flujo de la información para que ésta 
llegue en forma oportuna y donde se requiera.  

En el marco del contrato de prestación de servicios CD N° 053 de 2025 cuyo objeto es la 

migración del Sistema de Información ERP SAFIX a la nube bajo el modelo SaaS (Software 

as a Service) y la implementación de la infraestructura tecnológica necesaria para su 

correcto funcionamiento, la corporación en conjunto con la empresa XENCO se encuentran 

desarrollando de manera satisfactoria las siguientes actividades: 

 Migración integral de los módulos de contabilidad, cartera, tesorería, nómina, talento 
humano, inventarios/activos fijos y presupuesto a la nube. 

 Implementación y configuración de perfiles de usuario conforme a los niveles de acceso 
y confidencialidad establecidos. 

 Optimización de los procesos administrativos y financieros, garantizando integridad, 
seguridad, accesibilidad y confiabilidad de la información. 

 Capacitación técnica al personal de las áreas involucradas para asegurar el uso 
eficiente del sistema y la adecuada interpretación de los reportes. 

 Acompañamiento técnico permanente para resolver incidencias, ajustes de 
parametrización y asesoría en la transición tecnológica. 

Hasta la fecha, se ejecutó en su totalidad el cronograma de trabajo establecido entre las 

partes, en el cual se llevó a cabo el proceso de migración e implementación del sistema 

SAFIX en la nube en la entidad. Este proceso se desarrolló por fases, lo que permitió 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y minimizar los riesgos operativos. Las fases 

ejecutadas fueron las siguientes: 

 Planeación y gestión del proyecto: Definición de actividades, tiempos y recursos 
necesarios para la implementación. 

 Validación de componentes SAFIX: Revisión técnica de los módulos contratados y sus 
funcionalidades. 

 Instalación del sistema: Preparación del entorno en la nube, configuración de la 
instancia de base de datos y despliegue de los módulos adquiridos. 

 Migración de datos: Transferencia controlada de la información desde los sistemas 
locales a la nueva infraestructura en la nube. 

 Preparación de la versión web: Compilación e integración de los módulos contratados, 
conforme al inventario de programas previamente acordado. 

 Pruebas iniciales de funcionalidad: Verificación técnica del correcto desempeño de los 
módulos y procesos implementados. 

 Capacitaciones: Formación a los usuarios finales responsables de los procesos, 
asegurando su preparación para el uso eficiente del sistema. 

 Pruebas internas por los líderes de módulo: Validación operativa de los procesos por 

parte de los usuarios responsables de cada área. 
 Uso e implementación: Puesta en marcha del sistema en los entornos operativos de la 

entidad, acompañada de monitoreo continuo, atención de incidencias iniciales y ajustes 
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de estabilización, con el fin de asegurar su adopción efectiva y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

 Soporte Permanente: Desde TIC se brinda soporte permanente en las incidencias que 
tengan cada módulo permitiendo el correcto funcionamiento del sistema SAFIX. 

 

La implementación del sistema SAFIX en la nube, bajo el modelo SaaS, ha generado 

impactos positivos tanto a nivel institucional como social, contribuyendo a la modernización 

tecnológica de la entidad y al fortalecimiento de los servicios dirigidos a los ciudadanos. 

 

Implementación de Acciones de la Política de Gobierno Digital 

En cumplimiento de esta actividad se han realizado las siguientes acciones: 

Datos abiertos 

Se consideran datos abiertos todos aquellos datos accesibles y reutilizables, sin exigencia 

de permisos específicos. Los Datos Abiertos son datos que pueden ser utilizados, 

reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, 

como mucho, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que 

aparecen, siempre respetando la seguridad y privacidad de la información. La definición de 

apertura da detalles de lo que significa, destacando: 

 Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo, a un coste 

razonable. 

 Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo, a un coste 

razonable. 

 Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo, a un coste 

razonable. 

 Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo, a un coste 

razonable. 

 En términos jurídicos, deben ser abiertos, lo que significa que deben mostrarse de 

manera pública y poder utilizarse sin restricción. 

Cada mes, se realiza una actualización exhaustiva del conjunto de datos correspondiente 

al Monitoreo de Calidad del Aire. Además, se han actualizado otros documentos clave, 

como el "Esquema de Publicación de Información", el "Índice de Información Clasificada y 

Reservada" y el "Inventario de Activos de Información". Todos estos recursos están 

disponibles de manera pública y accesible a través del Portal de Datos Abiertos en el sitio 

web https://datos.gov.co/. 

La constante actualización y disponibilidad de estos conjuntos de datos no solo garantizan 

el acceso oportuno a información relevante para la ciudadanía, sino que también fomentan 

la transparencia y la rendición de cuentas. A través de esta práctica, apoyamos la 

generación de conocimiento, promovemos la participación activa de la sociedad en temas 

de interés público y contribuimos al fortalecimiento de la gobernanza y la toma de decisiones 

informadas. 
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Infraestructura tecnológica y Servicios Tecnológicos 

Conjunto de hardware, software, redes y servicios que sustentan las operaciones digitales 

de una organización, mientras que los servicios tecnológicos son las aplicaciones y 

funcionalidades que se ofrecen sobre esa base, como correo electrónico, almacenamiento 

en la nube, bases de datos y aplicaciones empresariales, permitiendo el flujo de 

información, la comunicación y la transformación digital de negocios, todo gestionado para 

garantizar eficiencia y seguridad. 

En el marco del contrato de prestación de servicios CD N° 083 de 2026 cuyo objeto es 

“Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los equipos de cómputo e impresoras de la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena” se realizó las siguientes actividades: 

 Constantemente se ejecutan mantenimientos correctivos para los equipos tecnológicos 

de la entidad, con el fin de corregir fallas, para alargar la vida útil de nuestros equipos.  

 En el marco del fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas, se realizan acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministro de insumos y cartuchos de tóner para las herramientas de impresión y 

escaneo con las que cuenta la Corporación, las cuales desempeñan un papel 

fundamental en la gestión diaria de documentos y en la eficiencia de nuestros procesos 

administrativos, y para mantener un flujo de trabajo que requieren impresiones y 

escaneos. 

 A través del mantenimiento preventivo, garantizamos un funcionamiento óptimo de 

estos dispositivos, evitando posibles fallas y minimizando tiempos de inactividad. 

Asimismo, el mantenimiento correctivo nos permite solucionar de manera rápida y 

efectiva cualquier problema que pueda surgir, asegurando la continuidad de nuestras 

labores. 

 Se ejecuta Contrato SAM 006 de 2025, a través del cual se obtuvo el servicio de internet 

a través de canal dedicado simétrico y solución de firewall perimetral, fundamental para 

obtener una conexión estable y de alta velocidad, para un flujo eficiente de información, 

transferencia de datos y el acceso a servicios en línea sin interrupciones significativas.  

Por otro lado, la implementación de un firewall perimetral robusto nos brinda una capa 

adicional de seguridad para proteger nuestra infraestructura tecnológica de amenazas 

externas. El firewall perimetral actúa como una barrera de defensa, monitoreando y 

filtrando el tráfico de red, previniendo posibles ataques y asegurando la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros recursos digitales. 

 La corporación adquirió bajo contrato número MC 012 DE 2026, la solución de sistema 

de Backup, la cual permite automatizar la realización de copias de seguridad, 

asegurando la realización de respaldos de manera regular automática.  

Al utilizar el Backup en la Nube, aseguraremos la rápida y eficiente recuperación de 

datos en caso de incidentes o fallas en nuestros sistemas. Además, almacenar nuestros 

archivos de manera segura en servidores externos nos brindará una mayor protección 

contra posibles daños físicos o pérdidas locales. 
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Contar con dispositivo NAS nos proporcionará mayor control sobre el almacenamiento 

y la gestión de los respaldos, y podremos establecer políticas de retención de datos y 

gestionar eficientemente el ciclo de vida de la información, y nos brindará una capa 

adicional de resiliencia y nos asegurará la disponibilidad de la información en caso de 

problemas de conectividad a la nube. 

La Corporación cuenta adicionalmente con el Contrato No. MC-010 de 2026, cuyo 

objeto es la prestación del servicio de respaldo, almacenamiento y recuperación de la 

información institucional en la nube, incluyendo archivos, carpetas, aplicaciones y 

configuraciones de los sistemas de información. Para la prestación de este servicio se 

dispone de una nube privada Synology C2, plataforma especializada en copias de 

seguridad y recuperación de información, la cual proporciona altos niveles de 

disponibilidad, seguridad e integridad de los datos institucionales cumpliendo con la 

regla de 3-2-1 cumplimiento con las reglas en temas de seguridad. Entre sus 

características más importantes se encuentran las siguientes: 

⇒ Almacenamiento seguro en centros de datos administrados por Synology.  

⇒ Cifrado de extremo a extremo, donde los datos se cifran antes de salir del dispositivo y 

permanecen protegidos durante la transferencia y el almacenamiento.  

⇒ Recuperación rápida de la información, permitiendo restaurar archivos individuales o 

respaldos completos en caso de pérdida o incidente.  

⇒ Versionado de archivos, conservando múltiples versiones para recuperar información 

modificada o eliminada accidentalmente.  

⇒ Protección frente a ransomware, al mantener copias de seguridad aisladas del entorno 

de producción.  

⇒ Programación automática de respaldos, sin intervención manual. 

Este servicio fortalece la estrategia de continuidad del negocio y recuperación ante 

incidentes, garantizando la protección, disponibilidad e integridad de la información 

institucional. 

 La entidad cuenta con un sistema de Firma Digital mediante el contrato CD 186 de 2025. 

Este sistema le permite a la entidad contar con servicios de firma electrónica o digital, 

facilitando la autenticación y validación de documentos de manera segura y eficiente. 

Este software incluye, soporte, seguimiento y acompañamiento continuo de la 

plataforma, asegurando su correcto funcionamiento y actualización en todo momento. 

Durante la vigencia, la firma electrónica se implementó en el proceso de solicitudes de 

comisión de servicios del personal, permitiendo digitalizar completamente el flujo de 

aprobación de estos documentos. Esta implementación redujo significativamente los 

tiempos de trámite, eliminó el uso de documentos físicos, optimizó el consumo de papel 

e impresión y facilitó la gestión y consulta de la información, contribuyendo al 

fortalecimiento de la política de Gobierno Digital, la eficiencia administrativa y la 

sostenibilidad ambiental de la Corporación. 

Asimismo, el sistema contempla la capacitación dirigida a los usuarios que utilizan el 

sistema dentro de la corporación, con el objetivo de garantizar que el personal de la 

entidad pueda utilizar la herramienta de forma efectiva y segura. Esta iniciativa 

contribuye a optimizar los procesos administrativos, asegurando una mayor 
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transparencia y agilidad en la gestión de documentos dentro de la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena. 

 La Corporación cuenta con la implementación del programa antivirus Kaspersky, 

adquirido mediante el contrato MC 030 de 2025. Esta herramienta proporciona una capa 

de seguridad avanzada para los sistemas informáticos de la entidad, protegiendo sus 

dispositivos y redes contra amenazas cibernéticas, como virus, malware, ransomware 

y otros tipos de ataques informáticos. 

Actualmente contamos con 220 licencias y una consola de administración. Esto permite 

que el administrador de sistema gestione y monitoree de manera centralizada la 

seguridad de todos los dispositivos de la entidad, asegurando una protección eficiente 

y personalizada. La consola facilita la configuración de políticas de seguridad, el análisis 

de amenazas y la respuesta rápida ante incidentes, optimizando el control sobre la 

infraestructura tecnológica de la Corporación. 

El programa antivirus Kaspersky garantiza la integridad y confidencialidad de la 

información, al detectar y neutralizar posibles riesgos en tiempo real. Además, incluye 

actualizaciones periódicas para asegurar que la entidad esté protegida frente a las 

amenazas más recientes. 

La implementación de esta solución de seguridad refuerza la infraestructura tecnológica 

de la Corporación, contribuyendo a la protección de los datos sensibles y a la 

continuidad operativa de los procesos internos. 

 

Implementación de lineamientos para la Seguridad y Privacidad de la información 

En cumplimiento de esta actividad se han realizado las siguientes acciones: 

 En el marco del contrato CD 097 de 2026 cuyo objeto es prestación de servicios 

profesionales para la Prestación de servicios profesionales para la formulación, 

ejecución, seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos relacionados 

con las tecnologías de la información, sistemas de información y comunicaciones, y 

gobernabilidad electrónica, alineados con los lineamientos establecidos por el 

gobierno nacional y la Corporación, se realizó la actualización de las políticas de 

seguridad y privacidad de la información. Además, se propuso las políticas 

relacionadas con el uso y manejo de la nube privada de CORPAMAG con el objetivo 

de garantizar la seguridad, integridad y accesibilidad de la información almacenada 

en este entorno digital.  

Estas políticas incluyen lineamientos claros sobre la gestión de acceso a los 

recursos, especificando los roles y permisos de los usuarios según sus funciones 

dentro de la entidad. También, se implementaron protocolos estrictos para el 

resguardo de datos sensibles, asegurando que toda la información esté cifrada tanto 

en tránsito como en reposo. 

 En el marco de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI), se realizó un análisis de brechas (GAP ANALYSIS) de las 

cláusulas 7 (Apoyo) y 8 (Operación) de la norma ISO/IEC 27001:2022, identificando 

las oportunidades de mejora y las acciones necesarias para avanzar hacia la 
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conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la 

Corporación. 

 Se elaboró y actualizó la documentación del SGSI, incluyendo: la Política de 

Seguridad y Privacidad de la Información (GSI-PO-002 v2.3), el Manual del SGSI 

(GSI-MN-001 v1.3), los procedimientos de Gestión de Incidentes de Seguridad (GSI-

PR-006) y de Gestión de Vulnerabilidades (GSI-PR-007), así como la matriz de 

evaluación de proveedores en seguridad de la información (GSI-FR-006). 

 Se desarrolló la matriz de riesgos de seguridad de la información siguiendo la 

metodología de administración del riesgo del DAFP bajo el marco MIPG-MECI, 

permitiendo la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los 

activos de información de la entidad, así como la definición de los planes de 

tratamiento correspondientes. 

 Se actualizó la Política de Tratamiento de Datos Personales de CORPAMAG a su 

versión 3.0, incorporando cláusulas de gobernanza de Inteligencia Artificial y 

alineándola con las nuevas disposiciones normativas, incluyendo la Circular 002 de 

2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el documento 

CONPES 4144 de 2025 sobre lineamientos de IA para el sector público colombiano. 

 Se elaboró el proyecto de resolución administrativa para la adopción formal de las 

políticas del MSPI al interior de CORPAMAG, como instrumento jurídico que 

respalda la implementación y obligatoriedad del cumplimiento de los lineamientos 

de seguridad y privacidad de la información por parte de todos los funcionarios y 

contratistas de la entidad. 

 Se atendieron los hallazgos formulados por la Oficina de Control Interno en materia 

de seguridad de la información, implementando las acciones correctivas 

correspondientes y documentando las evidencias de cumplimiento en los plazos 

establecidos. 

 Se realizó el levantamiento y consolidación del Inventario de Activos de Información 

de CORPAMAG. 

 Se realizan campañas permanentes de información y sensibilización dirigidas a 

todos los funcionarios y contratistas de CORPAMAG, con el objetivo de concientizar 

sobre la Ingeniería Social y sus diversos tipos de ataques, así como sobre las 

mejores prácticas para garantizar la seguridad de los dispositivos móviles y de 

cómputo. Estas campañas se han llevado a cabo a través de diferentes canales de 

comunicación, como correos electrónicos y grupos de WhatsApp institucionales, 

utilizando recursos visuales como Flyers, videos e infografías, entre otros. 

 En el marco del contrato MC 019 de 2026, cuyo objeto es la adquisición de licencias 

de correo electrónico para la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - 

CORPAMAG, con el propósito de mantener y optimizar los servicios tecnológicos 

de la corporación a nivel de software, se busca garantizar la continuidad operativa, 

la seguridad de la información y la eficiencia en las comunicaciones institucionales, 

en cumplimiento de los estándares tecnológicos y normativos vigentes. 
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Los avances implementados han fortalecido significativamente la infraestructura 

tecnológica y la gestión de la información en CORPAMAG. La actualización de las políticas 

de seguridad y el uso de la nube privada han incrementado los niveles de protección, 

integridad y disponibilidad de los datos institucionales. 
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Proyecto 9.2 Fortalecimiento de la Gestión Institucional   

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 53 Avance Físico y Financiero Proyecto 9.2 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA ACTIVIDAD  
 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

9.2.1 Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión 

Acciones implementadas 
3 100% 

100.000.000 0 0 0 

9.2.2 Formulación e implementación del 
Programa de Transparencia y ética 
pública 

Plan formulado e 
implementado 

100% 50% 

9.2.5 Fortalecimiento de la estructura 
física, tecnológica y modernización 
institucional 

Estructura física y 
tecnológica fortalecida 

100% 50% 

 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión 

 Revisión y actualización de la documentación de los procesos del Sistema de Gestión 

Con el objetivo de mantener la documentación del Sistema acorde a las actividades y 
normativas actuales, desde la Oficina de planeación se viene trabajando en la revisión, 
modificación, actualizaron y publicación de procedimientos, instructivos, formatos, 
manuales entre otros documentos de los diferentes procesos del Sistema de Gestión 
de la Corporación. 
 
Durante el periodo se actualizó documentación de los procesos de: Gestión Analítica y 
Metrológica, Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo, Gestión del Talento 
Humano, Gestión Administrativa, Evaluación, Seguimiento y Mejora, Gestión de las 
Tecnología de la Información y las comunicaciones, Gestión Ambiental y Gestión 
Jurídica.  
 
La publicación de los documentos actualizados es realizada en la Intranet. Link: 
 
Manual de procesos y procedimientos 
 
Manual de Formatos 
 
Las solicitudes con las aprobaciones de los diferentes documentos, son manejadas de 
manera física en carpeta del Sistema de Gestión. 

 

 Indicadores de Gestión y riesgos de los procesos 

Se realizó seguimiento y acompañamiento periódico a los distintos procesos de la 
Corporación, para la generación de los reportes de indicadores de gestión y de riesgo. 
Con la información recibida, se realizó análisis, consolidación y la respectiva publicación 
en la intranet de los reportes a través de los registros establecidos por el Sistema de 
Gestión. 

https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F01.+MP.01+Manual+de+Procesos+y+Procedimientos
https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F02.+MF.02+Manual+de+Formatos
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Durante el semestre se continuo con el levantamiento de los riesgos fiscales, las mesas 
de trabajo con los procesos para la actualización y levantamiento de riesgos en la nueva 
matriz siguiendo los lineamientos del DAFP de su última guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 7 del 2025, así como la 
articulación del nuevo programa con el MIPG. 
 
Los reportes de los indicadores de gestión son publicados en la Intranet: 
 
Reporte de los indicadores 
 
Nota. Las actividades de actualización de documentos y seguimiento de indicadores, 

son continuas durante la anualidad. 

 
 

Formulación e implementación del Programa de Transparencia y ética pública 

Durante el periodo, la Oficina de Planeación realizó la formulación del componente 

programático del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, para la vigencia 

2026. El cual fue presentado y aprobado ante el Comité de Gestión y Desempeño, mediante 

Acta No. 01 del 30 de enero del 2026. 

Link página web: https://www.corpamag.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-

atencion-al-ciudadano  

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, la Oficina de Planeación lideró el proceso 

de actualización e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), 

en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1122 de 2024 y los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Este proceso 

tuvo como propósito fortalecer el modelo institucional de transparencia e integridad, 

mediante la actualización de los instrumentos de planeación, el fortalecimiento de la gestión 

de riesgos de corrupción y la incorporación de mecanismos preventivos orientados a 

consolidar una cultura organizacional basada en la ética pública y el buen gobierno. 

Para el desarrollo de esta actividad se definió una metodología de trabajo que contempló el 

diagnóstico del estado de implementación del Programa vigente, la revisión de los 

lineamientos técnicos establecidos en el Anexo Técnico del PTEP y la construcción de un 

plan de trabajo orientado al cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia. 

Así mismo, se revisó la estructura general del Programa con el fin de actualizar los 

componentes, redefinir responsables, ajustar cronogramas, fortalecer indicadores y 

establecer criterios homogéneos para el seguimiento y reporte de evidencias. 

Como parte de este ejercicio, se realizó un análisis comparativo entre las actividades 

históricamente desarrolladas bajo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

(PAAC) y los nuevos requerimientos establecidos para el Programa de Transparencia y 

Ética Pública, permitiendo identificar oportunidades de mejora, eliminar duplicidades, 

redefinir responsabilidades y fortalecer la articulación de las acciones con las políticas de 

Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

https://corpamag.gov.co/intranet/sistema-gestion-integrado.php?dir=.%2FSistema+de+Gestion+Integrado%2F03.+Administraci%C3%B3n+del+Riesgo
https://www.corpamag.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
https://www.corpamag.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
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De igual forma, se revisó la coherencia entre el Programa de Transparencia y Ética Pública 

y los diferentes instrumentos institucionales de planeación y gestión, garantizando su 

alineación con la Política Institucional de Administración del Riesgo, el Sistema Integrado 

de Gestión, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional y demás 

instrumentos de direccionamiento estratégico de la Corporación. 

⇒ Mesas de trabajo para la actualización de riesgos de corrupción y 

fortalecimiento de los componentes del Programa 

Con el propósito de garantizar la construcción participativa del Programa, la Oficina de 

Planeación desarrolló mesas técnicas de trabajo con las dependencias estratégicas, 

misionales y de apoyo de la Corporación, entre ellas Contratación, Talento Humano, 

Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Comunicaciones, Planeación, Gestión Ambiental, Laboratorio Ambiental y Control Interno. 

Durante estas jornadas se socializaron los principales cambios normativos introducidos por 

la Ley 2195 de 2022, la transición del PAAC al Programa de Transparencia y Ética Pública 

y los lineamientos establecidos por el DAFP para la implementación del Sistema de Gestión 

de Riesgos de Integridad Pública (SIGRIP). Así mismo, se revisó la caracterización de los 

procesos institucionales, las actividades críticas desarrolladas por cada dependencia y los 

riesgos asociados a su gestión. 

Como resultado de estas mesas de trabajo se actualizaron los mapas de riesgos de 

corrupción, revisando la pertinencia de los riesgos existentes, la efectividad de los controles 

implementados, las causas y consecuencias identificadas y la necesidad de incorporar 

nuevos riesgos derivados de cambios normativos, operativos o institucionales. Este 

ejercicio permitió fortalecer los mecanismos preventivos de la Corporación, promoviendo 

una gestión basada en riesgos y facilitando la actualización de las matrices institucionales 

conforme a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

De manera paralela, se revisaron las actividades asignadas a cada dependencia dentro del 

Programa de Transparencia y Ética Pública, ajustando su alcance, redefiniendo evidencias 

de cumplimiento, fortaleciendo los indicadores de seguimiento y precisando las 

responsabilidades institucionales para garantizar la viabilidad técnica y operativa de cada 

uno de los compromisos programados. 

⇒ Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridad Pública 

(SIGRIP) 

En desarrollo de las actividades de fortalecimiento institucional, la Oficina de Planeación 

avanzó en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridad Pública 

(SIGRIP), como instrumento complementario para la prevención de riesgos de corrupción 

y el fortalecimiento de la cultura de integridad al interior de la Corporación. 

Para tal fin, se elaboró el documento de contextualización institucional del Sistema, 

mediante el análisis del entorno interno y externo de la entidad, la identificación de factores 

de riesgo asociados a la gestión pública y la definición de criterios para la implementación 

progresiva del modelo de integridad. Este documento permitió establecer el marco 
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metodológico para la incorporación de los componentes del SIGRIP dentro del Sistema 

Integrado de Gestión y del Programa de Transparencia y Ética Pública. 

Así mismo, se desarrollaron los principales instrumentos técnicos requeridos para la 

operación del Sistema, entre ellos la Política Institucional de Debida Diligencia, la 

metodología para la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 

y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), la 

propuesta para la implementación de la Función de Cumplimiento, los lineamientos para la 

segmentación de riesgos y los criterios para la evaluación de terceros, contratistas, 

proveedores y demás grupos de interés. 

Igualmente, se construyeron matrices de riesgos específicas para la gestión de riesgos 

LA/FT/FPADM, incorporando criterios de identificación, análisis, valoración, tratamiento y 

monitoreo, en concordancia con las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre 

gestión de riesgos e integridad pública. 

Como parte del proceso de implementación, se definieron mecanismos de seguimiento, 

indicadores de cumplimiento y criterios para la evaluación periódica del Sistema, con el 

propósito de garantizar su sostenibilidad y facilitar la toma de decisiones basada en la 

gestión preventiva de riesgos. 

⇒ Fortalecimiento institucional, capacitación y apropiación de la cultura de 

integridad 

La Oficina de Planeación desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para la implementación del Programa de Transparencia y Ética 

Pública y del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridad Pública, promoviendo espacios 

permanentes de articulación, acompañamiento y asistencia técnica con las diferentes 

dependencias de la Corporación. 

Como parte de estas actividades se diseñó la estrategia institucional de capacitación y 

sensibilización dirigida a funcionarios y contratistas, definiendo contenidos relacionados con 

transparencia, ética pública, administración de riesgos de corrupción, integridad, debida 

diligencia y prevención de riesgos LA/FT/FPADM. De igual forma, se estructuró la estrategia 

de comunicaciones internas para fortalecer la apropiación del Programa y promover una 

cultura organizacional basada en la prevención, la transparencia y el cumplimiento. 

Adicionalmente, se adelantaron reuniones de seguimiento con la supervisión del proyecto 

y con los líderes de proceso para revisar el avance de las actividades, validar los productos 

elaborados e incorporar los ajustes necesarios antes de su presentación ante las instancias 

institucionales correspondientes. 

⇒ Seguimiento, monitoreo y mejora continua 

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad del Programa de Transparencia y Ética 

Pública, se diseñó una metodología institucional para el seguimiento periódico de las 

actividades programadas, estableciendo matrices de monitoreo por dependencia, formatos 

para el reporte de evidencias, criterios para la verificación del cumplimiento e indicadores 

orientados a medir la eficacia de las acciones implementadas. 
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Igualmente, se definieron mecanismos para la consolidación y análisis de la información 

reportada por las diferentes dependencias, facilitando la elaboración de informes de 

seguimiento, la identificación de oportunidades de mejora y la formulación de acciones 

correctivas y preventivas que contribuyan al fortalecimiento continuo del Programa. 

Como resultado de las actividades desarrolladas durante el periodo, la Corporación avanzó 

significativamente en la consolidación del Programa de Transparencia y Ética Pública y en 

la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridad Pública, disponiendo 

de instrumentos metodológicos, técnicos y operativos que fortalecen la gestión institucional 

de la transparencia, la integridad y la prevención de riesgos de corrupción y LA/FT/FPADM, 

sentando las bases para su implementación, seguimiento y mejora continua durante el 

segundo semestre de la vigencia. 

Nota: La fecha límite para la presentación del SIGRIP en su componente programático 

corresponde al 29 de Agosto de 2026. 

Las listas de asistencia y las actas de las reuniones se encuentran archivadas en físico en 

la carpeta del Sistema de Gestión. 

 

 

Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR 

En cumplimiento de esta actividad se ejecutaron las siguientes acciones: 

Tabla 54 Acciones Gestión Documental 

Metas Periodicidad Seguimiento 

Prestar servicios 
archivísticos 

Diaria 

El área presta servicios archivísticos de recepción y entrega de comunicaciones 
oficiales, préstamo y consulta de los documentos archivados y transferencia de 
documentos. 

Durante el año 2026 se ha recibido / radicado un promedio de 6000 comunicaciones 
oficiales de entrada y un promedio de 4000 comunicaciones oficiales de salida. 

En Marzo de 2026 se recibieron las transferencias de los documentos que 
reposaban en los archivos de gestión del año 2023, en 235 cajas. 

Por consiguiente se trasladan todas las cajas a la bodega de IDOC. Empresa 
encargada de la custodia de los documentos en etapa de Archivo Central de 
Corpamag. 

Actualizar los 
Instrumentos 
archivísticos 

Anual 

El Plan Institucional de Archivos - PINAR se encuentra en proceso de actualización. 
TRD / CCD: Se va a actualizar en el año  2027. 
Posterior a la elaboración de las TRD se actualiza los instrumentos archivísticos 
Tabla de Control de Acceso – TCA  y Banco terminológico – BT. 
Inventarios Documentales: Se cuenta con el inventario correspondiente a la 
documentación que custodia el archivo central  y la documentación transferida 
perteneciente al Fondo Documental de la Corporación hasta el año 2023. 
Se cuenta con el inventario que se encuentra en la etapa de Archivos de Gestión 
años 2024 y 2025. 
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Metas Periodicidad Seguimiento 

Actualizar los 
Instrumentos para la 

Gestión  de la 
Información pública. 

Anual 

Se encuentra publicado  en la página web en el link “Transparencia”: Corpamag - 
Informe de archivo, se actualizó a Diciembre de 2024 el “Índice de Información 
Clasificada” y el “Inventario de activos”.  
En agosto de 2026 se actualizará a diciembre de 2025 el “Índice de Información 
Clasificada” y el “Inventario de activos”. 

Actualizar los 
procedimientos de 

la G.D. en el 
Sistema de Gestión 

Integrado. 

Anual 

Se revisaron los procedimientos del Proceso de Gestión Documental con los 
responsables del mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión Integrado” 
de la Oficina de Planeación.  Se crearon 3 formatos y se  actualizó la ficha de 
caracterización y el procedimiento de producción de documentos. 
También se realizaron ajustes a otros procesos que afectan la Gestión Documental, 
como lo es el proceso de Gestión de Talento Humano.  

Plan de 
Conservación 

Documental – PCD 
parte del Sistema 

Integrado de 
Conservación (SIC) 

Anual 

La ejecución de las  actividades de mantenimiento de Infraestructura a las áreas 
donde se encuentran Archivos, para la adecuada  conservación de los documentos, 
corresponde al área de Gestión de Talento Humano e infraestructura:  
Aseo y desinfección. 
Fumigación y  desinsectación. 
Monitoreo y control de condiciones ambientales. 

Elaborar y ejecutar 
el Plan de 

Capacitación en 
archivística y 

gestión documental 
y articularlo con el 

P.I.C.  

Anual 
Los temas para las capacitaciones de los funcionarios del área de Gestión 
Documental se incluyeron en el PIC – 2026. 
Se realizó  de acuerdo a lo planeado durante los meses de Enero a Junio de 2026. 

Realizar las 
adecuaciones de la 
infraestructura en el 
área de Archivos de 
Gestión y Tercerizar 

la custodia de los 
archivos. 

Anual 

Las actividades de adecuación de la infraestructura física son responsabilidad del 
área de Gestión de Talento Humano e infraestructura. 
Para el año 2026 se recibieron las transferencias que corresponden a los 
documentos producidos durante el año 2023. 
Se enviaron los documentos recibidos de la transferencia a la empresa IDOC – 
SERVICIOS INTEGRALES, responsables de la custodia de los archivos de 
Corpamag. 

Seguimiento a 
Implementación del 

Sistema de 
Información para la 

Gestión 
Documental.    

Anual 

A partir del 3 de Mayo de 2021 Corpamag inició la  implementación del Sistema de 
Información de Gestión Documental de la empresa   IDOC – SERVICIOS 
INTEGRALES.  El  grupo de Gestión de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones realizaron inducción a los funcionarios responsables de la gestión 
documental de las dependencias. 

Determinar la 
herramienta 

tecnológica para la 
Gestión 

Documental.  
 

SGD: Sistema de 
Gestión de 

Documentos. 

Anual 

En el año 2026 se suscribió un Contrato de Prestación de Servicios con la  empresa 
IDOC – SERVICIOS INTEGRALES, responsables de la custodia de los archivos, 
para la implementación del Sistema de información  de Gestión Documental. 
En la actualidad el Grupo de Gestión de TIC está realizando la revisión de las 
herramientas Tecnológicas para la Gestión de Documentos para la Corporación.     
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Proyecto 9.3 Gestión de las Comunicaciones   

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 55 Avance Físico y Financiero Proyecto 9.3 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

9.3.2  Divulgación de los resultados de los 
proyectos y la gestión institucional a través de 
diferentes canales y herramientas de comunicación 
(Digitales, Radiales e Impresos)   

Acciones 
implementadas 

3 100% 

700.000.000 316.476.764 277.450.916 263.052.916 

9.3.3 Implementación de campañas de 
comunicación ambiental en el desarrollo de la 
gestión institucional 

Campañas 
implementadas 

2 100% 

9.3.4 Elaboración de piezas informativas y de  
comunicación para las comunidades en el marco 
de las acciones institucionales 

Acciones 
implementadas 

5 100% 

9.3.5 Formación en temas ambientales y 
corporativos a periodistas locales y fortalecimiento 
a voceros institucionales 

Acciones 
implementadas 

1 0% 

 

Divulgación de los resultados de los proyectos y la gestión institucional a través de 
diferentes canales y herramientas de comunicación (Digitales, Radiales e Impresos)   

Elaboración y divulgación de boletines de prensa 

Como parte del proyecto "Divulgación de los resultados de los proyectos y la gestión 
institucional a través de diferentes canales y herramientas de comunicación 
(Digitales, Radiales e Impresos)", la Oficina de Comunicaciones elaboró y difundió 59 
boletines de prensa, los cuales fueron enviados de manera sistemática a medios de 
comunicación regionales y nacionales y publicados en el portal web institucional. Esta 
estrategia permitió fortalecer la comunicación pública de CORPAMAG, garantizando el 
acceso oportuno de la ciudadanía a información veraz, técnica y de interés sobre la gestión 
ambiental desarrollada en el departamento del Magdalena. 

La producción de estos contenidos respondió a una estrategia de comunicación orientada 
a divulgar los avances del Plan de Acción Institucional 2024–2027 "Conservar, 
Generando Más Oportunidades", visibilizando los resultados de los proyectos ejecutados 
por la Corporación y posicionando a CORPAMAG como la principal fuente oficial de 
información sobre la gestión ambiental en el territorio. Los boletines abordaron temas 
relacionados con la conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas, gestión 
integral del recurso hídrico, control y seguimiento ambiental, educación ambiental, cambio 
climático, gestión del riesgo, negocios verdes, gobernanza ambiental y articulación 
institucional. 

El análisis de la producción periodística evidencia una agenda informativa equilibrada entre 
la divulgación de resultados institucionales y la generación de contenidos orientados a la 
sensibilización ambiental. A través de los boletines se informó de manera permanente sobre 
la ejecución de proyectos estratégicos, la inversión de recursos públicos, las acciones de 
autoridad ambiental y los procesos desarrollados con comunidades, entidades territoriales, 
organizaciones sociales y aliados estratégicos. 
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Entre los temas de mayor relevancia se destacan la implementación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), la recuperación hidráulica de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, la regulación del recurso hídrico mediante la estrategia 
"Pico y Agua", la entrega de viveros bioclimáticos, la restauración de áreas de importancia 
estratégica para el abastecimiento de agua, las acciones para enfrentar la erosión costera, 
la implementación de proyectos de restauración ecológica, el fortalecimiento de los 
Negocios Verdes y el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional mediante 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Igualmente, los boletines fortalecieron la función educativa de la Corporación mediante la 
divulgación de campañas orientadas a promover la protección de la fauna silvestre, prevenir 
el tráfico ilegal de especies y productos forestales, sensibilizar sobre la conservación de 
tortugas marinas, manatíes, flamencos rosados y otras especies amenazadas, así como 
informar sobre problemáticas emergentes como la presencia de la planta invasora Hydrilla 
verticillata, el pez león y las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño. 

La estrategia también permitió posicionar a CORPAMAG como una fuente oficial de 
consulta frente a situaciones ambientales que requerían información técnica para la toma 
de decisiones por parte de la ciudadanía. Durante la vigencia se emitieron boletines 
relacionados con temporadas secas, frentes fríos, alertas hidrometeorológicas, riesgo de 
incendios forestales, deslizamientos, crecientes súbitas y recomendaciones preventivas 
dirigidas a las comunidades del departamento. 

Entre las noticias con mayor impacto se encuentran la presentación del proyecto Café 
Jaguar Sierra Nevada, como una estrategia que vincula la conservación del jaguar con el 
fortalecimiento de economías sostenibles; la implementación de EcoSabores Pez León, 
iniciativa que convirtió una especie invasora en una oportunidad para el emprendimiento y 
la conservación; la liberación del manatí "Ciruelito" luego de su proceso de rehabilitación; 
el inicio de la prueba piloto para la remoción manual de Hydrilla en la Ciénaga de Pajarales; 
las acciones de recuperación hidráulica en la Ciénaga Grande de Santa Marta; la liberación 
de mil hicoteas durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente; la entrega 
de viveros bioclimáticos para fortalecer procesos de restauración y educación ambiental; y 
la socialización de la Resolución 1303 de 2026 como instrumento para la preparación del 
departamento frente al fenómeno de El Niño. 

De esta manera, los boletines de prensa trascendieron la difusión de actividades 
institucionales y se consolidaron como una herramienta estratégica para fortalecer la 
transparencia de la gestión pública, visibilizar los resultados del Plan de Acción Institucional, 
promover la apropiación social del conocimiento ambiental y generar conciencia ciudadana 
sobre la protección de los recursos naturales del Magdalena. Su publicación permanente 
en la página web institucional y su distribución a medios de comunicación permitieron 
ampliar el alcance de la información, fortalecer el posicionamiento institucional y mantener 
una presencia constante de CORPAMAG en la agenda mediática regional. 
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Principales temas abordados en los boletines de prensa por mes 

 

Enero 

Durante enero se elaboraron boletines enfocados en informar a la ciudadanía sobre las 
condiciones ambientales asociadas a la temporada seca y las acciones preventivas 
implementadas por la Corporación para disminuir sus impactos en el departamento. La 
agenda también destacó avances en la conservación de la biodiversidad, la restauración 
ecológica y la gestión del recurso hídrico, mediante la divulgación de la liberación blanda 
de fauna silvestre, el proyecto productivo y de restauración del Caño Clarín Nuevo en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, la estrategia "Pico y Agua" para la regulación del río Frío 
y el lanzamiento del proyecto Café Jaguar Sierra Nevada, iniciativa que articula producción 
sostenible y conservación del jaguar. 

Febrero 

En febrero la estrategia de comunicación se orientó al fortalecimiento de la autoridad 
ambiental y la gestión del riesgo. Se difundieron boletines relacionados con operativos de 
control al tráfico ilegal de productos forestales, campañas para prevenir la comercialización 
de huevos de iguana y tortugas continentales durante la Semana Santa, decomisos de más 
de 7.500 huevos de iguana, jornadas nacionales contra el tráfico ilegal de madera, alertas 
emitidas por el IDEAM debido a deslizamientos, crecientes súbitas y nuevos frentes fríos, 
además de recomendaciones preventivas para proteger a la población y los ecosistemas. 
También se divulgaron avances en la recuperación hidráulica de la Ciénaga Grande, el 
fortalecimiento de la regulación de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, la liberación de 
tortugas marinas y la implementación del Bootcamp de Emprendimiento Verde para 
promover soluciones sostenibles frente al pez león. 

Marzo 

Durante marzo los boletines reflejaron el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la 
articulación interinstitucional. Se informó sobre la conformación y fortalecimiento de los 
Consejos de Cuenca, la elección de los representantes de los alcaldes ante el Consejo 
Directivo de CORPAMAG, la implementación de estufas ecoeficientes en zonas rurales de 
Ariguaní, la realización de mesas técnicas para atender la problemática de movilidad en 
Salamina, los operativos contra la minería ilegal desarrollados junto con la Fiscalía y el 
Ejército Nacional y la socialización de la nueva normatividad sobre la tasa retributiva por 
vertimientos. Igualmente, tuvo amplia difusión la segunda liberación del manatí "Ciruelito", 
luego de su proceso de recuperación y monitoreo. 
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Abril 

En abril la comunicación institucional estuvo orientada a visibilizar la gestión desarrollada 
en el marco del Plan de Acción Institucional y el fortalecimiento de la planificación ambiental. 
Los boletines destacaron la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2024-2027, 
los avances en la implementación de los POMCA, las acciones para proteger áreas 
estratégicas para el abastecimiento de agua, el diálogo regional sobre justicia ambiental, la 
recuperación del río Piedras, el control del uso del recurso hídrico en Minca, la liberación 
de ocho flamencos rosados en la Ciénaga Grande de Santa Marta y el rescate de una 
tortuga caguama gracias al trabajo articulado con pescadores de la región. 

Mayo 

Durante mayo la agenda de comunicaciones estuvo enfocada en la conservación de la 
biodiversidad y la educación ambiental. Se divulgaron las actividades realizadas durante el 
Día Mundial de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Tortugas Marinas, el cierre del 
proyecto ciudadano de educación ambiental "Bonda Aprende, Actúa y Protege su 
Territorio", el taller regional sobre instrumentos económicos ambientales liderado por el 
Ministerio de Ambiente, el monitoreo de la presencia de miasis cutánea en monos 
aulladores, la socialización de la intervención de 3,1 kilómetros en el río Sevilla para mejorar 
el flujo hídrico hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta y el inicio de la prueba piloto para 
la remoción manual de Hydrilla verticillata en la Ciénaga de Pajarales. 

Junio 

En junio los boletines acompañaron las actividades desarrolladas con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente y la preparación del departamento frente al fenómeno de El 
Niño. Se divulgaron acciones como la liberación de mil hicoteas en el complejo cenagoso 
La Rinconada, las jornadas de restauración y conservación de ecosistemas, la 
implementación de la Ruta del Emprendimiento Verde, los avances del convenio entre 
CORPAMAG e INVEMAR para fortalecer la gestión ambiental marino-costera y las 
actividades desarrolladas durante la Semana de los Océanos. Asimismo, se informó sobre 
la socialización de la Resolución 1303 de 2026, las recomendaciones para prevenir 
incendios forestales, la realización de la Mesa Técnica Agroclimática en articulación con 
AUGURA para preparar al sector productivo frente al fenómeno de El Niño y la atención 
técnica brindada al delfín de aletas negras encontrado en Tasajera, comunicando de 
manera transparente las acciones adelantadas por la Corporación. 

En conjunto, la producción de los 59 boletines de prensa permitió consolidar una agenda 
de comunicación permanente, alineada con los objetivos del Plan de Acción Institucional 
2024-2027, fortaleciendo la transparencia institucional, la divulgación de resultados, la 
educación ambiental y el posicionamiento de CORPAMAG como autoridad ambiental y 
referente informativo en el departamento del Magdalena. 

Monitoreo de Medios  

El monitoreo incluye las publicaciones emitidas por los 27 medios de comunicación que 

integran el Plan de Medios institucional, así como aquellas generadas por medios 

externos que, sin mantener un vínculo contractual con la Corporación, divulgaron de 

manera espontánea información sobre programas, proyectos, campañas, operativos, 
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procesos de conservación, actividades de educación ambiental y demás acciones lideradas 

por la entidad. La participación de estos medios externos constituye un indicador relevante 

del posicionamiento alcanzado por CORPAMAG, al evidenciar que las acciones 

institucionales trascienden los espacios contratados y generan interés en la agenda 

informativa regional y nacional. 

Durante el primer semestre de 2026, la estrategia de comunicación institucional permitió 

mantener una presencia constante en los diferentes canales informativos, fortaleciendo la 

difusión de temas relacionados con la conservación de la biodiversidad, la restauración de 

ecosistemas estratégicos, la protección de la fauna y flora silvestre, el fortalecimiento de los 

Negocios Verdes, la educación ambiental, la gobernanza del recurso hídrico y la articulación 

con entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y comunidades del departamento 

del Magdalena. Estas temáticas reflejan las prioridades misionales de la Corporación y 

evidencian una comunicación alineada con los objetivos del Plan de Acción Institucional. 

Además de cuantificar el número de publicaciones registradas, el presente informe 

incorpora un análisis cualitativo de la información divulgada, permitiendo identificar las 

principales líneas temáticas desarrolladas durante el semestre, la percepción generada en 

los medios de comunicación, el comportamiento de la agenda institucional y el nivel de 

apropiación de las acciones de CORPAMAG por parte de los diferentes actores mediáticos. 

Este enfoque fortalece el valor del monitoreo como una herramienta de comunicación 

estratégica y como un insumo para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento 

continuo de los procesos de divulgación institucional. 

El monitoreo de medios fue desarrollado por la Oficina de Comunicaciones de CORPAMAG 

mediante un proceso sistemático de seguimiento diario a los diferentes medios de 

comunicación que conforman el Plan de Medios institucional, complementado con la 

revisión permanente de medios externos de alcance regional y nacional que realizaron 

publicaciones relacionadas con la gestión de la Corporación. 

Participación de los medios de comunicación durante el primer semestre de 2026 

Clasificación de medios Cantidad Participación (%) 

Medios del Plan de Medios 27 69 % 

Medios externos 12 31 % 

Total de medios monitoreados 39 100 % 

Durante el primer semestre de 2026, el monitoreo de medios permitió identificar la 
participación de 39 medios de comunicación que difundieron información relacionada con 
la gestión institucional de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – 
CORPAMAG. De este total, 27 medios hacen parte del Plan de Medios institucional, 
mientras que 12 medios externos realizaron publicaciones de manera espontánea sobre 
las acciones, proyectos y programas desarrollados por la entidad. 

La presencia de los medios contemplados garantizó una difusión constante de la 
información institucional, permitiendo fortalecer la divulgación de campañas, proyectos, 
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jornadas ambientales y demás actividades ejecutadas por la Corporación. De igual manera, 
la participación de medios externos representó un valor agregado para la estrategia de 
comunicación, al ampliar el alcance de la información sin que existiera una vinculación 
contractual con la entidad. 

Durante el período comprendido entre enero y junio de 2026 se registró un importante 

volumen de publicaciones relacionadas con la gestión institucional de CORPAMAG, 

reflejando una actividad comunicacional constante y una agenda informativa dinámica. 

Las publicaciones estuvieron orientadas principalmente a divulgar acciones de 

conservación de la biodiversidad, protección de la fauna silvestre, restauración de 

ecosistemas estratégicos, fortalecimiento de los Negocios Verdes, educación ambiental, 

articulación institucional, control y vigilancia ambiental, así como campañas de 

sensibilización dirigidas a la comunidad. 

Durante el período analizado se contabilizaron 316 publicaciones, de las cuales 279 fueron 
clasificadas como positivas, 23 como neutrales y 14 como negativas. 

Los resultados evidencian una marcada predominancia de noticias con enfoque positivo, 
las cuales representan aproximadamente el 88 % del total de publicaciones registradas. 
Este comportamiento refleja el impacto favorable de la gestión institucional de CORPAMAG 
en los medios de comunicación, destacando principalmente las acciones relacionadas con 
la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna y flora silvestre, la restauración 
de ecosistemas estratégicos, el fortalecimiento de los Negocios Verdes, la educación 
ambiental, la gestión del recurso hídrico y las estrategias de articulación con entidades 
públicas, privadas y comunidades. 

Por su parte, las 23 publicaciones clasificadas como neutrales, equivalentes al 7 % del 
total, correspondieron principalmente a contenidos de carácter informativo, convocatorias, 
anuncios institucionales y divulgación de actividades programadas, cuyo propósito fue 
informar a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas por la Corporación sin emitir una 
valoración positiva o negativa de la gestión. 

En cuanto a las 14 publicaciones con enfoque negativo, que representan 
aproximadamente el 5 % del total monitoreado, estas estuvieron relacionadas con 
situaciones ambientales específicas o problemáticas de interés público que requirieron 
pronunciamientos o actuaciones por parte de la autoridad ambiental. No obstante, su baja 
incidencia frente al volumen total de publicaciones demuestra que la percepción mediática 
de la gestión institucional durante el semestre fue ampliamente favorable. 

En términos generales, la clasificación de las publicaciones permite concluir que la 
estrategia de comunicación implementada por CORPAMAG contribuyó significativamente 
al fortalecimiento de su posicionamiento institucional, logrando una amplia difusión de las 
acciones misionales de la Corporación y consolidando una imagen positiva ante los medios 
de comunicación y la ciudadanía. 
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Producción y Emisión del Programa Radial Territorio Verde  

Producción  de 13 programas del espacio radial institucional Territorio Verde, 

consolidándolo como uno de los principales canales de divulgación de la gestión ambiental 

de CORPAMAG. El programa fue transmitido a través de Caracol Radio, Radio Rodadero, 

Radio Magdalena y publicado en la página web institucional, ampliando su cobertura y 

permitiendo que la información llegara a diferentes públicos del departamento. 

Las emisiones abordaron una agenda temática alineada con las líneas estratégicas del Plan 

de Acción Institucional permitiendo explicar de manera cercana y didáctica las acciones 

desarrolladas por la Corporación, al tiempo que promovieron la apropiación ciudadana de 

temas ambientales prioritarios. 

Durante las emisiones se difundieron contenidos relacionados con la gestión integral del 

recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad, la protección de especies silvestres, la 

restauración de ecosistemas, la educación ambiental, el fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental y la prevención de riesgos asociados al cambio climático y al fenómeno de El 

Niño. De igual manera, se presentaron entrevistas con directivos, profesionales y expertos 

de CORPAMAG, quienes explicaron los avances de proyectos institucionales, campañas 

ambientales y acciones de autoridad ambiental, acercando el conocimiento técnico a la 

ciudadanía mediante un lenguaje claro y accesible. 

La programación permitió informar sobre temas de alta relevancia como el monitoreo de las 

cuencas de los ríos Frío y Sevilla, la protección de las iguanas y otras especies de fauna 

silvestre, la liberación del manatí "Ciruelito", la conservación de aves migratorias y 

humedales, las jornadas de alfabetización oceánica Escuelas Azules, la implementación 

de los POMCA, la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción Institucional, la 

prevención de incendios forestales, las acciones frente al fenómeno de El Niño, la atención 

al caso de los monos aulladores en Don Diego, la recuperación del río Sevilla, la 

implementación de instrumentos económicos ambientales y las actividades 

conmemorativas del Día de la Tierra y del Día Mundial de las Abejas, entre otros temas de 

interés ambiental. 

Como parte del proceso de fortalecimiento del programa, durante el semestre también se 

realizó la actualización del cabezote institucional, incorporando una nueva voz 

masculina para la presentación y el cierre de cada emisión. Esta renovación mejoró la 

identidad sonora del espacio, aportándole mayor dinamismo, recordación y calidad, 

fortaleciendo su posicionamiento como un producto institucional. 

Adicionalmente, la Oficina de Comunicaciones brindó apoyo a otros espacios de difusión 

institucional mediante la coordinación y envío de entrevistas con voceros de CORPAMAG 

al programa Café con Aroma de Mar del Comité de Cafeteros del Magdalena, atendiendo 

las solicitudes realizadas por este medio. Estas participaciones permitieron ampliar la 

difusión de las acciones desarrolladas por la Corporación, fortalecer las alianzas con 

medios regionales y llevar información especializada sobre proyectos ambientales, 

conservación y desarrollo sostenible a nuevas audiencias. El programa también se 

encuentra disponible en la página web de Corpamag www.corpamag.gov.co 



 

 

197 

Producción de videos para informar la gestiòn y campañas educativas  

Se elaboraron 85 piezas audiovisuales, distribuidas de la siguiente manera: 

 9 videos correspondientes a campañas institucionales y de educación ambiental.  
 19 entrevistas, reels y piezas de apoyo audiovisual para la difusión de actividades 

institucionales.  
 8 videos conmemorativos relacionados con fechas ambientales e institucionales.  
 16 piezas gráficas de apoyo para material audiovisual, incluyendo portadas, títulos, 

créditos e identidad visual para videos y pódcast.  
 19 videos de campañas para redes sociales dirigidos a procesos de sensibilización 

y educación ambiental.  
 8 videos promocionales, entre ellos las piezas audiovisuales proyectadas en el 

tótem digital durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026.  

Temáticas desarrolladas 

Las piezas audiovisuales producidas durante el período estuvieron orientadas a fortalecer 
la educación ambiental, la divulgación de la gestión institucional y la promoción de la 
conservación de los ecosistemas del departamento del Magdalena, abordando las 
siguientes temáticas: 

 Conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre: producción de contenidos sobre 
tortugas marinas, iguanas, aves —incluida la Lora Serrana—, yaguarundí, fauna silvestre, 
biodiversidad y ecosistemas de bosque seco tropical.  

 Protección del recurso hídrico: elaboración de piezas relacionadas con humedales, ciénagas 
—incluida la Ciénaga Grande de Santa Marta—, ríos, condiciones hidrometeorológicas, la 
presencia de Hydrilla verticillata, actividades pesqueras y la importancia de la gestión integral 
del agua.  

 Conmemoración de fechas ambientales: desarrollo de contenidos con motivo del Día Mundial 
de la Vida Silvestre, Día Mundial del Agua, Día Internacional de los Bosques, Día de la Tierra, 
Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de las Tortugas Marinas, Día del Árbol, Día 
Internacional de la Diversidad Biológica, Día del Reciclador y del Reciclaje, entre otras 
efemérides ambientales.  

 Campañas institucionales y gestión del riesgo: producción de piezas audiovisuales para las 
campañas de prevención frente al fenómeno de El Niño, temporada de huracanes, prevención 
de incendios de cobertura vegetal, protección de la palma de cera, no consumo de carne de 
monte y huevos de iguana, así como campañas de educación sobre cuencas hidrográficas y los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).  

 Divulgación de la gestión institucional: producción audiovisual para la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2026, el trigésimo octavo (38.º) aniversario de CORPAMAG, sesiones del 
Consejo Directivo, jornadas de capacitación dirigidas al sector pesquero, programas 
institucionales y la conmemoración del Día del Servidor Público.  

 Promoción de actividades culturales y comunitarias: elaboración de contenidos relacionados 
con la Semana Santa y la conmemoración del Día del Padre.  

 Educación ambiental: producción de piezas pedagógicas dirigidas a fortalecer el conocimiento 
de la ciudadanía sobre los POMCA, las cuencas hidrográficas, el uso eficiente y sostenible del 
recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y las acciones de protección ambiental 
lideradas por CORPAMAG. 
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Material visual educativo e informativo para Redes Sociales 

 

 

 

Implementación de campañas de comunicación ambiental en el desarrollo de la 
gestión institucional 

 

 Campaña 1: Tu Compasión Salva las Iguanas 

Orientada a prevenir el consumo y la comercialización ilegal de huevos de iguana, una 

práctica que representa una de las principales amenazas para la conservación de esta 

especie en el departamento del Magdalena. 

La campaña fue concebida como una estrategia integral de comunicación y sensibilización, 

articulada con las acciones de control y vigilancia adelantadas por la Subdirección de 

Gestión Ambiental durante la temporada previa a la Semana Santa, periodo en el que 

históricamente aumenta el tráfico y consumo de este producto. De esta manera, la 

comunicación institucional complementó las acciones de autoridad ambiental mediante la 

difusión de mensajes preventivos dirigidos a la ciudadanía, fortaleciendo el componente 

educativo de las actividades de inspección, vigilancia y control. 

La estrategia se desarrolló bajo el concepto "Mi Compasión Salva Iguanas", promoviendo 

la empatía hacia la fauna silvestre como un elemento para transformar comportamientos y 

desestimular prácticas que afectan la reproducción y permanencia de la especie en los 

ecosistemas naturales. Los contenidos difundidos incorporaron información científica sobre 

el ciclo reproductivo de las iguanas, las consecuencias ecológicas derivadas de la 

extracción masiva de sus huevos y las implicaciones legales asociadas al tráfico de fauna 

silvestre, contribuyendo a fortalecer el conocimiento de la ciudadanía sobre esta 

problemática ambiental. 

Como parte de la campaña se elaboraron y difundieron piezas gráficas, contenidos para 

redes sociales, boletines de prensa, mensajes radiales y publicaciones en la página web 

institucional, logrando una amplia divulgación de la información durante las semanas 
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previas a la temporada de mayor riesgo. Paralelamente, la estrategia fue acompañada por 

jornadas de sensibilización en municipios priorizados y por operativos interinstitucionales 

desarrollados junto con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, fortaleciendo 

la articulación entre la comunicación ambiental y las acciones de control. 

La campaña también permitió dar visibilidad a los resultados obtenidos por la autoridad 

ambiental durante los operativos realizados en el territorio, entre ellos la incautación de más 

de 7.500 huevos de iguana, la recuperación de ejemplares de fauna silvestre y las acciones 

de control adelantadas en establecimientos comerciales, plazas de mercado y corredores 

viales. La divulgación de estos resultados reforzó el mensaje institucional sobre la 

importancia de denunciar el tráfico ilegal de fauna y de no participar en su comercialización 

o consumo 

 

 

 Campaña 2: “La Cuenca que Nos Une" 

Orientada a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y promover la apropiación social de la gestión integral 

del recurso hídrico en el departamento del Magdalena. La campaña permitió divulgar 

información técnica de manera didáctica a través de medios impresos, plataformas 

digitales, contenidos audiovisuales y productos radiales, resaltando la importancia de la 

protección de las cuencas, la biodiversidad, la participación comunitaria y las acciones 

adelantadas por CORPAMAG para la implementación de los POMCA. 

Como evidencia del cumplimiento se desarrollaron: 

 Cuatro (4) informes especiales publicados en el Diario Hoy del Magdalena, 
abordando temáticas relacionadas con la Hydrilla en la Ciénaga de Pajarales, la 
importancia de los POMCA para el ordenamiento territorial, la biodiversidad de las 
cuencas del Magdalena y los avances en la implementación de los POMCA en el 
territorio. 
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 Infografía institucional sobre los POMCA y la biodiversidad, diseñada para facilitar 
la comprensión de las cuencas hidrográficas, su importancia ambiental y las 
acciones de conservación adelantadas por la Corporación. 

 

 Cinco (5) boletines de prensa, mediante los cuales se socializaron acciones 
relacionadas con talleres participativos, fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, 
protección de Áreas de Importancia Estratégica, gestión del recurso hídrico y 
estrategias frente a la erosión costera. 
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 Producción y difusión de piezas gráficas para redes sociales, orientadas a visibilizar 
el papel de las comunidades, consejeros de cuenca, vigías ambientales, mujeres 
líderes, instituciones y comunidad educativa como actores fundamentales en la 
protección del agua y los ecosistemas. 

 

 Producción de un podcast temático, enfocado en divulgar la importancia de los 
POMCA, la gestión integral del recurso hídrico y la corresponsabilidad ciudadana en 
la conservación de las cuencas hidrográficas.  
https://youtu.be/Syic0ZoPyyc?si=fBvWi2XO9ATEmO-V  

 

 

https://youtu.be/Syic0ZoPyyc?si=fBvWi2XO9ATEmO-V
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 Diseño e impresión de la Cartilla Todo en mi Cuenca está Conectado. 1000 cartillas 
impresas 

 

 

 Campaña 3: “Nuestra Fe cuida y protege la creación" 

En articulación con la Diócesis de Santa Marta, CORPAMAG desarrolló la campaña 

"Nuestra fe cuida y protege la creación", una estrategia de educación y sensibilización 

ambiental orientada a promover una celebración responsable del Domingo de Ramos, 

incentivando el reemplazo del uso de la palma de cera por la siembra de especies arbóreas 

nativas y frutales. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la importancia de conservar 

esta especie protegida, evitando su tala y comercialización, debido a su papel fundamental 

como hábitat de fauna silvestre, especialmente de la cotorra de Santa Marta y otras 

especies asociadas a estos ecosistemas. 

Como parte de esta campaña se entregaron 4.400 plántulas de especies forestales, nativas, 

ornamentales y frutales, entre ellas cedro, iguá, roble, caoba, algarrobo, cañaguate, 

guayaba agria, níspero, guanábana, anón, mango, zapote cachaco, mamón y palma areca, 

las cuales fueron distribuidas en 14 parroquias e iglesias de los municipios de Santa 

Bárbara de Pinto, Plato, Pivijay, Fundación, Ciénaga y Santa Marta, promoviendo la 

siembra de árboles como un acto de fe, compromiso con la biodiversidad y protección de 

los recursos naturales. 

La jornada permitió sensibilizar a cientos de feligreses sobre la necesidad de sustituir las 

tradicionales palmas de cera por alternativas sostenibles, fomentando la restauración de 

los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la protección de las especies de aves 

que dependen de estas palmas para su alimentación, refugio y reproducción. Asimismo, 

fortaleció la cultura ambiental mediante un trabajo conjunto entre la autoridad ambiental y 

la Iglesia Católica, integrando el cuidado de la creación con las prácticas religiosas y 

promoviendo acciones concretas en favor del patrimonio natural del departamento. 

En redes sociales institucionales y medios de comunicación se difundieron contenidos de 

sensibilización enfocados en la protección de la palma de cera, la conservación de la 

biodiversidad y la promoción del no consumo de carne de monte, contribuyendo al 
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fortalecimiento de la conciencia ambiental durante la temporada de Semana 

Santa.Orientada a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y promover la apropiación social de la gestión 

integral del recurso hídrico en el departamento del Magdalena. La campaña permitió 

divulgar información técnica de manera didáctica a través de medios impresos, plataformas 

digitales, contenidos audiovisuales y productos radiales, resaltando la importancia de la 

protección de las cuencas, la biodiversidad, la participación comunitaria y las acciones 

adelantadas por CORPAMAG para la implementación de los POMCA. 

 

 Campaña 4: “El Niño llegó más fuerte, prepararnos es urgente" 

En respuesta a los reportes y pronósticos emitidos por el IDEAM sobre el fortalecimiento 

del fenómeno de El Niño durante 2026, la Oficina de Comunicaciones de CORPAMAG 

diseñó e implementó la campaña "El Niño llegó más fuerte, prepararnos es urgente", 

con el propósito de fortalecer la prevención de incendios de cobertura vegetal y promover 

la gestión del riesgo en el departamento del Magdalena. 

Como resultado, se elaboraron y difundieron piezas gráficas y audiovisuales para redes 

sociales con información preventiva sobre los efectos del fenómeno, recomendaciones para 

la ciudadanía y la identificación de puntos de calor registrados en el departamento. 

Asimismo, se socializó el contenido de la Resolución 1303 de 2026 mediante publicaciones 

pedagógicas que explicaron las medidas y restricciones establecidas para prevenir 

incendios forestales durante el periodo de alerta. Complementariamente, se emitieron 

boletines de prensa y contenidos informativos dirigidos a medios de comunicación, 

ampliando el alcance de la campaña y fortaleciendo la difusión de los mensajes 
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institucionales orientados a la protección de los ecosistemas y la reducción de los riesgos 

asociados a la temporada seca. 

 

 

Elaboración de piezas informativas y de  comunicación para las comunidades en el 
marco de las acciones institucionales 

En cumplimiento de esta actividad, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Abanicos tipo frisbee sobre la Lora Serrana: Se diseñaron y produjeron abanicos tipo frisbee 
como material pedagógico dirigido a las comunidades, con el propósito de promover el 
conocimiento y la conservación de la Lora Serrana, sensibilizando a la población sobre la 
importancia de proteger esta especie emblemática del departamento del Magdalena y su hábitat 

natural. 

 

2. Cartilla educativa "Todo en mi cuenca está conectada": Se diseñó y elaboró esta cartilla 
como una herramienta pedagógica para fortalecer los procesos de educación ambiental en las 
comunidades, promoviendo el conocimiento sobre las cuencas hidrográficas, los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), el uso sostenible del recurso hídrico 
y la corresponsabilidad ciudadana en la protección de los ecosistemas. 
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3. Diseño de Abanicos para la jornada de Domingo de Ramos, con información relacionada con 
la palma de cera y la lora. 

 

 

4. Diseño de valla informativa para Minca: Se diseñó una valla educativa orientada a sensibilizar 
a residentes, visitantes y prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de reducir los 
niveles de ruido en Minca, promoviendo el respeto por la tranquilidad del entorno, la conservación 
de la fauna silvestre y la protección de este ecosistema de alto valor ambiental. 
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5. Diseño de valla informativa Bonda 
 

 

 

El diseño y producción de material pedagógico e informativo, como vallas 

educativas, cartillas, abanicos didácticos y demás piezas de divulgación, 

fortalecieron los procesos de educación y participación ambiental contemplados en 

el Plan de Acción Institucional 2024–2027. Estos materiales facilitaron la 

socialización de mensajes sobre la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de los recursos naturales y la corresponsabilidad ciudadana en la 

protección del ambiente, permitiendo acercar la información técnica a las 

comunidades mediante un lenguaje claro y herramientas didácticas 
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Formación en temas ambientales y corporativos a periodistas locales y 
fortalecimiento a voceros institucionales 

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en el marco de esta 

actividad, se encuentra desarrollando la fase de planeación para desarrollar su ejecución 

durante el segundo semestre del 2026. 
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Proyecto 9.4 Gestión de Talento Humano   

Las acciones de este proyecto se enmarcan en las siguientes actividades, para la vigencia 

2026: 

Tabla 56 Avance Físico y Financiero Proyecto 9.4 

ACTIVIDADES 
 UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  

 METAS 
FISICAS  

 % 
AVANCE 

META  

PRESUPUESTO 
DEFINITO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

9.4.1 Ejecución del Plan de previsión de los 
recursos humanos  

Actividades 
ejecutadas 

1 100% 

300.000.000 15.281.210 15.281.210 15.281.210 

 9.4.2 Ejecución del Plan estratégico de Talento 
Humano  

Actividades 
ejecutadas 

4 50% 

 9.4.3 Ejecución del Plan anual de vacantes  
Actividades 
ejecutadas 

1 100% 

 9.4.4 Ejecución del Plan anual de capacitaciones  
Actividades 
ejecutadas 

19 68% 

 9.4.5 Ejecución del Plan de Bienestar Social 
Laboral  

Actividades 
ejecutadas 

8 63% 

 9.4.6 Ejecución del Plan de trabajo anual de 
seguridad y salud en el trabajo  

Actividades 
ejecutadas 

34 62% 

 9.4.7 Implementación del código de integridad  
Actividades 
ejecutadas 

5 40% 

 

Ejecución del Plan estratégico de Talento Humano 

A continuación, se relacionan las actividades que se destacan en el cumplimiento del Plan 

Estratégico de la Gestión del Talento Humano: 

Durante el período reportado se ejecutaron actividades relacionadas con ingresos, retiros, 

encargos y gestión de vacancias temporales, permitiendo mantener la operatividad de las 

dependencias y asegurar la prestación continua de los servicios institucionales. Como 

resultado de la gestión realizada, se registró un (1) ingreso de personal, cuatro (4) retiros, 

seis (6) encargos y dos (2) vacancias temporales, gestionadas conforme a la normatividad 

vigente y a los procedimientos internos de administración de personal. 

Las actuaciones desarrolladas incluyeron la verificación de requisitos para provisión de 

empleos, elaboración de actos administrativos, actualización de la información en las bases 

de datos institucionales, notificaciones, gestión documental de expedientes laborales y 

seguimiento a las novedades presentadas durante la vigencia. Estas acciones permitieron 

cubrir oportunamente necesidades de personal, garantizar la continuidad de las funciones 

estratégicas y fortalecer la gestión administrativa de la entidad. 

Tabla 57 Novedades administrativas presentadas en la planta de personal 2026 

NOVEDADES FECHA CEDULA NOMBRES APELLIDOS 

INGRESO 7/01/2026 1085169786 ANY XILENA DIAZ ZAMBRANO 

RETIRO 31/01/2026 36551277 MARIA INMACULADA DANIES SILVA 

ENCARGO 9/03/2026 84459020 JOSUE IGNACIO CAMPO MENDOZA 

ENCARGO 9/03/2026 12543973 JORGE ELICER MORALES PONSON 

ENCARGO 10/04/2026 39532408 RUTH MERY MALDONADO FIGUEROA 

VACANCIA 
TEMPORAL 14/04/2026 

77031932 
ALFE LUIS COLPAS AGUILAR 
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NOVEDADES FECHA CEDULA NOMBRES APELLIDOS 

ENCARGO 22/04/2026 1065576854 ELIS TATIANA NIEVES AVILA 

ENCARGO 8/05/2026 1143258311 PAUL DAVID MONTENEGRO BADILLO 

VACANCIA 
TEMPORAL 13/05/2026 

88210875 
JUAN PABLO SANCHEZ PARDO 

ENCARGO 19/05/2026 1052980757 SHIRLEY CAROLINA DAVILA RAMOS 

RETIRO 1/06/2026 36720447 SEMIRAMIS DEL CARMEN SOSA TAPIAS 

RETIRO 10/06/2026 85462654 ADALBERTO RAFAEL SANTODOMINGO RODRIGUEZ 

ENCARGO 16/06/2026 1.050.962.891 JULIANA CONTRERAS VALENCIA 

 

Ejecución del Plan anual de capacitaciones  

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2026 fue estructurado de 

conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y el Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el propósito de 

fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores públicos y 

contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

Si bien las capacitaciones que se relacionan a continuación se enmarcan dentro de las 

temáticas de fortalecimiento de competencias promovidas por el Plan Institucional de 

Capacitación (PIC), su ejecución no corresponde propiamente a actividades desarrolladas 

en el marco de dicho Plan, sino a acciones de formación adelantadas por la Entidad en 

atención a necesidades institucionales específicas. Durante la vigencia 2026 se 

desarrollaron las capacitaciones que se relacionan a continuación:  

El Plan Institucional de Capacitación 2026 se formuló conforme a los lineamientos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, con el fin de fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de 

los funcionarios. Durante la vigencia 2026 se ejecutaron once (11) capacitaciones, con la 

participación de quince (15) servidores, las cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 58 Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2026 

Cantidad de 
asistentes 

Temática abordada Provisión de los asistentes 

2 
Seminario de actualización tributaria para el sector público, 
impacto del decreto 1474/25 retenciones en la fuente e impuesto 
predial 

(2) Carrera administrativa 
 

1 Curso Actualización de procesos sancionatorios ambientales 2026 
(1) Carrera administrativa 
 

2 Seminario actualización efectiva del presupuesto publico 
(1) Carrera administrativa 
(1) Libre nombramiento y remoción 

1 Curso intensivo en finanzas (1) Carrera administrativa 

2 XIV Congreso nacional gestión financiera publica ((2) Carrera administrativa 

2 
II Congreso Nacional Gestión De Cartera Y Cobro Coactivo Para 
El Sector Publico 

(2) Carrera administrativa 
 

1 
Seminario especializado dirección estratégica para el desarrollo 
territorial 

(1) Carrera administrativa 
 

2 
III Congreso Nacional Gestión De Cartera Y Cobro Coactivo Para 
El Sector Publico 

(2) Carrera administrativa 
 

1 Seminario taller de actualización herramientas para la (1) Carrera administrativa 
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Cantidad de 
asistentes 

Temática abordada Provisión de los asistentes 

presentación de los medios magnéticos  

2 XVII Congreso nacional talento humano en el sector publico 
(1) Carrera administrativa 
(1) Libre nombramiento y remoción 

2 
Gestión del acoso laboral y sexual, riesgo Psicosocial y rol 
estratégico del comité de Convivencia laboral (ccl) en cumplimiento 
de la ley 2365 de 2024-r. 3461 de 2025 

(1) Provisional 
(1) Carrera administrativa 

4 Curso validación métodos de ensayos Gravimétricos 
(3) Provisional 
(1) Libre nombramiento y remoción 

2 
Seminario de actualización XIX congreso nacional de presupuesto 
publico 

(1) Carrera administrativa 
(1) Libre nombramiento y remoción 

Las capacitaciones realizadas fortalecieron las competencias de los servidores públicos, 

favoreciendo la actualización de conocimientos y el desarrollo de habilidades para el 

adecuado desempeño de sus funciones. 

Estas actividades contribuyeron al mejoramiento de los procesos institucionales, al 

fortalecimiento de la cultura organizacional y al cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables a cada dependencia. Igualmente, permitieron mejorar la 

capacidad técnica de los funcionarios para atender las responsabilidades propias de sus 

cargos, generando mayor eficiencia en la gestión y en la prestación del servicio. 

La formación permanente del talento humano constituye una herramienta para el 

fortalecimiento institucional, al promover servidores públicos con mayores capacidades 

para responder a las necesidades de la Entidad y cumplir de manera efectiva los objetivos 

misionales. 

 

Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral 

En cumplimiento de esta actividad, se realizaron dos (2) ferias empresariales, de salud, 

servicios y emprendimientos, dirigidas a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin 

de promover acciones de bienestar laboral y facilitar el acceso a diferentes alternativas de 

salud, productos, servicios y apoyo al emprendimiento, contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad de vida de los colaboradores. 

Figura 97 Conmemoración día Internacional de la Mujer 
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Figura 98 Conmemoración día de la Secretaria 

 

 

Ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, por 

medio del cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, así como la Resolución 40595 de 2022 del Plan 

estratégico de seguridad vial, se presenta el balance de las actividades realizadas 

en la Corporación Autónoma del Magdalena CORPAMAG en lo transcurrido del 

primer semestre del año 2026.  

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS: 

 Diseño del plan de trabajo anual para el SGSST y PESV, con vigencia 2026. 
 Asimismo, se llevó a cabo reunión de trabajo con líder de cuenta de ARL 
 Colmena, para aprobación del plan de trabajo suministrado por ARL. 
 Revisión anual para la vigencia 2026 de políticas de gestión: de SGSST y PESV, prevención de 

consumo de alcohol y drogas, y, prevención del acoso laboral y sexual. 
 Diseño de acta de recursos para el SGSST y PESV, como documento soporte de recursos para 

los sistemas de gestión para la vigencia 2026. 
 Revisión de documentación del SGSST por parte de profesional asignada por ARL Colmena, y 

posterior envío para cargue en intranet de la corporación desde el sistema de gestión 
documental. 

 Reporte de autogestión del PESV en los correos de comunicación establecidos por ministerio de 
transporte, en cumplimiento de lo establecido en la Res 40595 de 2022. 

 Reporte de autogestión del PESV en el enlace de Google forms definido por el 
 Ministerio de trabajo para ello. 
 Reporte de autoevaluación del SGSST ante Ministerio de trabajo, para la vigencia 2025. 
 Durante el semestre se ha realizado seguimiento y atención de requerimientos por entidades: 

Junta regional de calificación, Ministerio de trabajo y ARL, para el caso de funcionarios con 
recomendaciones y restricciones médicas. 

 Con base al cambio de ARL con inicio en el mes de marzo, se realizó mesa de trabajo para 
reconocimiento, planeación de actividades y empalmes correspondientes. 

 Se realizó actividad de presentación y notificación de cambio, de ARL Bolívar por oficinas. Se 
complementó con actividad Lúdica denominada: “La jardinera Sol”. 

 Seguimiento al PESV con ARL Bolívar para diseño de plan de trabajo 2026. 
 Jornada de pausa activa psicológica por puestos de trabajo con psicólogo especialista de ARL 

Bolívar. 
 Presentación y explicación de aplicativo para encuesta de percepción de la Seguridad por parte 
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de ARL Bolívar. 
 Sensibilización por puestos de trabajo sobre actores viales – Seguridad vial, con apoyo de 

profesional de ARL Bolívar. 
 Reunión de trabajo con representante de empresa de trabajadores de servicios generales – 

Seguimiento al caso médico. 
 Capacitación en seguridad vial para equipo de conductores y mensajeros. 
 Intervención del Riesgo Biomecánico 

⇒ Se programó y recibió visita de profesional asignada por ARL Colmena al ecosistema de 
Plato – para realización de pausas activas y sensibilización en prevención de DME. 

⇒ Realización de inspección a puestos de trabajo por parte de profesional ARL 

⇒ Bolívar, para cargue de información a herramienta “Guardián”. 

⇒ Jornadas periódicas de pausas activas por puestos de trabajo, con enfoque a cuidado 
de manos, pasos seguros y movilidad corporal. 

⇒ Diseño de herramienta de gestión para PVE osteomuscular. 

⇒ Entrega de encuesta diagnóstica a funcionarios para tratamiento por parte de 
fisioterapeuta de ARL Bolívar. 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

⇒ Se han desarrollado las sesiones de trabajo de forma mensual, según lo establecido en 
la Resolución 2013 de 1986. Como soporte de estas actividades, se cuenta con actas 
de reunión de trabajo, firmada por los miembros. 

⇒ Se han realizado acciones de: Inspección de botiquines de la sede principal, extintores, 
gabinetes y vehículos. De las inspecciones se hicieron los reportes correspondientes 
para acción. Trabajo en equipo entre SST y COPASST. 

⇒ Se realizó convocatoria y elecciones para la constitución del nuevo comité según las 
fechas de vigencia. En las elecciones se contó con la participación de 95 funcionarios, 
quedando elegidos los representantes por los funcionarios. 
 

 Comité de Convivencia Laboral 

⇒ Se llevaron a cabo las reuniones periódicas ordinarias según el requisito legal descrito 
en la Resolución 3461 de 2025. 

⇒ Se realizó capacitación con psicólogo laboral de ARL Bolívar sobre prevención del acoso 
laboral. 
 

 Comité de Convivencia Laboral 

⇒ En el periodo del informe, no se han presentado accidentes de trabajo. 
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Implementación del código de integridad 

Durante el período se elaboró el plan de trabajo del Comité Institucional de Integridad, 

orientado al desarrollo de las actividades previstas para la promoción y fortalecimiento de 

la cultura de integridad en la Entidad. Asimismo, se realizaron campañas de sensibilización 

mediante el envío de comunicaciones sobre el cumplimiento oportuno de la declaración de 

Bienes y Rentas, la divulgación del Programa Servimos, el desarrollo de la actividad 

institucional "Refrescando Valores" y la aplicación de una encuesta de reconocimiento 

dirigida a exaltar a los servidores públicos que se destacan por la vivencia de los valores 

institucionales, fomentando el compromiso ético y el fortalecimiento de la cultura 

organizacional.  
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AGENDA AZUL SANTA MARTA 500 AÑOS 

Apuesta Institucional para el reconocimiento del patrimonio ambiental del Distrito de 

Santa Marta, en el marco de la conmemoración del quinto centenario de su Fundación 

Hispánica.  

 

 

El Plan de Acción Institucional “Conservado Generamos Más Oportunidades”, se inspira en 

las oportunidades del territorio, dado su importante patrimonio natural representado en La 

Sierra Nevada de Santa Marta, La Ciénaga Grande de Santa Marta, los Humedales del 

Centro y Sur del departamento y nuestros ecosistemas marino-costeros; además de su 

capital histórico y cultural.  

Con la implementación de los programas y proyectos definidos para el período 2024 – 2027, 

en el Plan de Acción Institucional, CORPAMAG pretende fortalecer el compromiso de una 

cultura ciudadana que respete y tenga sentido de pertenencia por el patrimonio ambiental 

del territorio magdalenense, por lo cual, ha considerado de vital relevancia conmemorar el 

quinto centenario de la Ciudad de Santa Marta, a partir de una serie de iniciativas 

destinadas a proteger y conservar los ecosistemas estratégicos que son vitales para la 

sostenibilidad en el territorio. 

En este sentido, la estructura programática del Plan de Acción Institucional 2024/2027 

incorpora 3 Programas estratégicos, con 6 proyectos de inversión, que contribuyen a la 

implementación de estas iniciativas. 

Articulación con el PAI 2024–2027 de CORPAMAG 

Las metas de la Agenda Azul se alinean con los ejes estratégicos del Plan de Acción 

institucional, teniendo en cuenta que las acciones ejecutadas refuerzan la resiliencia 

ambiental, la educación ciudadana y la protección de ecosistemas estratégicos. A 
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continuación, se relacionan los programas estratégicos y los proyectos asociados a esta 

iniciativa: 

Programa 1. Educación Ambiental  

Proyecto: 1.2. Implementación de estrategias de participación y cultura 
ambiental 

Actividades: 
1.2.2. Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas 
ambientales que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental 
1.2.3. Implementación de alianza con INVEMAR para la educación ambiental marino 
costera – ESCUELAS AZULES  

 
Programa 3. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

Proyecto: 3.1. Restauración de Ecosistemas y áreas Degradadas  
Actividad 
3.1.2. Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento.  
 
Proyecto: 3.2. Recuperación y Protección de Especies 
Actividades 
3.2.1. Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental y marina 
3.2.2. Señalización de áreas estratégicas para la protección de especies 
3.2.3. Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies 
amenazadas. 

 
Proyecto: 3.4. Áreas Protegidas y Otras Estrategias Complementarias para la 
Conservación 
Actividades 
3.4.1. Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de áreas 
protegidas y otras estrategias complementarias para la conservación 
3.4.4. Declaración de áreas protegidas en la jurisdicción de Corpamag. 

 
Programa 6. Ordenamiento Ambiental Territorial   

Proyecto: 6.4.  Implementación de Acciones para la reducción del riesgo.  
Actividad 
6.4.1. Obras de recuperación de los cuerpos de agua en el departamento del 
Magdalena 

 
Programa 7. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y 
Resiliente al Clima     

Proyecto: 7.1. Implementación de lineamientos para el cambio climático  
Actividad 
7.1.3. Implementar iniciativas de carbono azul para el uso sostenible de los 
manglares y pastos marinos como adaptación 

Estos cuatro programas de inversión, se concentran articulados en un capítulo especial 

denominado “Agenda Azul Santa Marta 500 Años”, el cual se enmarca en la búsqueda de 

estrategias sostenibles que promuevan el desarrollo integral de la región, alineándose con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   
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La Agenda Azul "Santa Marta 500 Años" representa una oportunidad única para reconstruir 

la relación entre la ciudad y su entorno natural, promoviendo un desarrollo sostenible que 

respete tanto el patrimonio cultural como la biodiversidad de la región. Como aspecto 

esencial, esta agenda se implementa con un enfoque inclusivo, buscando garantías entre 

la participación activa de las comunidades locales y su articulación con las políticas 

públicas. A partir de esta visión se definen desafíos y oportunidades que sustentan el marco 

de su estructuración: 

Figura 99 Relación de criterios de desafíos y oportunidades para la estructuración de la Agenda Azul 
Santa Marta 500 años 

 

Es así como a partir del análisis de estas relaciones se definieron las siguientes líneas de 

acción y sus correspondientes objetivos: 

1. Protección y Conservación de la Biodiversidad: Promover la preservación de los 

ecosistemas marinos y terrestres, así como el rescate de especies en peligro de extinción.  

2. Educación y Conciencia Ambiental: Fomentar la educación ambiental en las 

comunidades locales y en los visitantes sobre la importancia de la sostenibilidad y el 

cuidado del medio ambiente.  

3. Desarrollo Sostenible: Establecer políticas que impulsen una economía basada en la 

sostenibilidad, incluyendo el turismo responsable y la pesca sostenible.  

4. Fortalecimiento de la Comunidad: Involucrar a las comunidades locales en la toma 

de decisiones relacionadas con la gestión de recursos naturales y el desarrollo de 

actividades económicas.  

La implementación de la Agenda Azul Santa Marta 500 años ha permitido consolidar un 

modelo de colaboración interinstitucional que ya evidencia resultados concretos. 

CORPAMAG, en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad 

Ambiental (DADSA), instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal, la Defensa Civil, 

el Ejército Nacional y la comunidad en general, ha logrado poner en marcha proyectos de 

restauración ambiental en áreas estratégicas, procesos de sensibilización comunitaria que 
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han incrementado la participación ciudadana y acciones de gestión de recursos naturales 

que fortalecen la capacidad institucional y aceleran la obtención de logros. Estos avances 

iniciales constituyen la base sobre la cual se proyectan las metas de mayor alcance. 

En correspondencia con estos logros, la Agenda Azul establece objetivos inmediatos que 

buscan ampliar el impacto regional: la restauración de 500 mil m² de ecosistemas costeros, 

la siembra de 50 mil fragmentos de coral para la recuperación de arrecifes y la producción 

de 500 mil árboles nativos destinados a procesos de reforestación y un diálogo de saberes 

constante y abierto para el reconocimiento y la apropiación del sentido de pertenencia por 

el cuidado de Rio Manzanares. De igual manera, la consolidación de las Escuelas Azules y 

la campaña “Santa Marta nos toca a todos” se proyecta como un mecanismo para 

profundizar la educación ambiental y garantizar la participación activa de la ciudadanía en 

la conservación de su entorno. 

De esta manera, los resultados alcanzados hasta la fecha —que incluyen la ejecución de 

proyectos de restauración, la sensibilización comunitaria y la gestión compartida de 

recursos— se articulan directamente con las metas propuestas, orientadas a generar 

impactos visibles en la calidad de los ecosistemas, la creación de espacios verdes urbanos 

y el empoderamiento ciudadano en la protección del medio ambiente. Gracias a estas 

alianzas estratégicas, tanto las ya consolidadas como las que se encuentran en proceso de 

materialización, Santa Marta se proyecta como un referente nacional en la gestión 

sostenible de sus recursos naturales, impulsando un modelo de desarrollo ambientalmente 

responsable y resiliente. 

Plan de Trabajo y Acciones a Implementar 

La Agenda Azul está estructurada en torno a cuatro ejes de intervención estratégicos, que 

abarcan una variedad de acciones y resultados esperados. A continuación, se detallan las 

acciones junto con sus metas específicas y sus avances. 

Línea 1. Protección y Conservación de la Biodiversidad 

ACCIONES RESULTADO ESPERADO INDICADOR META AVANCES 

Protección y 
conservación 

de la 
Biodiversidad 

Conservación de especies 
prioritarias como el 

periquito de Santa Marta, 
las tortugas marinas 

(Carey, caguama, verde y 
caná), el caimán aguja y el 

jaguar. 

Estrategias de 
conservación 
de especies  

prioritarias de 
fauna. 

 
5 

 
3 

Protección y 
Conservación 

de la 
Biodiversidad 

Producción de árboles de 
especies nativas para la 

reforestación en áreas de 
interés ambiental y urbano. 

Arboles 
producidos y 
sembrados 

 

500.000 

 

1% 

 

Línea 2. Educación y Conciencia Ambiental 

ACCIONES RESULTADO ESPERADO INDICADOR META AVANCES 

Educación 
Ambiental y 

Cultura 
Ciudadana 

Implementación de 
Escuelas Azules en 

colaboración con 
INVEMAR, centradas 

Alianza 
establecida 

1 1 
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ACCIONES RESULTADO ESPERADO INDICADOR META AVANCES 

en la educación y la 
sensibilización 

ambiental en zonas 
marino-costeras. 

Protección y 
Conservación 

de la 
Biodiversidad 

Producción de árboles de 
especies nativas para la 
reforestación en áreas de 

interés ambiental y urbano. 

Arboles 
producidos 

y 
sembrados 

500.000 1% 

 

Línea 3. Desarrollo Sostenible 

ACCIONES RESULTADO ESPERADO INDICADOR META AVANCES 

Áreas 
protegidas en 

ecosistemas de 
interés 

estratégico 

Declaratoria de Distrito 
Regional de Manejo Integrado 

–DRMI 

Suhagua (Estrella hídrica de 

San Lorenzo – SNSM) 

Áreas 
declaradas 

1 0 

Áreas 
protegidas en 

ecosistemas de 
interés 

estratégico 

Declaratoria de Distrito 
Regional de Manejo Integrado 

–DRMI Marino-Costero 
(Punta Venado – Morro del 
Rodadero), primero para la 

Región Caribe. 

Áreas declaradas 1 0 

Recuperación 
del Río 

Manzanares 

Construcción de la primera 
línea del parque lineal 

ambiental para la 
restauración y protección de 

la ronda hídrica del Rio 
Manzanares. 

Construcciones 
realizadas 

1 1 

Conservación y 
Restauración 

de Ecosistemas 
Marino- 

Costeros 

Caracterización y delimitación 
de Pastos Marinos con miras 

a Carbono Azul 

Caracterizacione
s realizadas con 

participación 
comunitaria 

1 0 

Conservación y 
Restauración 

de Ecosistemas 
Marino- 

Costeros 

Restauración y protección de 
Arrecifes de Coral, con 

guarderías de coral. 

Ecosistemas de 
coral restaurados 
con participación 

comunitaria 

50.000 50% 

Conformación 
de redes de 
monitoreo 

comunitario en 
sectores de 
anidación de 

tortugas 
marinas 

Restauración, señalización y 
categorización de playas de 

anidación de tortugas marinas 
con uvita de playa y mangle 

Comunidades 
vinculadas en 
procesos de 

restauración y 
señalización 

3 0 
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Línea 4. Fortalecimiento de la comunidad 

ACCIONES RESULTADO ESPERADO INDICADOR META AVANCES 

Reconocimiento 
de prácticas 
ancestrales 

Categorización y 
visibilización de  sitios 
sagrados en las áreas 

del Distrito 

Atlas y 
ruta de 
sitios 

sagrados 
en el 

distrito 

1 
0 
 

Estrategias de 
articulación 

interinstitucional 
para la atención 

de problemáticas 
asociadas al 
patrimonio 

ambiental de la 
ciudad 

Agendas de trabajo 
conjunto para mejorar los 

indicadores de calidad 
ambiental en el distrito 

Un 
acuerdo 
suscrito 

1 1 
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REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL 

Evolución y Estructura de los Ingresos: 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 

El presupuesto inicial de ingresos del 2026 fue de $ 111.896.760.000 y a 30 de junio de 

2026 pasó a $ 112.327.948.784, adicionando recursos por valor de $  $ 431.188.784, lo que 

representa un incremento del 0,39%. 

Se presentaron las siguientes modificaciones presupuestales, correspondientes a adiciones 

de los siguientes niveles rentísticos de la corporación: 

 En la cuenta Tasas y derechos administrativos, se presentó una adición de recursos de 

por valor de $  2.177.428, referente a Seguimiento a licencias y trámites ambientales. 

 En la cuenta Multas, sanciones e intereses de mora, se presentó una adición de 

recursos de por valor de $ 36.987.715.  

 En la cuenta Recursos de capital, se presentó una adición de recursos de por valor de 

$ 392.023.641, referente a Cancelación Reservas. 

 

Ejecución Presupuestal de Ingresos - Recursos Regalías 

Figura 100 Comparación Presupuesto de ingresos Inicial - Definitivo 30 junio de 2026 Regalías 

 

En los recursos de regalías, incluye recursos por valor: 

$ 30.544.809.290, para la ejecución del proyecto Conservación de áreas ambientales 

estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental en 

municipios del complejo humedales ciénaga grande de santa marta departamento del 

Magdalena. 

$ 1.005.507.392 para la ejecución del proyecto Restauración hidráulica y ambiental de 

tributarios del sector occidental de la CGSM en el departamento del Magdalena. 

$ 661.079.293 para la ejecución del proyecto Implementación de sistemas de 

producción sostenible en zonas rurales del municipio de Ariguaní, departamento del 

Magdalena. 

$ 799.468.314 para la ejecución del proyecto Mantenimiento y conservación de las 

condiciones hidráulicas y ambientales de las Ciénagas de Zapayán y Cerro de San 

Antonio y sus afluentes en los municipios de Zapayán y Concordia Magdalena. 
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Evolución y Estructura de los Gastos: 

El presupuesto total de gastos a corte 30 de junio de 2026, fue de $ 145.338.813.074, de 

los cuales se han ejecutado recursos por valor de $ 96.363.885.880, lo que representa un 

porcentaje de ejecución del 66%. 

 

Figura 101 Ejecución Presupuesto de Gastos a 30 de junio de 2026 

 

El porcentaje de ejecución sobre el total ejecutado, de los gastos de funcionamiento es del 

15%; la del servicio de la deuda interna del 5%, y de inversión la ejecución es del 80%. 
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Tabla 59 Ejecución Presupuesto de Gastos a 30 de junio de 2026 

CONCEPTO  
(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  35.608.082.693,00   14.099.339.050,00   11.571.629.243,00   11.334.975.633,00  

GASTOS DE PERSONAL  17.893.380.000,00   6.509.895.979,00   6.509.895.979,00   6.509.895.979,00  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  15.240.940.000,00   6.688.568.111,00   4.160.858.304,00   3.924.204.694,00  

Adquisición de activos no financieros  87.810.000,00   57.829.697,00   57.829.697,00   57.829.697,00  

Adquisiciones diferentes de activos  15.153.130.000,00   6.630.738.414,00   4.103.028.607,00   3.866.374.997,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.856.370.437,00   822.396.729,00   822.396.729,00   822.396.729,00  

A GOBIERNOSY ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  -   -   -   -  

A ORGANIZACIONES NACIONALES  33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00  

ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES  33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00  

Membresías  33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00   33.587.744,00  

Distintas a membresías  -   -   -   -  

A ENTIDADES DEL GOBIERNO  1.822.782.693,00   788.808.985,00   788.808.985,00   788.808.985,00  

A ORGANOS DEL PGN  1.822.782.693,00   788.808.985,00   788.808.985,00   788.808.985,00  

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE 
FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 
1996.  1.822.782.693,00   788.808.985,00   788.808.985,00   788.808.985,00  

PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES  204.334.000,00   39.947.353,00   39.947.353,00   39.947.353,00  

Prestaciones sociales relacionadas con el empleo  204.334.000,00   39.947.353,00   39.947.353,00   39.947.353,00  

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  -   -   -   -  

Fallos Nacionales   -   -   -   -  

Fallos Internacionales  -   -   -   -  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  -   -   -   -  

GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  -   -   -   -  

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL  -   -   -   -  

COMPENSACIONES DE CAPITAL   -   -   -   -  

PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   -   -   -   -  

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION  -   -   -   -  

MATERIALES Y SUMINISTROS  -   -   -   -  
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CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

ADQUISICION DE SERVICIOS  -   -   -   -  

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS  -   -   -   -  

CONCESION DE PRESTAMOS  -   -   -   -  

ADQUISICION DE ACCIONES  -   -   -   -  

DISMINUCION DE PASIVOS  -   -   -   -  

CESANTIAS  -   -   -   -  

DEVOLUCION DEL AHORRO VOLUNTARIO DE LOS TRABAJADORES  -   -   -   -  

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE MORA  413.058.256,00   38.530.878,00   38.530.878,00   38.530.878,00  

IMPUESTOS  43.618.256,00   38.530.878,00   38.530.878,00   38.530.878,00  

ESTAMPILLAS  -   -   -   -  

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  -   -   -   -  

CONTRIBUCIONES  369.440.000,00   -   -   -  

MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA  -   -   -   -  

SERVICIO DE LA DEUDA  10.640.960.000,000   4.841.021.202,000   4.841.021.202,000   4.841.021.202,000  

Servicios de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Intereses de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Comisiones y otros gastos  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública interna  10.640.960.000,000   4.841.021.202,000   4.841.021.202,000   4.841.021.202,000  

Servicios de la deuda pública interna  4.956.225.000,000   2.472.857.561,000   2.472.857.561,000   2.472.857.561,000  

Intereses de la deuda pública interna  5.684.735.000,000   2.368.163.641,000   2.368.163.641,000   2.368.163.641,000  

Comisiones y otros gastos  -   -   -   -  

Fondo de contingencias  -   -   -   -  

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  99.089.770.381,00   77.423.525.628,00   9.196.366.655,00   8.252.916.360,00  

LINEA ESTRATEGICA 1. GENERACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD, 
CONDUCTAS Y ACCIONES CIUDADANAS COMPATIBLES CON LA 
CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES  1.741.661.640,00   242.690.166,00   176.657.127,00   176.657.127,00  
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CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

PROGRAMA 1. EDUCACION AMBIENTAL  1.741.661.640,00   242.690.166,00   176.657.127,00   176.657.127,00  

Proyecto 1.1. Implementación de la política de educación ambiental  1.041.306.640,00   242.690.166,00   176.657.127,00   176.657.127,00  

Objetivo  1.041.306.640,00   242.690.166,00   176.657.127,00   176.657.127,00  

Producto  1.041.306.640,00   242.690.166,00   176.657.127,00   176.657.127,00  

Fortalecimiento a los comités técnicos municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental - CIDEA  30.000.000,00   7.154.791,00   5.145.927,00   5.145.927,00  

Asesorar y/o implementar los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las instituciones educativas en el departamento del Magdalena  654.870.500,00   -   -   -  

Articulación interinstitucional para formulación e implementación de 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA  356.436.140,00   235.535.375,00   171.511.200,00   171.511.200,00  

Formación de actores y/o dinamizadores de la educación ambiental en el 
ámbito formal y no formal  -   -   -   -  

Educación ambiental para la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo  -   -   -   -  

Proyecto 1.2. Implementación de estrategias de participación y cultura 
ambiental  700.355.000,00   -   -   -  

Objetivo  700.355.000,00   -   -   -  

Producto  700.355.000,00   -   -   -  

Crear de espacios de etnoeducación ambiental en territorios ancestrales y 
colectivos  -   -   -   -  

Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas 
ambiental que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental  700.355.000,00   -   -   -  

Implementación de alianza con INVEMAR para la educación ambiental 
marino costera - ESCUELAS AZULES  -   -   -   -  

Generar actividades de educación ambiental y participación de la 
comunidad que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes ambientales (Corpoferias, conmemoración de 
fechas ambientales, entre otros )  -   -   -   -  

LINEA ESTRATEGICA 2. PLANIFICACIÓN, MANEJO Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y VALORES NATURALES Y 
CULTURALES  96.048.108.741,00   76.664.037.488,00   8.634.457.402,00   7.705.405.107,00  
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CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 7.527.519.607,00   2.672.138.575,00   1.844.640.879,00   1.803.547.319,00  

Proyecto 2.1. Fortalecimiento del programa regional de negocios verdes.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Verificación de los negocios verdes (emprendimientos, empresas 
constituidas y empresas anclas)  -   -   -   -  

Seguimiento de Negocios Verdes verificados (Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla)  -   -   -   -  

Estructuración e implementación de acciones estratégicas para el fomento 
y fortalecimiento de los negocios verdes  -   -   -   -  

(A) Implementar acciones de verificación de negocios verdes   -   -   -   -  

(B) Implementar acciones de verificación de negocios verdes   -   -   -   -  

Participación en espacios de articulación y gobernanza para el fomento y 
fortalecimiento de Negocios Verdes (Nodos, Comités, Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros).  -   -   -   -  

Proyecto 2.2. Implementación de estrategias para la sostenibilidad 
ambiental en el Departamento del Magdalena.  3.013.715.607,00   661.079.293,00   661.079.293,00   626.482.963,00  

Objetivo  3.013.715.607,00   661.079.293,00   661.079.293,00   626.482.963,00  

Producto  3.013.715.607,00   661.079.293,00   661.079.293,00   626.482.963,00  

Apoyar en el Fortalecimiento de la capacidad productiva de las 
asociaciones de pescadores y agricultores en la CGSM  853.168.000,00   -   -   -  

Implementar proyectos productivos sostenibles   2.160.547.607,00   661.079.293,00   661.079.293,00   626.482.963,00  

Proyecto 2.3 Implementación de la política ambiental para la gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Seguimiento a las líneas de acción del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos 2022-2030  -   -   -   -  

Brindar acompañamiento a los sectores productivos en la gestión de 
residuos Posconsumo  -   -   -   -  
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CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Efectuar control y seguimiento a generadores y empresas gestoras 
RESPEL  -   -   -   -  

Efectuar control y seguimiento a los propietarios de equipos o desechos 
que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB).  -   -   -   -  

Proyecto 2.4 Autoridad ambiental y administración de los recursos 
naturales.  3.678.634.000,00   1.643.065.295,00   1.101.325.922,00   1.094.828.692,00  

Objetivo  3.678.634.000,00   1.643.065.295,00   1.101.325.922,00   1.094.828.692,00  

Producto  3.678.634.000,00   1.643.065.295,00   1.101.325.922,00   1.094.828.692,00  

Gestión de los procesos sancionatorios  -   -   -   -  

Gestión de trámites ambientales  3.433.029.000,00   1.581.179.532,00   1.060.743.102,00   1.054.245.872,00  

Seguimiento a autorizaciones ambientales  245.605.000,00   61.885.763,00   40.582.820,00   40.582.820,00  

Seguimiento a los PSMV  -   -   -   -  

Seguimiento a los PUEAA  -   -   -   -  

Seguimiento a los PGIRS  -   -   -   -  

Seguimiento a las Plantas de Beneficio Animal (Autorizadas por el Invima)  -   -   -   -  

2.5 Gestión sostenible del suelo.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Implementación acciones de la Política para la gestión sostenible del suelo  -   -   -   -  

Recuperación y/o rehabilitación de suelos degradados en áreas priorizadas 
del departamento del Magdalena         

2.6 Gestión integral de la calidad del aire.  835.170.000,00   367.993.987,00   82.235.664,00   82.235.664,00  

Objetivo  835.170.000,00   367.993.987,00   82.235.664,00   82.235.664,00  

Producto  835.170.000,00   367.993.987,00   82.235.664,00   82.235.664,00  

Funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA   815.170.000,00   367.258.323,00   81.500.000,00   81.500.000,00  

Reportes de información del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - 
SVCA al SISAIRE  -   -   -   -  

Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en zonas 
críticas  -   -   -   -  
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CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Evaluación de parámetros contaminantes de la calidad del aire, que inciden 
en la salud pública y los recursos naturales  20.000.000,00   735.664,00   735.664,00   735.664,00  

Control y seguimiento de contaminación atmosférica  -   -   -   -  

Acreditación del Componente de Calidad del Aire del Laboratorio Ambiental 
a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  -   -   -   -  

Sostenimiento de la Acreditación del Componente de Calidad del Aire del 
Laboratorio Ambiental a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  -   -   -   -  

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  60.992.881.183,00   56.669.279.851,00   5.089.617.119,00   5.059.121.361,00  

3.1 Restauración de ecosistemas y áreas degradadas.  31.314.811.790,00   28.776.236.401,00   4.352.810.555,00   4.352.810.555,00  

Objetivo  31.314.811.790,00   28.776.236.401,00   4.352.810.555,00   4.352.810.555,00  

Producto  31.314.811.790,00   28.776.236.401,00   4.352.810.555,00   4.352.810.555,00  

Restauración, protección y conservación de áreas estratégicas para la 
regulación hídrica  31.314.811.790,00   28.776.236.401,00   4.352.810.555,00   4.352.810.555,00  

Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento  -   -   -   -  

3.2 Recuperación y protección de especies.  1.500.000.000,00   990.412.818,00   590.447.500,00   559.951.742,00  

Objetivo  1.500.000.000,00   990.412.818,00   590.447.500,00   559.951.742,00  

Producto  1.500.000.000,00   990.412.818,00   590.447.500,00   559.951.742,00  

Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental y 
marina  1.500.000.000,00   990.412.818,00   590.447.500,00   559.951.742,00  

Señalización de áreas estratégicas para la protección de especies  -   -   -   -  

Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies 
amenazadas   -   -   -   -  

Implementación de medidas de prevención, control y de manejo a especies 
invasoras  -   -   -   -  

3.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta - CGSM.  28.178.069.393,00   26.902.630.632,00   146.359.064,00   146.359.064,00  

Objetivo  28.178.069.393,00   26.902.630.632,00   146.359.064,00   146.359.064,00  

Producto  28.178.069.393,00   26.902.630.632,00   146.359.064,00   146.359.064,00  
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(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta   25.681.840.083,00   24.533.937.511,00   -   -  

Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta   2.496.229.310,00   2.368.693.121,00   146.359.064,00   146.359.064,00  

3.4 Áreas protegidas y otras estrategias complementarias para la 
conservación.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de áreas 
protegidas y otras estrategias complementarias para la conservación  -   -   -   -  

Implementación de acciones de los Planes de Manejo de las áreas 
protegidas Regionales  -   -   -   -  

Actualización del plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero  -   -   -   -  

Declaración de áreas protegidas en la jurisdicción de CORPAMAG  -   -   -   -  

Formulación de estrategias para la identificación de áreas prioritarias para 
la conservación y compensación en la jurisdicción de CORPAMAG  -   -   -   -  

PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO  9.008.339.000,00   949.380.221,00   450.718.337,00   450.718.337,00  

4.1 Planificación y manejo del recurso hídrico.  1.494.900.000,00   -   -   -  

Objetivo  1.494.900.000,00   -   -   -  

Producto  1.494.900.000,00   -   -   -  

Formular y adoptar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH 
en corrientes priorizadas del departamento  -   -   -   -  

Implementar PORH adoptados en el departamento  600.000.000,00   -   -   -  

Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA en el 
departamento  100.000.000,00   -   -   -  

Formular Planes de Manejo de Acuíferos - PMA  -   -   -   -  

Implementar Planes Operativos de los POMCA adoptados en el 
departamento  694.900.000,00   -   -   -  

Operación de la red de monitoreo hidrológico y climatológico  100.000.000,00   -   -   -  
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Realizar consultas previas con comunidades étnicas para la adopción de 
los instrumentos de Planificación ambiental  -   -   -   -  

Conformar plataforma colaborativa para la articulación de acciones público-
privada alrededor de las cuencas hidrográficas  -   -   -   -  

4.2 Regulación del uso y manejo del recurso hídrico.  7.513.439.000,00   949.380.221,00   450.718.337,00   450.718.337,00  

Objetivo  7.513.439.000,00   949.380.221,00   450.718.337,00   450.718.337,00  

Producto  7.513.439.000,00   949.380.221,00   450.718.337,00   450.718.337,00  

Monitoreo de control y seguimiento de aguas superficiales y vertimientos 
en las 14 cuencas que cuentan con objetivos de calidad  2.000.000.000,00   260.516.620,00   102.440.968,00   102.440.968,00  

Monitoreo de control y seguimiento a las aguas marinas que cuentan con 
objetivos de calidad.  2.000.000.000,00   -   -   -  

Fortalecimiento del Programa Tasa Retributiva-TR a través de la 
actualización del censo de usuarios generadores de vertimiento sobre el 
recurso hídrico.   -   -   -   -  

Fortalecimiento del programa Tasa Por Utilización de Agua-TUA, a través 
de la actualización del censo de usuarios que realizan captaciones de 
aguas superficiales y subterráneas.  -   -   -   -  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Marinas en 
Jurisdicción de Corpamag.  -   -   -   -  

Reglamentar corrientes priorizadas en el departamento   1.513.439.000,00   -   -   -  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Lenticas en 
Jurisdicción de Corpamag.  -   -   -   -  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Loticas en 
Jurisdicción de Corpamag.  950.000.000,00   676.690.162,00   338.345.082,00   338.345.082,00  

Formulación de los objetivos de calidad para el rio Magdalena y 
establecimiento del Acuerdo de metas cargas contaminantes con usuarios 
generadores de vertimientos.  -   -   -   -  

Monitoreo de control y seguimiento a los objetivos de calidad del rio 
Magdalena  1.000.000.000,00   -   -   -  
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Apoyar el fortalecimiento a los diferentes sectores productivos del 
programa tasa retributiva, a través del acompañamiento y capacitación en 
el manejo y disposición adecuada de vertimientos  -   -   -   -  

Apoyo en la implementación y/o optimización de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales a usuarios del programa tasa retributiva.   50.000.000,00   12.173.439,00   9.932.287,00   9.932.287,00  

PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL  72.000.000,00   44.000.000,00   -   -  

5.1 Fortalecimiento del sistema de información ambiental regional (SIAR).  72.000.000,00   44.000.000,00   -   -  

Objetivo  72.000.000,00   44.000.000,00   -   -  

Producto  72.000.000,00   44.000.000,00   -   -  

(A) Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales  72.000.000,00   44.000.000,00   -   -  

(B) Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales  -   -   -   -  

(A) Fortalecer Sistema de Información Geográfico y Geovisor  -   -   -   -  

(B) Fortalecer Sistema de Información Geográfico y Geovisor  -   -   -   -  

Reporte de la información en el SIAC  -   -   -   -  

PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL  17.242.137.157,00   16.329.238.841,00   1.249.481.067,00   392.018.090,00  

6.1 Incorporación de la dimensión ambiental en instrumentos de 
planificación del departamento   -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Asesorar a los entes territoriales para la incorporación de las 
Determinantes y Asuntos ambientales en sus Instrumentos de Planificación 
Territorial          

Seguimiento a la Dimensión Ambiental concertada en los instrumentos de 
ordenamiento territorial adoptados   -   -   -   -  

6.2 Formulación de instrumentos de ordenamiento y/o manejo ambiental.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Formular el plan de manejo del manglar en la jurisdicción de CORPAMAG         
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Formulación del Plan de Ordenación Forestal Parcial en el departamento 
del Magdalena  -   -   -   -  

Realizar estudio para el acotamiento de rondas hídricas en cuerpos de 
agua priorizados  -   -   -   -  

6.3 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo.   100.000.000,00   -   -   -  

Objetivo  100.000.000,00   -   -   -  

Producto  100.000.000,00   -   -   -  

Transferir conocimiento a los entes territoriales sobre gestión ambiental, 
gestión del riesgo y cambio climático para la toma de decisiones en sus 
instrumentos de planificación y gestión ambiental en sus territorios.  -        

Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y 
lineamientos para la prevención de incendios forestales.  100.000.000,00   -   -   -  

6.4 Implementación de acciones para la reducción del riesgo.   17.142.137.157,00   16.329.238.841,00   1.249.481.067,00   392.018.090,00  

Objetivo  17.142.137.157,00   16.329.238.841,00   1.249.481.067,00   392.018.090,00  

Producto  17.142.137.157,00   16.329.238.841,00   1.249.481.067,00   392.018.090,00  

Obras de recuperación de cuerpos de agua en el departamento del 
Magdalena  17.142.137.157,00   16.329.238.841,00   1.249.481.067,00   392.018.090,00  

Implementación de sistemas de Alertas Tempranas para la prevención de 
desastres asociadas a fenómenos de inundación  -   -   -   -  

PROGRAMA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATÍCO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA  466.372.000,00   -   -   -  

7.1 Implementación de lineamientos para el cambio climático  100.000.000,00   -   -   -  

Objetivo  100.000.000,00   -   -   -  

Producto  100.000.000,00   -   -   -  

Implementar iniciativas de cambio climático en el marco del Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático Territorial Magdalena  100.000.000,00   -   -   -  

Asesorar a los entes territoriales en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de 
los instrumentos de planificación territorial  -        

Implementar iniciativa de carbono azul para el uso sostenible de los 
manglares como medida de mitigación de Gases Efecto Invernadero - GEI  -   -   -   -  
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7.2 Implementación de estrategias para adaptación al cambio climático.   366.372.000,00   -   -   -  

Objetivo  366.372.000,00   -   -   -  

Producto  366.372.000,00   -   -   -  

Fomento a la implementación de sistemas adaptativos y fuentes 
alternativas de energías   -   -   -   -  

Implementación de sistemas agrícolas resiliente   366.372.000,00   -   -   -  

PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y 
RECURSOS ACUÁTICOS   738.859.794,00   -   -   -  

8.1 Ordenamiento y manejo integral del territorio marino costero.  88.859.794,00   -   -   -  

Objetivo  88.859.794,00   -   -   -  

Producto  88.859.794,00   -   -   -  

Implementar acciones en los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de 
Unidades Ambientales Costeras - POMIUAC.  88.859.794,00   -   -   -  

Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar 
la erosión costera.         

8.2 Sostenibilidad de los servicios ecosistémicos marinos y costeros  650.000.000,00   -   -   -  

Objetivo  650.000.000,00   -   -   -  

Producto  650.000.000,00   -   -   -  

Monitoreos de calidad de agua marina y estudios conexos en temas marino 
costeros.  580.000.000,00   -   -   -  

Implementación de alianzas para el ejercicio misional de vigilancia y control 
en zona marina costera.  70.000.000,00   -   -   -  

LINEA ESTRATEGICA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES  1.300.000.000,00   516.797.974,00   385.252.126,00   370.854.126,00  

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE   1.300.000.000,00   516.797.974,00   385.252.126,00   370.854.126,00  

9.1 Uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  200.000.000,00   185.040.000,00   92.520.000,00   92.520.000,00  

Objetivo  200.000.000,00   185.040.000,00   92.520.000,00   92.520.000,00  
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Producto  200.000.000,00   185.040.000,00   92.520.000,00   92.520.000,00  

(A) Formulación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   -   -   -   -  

(B) Ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   200.000.000,00   185.040.000,00   92.520.000,00   92.520.000,00  

Implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Información 
Administrativos y Misionales  -   -   -   -  

Implementación de Acciones de la Política de Gobierno Digital  -   -   -   -  

Implementación de lineamientos para la Seguridad y Privacidad de la 
información  -   -   -   -  

9.2 Fortalecimiento de la gestión institucional.   100.000.000,00   -   -   -  

Objetivo  100.000.000,00   -   -   -  

Producto  100.000.000,00   -   -   -  

Fortalecimiento del Sistema de Gestión   -   -   -   -  

Formulación e implementación del Programa de Transparencia y ética 
pública  -   -   -   -  

Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR  -   -   -   -  

Actualización de las Tabla de Retención Documental (TRD)  -   -   -   -  

Fortalecimiento de la estructura física, tecnológica y modernización 
institucional  100.000.000,00   -   -   -  

9.3 Gestión de las comunicaciones.  700.000.000,00   316.476.764,00   277.450.916,00   263.052.916,00  

Objetivo  700.000.000,00   316.476.764,00   277.450.916,00   263.052.916,00  

Producto  700.000.000,00   316.476.764,00   277.450.916,00   263.052.916,00  

Elaboración de documento estratégico del Plan de comunicaciones, Plan 
de medios vigencia 2024-2027 y actualización del Manual de Imagen 
Corporativa   -   -   -   -  

Divulgación de los resultados de los proyectos y la gestión institucional a 
través de diferentes canales y herramientas de comunicación (Digitales, 
Radiales e Impresos)   -   -   -   -  

Implementación de campañas de comunicación ambiental en el desarrollo 
de la gestión institucional   -   -   -   -  
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Elaboración de piezas informativas y de comunicación para las 
comunidades en el marco de las acciones institucionales   700.000.000,00   316.476.764,00   277.450.916,00   263.052.916,00  

Formación en temas ambientales y corporativos a periodistas locales y 
fortalecimiento a voceros institucionales   -   -   -   -  

9.4 Gestión del talento humano.  300.000.000,00   15.281.210,00   15.281.210,00   15.281.210,00  

Objetivo  300.000.000,00   15.281.210,00   15.281.210,00   15.281.210,00  

Producto  300.000.000,00   15.281.210,00   15.281.210,00   15.281.210,00  

Ejecución del Plan de previsión de los recursos humanos  -   -   -   -  

Ejecución del Plan estratégico de Talento Humano  300.000.000,00   15.281.210,00   15.281.210,00   15.281.210,00  

Ejecución del Plan anual de vacantes  -   -   -   -  

Ejecución del Plan anual de capacitaciones  -   -   -   -  

Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral  -   -   -   -  

Ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo  -   -   -   -  

Implementación del código de integridad  -   -   -   -  

PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS - INVERSIÓN 0 0 0 0 

   -   -   -   -  

   -   -   -   -  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  145.338.813.074,00   96.363.885.880,00   25.609.017.100,00   24.428.913.195,00  
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APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos adoptados 

por las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Estos objetivos buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030. 

A continuación, se relacionan los aportes de los proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 

2024-2027 de la Corporación al cumplimiento de los ODS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 60 Aporte del Plan de Acción Institucional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 

2024 2025 2026 2027 Total 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

ODS 2015-2030 

1. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1.1 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 1.1.1 Fortalecimiento a los 
comités técnicos municipales y 
departamental 
interinstitucionales de 
educación ambiental - CIDEA  

 CIDEA fortalecidos   Número   5 10 10 6 31 

4 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

 1.1.2  Asesorar y/o 
implementar los Proyectos 
Ambientales Escolares - 
PRAES de las instituciones 
educativas en el departamento 
del Magdalena  

 PRAE asesorados y/ o 
apoyados  

 Número   5 10 10 6 31 

5 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

 1.1.3 Articulación 
interinstitucional para 
formulación e implementación 
de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental - 
PROCEDA  

 PROCEDA implementados y/o 
asesorados  

 Número   2 5 5 3 15 

6 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

 1.1.4 Formación de actores y/o 
dinamizadores de la educación 
ambiental en el ámbito formal y 
no formal  

 Personas formadas   Número   80 100 120 100 400 

7 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 



 

 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 

2024 2025 2026 2027 Total 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

ODS 2015-2030 

 1.1.5  Educación ambiental 
para la adaptación al cambio 
climático y la gestión del riesgo  

 Acciones implementadas   Número   4 5 5 4 18 

8 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

1.2 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

DE PARTICIPACIÓN 
Y CULTURA 
AMBIENTAL 

 1.2.1 Crear de espacios de 
etnoeducación ambiental en 
territorios ancestrales y 
colectivos  

 Actividades implementadas   Número   1 2 2 1 6 

 10. Desigualdad 
Indicador: 10.2.1:Proporción de personas que 
viven por debajo del 50% de la mediana de los 

ingresos, desglosada por grupo de edad, sexo y 
personas con discapacidad  

 1.2.2 Sensibilizar y capacitar a 
las comunidades e 
instituciones en temáticas 
ambiental que promueven el 
mejoramiento de la cultura 
ambiental  

 Personas Informadas y 
Sensibilizadas  

 Número   800 1.200 2.000 1.200 5.200 

4 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

 1.2.3 implementación de 
alianza con INVEMAR para la 
educación ambiental marino 
costera - ESCUELAS AZULES  

 Acciones implementadas   Número   1 0 0 0 1 

4 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
estudio (c) la formación del profesorado y (d) 

evaluación de los alumnos 

 1.2.4 Generar actividades de 
educación ambiental y 
participación de la comunidad  
que contribuyan a la formación 
de ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes 

 Actividades implementadas   Número   1 4 4 3 12 

4 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 



 

 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 

2024 2025 2026 2027 Total 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

ODS 2015-2030 

ambientales (Corpoferias, 
conmemoración de fechas 
ambientales, entre otros )  

estudio (c) la formación del profesorado y (d) 
evaluación de los alumnos 

                      

2. 
FORTALECIMI

ENTO DEL 
DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

DE LOS 
SECTORES 

PRODUCTIVO
S 

2.1 
FORTALECIMIENTO 

DEL PROGRAMA 
REGIONAL DE 

NEGOCIOS 
VERDES 

 2.1.1 Verificación de los 
negocios verdes 
(emprendimientos, empresas 
constituidas y empresas 
anclas)  

 Negocios verdes verificados   Número  10 10 10 10 40 

 8 Trabajo 
Indicador 8.4.1: 

Huella material, Huella material percápita y por 
PIB  

 2.1.2 Seguimiento de 
Negocios Verdes verificados 
(Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, 
Empresas Ancla)  

 Seguimientos a negocios 
verificados  

 Número  10 10 10 10 40 

 8 Trabajo 
Indicador 8.4.1: 

Huella material, Huella material percápita y por 
PIB  

 2.1.3 Estructuración e 
implementación de acciones 
estratégicas para el fomento y 
fortalecimiento de los negocios 
verdes  

 Proyectos estructurados y/o en 
implementación en articulación 
con otros actores del territorio 

para el fomento y 
fortalecimiento de los negocios 

verdes en función de las 
necesidades y oportunidades 

identificadas.  

 Número  1 1 1 1 4 

 8 Trabajo 
Indicador 8.4.1: 

Huella material, Huella material percápita y por 
PIB  

 Acciones estratégicas para el 
encadenamiento comercial de 

los negocios verdes con 
consumidores y/o actores del 
mercado (ruedas de negocios, 
ferias comerciales, mercados 
verdes, marketing y desarrollo 

de portafolio)  

 Número  2 2 2 2 8 

 8 Trabajo 
Indicador 8.4.1: 

Huella material, Huella material percápita y por 
PIB  

 2.1.4 Participación en 
espacios de articulación y 
gobernanza para el fomento y 
fortalecimiento de Negocios 
Verdes (Nodos, Comités, 

 Informes de participación en 
espacios de articulación 

realizados  
 Número  1 1 1 1 4 

4 Educación 
Indicador 4.7.1: Grado en el que (i) la educación 
para la ciudadanía global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, son integrados 
en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de 
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Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros).  

estudio (c) la formación del profesorado y (d) 
evaluación de los alumnos 

2.2 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 

 2.2.1 Apoyar en el 
Fortalecimiento de la 
capacidad productiva de las 
asociaciones de pescadores y 
agricultores en la CGSM  

 Acciones implementadas   Número     1 1 1 3 

 2 Hambre 
Indicador 2.3.2: 

Ingreso promedio de los productores de 
alimentos a pequeña escala, por sexo y 

condición indígena  

 2.2.2 Implementar proyectos 
productivos sostenibles   

  Proyectos implementados   Número   1 1 1 1 4 
 12 Producción 

Indicador 12.2.2 : Huella material, per cápita y 
por PIB  

2.3 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL PARA 

LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS O 
DESECHOS 

PELIGROSOS 

 2.3.1 Seguimiento a las líneas 
de acción del plan de gestión 
integral de residuos peligrosos 
2022-2030  

 Seguimiento realizado   Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

 2.3.2 Brindar acompañamiento 
a los sectores productivos en la 
gestión de residuos 
Posconsumo  

 Sectores productivos con 
acompañamiento anual  

 Número   2 2 2 2 8 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

 2.3.3 Efectuar control y 
seguimiento a generadores y 
empresas gestoras RESPEL  

 Control y seguimiento realizado 
a generadores de RESPEL  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

 2.3.4 Efectuar control y 
seguimiento a los propietarios 
de equipos o desechos que 
consistan, contengan o estén 
contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB).  

 Control y seguimiento realizado 
a propietarios de equipos  PCB  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

2.4 
ADMINISTRACIÓN, 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

 2.4.1 Gestión de los procesos 
sancionatorios  

Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos 

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

 2.4.2 Gestión de trámites 
ambientales  

 Tiempo promedio de trámite 
para la resolución de 

autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  
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 2.4.3 Seguimiento a 
autorizaciones ambientales  

 Autorizaciones ambientales con 
seguimiento  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

 2.4.4. Seguimiento a los 
PSMV  

 Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) 

con seguimiento  
 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

 2.4.5. Seguimiento a los 
PUEAA  

 Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) con 

seguimiento  
 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 6 Agua 
Indicador 6.3.2 : 

Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 2.4.6. Seguimiento a los 
PGIRS  

 Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) con 

seguimiento  
 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

 2.4.7 Seguimiento a las 
Plantas de Beneficio Animal 
(Autorizadas por el Invima)  

  Plantas de Beneficio Animal 
con seguimiento  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 12 Producción 
Indicador 12.4.2: Residuos peligrosos generados 

per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento  

2.5 GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 

SUELO 

 2.5.1 Implementación 
acciones de la Política para la 
gestión sostenible del suelo  

 Acciones implementadas   Número   1 1 1 1 4 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

 2.5.2 Recuperación y/o 
rehabilitación de suelos 
degradados en áreas 
priorizadas del departamento 
del Magdalena  

 Suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación  

Hectáreas     10 10 20 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

2.6 GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

 2.6.1 Funcionamiento del 
Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire - SVCA   

 Redes en operación   Número  1 1      1         1    1 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

 2.6.2 Reportes de información 
del Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire - SVCA al 
SISAIRE  

 Informes    Número  12 12 12    12    48 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  
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 2.6.3 Implementar acciones 
para la disminución de los 
niveles de ruido en zonas 
críticas  

 Operativos de control y 
seguimiento a niveles de ruido  

 Número  3 3 3      3    12 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

 2.6.4 Evaluación de 
parámetros contaminantes de 
la calidad del aire, que inciden 
en la salud pública y los 
recursos naturales  

 Puntos de monitoreo del 
Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire - SVCA con 

cumplimiento normativo  

 Porcentaje  80% 80% 80% 80% 80% 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

 2.6.5 Control y seguimiento de 
contaminación atmosférica  

 Porcentaje de operativos de 
control y seguimiento realizados  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

 2.6.6 Acreditación del 
Componente de Calidad del 
Aire del Laboratorio Ambiental 
a través de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2017  

 Informes   Número  1       1 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

 2.6.7 Sostenimiento de la 
Acreditación del Componente 
de Calidad del Aire del 
Laboratorio Ambiental a través 
de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2017  

 Porcentaje de cumplimiento 
SVCA Acreditado  

 Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

 3 Salud 
Indicador 3.9.1: 

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
atmosférica en los hogares y el ambiente  

                      

3. 
CONSERVACI

ÓN DE LA 
BIODIVERSIDA

D Y SUS 
SERVICIOS 

3.1 
RESTAURACIÓN 

DE ECOSISTEMAS 
Y ÁREAS 

DEGRADADAS 

 3.1.1 Restauración, protección 
y conservación de áreas 
estratégicas para la regulación 
hídrica  

Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 

reforestación  
Hectáreas   50 50 50 150 

 6 Agua 
Indicador 6.6.1: 

Porcentaje del cambio en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua a lo largo 

del tiempo  

 3.1.2 Establecimiento y 
mantenimiento de árboles en el 
departamento  

Árboles sembrados   Número  15.000 35.000 35.000 35.000 120.000 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  
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ECOSISTÉMIC
OS 

3.2 
RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 

ESPECIES 

 3.2.1 Atención, Valoración y 
Rehabilitación de Fauna 
Silvestre continental y marina  

Atención y valoración de la 
fauna recibida 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 
 15 Tierra 

Indicador 15.5.1: Índice de la Lista Roja  

 3.2.2 Señalización de áreas 
estratégicas para la protección 
de especies  

Áreas estratégicas para la 
protección de especies 

señalizadas 
Número    1      1         1    3 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 3.2.3 Implementación de 
medidas de conservación y de 
manejo a especies 
amenazadas   

Especies amenazadas con 
medidas de conservación y 

manejo  
Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.7.1: 

Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito  

 3.2.4 Implementación de 
medidas de prevención, control 
y de manejo a especies 
invasoras  

Especies invasoras con 
medidas de prevención, control 

y manejo  
Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.8.1: 

Proporción de países que adoptan legislación 
nacional relevante y adecuadamente dotan de 
recursos a la prevención o control de especies 

exóticas invasoras  

3.3 
RECUPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA CIÉNAGA 

GRANDE DE 
SANTA MARTA - 

CGSM 

 3.3.1 Recuperación, 
conservación y mantenimiento 
de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta   

Acciones realizadas Número  3 3 3 3 12 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 3.3.2 Monitoreo de las 
condiciones ambientales de la 
Ciénaga Grande de Santa 
Marta   

Monitoreos anuales realizados Número 1 1 1 1 4 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

3.4 ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 

OTRAS 
ESTRATEGIAS 

COMPLEMENTARIA
S PARA LA 

CONSERVACIÓN 

 3.4.1 Implementación de 
acciones priorizadas en el 
marco del sistema de áreas 
protegidas y otras estrategias 
complementarias para la 
conservación  

Acciones implementadas Número   1 1 1 3 

 15 Tierra 
Indicadores 15.1.2: 

Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 

cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema  

 3.4.2 Implementación de 
acciones de los Planes de 

Acciones implementadas Número   1 1 1 3 
 15 Tierra 

Indicadores 15.1.2: 
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Manejo de las áreas protegidas 
Regionales  

Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 

cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema  

 3.4.3 Actualización del plan de 
manejo del  Distrito Regional de 
Manejo Integrado Complejo 
Cenagoso Zárate, Malibú, 
Veladero  

 Plan de Manejo actualizado Porcentaje    50% 50%   100% 

 15 Tierra 
Indicadores 15.1.2: 

Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 

cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema  

 3.4.4 Declaración de áreas 
protegidas en la jurisdicción de 
CORPAMAG  

Área protegida declarada Número       1 1 

 15 Tierra 
Indicadores 15.1.2: 

Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 

cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema  

 3.4.5 Formulación de 
estrategias para la 
identificación de áreas 
prioritarias para la 
conservación y compensación 
en la jurisdicción de 
CORPAMAG  

Estrategias implementadas Número   1 1   2 

 15 Tierra 
Indicadores 15.1.2: 

Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 

cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema  

                      

4. GESTIÓN 
INTEGRAL 

DEL 
RECURSO 
HÍDRICO 

4.1 PLANIFICACIÓN 
Y MANEJO DEL 

RECURSO HÍDRICO 

 4.1.1 Formular y adoptar 
Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico - PORH en 
corrientes priorizadas del 
departamento  

 Cuerpos de agua con planes 
de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) adoptados   

 Número    1     1 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 4.1.2 Implementar PORH 
adoptados en el departamento  

 Planes de ordenamiento del 
recurso hídrico (PORH) en 

ejecución  
 Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 4.1.2 Formular Planes de 
Ordenación y Manejo de 

 Formulación y/o ajuste de los 
Planes de Ordenación y Manejo 

 Porcentaje    10% 60% 30% 100% 
 6 Agua 

Indicador 6.a.1: 
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Cuencas - POMCA en el 
departamento  

de Cuencas (POMCAS), Planes 
de Manejo de Acuíferos (PMA) 

y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM)   

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 4.1.3 Formular Planes de 
Manejo de Acuíferos - PMA  

 Porcentaje    10% 60% 30% 100% 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 4.1.4 Implementar Planes 
Operativos de los POMCA 
adoptados en el departamento  

 Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de Manejo 
de Acuíferos (PMA) y Planes de 
Manejo de Microcuencas (PMM) 

en ejecución   

 Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 4.1.5 Operación de la red de 
monitoreo hidrológico y 
climatológico  

 Red de monitoreo en operación   Número   100% 100% 100% 100% 100% 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

 4.1.6 Realizar consultas 
previas con comunidades 
étnicas para la adopción de los 
instrumentos de Planificación 
ambiental  

 Consultas previas realizadas   Número     1 1   2 
 15 Tierra 

Indicador 15.2.1. 
Hacia la ordenación forestal sostenible  

 4.1.7 Conformar plataforma 
colaborativa para la 
articulación de acciones 
público-privada alrededor de 
las cuencas hidrográficas  

 Plataformas colaborativas 
conformadas  

 Número     1     1 
 15 Tierra 

Indicador 15.2.1. 
Hacia la ordenación forestal sostenible  

4.2 REGULACIÓN 
DEL USO Y 

MANEJO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

 4.2.1 Monitoreo de control y 
seguimiento de aguas 
superficiales y vertimientos en 
las 14 cuencas que cuentan 
con objetivos de calidad  

 Corrientes Monitoreadas 
anualmente  

 Número   14 14 14 14 56 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.2 Monitoreo de control y 
seguimiento a las aguas 

 Monitoreos anuales realizados   Número   1 1 1 1 4 
 14 Océanos 

Indicador 14.2.1: 
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marinas que cuentan con 
objetivos de calidad.  

Proporción de las zonas económicas exclusivas 
nacionales gestiona utilizando enfoques basados 

en los ecosistemas  

 4.2.3 Fortalecimiento del 
Programa Tasa Retributiva-TR 
a través de la actualización del 
censo de usuarios generadores 
de vertimiento sobre el recurso 
hídrico.   

 Censo actualizado de usuarios   Número   1     1 2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.4 Fortalecimiento del 
programa Tasa Por Utilización 
de Agua-TUA, a través de la 
actualización del censo de 
usuarios que realizan 
captaciones de aguas 
superficiales y subterráneas.  

 Censo actualizado de usuarios   Número   1     1 2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.5 Reglamentar 
vertimientos en cuerpos de 
agua en la jurisdicción.  

 Cuerpos de agua con 
vertimientos reglamentados   

 Número    1   1 2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.6 Reglamentar corrientes 
priorizadas en el departamento   

 Corrientes reglamentadas   Número       1 1 2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.7 Establecer acuerdo de 
metas cargas contaminantes 
con usuarios que realizan 
vertimientos en las aguas 
marinas en la jurisdicción de 
Corpamag para el quinquenio 
2026-2030.  

Acuerdo de metas aguas 
marinas actualizado 

Número    1 

  

  1 

 14 Océanos 
Indicador 14.2.1: 

Proporción de las zonas económicas exclusivas 
nacionales gestiona utilizando enfoques basados 

en los ecosistemas  

 4.2.8 Establecer acuerdo de 
metas cargas contaminantes 
con usuarios que realizan 
vertimientos en las corrientes 
menores en la jurisdicción de 

Acuerdo de metas corrientes 
menores actualizado 

Número    1     1 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  
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DE 
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 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

ODS 2015-2030 

Corpamag para el quinquenio 
2026-2030.  

 4.2.9 Formulación de los 
objetivos de calidad para el rio 
Magdalena y establecimiento 
del Acuerdo de metas cargas 
contaminantes con usuarios 
generadores de vertimientos.  

 Objetivos de calidad 
formulados y Acuerdo de metas 

fijado   
 Número  1       1 

 6 Agua 
Indicador 6.3.2: 

Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.10 Monitoreo de control y 
seguimiento a los objetivos de 
calidad del rio Magdalena  

 Monitoreos anuales realizados   Número    1 1 1 3 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

 4.2.11 Apoyar el 
fortalecimiento a los diferentes 
sectores productivos del 
programa tasa retributiva, a 
través del acompañamiento y 
capacitación en el manejo y 
disposición adecuada de 
vertimientos  

 Sectores productivos con 
acompañamiento técnico  

 Número  1 1     2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

4.2.12 Apoyo en la 
implementación y/o 
optimización de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales a usuarios del 
programa tasa retributiva.                                                      

 Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales apoyados  

 Número    1 1   2 
 6 Agua 

Indicador 6.3.2: 
Porcentaje de masas de agua de buena calidad  

                      

5. GESTIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y EL 

CONOCIMIENT
O AMBIENTAL 

5.1 
FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 
REGIONAL (SIAR) 

 5.1.1 Fortalecer la gestión de 
información ambiental de los 
recursos naturales  

Módulos SIAR fortalecidos Número  3       3 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

Módulos SIAR implementados Número      1 1 2 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  
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DE 
MEDIDA   

 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 
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ODS 2015-2030 

 5.1.2 Fortalecer Sistema de 
Información Geográfico y 
Geovisor  

 Sistema de Información 
geográfica actualizado 

(Licenciamiento)  
Número    1     1 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 Geovisor fortalecido  Número    1 1 1 3 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 5.1.3 Reporte de la 
información en el SIAC  

Actualización y reporte de la 
información en el SIAC 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

                      

6. 
ORDENAMIEN

TO 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL 

6.1 
INCORPORACIÓN 
DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL EN 
INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN 
DEL 

DEPARTAMENTO 

 6.1.2 Asesorar a los entes 
territoriales para la 
incorporación de las 
Determinantes y Asuntos 
ambientales en sus 
Instrumentos de Planificación 
Territorial   

 Entes territoriales asesorados   Número   5 10 10      5    30 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 6.1.2 Seguimiento a la 
Dimensión Ambiental 
concertada en los instrumentos 
de ordenamiento territorial 
adoptados   

Acciones implementadas  Número   1 3 3 3 10 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

6.2 FORMULACIÓN 
DE 

INSTRUMENTOS 
DE 

ORDENAMIENTO 
Y/O MANEJO 
AMBIENTAL 

 6.2.1 Formular el plan de 
manejo del manglar en la 
jurisdicción de CORPAMAG  

 Plan de Manejo de manglar 
formulado 

Número  1       1 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 6.2.2 Formulación del Plan de 
Ordenación Forestal Parcial en 
el departamento del 
Magdalena  

 Plan de Ordenación Forestal 
formulado 

 Porcentaje  100%       100% 
 15 Tierra 

Indicador 15.2.1. 
Hacia la ordenación forestal sostenible  

 6.2.3  Realizar estudio para el 
acotamiento de rondas hídricas 
en cuerpos de agua priorizados  

 Documento elaborado   Porcentaje    1 1   2 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  



 

 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 METAS FISICAS  ARTICULACIÓN 

2024 2025 2026 2027 Total 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

ODS 2015-2030 

6.3 GENERACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTO 
PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 
RIESGO 

 6.3.1 Transferir conocimiento 
a los entes territoriales sobre 
gestión ambiental, gestión del 
riesgo y cambio climático para 
la toma de decisiones en sus 
instrumentos de planificación y 
gestión ambiental en sus 
territorios.  

Acciones implementadas Número 2 2 2 2 8 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

 6.3.2 Implementar acciones en 
torno a la estrategia de 
corresponsabilidad y 
lineamientos para la 
prevención de incendios 
forestales.  

Acciones implementadas Número 1 1 1 1 4 

 15 Tierra 
Indicador 15.1.1: 

Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total  

6.4 
IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES 
PARA LA 

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

 6.4.1 Obras de recuperación 
de cuerpos de agua en el 
departamento del Magdalena  

 Obras ejecutadas   Número  3 3 3 3 12 

 6 Agua 
Indicador 6.a.1: 

Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento 

que forma parte de un plan de gastos 
coordinados del gobierno  

 6.4.2 Implementación de 
sistemas de Alertas 
Tempranas para la prevención 
de desastres asociadas a 
fenómenos de inundación  

 Sistema Implantado   Número    1 1 1 3 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

                      

7. GESTIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
PARA UN 

DESARROLLO 
BAJO EN 

CARBONO Y 

7.1 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LINEAMIENTOS 
PARA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 7.1.1 Implementar iniciativas 
de cambio climático en el 
marco del Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático 
Territorial Magdalena  

Acciones implementadas Número   1 1 1 3 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

 7.1.2 Asesorar a los entes 
territoriales en la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 

 Entes territoriales asesorados   Número   5 5 5 5 20 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  
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RESILIENTE 
AL CLIMA 

cambio climático en el marco 
de los instrumentos de 
planificación territorial  

 7.1.3 Implementar iniciativa de 
carbono azul para el uso 
sostenible de los manglares 
como medida de mitigación de 
Gases Efecto Invernadero - 
GEI  

  Iniciativas de carbono azul en 
implementación  

 Número       1   1 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

7.2 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

PARA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 7.2.1 Fomento a la 
implementación de sistemas 
adaptativos y fuentes 
alternativas de energías   

 Acciones implementadas    Número     1   1 2 

 14 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

 7.2.2 Implementación de 
sistemas agrícolas resilientes   

 Sistemas implementados   Número   1   1   2 

 15 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

                      

8. GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

MARES, 
COSTAS Y 

RECURSOS 
ACUÁTICOS   

8.1 
ORDENAMIENTO Y 
MANEJO INTEGRAL 
DEL TERRITORIO 

MARINO COSTERO  

 8.1.1 Implementar acciones en 
los Planes de Ordenación y 
Manejo Integrado de Unidades 
Ambientales Costeras - 
POMIUAC.  

Acciones implementadas Número   1 1 1 3 

 14 Océanos 
Indicador 14.2.1: 

Proporción de las zonas económicas exclusivas 
nacionales gestiona utilizando enfoques basados 

en los ecosistemas  

 8.1.2 Implementar medidas de 
adaptación basadas en 
ecosistemas para mitigar la 
erosión costera.  

Acciones implementadas Número     1   1 

 13 Clima 
Indicador 13.1.1: 

Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres  

8.2 
SOSTENIBILIDAD 

DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

MARINOS Y 
COSTEROS 

 8.2.1 Monitoreos de calidad de 
agua marina y estudios 
conexos en temas marino 
costeros.  

Acciones implementadas Número 1 1 1 1 4 

 14 Océanos 
Indicador 14.2.1: 

Proporción de las zonas económicas exclusivas 
nacionales gestiona utilizando enfoques basados 

en los ecosistemas  

 8.2.2 Implementación de 
alianzas para el ejercicio 
misional de vigilancia y control 
en zona marina costera.  

Acciones implementadas Número 1 1 1 1 4 
 14 Océanos 

Indicador 14.2.1: 
Proporción de las zonas económicas exclusivas 
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
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nacionales gestiona utilizando enfoques basados 
en los ecosistemas  

                      

9. 
FORTALECIMI
ENTO DE LA 
GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN 

DEL SECTOR 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

9.1 USO Y 
APROVECHAMIENT

O DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Y LAS 
COMUNICACIONES 

 9.1.1 Formulación y ejecución 
del Plan estratégico de 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones   

 Plan Formulado  Número 1       1 

 9 Infraestructura 
Indicador 9.c.1: 

Porcentaje de la población abarcado por una red 
móvil, desglosado por tecnología  

 Plan Implementado   Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

 9 Infraestructura 
Indicador 9.c.1: 

Porcentaje de la población abarcado por una red 
móvil, desglosado por tecnología  

 9.1.2 Implementación y 
fortalecimiento de los Sistemas 
de Información Administrativos 
y Misionales  

   Sistemas de información 
implementados y fortalecidos   

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.1.3 Implementación de 
Acciones de la Política de 
Gobierno Digital  

Acciones implementadas Número 1 3 3 3 10 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.1.4 Implementación de 
lineamientos para la Seguridad 
y Privacidad de la información  

Acciones implementadas  Porcentaje  25% 25% 25% 25% 100% 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

9.2 
FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 9.2.1 Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión   

 Acciones implementadas  Número 1 3 3 3 10 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.2.2 Formulación e 
implementación del Plan 
Anticorrupción  

 Plan formulado e implementado   Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  
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 9.2.3 Formulación del Plan 
Institucional de Archivos - 
PINAR  

 Plan formulado    Porcentaje  50% 50%     100% 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.2.4 Actualización de las 
Tabla de Retención 
Documental (TRD)  

 Tabla de Retención 
Documental (TRD) actualizadas  

Número   1   

  

1 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.2.5 Fortalecimiento de la 
estructura física, tecnológica y 
modernización institucional  

 Estructura física y tecnológica 
fortalecida  

 Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

9.3 GESTIÓN DE 
LAS 

COMUNICACIONES  

  9.3.1  Elaboración de 
documento estratégico del Plan 
de comunicaciones, Plan de 
medios vigencia 2024-2027 y 
actualización del Manual de 
Imagen Corporativa   

 Documentos elaborados   Número  2 1     3 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

  9.3.2  Divulgación de los 
resultados de los proyectos y la 
gestión institucional a través de 
diferentes canales y 
herramientas de comunicación 
(Digitales, Radiales e 
Impresos)    

 Acciones Implementadas   Número  3 3 3 3 12 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

  9.3.3 Implementación de 
campañas de comunicación 
ambiental en el desarrollo de 
la gestión institucional   

 Campañas implementadas   Número  1 2 2 2 7 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

  9.3.4 Elaboración de piezas 
informativas y de  
comunicación para las 

 Piezas elaboradas   Número  5 5 5 5 20 
 17 Alianzas 

Indicador 17.14.1 
Número de países con mecanismos para mejorar 
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comunidades en el marco de 
las acciones institucionales   

la coherencia de las políticas de desarrollo 
sostenible  

  9.3.5 Formación en temas 
ambientales y corporativos a 
periodistas locales y 
fortalecimiento a voceros 
institucionales   

 Acciones implementadas   Número    1 1 1 3 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

9.4 GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

 9.4.1 Ejecución del Plan de 
previsión de los recursos 
humanos  

 Actividades ejecutadas  Número 1 1 1 1 4 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.4.2 Ejecución del Plan 
estratégico de Talento 
Humano  

 Actividades ejecutadas  Número 4 4 4 4 16 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.4.3 Ejecución del Plan anual 
de vacantes  

 Actividades ejecutadas  Número 1 1 1 1 4 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.4.4 Ejecución del Plan anual 
de capacitaciones  

 Actividades ejecutadas  Número 19 19 19 16 73 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.4.5 Ejecución del Plan de 
Bienestar Social Laboral  

 Actividades ejecutadas  Número 8 8 8 8 32 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

 9.4.6 Ejecución del Plan de 
trabajo anual de seguridad y 
salud en el trabajo  

 Actividades ejecutadas  Número 34 34 34 34 136 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  
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 9.4.7 Implementación del 
código de integridad  

 Actividades ejecutadas  Número 5 5 5 5 20 

 17 Alianzas 
Indicador 17.14.1 

Número de países con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de desarrollo 

sostenible  

                      

 

 

 

 



 

 

REPORTE DEL ESTADO ÓRDENES EMITIDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES 

A continuación se detalla el cumplimiento de las órdenes emitidas en las Sentencias 

promulgadas por las Altas Cortes, medidas cautelares y demás acciones judiciales que 

comprometan acciones de gestión ambiental por parte de la Corporación, y como desde la 

ejecución de los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción Cuatrienal – PAI 

2024-2027, se les da acatamiento. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 61 Reporte del estado ordenes emitidas por Sentencias Judiciales - Plan Maestro Tayrona 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS MEDIDA 
ACCION - PLAN MAESTRO TAYRONA (Sentencia 

T606 de 2015) 
# ACCION 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos  

Sostenibilidad del capital 
natural y la biodiversidad 

Recuperación y 
protección de especies 

Controlar especies invasoras 
Implementación de 1 medida de manejo de 
Pez León Producto: informe técnico 

Las entidades con competencia, deberán 
desarrollar las medidas señaladas en la resolución 
675 de 2013 por la cual se adopta el plan de 
manejo y control del pez león (Pterois volitans) en 
el Caribe colombiano.   

2A4 

3201 – Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos  

Energías renovables y 
negocios verdes 

Fortalecimiento del 
Programa Regional de 
Negocios Verdes 

Identificación de 
oportunidades de negocios 
verdes a nivel local, regional, 
nacional e internacional (*) 

Apoyo en la formulación de 1 proyecto para 
gestión de recursos - 
Producto documento técnico 

Gestionar la creación e implementación de un 
banco de pez león (centro de acopio) donde se 
decepcionarán todos los ejemplares extraídos en 
el PNN Tayrona y su área de influencia, y se 
convertirá en el principal punto de 
comercialización del Pez león, como alternativa 
para los pescadores incluidos en el "Plan de 
Compensación Sentencia T606-2015". 

2A6 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos  

Sostenibilidad del capital 
natural y la biodiversidad 

Restauración de 
ecosistemas y áreas 
degradadas 

Acciones para la 
conservación para la 
biodiversidad en la cuenca 
media de los ríos Fundación 
y Aracataca 

Sensibilización de comunidades respecto de la 
conservación de la biodiversidad - en el marco 
del programa guardabosques corazón del 
mundo en la cuenca media del río Fundación - 

Diseñar coordinadamente entre las entidades 
responsables programas de fortalecimiento de 
capacidades a comunidades locales en 
conservación y uso sostenible del bosque seco 
tropical y el bosque húmedo tropical  

3A1 

3205 – Ordenamiento 
ambiental territorial  

Planificación ambiental 
territorial 

Formulación de 
instrumentos de 
ordenamiento y/o manejo 
ambiental  

Formular el plan de 
ordenación forestal 

Determinación de la línea base del Plan de 
Ordenación forestal del Departamento del 
Magdalena. Producto: Documento técnico de 
avance del proyecto 

Gestionar la generación de conocimiento que 
permita identificar y seleccionar especies con 
potencial para restauración de boque seco tropical 
y bosque húmedo tropical 

3A2 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos  

Áreas Protegidas 

 Implementación de 
instrumentos de 
ordenamiento y/o manejo 
ambiental 

Implementar acciones 
priorizadas en el marco del 
sistema de áreas protegidas 
y otras estrategias 
complementarias para la 
conservación 

Convocar a mesa de trabajo para analizar la 
propuesta de lineamientos técnico-jurídicos 
para las zonas amortiguadoras expedidos por 
el MADS y sus implicaciones sobre la 
propuesta de zona amortiguadora del PNN 
Tayrona elaborada previamente por la 
entidad 
Producto: Acta de reunión 

Las entidades con competencia deberán generar 
insumos técnicos y jurídicos para la formulación 
del decreto reglamentario de la zona 
amortiguadora del PNNT ante la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
del MADS. 

4A1 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos  

Áreas Protegidas 

 Implementación de 
instrumentos de 
ordenamiento y/o manejo 
ambiental 

Implementar acciones 
priorizadas en el marco del 
sistema de áreas protegidas 
y otras estrategias 
complementarias para la 
conservación 

Convocar a mesa de trabajo para generar 
insumos técnicos y jurídicos para abordar el 
proceso de elaboración de zona 
amortiguadora del PNN Tayrona  
 
Producto: 
Informe Técnico (Mismo informe de 4A1)   

Realizar e identificar una propuesta de zona 
amortiguadora que cubra las necesidades del área 
protegida y que involucre en su construcción, la 
participación de las entidades competentes.  

4A2 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS MEDIDA 
ACCION - PLAN MAESTRO TAYRONA (Sentencia 

T606 de 2015) 
# ACCION 

3203 – Gestión integral del 
recurso hídrico  

Planificación y manejo del 
recurso hídrico 

Planificación y manejo del 
recurso hídrico 

Implementar Planes 
Operativos de los POMCAs 
adoptados en el 
departamento. 

Ejecución del POMCA SZH 1501 y POMIUAC 
VNSNSM 

Incluir en los instrumentos de planificación 
territorial y ambiental, acciones que permitan 
mitigar o atender las presiones externas 
identificadas en el plan de manejo del PNN 
Tayrona 

5A1 

3203 – Gestión integral del 
recurso hídrico  

Planificación y manejo del 
recurso hídrico 

Planificación y manejo del 
recurso hídrico 

Implementar Planes 
Operativos de los POMCA 
adoptados en el 
departamento 

Ejecución del POMCA SZH 1501  
Fomentar e implementar los POMCAS del área de 
estudio  

5A2 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos  

Áreas Protegidas 

 Implementación de 
instrumentos de 
ordenamiento y/o manejo 
ambiental 

Implementar acciones 
priorizadas en el marco del 
sistema de áreas protegidas 
y otras estrategias 
complementarias para la 
conservación 

Se abordará en cuanto se conozca el PMA del 
Parque que en este momento está siendo 
modificado por PNN. 

Articular el plan de manejo del área protegida PNN 
Tayrona, con la formulación, revisión y 
actualización de los instrumentos de planificación 
territorial y ambiental. 

5A4 

3208 – Educación Ambiental    Articulación Intersectorial 
Campañas de educación 
ambiental 

Realizar campañas sobre 
uso y manejo de recursos 
naturales 

Desarrollar 1 campaña preventiva  
 
Producto: 
Taller realizado de campaña preventiva  

Realizar campañas preventivas en tiempos de 
sequia  

6A1 

 



 

 

Tabla 62 Reporte del estado ordenes emitidas por Sentencias Judiciales - Acciones Populares 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

 Seguimiento a los PGIRS 

1. Realice informe en el cual deberá establecer las medidas que debe tomar para adecuar el 
predio donde se encuentra el botadero de basuras a cielo abierto, al cual se hace referencia en 
la Resolución No. 508 del 9 de abril de 2003. 
 
2. Imponga las sanciones correspondientes ante la omisión por parte de los Municipios y/o 
Distrito de la elaboración del Plan para la Gestión de Residuos Sólidos, que cumplan con las 
exigencias básicas establecidas por las normas, así como también ante la falta de ejecución del 
mismo. (Esta providencia fue objeto de apelación conforme a concepto técnico de funcionario 
de la Corporación donde se pronuncia respecto a la inviabilidad de construir el relleno en dicho 
municipio). 
 
3. En caso de no ser procedente la construcción de un relleno sanitario dentro del territorio del 
Municipio de Pueblo Viejo, CORPAMAG deber planear una estrategia ambiental que permita la 
adecuada disposición de los residuos Sólidos, en ese orden de ideas CORPAMAG en compañía 
de la administración local deberá llevar a cabo la ejecución del plan ambiental dentro de los 
meses siguientes a la presentación del informe. Por último, se insta a CORPAMAG para que 
evalúe los botaderos a cielo abierto que funcionan dentro del ente territorial y proceda a su 
clausura definitiva.  

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331-002-

2003-00477-00 
José Collante- Municipio de 

Pueblo Viejo 
Juzgado 7 Administrativo de 

Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PGIRS 

Insto a CORPAMAG para que en adelante imponga las sanciones correspondientes ante la 
omisión, por parte de los Municipios y/o Distrito, de la elaboración del Plan para la Gestión de 
Residuos Sólidos, que cumpla con las exigencias básicas establecidas por las normas, así como 
también ante la falta de ejecución del mismo 

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331-003-

2009-00160-00 
Alexander Pérez Pinzón- 
Municipio de Concordia 

Juzgado 7 Administrativo de 
Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV 
Solicita a CORPAMAG que realice la inspección en los sitios donde actualmente se esté llevando 
a cabo el sacrificio de ganado en el municipio de Pedraza, a fin de verificar si los mismos cumplen 
con las disposiciones legales sobre la materia.  

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331-002-

2004-01757-00 
Elda Díaz Mejía- Municipio 

de Pedraza 
Juzgado 7 Administrativo de 

Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV 

Alcalde de Cerro de San Antonio que, en asocio con la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena, CORPAMAG formule un plan de Manejo de los Residuos Sólidos y Líquidos y ejecute 
las acciones sanitarias y de descontaminación que se requieran en el Matadero del Municipio, 
para estar acordes con la normatividad y evitar riesgos a la salud de los habitantes hasta cuando 
funcione eficazmente el sistema de tratamiento de residuos sólidos y líquidos 

Acción Popular 
47-001-2331-002-2004-

01747-00 
Elda Díaz Mejía- Municipio 
de Cerro de San Antonio 

Juzgado 7 Administrativo de 
Santa Marta 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PGIRS 

1. a CORPAMAG vincular a las entidades públicas y privadas necesarias para llevar a efecto las 
medidas ordenadas para la adecuación del sitio de disposición final de basuras del Municipio de 
Pivijay a la técnica de relleno sanitario, así como brindar la asesoría que requiera al ente 
territorial para tal efecto 
 
2. Conformar Comité de Verificación por: Alcalde de Pivijay o delegado, agente del Ministerio 
Publico para ese juzgado, Agente del Ministerio Publico, Personero Municipal, director de 
CORPAMAG, quienes deberán informar sobre el incumplimiento de las órdenes impartidas en 
la presente providencia. 
 
3. Ordenar al Municipio de Pivijay que, de consuno con la entidad CORPAMAG, realice en un 
término no mayor a seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, todas las 
gestiones y actuaciones administrativas tendientes a proveer a la comunidad del ente territorial 
de un predio en el cual funcione el relleno sanitario de conformidad a las especificaciones 
técnicas reguladas en el Decreto 828 de 2005, especialmente, en lo atinente a la zona de 
ubicación en la cual debe y puede funcionar el relleno sanitario. 

Acción Popular 
Rad.47-001-2331-005-2003-

00479-00 
Carlos Collante- Municipio 

de Pivijay 
Juzgado 5 Administrativo de 

Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV Y 
PGIRS 

1. al director de CORPAMAG, en el ámbito de sus competencias adelantar de inmediato el 
estudio de todas las medidas ambientales y sanitarias de descontaminación del Rio Manzanares 
que se requieran para evitar la afectación del medio ambiente y los riesgos a la salud de los 
habitantes por el vertimiento de aguas negras y desechos sólidos.  
 
2. Conformar Comité por: Magistrado ponente, el actor, Alcalde Distrital de Santa Marta, el 
Secretario de Planeación Distrital, el Gerente de Infraestructura Distrital, el Secretario de 
Gobierno Distrital, el director del DADMA, el director de la Dirección Distrital de Atención y 
prevención de desastres, el director de CORPAMAG, el Procurador Delegado ante ese Tribunal.  

Acción Popular 
Rad.47-001-2331-003-2003-

00723-00 
José Manotas Romero- 

Distrito de Santa Marta Y 
Otros 

Tribunal Administrativo de 
Santa Marta 

3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

Sostenibilidad del 
capital natural y la 
biodiversidad 

Recuperación y 
protección de especies 

Implementar medidas de 
conservación y manejo de 
especies amenazadas  

Mediante Sentencia del 31 de agosto de 2016, se exhorto al DADMA y a Corpamag para que 
dentro de sus competencias procedan a realizar los estudios técnicos que permitan adoptar 
medidas de protección al frágil ecosistema de relictos de manglar, fauna, floras existentes en la 
laguna adyacente al proyecto urbanístico Cabo Tortuga, en un término que no exceda de dos 
meses, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia. 

Acción Popular 
Rad. 47-001-3333-004-

2013-00205-00 
Ministerio de Defensa- 

Distrito de Santa Marta y 
Otros 

Juzgado 4 Administrativo de 
Santa Marta 

3208 – Educación 
Ambiental   

 Articulación 
Intersectorial 

Campañas de 
educación ambiental 

Realizar campañas sobre 
uso y manejo de recursos 
naturales 

Mediante providencia del 22 de septiembre de 2011, se aprobó pacto de cumplimiento, 
CORPAMAG, deberá adelantar las acciones orientadas a impedir la contaminación del rio 
manzanares mediante jornadas de capacitación, sensibilización y dragado del rio a los 
moradores de la rivera del rio y a la ciudadanía en general e imponiendo así si es del caso las 
sanciones correspondientes 

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331-003-

2011-00086-00 
Jaime Zuleta- Distrito de 

Santa Marta y Otros 
Tribunal Administrativo de 

Santa Marta 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PGIRS 
 
 
 

Instar a CORPAMAG y al Distrito de Santa Marta para que ejerzan la debida vigilancia control y 
si fuere el caso, imposición de las sanciones correspondientes. así como instar a CORPAMAG y 
al Distrito de Santa Marta para que ejerzan la debida vigilancia, control y si fuere el caso, 
imposición de las sanciones pertinentes y Confirmó en lo demás la sentencia del 11 de diciembre 
de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena -Relleno Sanitario Palangana 

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331|-002-

2010-00372-00 
Agropecuaria del Norte- 
Distrito de Santa Marta y 

Otros 
Tribunal Administrativo del 

Magdalena 
3202 – Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

Sostenibilidad del 
capital natural y la 
biodiversidad 

Recuperación y 
protección de especies 

Construir y adecuar centro 
de atención y valoración de 
fauna silvestre 

Conmina a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para que de no haberlo hecho en 
el término prorrogable de 10 días defina el sitio, diseño y los equipos necesarios para el 
funcionamiento Centro de Atención de Fauna Silvestre- CAVFS, 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV  

(i) Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
la sociedad JLR ADMINISTRADORA S.A. y el CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, 
derivados del presente PACTO DE CUMPLIMIENTO.: 
1.  manejo y tratamiento de todo el gas metano que genera la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR anaeróbica que poseen el GHL COMFORT HOTEL COSTA AZUL y el 
CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, asegurando en todo momento el control total del 
gas para controlar su propagación a la atmósfera. Lo anterior incluirá la adecuación de todas las 
estructuras que componen el sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas por el 
GHL COMFORT HOTEL COSTA AZUL y el CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, que conduce 
las aguas negras hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, para controlar la 
propagación del gas metano a la atmósfera. 
2. ningún tipo de vertimiento de aguas negras y residuales domésticas, de las piscinas, de las 
duchas, de los jardines y de las demás áreas y dependencias del GHL COMFORT HOTEL COSTA 
AZUL y del CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, a través de los desagües y tuberías que 
conducen al canal de acceso al CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DEL MAR y que termina en la 
playa ubicada frente a dicho conjunto. A través de tales desagües y tuberías única y 
exclusivamente se realizará la evacuación de las aguas lluvias a través de los canales que para 
tal efecto se encuentran en las instalaciones del GHL COMFORT HOTEL COSTA AZUL y del 
CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT. 
3. Sembrar una barrera viva con especies arbustivas y aromatizantes en el perímetro común con 
el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DEL MAR, especialmente en la zona donde se encuentra 
ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR que colinda con la garita de los 
vigilantes de dicho conjunto residencial, y con el EDIFICIO BALCONES DE COSTA AZUL – 
PROPIEDAD HORIZONTAL, especialmente en la zona que colinda con el restaurante de dicha 
copropiedad, con el propósito de romper vientos para garantizar que no se propaguen malos 
olores en dichas áreas provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales del GHL 
COMFORT HOTEL COSTA AZUL y del CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, permitiendo su  
enmascaramiento para evitar que los mismos sean percibidos por los vecinos del EDIFICIO 
BALCONES DE COSTA AZUL – PROPIEDAD HORIZONTAL y del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS 
DEL MAR. 
4. un proceso que garantice el manejo adecuado de todos los subproductos generados en cada 
una de las etapas de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, 
especialmente en los periodos de mantenimiento del sistema cuando se requiera del retiro de 
los lodos de exceso que se generen en el filtro anaeróbico de flujo ascendente, garantizando la 
mínima molestia por olores a los vecinos del EDIFICIO BALCONES DE COSTA AZUL – PROPIEDAD 
HORIZONTAL y el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DEL MAR. 
5. permisos y/o licencias ambientales requeridas por ley, a cada autoridad ambiental en el 
ámbito de sus competencias. vi) Cumplir con las demás actividades ambientales que busquen la 
mejora permanente de la sociedad 

Acción Popular 
Rad. 47-001-2333-000-

2014-00128-00 
Conjunto Residencial Villas 
del Mar- Hotel Costa Azul y 

Otros 
Tribunal Administrativo del 

Magdalena 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3208 – Educación 
Ambiental   

 Articulación 
Intersectorial 

Formulación de un Plan 
de Educación 
Ambiental en el marco 
de la sentencia T 606  

Realizar mesas de trabajo 
interinstitucional para la 
formulación del plan de 
educación en el marco de 
la Sentencia T 606. 

Incluyan al accionante dentro de las mesas de trabajo que se constituyeron para asegurar la 
capacitación y reubicación de la actividad pesquera artesanal de Bahía Gairaca; ordena 
igualmente que en la mesa de trabajo participen la Nación, Ministerio de Ambiente- Unidad 
Administrativa Especial de Sistema de Parques, Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial 
INCODER, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y la Defensoría del Pueblo del Magdalena con el objeto de que dentro del ámbito propio 
de sus competencias, den cumplimiento al amparo concedido; otorgar efectos inter comuni a la 
presente decisión, para aquellos casos análogos o similares, relacionados con quienes desde 
hace varios años vienen ejerciendo la actividad de pesca artesanal en Bahía Gairaca, lo anterior 
con el fin de garantizar  

Acción de Tutela 
Rad. 00343-2014 

Manuel Rodríguez- Unidad 
Nacional de Parques 

Naturales Tayrona y Otros 
Tribunal Administrativo del 

Magdalena 

3203 – Gestión integral 
del recurso hídrico  

Gobernanza del agua 
Conformación 
plataforma 
colaborativa  

Fortalecer plataforma río 
Frío - Sevilla 

Ordeno al alcalde del Municipio emprenda y agilice las acciones o medidas necesarias de orden 
presupuestal y administrativo con el fin de que el Municipio cuente con Un Plan de Uso eficiente 
y Ahorro de Agua en un lapso no mayor a 6 meses y le ordeno a CORPAMAG hacer seguimiento 
a la orden anterior. 

Acción Popular 
Rad. 47-001-3331-001-

2005-00167-00 
Incorporar-Municipio Zona 

Bananera 
Juzgado 1 Administrativo de 

Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PGIRS 
 
 
 

Ordeno a Corpamag, como responsable de la protección del medio ambiente que dentro de los 
2 meses siguientes a la ejecutoria del fallo, adopte estudio de impacto ambiental y la elaboración 
de un Plan de Manejo Ambiental con el fin de establecer entre otros: evaluación integral de los 
daños, medidas de mitigación, prevención y corrección e igualmente se incluyan dentro de las 
obras necesarias para adecuar el botadero de basuras utilizado como sitio de disposición final 
de basuras del Municipio de Zapayán, así como su disposición conforme a las normas 
ambientales en un relleno sanitario manejado técnicamente; Vincular a las entidades públicas y 
privadas necesarias para llevar a cabo las medidas ordenadas para la adecuación del sitio de 
disposición final de basuras del Municipio de Zapayán a la técnica de relleno sanitario así como 
brindar la asesoría que requiera el ente territorial para tal efecto. Conformo Comité de 
verificación de sentencia por el alcalde o delegado, agente del Ministerio Publico para ese 
despacho, Personero Municipal, director de CORPAMAG. 

Acción Popular 
Rad. 47-001-2331-001-

2003-0508-00 
José Collante- Municipio de 

Zapayán 
Juzgado 5 Administrativo de 

Santa Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV 

CORPAMAG, quien deberá realizar un estricto seguimiento por el término de 6 meses, para lo 
cual deberá rendir un informe cada 30 días, luego de revisar las respectivas visitas de 
seguimiento. El vertimiento de las aguas residuales atendiendo las recomendaciones expuestas 
por CORPAMAG en el concepto 1700-1104 de 27 de junio de 2016. En todo caso, el cambio de 
sistema de tratamiento de aguas residuales debe realizarse dentro de los 30 días siguientes al 
inicio del trámite inicial 

Acción De Tutela 
Rad. 47-001-40-03-005-

2016-00454-00 
Lilibeth Cantillo- Hotel Casa 

& Divanga y Otros 
Juzgado Quinto Civil 

Municipal de Santa Marta 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Acciones Populares 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimiento a los PSMV 

y a CORPAMAG que vigilen y controlen las actividades que respecto el vertimiento de aguas 
realiza el Hotel Casa & Divanga de acuerdo con las recomendaciones y ordenes que se le 
hicieran en la visita de fecha 27 de junio de 2016. Deberán informar al Despacho sobre la 
vigilancia y control. El día 01 de diciembre de 2016, se presentó informe. 

Acción De Tutela 
Rad. 2016-00143 

Daznellys Cantillo- Hotel 
Casa & Divanga y Otros 
Juzgado Primero Penal 

Municipal para 
Adolescentes de Santa 

Marta 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos  

Autoridad Ambiental 
y Administración de 
los Recursos 
Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los Recursos 
Naturales 

Seguimientos 
sancionatorios 

Ordenando a CORPAMAG de inicios a nuevos procesos sancionatorios en contra de los 
particulares que se encuentren desviando de manera ilegal el rio Aracataca, si se encuentran 
indicios para su apertura 

Acción Popular 
Rad. 132-2018 

Senado de la Republica 
contra Corpamag y Otros 

3205 – Ordenamiento 
ambiental territorial  

Gestión integral del 
riesgo de desastres 

Generación de 
conocimiento para la 
prevención del riesgo 

Elaborar estudios 
específicos que aporten al 
conocimiento sobre la 
erosión en sectores críticos 
de la zona marino costera 
del departamento 

Estudios técnicos para recuperación de suelo en áreas afectadas por procesos erosivos para su 
conservación y estabilización de la desembocadura del río Gaira. 
 
Realización de obras de ingeniería con respaldo técnico ambiental para el mantenimiento y 
recuperación de la ribera y desembocadura del río Gaira 

Acción Popular 
MIGUEL ENCISO PAVA 
RAD. 2011- 00079-01 

FALLO 17 DE DICIEMBRE DE 
2017 

 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Sentencias Restitución de Tierras 

3202 – Conservación de 
la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

Áreas Protegidas 

 Implementación de 
instrumentos de 
ordenamiento y/o 
manejo ambiental 

Implementar acciones 
priorizadas en el marco del 
sistema de áreas protegidas y 
otras estrategias 
complementarias para la 
conservación 

Ordenar; a LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRA, 
CORPAMAG, ALCALDÍA DE SITUNUEVO, GOBERNACIÓN 
DEL MAGDALENA, PARQUES NACIONALES NATURALES 
DE COLOMBIA, SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE LA 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, para que previo 
acompañamiento del solicitante y su núcleo familiar 
determinen un plan de manejo ambiental compatible con 
la zona, con el predio a restituir y con las actividades de 
explotación del mismo; Compatible con la vocación del 
uso de la tierra, cobertura de la tierra y conflicto de uso 
que traslapan el predio parcela 2 grupo 7 ubicado dentro 
del sitio RAMSAL, sistema Deltaico Estuarino del RIO 
MAGDALENA, CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA y 
dentro de las áreas importantes para la conservación de 
aves migratorias (AICA) según la ONG VIRDRIFE 
 
ALCALDÍA DE SITUONUEVO, GOBERNACIÓN DEL 
MAGDALENA, CORPAMAG, PARQUE NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, INDEMAR, SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA 
MARTA, la formulación de un plan de estrategias para 
gestionar la conservación del sistema delta estuarino del 
RIO MAGDALENA ,CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA y 
de áreas importantes para la conservación de aves 
migratoria , ello como medida transcendental para 
mitigar la situación de la acentuación y la condición de 
vulnerabilidad de los parceleros de la vereda la trinidad 
que han sido víctimas de desplazamientos, despojo u 
abandono forzado de tierras. 

Juzgados Primero y Segundo de Restitución de Tierras de Santa 
Marta, radicados: 

Vereda la Trinidad. 
 

TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 
(Ley 1448 de 2011) 

DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: VIRGILIO RIVERA 
TORRES 

PREDIO: PARCELA 5 GRUPO No. 15 VEREDA LA TRINIDAD 
RAD: 47-001-31-21-001-2014-00057-00 

 
 

TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 
(Ley 1448 de 2011) 

DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: FERNANDO 
ANDRES BARRETO CEDRON y OTROS 

OPOSITOR: JAIRO SERRANA PLATA y OTROS  
PREDIO: LA TRINIDAD 14 PARCELAS 

3201 – Fortalecimiento 
del desempeño 
ambiental de los 
sectores productivos  

Autoridad Ambiental y 
Administración de los 
Recursos Naturales 

Control, Seguimiento 
Monitoreo al Uso, 
Aprovechamiento y 
Manejo de los 
Recursos Naturales 

  

“Ordénese a CORPAMAG Y AL MAGDALENA para que 
previo acompañamiento a la víctima determine un plan 
compatible con la zona, el predio a restituir y las 
actividades de exploración del mismo 

Juzgados Primero y Segundo de Restitución de Tierras de Santa 
Marta, radicados: 

Corregimiento Santa Rita. 
 

TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 
(Ley 1448 de 2011) 

DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: LUZ MARINA 
CHARRIS Y OTROS 

PREDIO: LOTES CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO DE SANTA 
RITA 

RAD: 47-001-31-21-002-2015-00011-00 
 

TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 

3202 – Conservación de 
la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

Sostenibilidad del 
capital natural y la 
biodiversidad 

Recuperación, 
Mantenimiento y 
Conservación de la 
Ciénaga Grande de 
Santa Marta - CGSM 

Recuperación, conservación y 
mantenimiento de los caños 
de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta  

Ordénese a CORPAMAG y A CORMAGDALENA, realizar 
una vez al año la limpieza y el manteniendo del Caño el 
CONDAZO, en la zona que se requiere dentro de una 
extensión de 16.9 kilómetros, aproximadamente, desde 
la Ciénaga de buena vista, hasta el sector conocido como 
Los Playones” o Boca del Morro” punto donde finaliza el 
CAÑO EL CONDAZO y se comunica con la ciénaga el 
Morro. 



 

 

PROGRAMA PROYECTOS SUBPROYECTOS ACTIVIDADES/METAS OBLIGACIONES CORPAMAG ACTO - Sentencias Restitución de Tierras 

3205 – Ordenamiento 
ambiental territorial  

Gestión integral del 
riesgo de desastres 

Implementación de 
Acciones para la 
Reducción del Riesgo 

Obras de recuperación de 
humedales y cuerpos de agua 
para la mitigación del riesgo 

Ordénese a CORPAMAG y A CORMAGDALENA, 
GOBERNACIÓN y ALCALDIA realizar obras de mitigación 
del riesgo de inundaciones del Centro Poblado de Santa 
Rita 

(Ley 1448 de 2011) 
DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS – 
TERRITORIAL ATLANTICO 

PREDIO: CARRERA 2 No. 4-40 y OTROS 
RAD: 47-001-31-21-001-2015-00053-00 

 
TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 

(Ley 1448 de 2011) 
DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS – 
TERRITORIAL ATLANTICO 

PREDIO: CENTRO POBLADO DE SANTA RITA, ubicados en la 
CARRERA 5 No. 2-34 CALLE 1 FRENTE AL CEMENTERIO Y OTROS 

RAD: 47-001-31-21-001-2014-00058-00 
 

TIPO DE PROCESO: Restitución y/o Formalización de Tierras 
(Ley 1448 de 2011) 

DEMANDANTE/SOLICITANTE/ACCIONANTE: SANTANDER 
ULISES LARA Y OTRO  

PREDIO: LOTES CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO DE SANTA 
RITA  

RAD: 47-001-31-21-002-2014-00025-00 

3202 – Conservación de 
la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

Sostenibilidad del 
capital natural y la 
biodiversidad 

Recuperación y 
protección de 
especies 

Atención, Valoración y 
Rehabilitación de Fauna 
Silvestre continental y marina 

Ordénese a CORPAMAG, y a la autoridad Nacional de 
Agricultura y Pesca AUNAP, elaborar un Plan de 
Recuperación de la pesca en la Caño el Condazo, 
concerniente específicamente a la siembra de Alevinos 
de las especies nativas de la Región (en la ciénaga 
Buenavista), que conduzca a brindarles a los habitantes 
de Santa Rita, un medio económico de subsistencia, ya 
que dicha población antes del despojo vivía de la pesca 
del caño el Condazo. 

3205 – Ordenamiento 
ambiental territorial  

Gestión integral del 
riesgo de desastres 

Implementación de 
Acciones para la 
Reducción del Riesgo 

Formular proyectos para la 
gestión del riesgo en el 
departamento del Magdalena 

Ordénese a CORPAMAG, la GOBERNACIÓN del 
MAGDALENA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE REMOLINO, 
UNIDAD NACIONAL ´PARA LA GESTIÓN DEL RIEZGO DE 
DESATRES (UNGERD) establezcan dentro del desarrollo 
ordinario de sus funciones legales un plan con soporte 
técnico Financiero, y Jurídico, que permita realizar obras 
de mitigación del riesgo de inundaciones del Centro 
Poblado de Santa Rita, ubicado el municipio de   Remolino 
departamento del Magdalena. 

 

 

 



 

 

APORTES A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

A continuación se discriminan las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y como 

desde la ejecución de los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción Cuatrienal 

– PAI 2024-2027, se les da cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 63 Aporte del Plan de Acción Institucional al Plan Nacional de Desarrollo 

PROGRAMA 
PAC 

PROYECTO ACTIVIDAD PRODUCTO SENTENCIA 
EJE TRANSFORMADOR 

PND 2022-2026 
CATALIZADOR 
PND 2022-2026  

META PRIORIZADA PND 2022 - 
2026 

1. Educación 
Ambiental 

1.1 
Implementación 
de la Política de 

Educación 
Ambiental 

1.1.1 Fortalecimiento a los comités técnicos 
municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental 
- CIDEA 

3208015 Servicio de 
asistencia técnica 

 Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.1.2  Asesorar y/o implementar los 
Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las instituciones educativas en el 
departamento del Magdalena 

3208012 Servicio de 
acompañamiento a la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.1.3 Articulación interinstitucional para 
formulación e implementación de Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental - 
PROCEDA 

3208012 Servicio de 
acompañamiento a la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.1.4 Formación de actores y/o 
dinamizadores de la educación ambiental 
en el ámbito formal y no formal 

3208010 Servicio de 
educación informal 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.1.5  Educación ambiental para la 
adaptación al cambio climático y la gestión 
del riesgo 

3208012 Servicio de 
acompañamiento a la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.2 
Implementación 

de Estrategias de 
Participación y 

Cultura Ambiental 

1.2.1 Crear de espacios de etnoeducación 
ambiental en territorios ancestrales y 
colectivos 

3208008 Servicio de 
divulgación de la 
información de la política 
nacional de educación 
ambiental y participación 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.2.2 Sensibilizar y capacitar a las 
comunidades e instituciones en temáticas 
ambiental que promueven el mejoramiento 
de la cultura ambiental 

3208010 Servicio de 
educación informal 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.2.3 implementación de alianza con 
INVEMAR para la educación ambiental 
marino costera - ESCUELAS AZULES 

3208008 Servicio de 
divulgación de la 
información de la política 
nacional de educación 
ambiental y participación 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

1.2.4 Generar actividades de educación 
ambiental y participación de la comunidad  
que contribuyan a la formación de 
ciudadanos conscientes de sus derechos y 
deberes ambientales (Corpoferias, 

3208008 Servicio de 
divulgación de la 
información de la política 
nacional de educación 
ambiental y participación 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 



 

 

PROGRAMA 
PAC 

PROYECTO ACTIVIDAD PRODUCTO SENTENCIA 
EJE TRANSFORMADOR 

PND 2022-2026 
CATALIZADOR 
PND 2022-2026  

META PRIORIZADA PND 2022 - 
2026 

conmemoración de fechas ambientales, 
entre otros ) 

2. Fortalecimiento 
del Desempeño 
Ambiental de los 
Sectores 
Productivos 

2.1 
Fortalecimiento 
del Programa 
Regional de 

Negocios Verdes 

 2.1.1 Verificación de los negocios verdes 
(emprendimientos, empresas constituidas y 
empresas anclas)  

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

 2.1.2 Seguimiento de Negocios Verdes 
verificados (Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla)  

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

 2.1.3 Estructuración e implementación de 
acciones estratégicas para el fomento y 
fortalecimiento de los negocios verdes  

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

 2.1.4 Participación en espacios de 
articulación y gobernanza para el fomento y 
fortalecimiento de Negocios Verdes (Nodos, 
Comités, Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros).  

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

2.2 
Implementación 

de Estrategias 
para la 

Sostenibilidad 
Ambiental de la 
Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

 2.2.1 Apoyar en el Fortalecimiento de la 
capacidad productiva de las asociaciones 
de pescadores y agricultores en la CGSM 

3201002 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de 
los sectores productivos 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

 2.2.2 Implementar proyectos productivos 
sostenibles   

3201002 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de 
los sectores productivos 

 Sentencia Rincon 
guapo  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Modelos de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento y 
la innovación. 

Proyectos de investigación aplicada 
en bioeconomía para la 
transformación productiva 

2.3 
Implementación 

de la Política 
Ambiental para la 
Gestión Integral 
de Residuos o 

Desechos 
Peligrosos 

 2.3.1 Seguimiento a las líneas de acción 
del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos 2022-2030  

3201009 Servicio de 
seguimiento y evaluación 
de los programas de 
recolección de residuos 
pos consumo 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 2.3.2 Brindar acompañamiento a los 
sectores productivos en la gestión de 
residuos Posconsumo  

3201009 Servicio de 
seguimiento y evaluación 
de los programas de 
recolección de residuos 
pos consumo 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 2.3.3 Efectuar control y seguimiento a 
generadores y empresas gestoras 
RESPEL  

3201009 Servicio de 
seguimiento y evaluación 
de los programas de 
recolección de residuos 
pos consumo 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 



 

 

PROGRAMA 
PAC 

PROYECTO ACTIVIDAD PRODUCTO SENTENCIA 
EJE TRANSFORMADOR 

PND 2022-2026 
CATALIZADOR 
PND 2022-2026  

META PRIORIZADA PND 2022 - 
2026 

ordenamiento 
territorial. 

 2.3.4 Efectuar control y seguimiento a los 
propietarios de equipos o desechos que 
consistan, contengan o estén 
contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB).  

3201009 Servicio de 
seguimiento y evaluación 
de los programas de 
recolección de residuos 
pos consumo 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

2.4 
Administración, 

Control y 
Vigilancia 
Ambiental 

 2.4.1 Gestión de los procesos 
sancionatorios  

3201022 Servicio 
sancionatorio ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 

(Sentencia 
T606 de 2015) 

 
Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.2 Gestión de trámites ambientales  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.3 Seguimiento a autorizaciones 

ambientales  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 

evaluación y seguimiento 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 

municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.4. Seguimiento a los PSMV  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.5. Seguimiento a los PUEAA  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.6. Seguimiento a los PGIRS  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.4.7 Seguimiento a las Plantas de 
Beneficio Animal (Autorizadas por el Invima)  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

  

Ordenamiento territorial 

alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 

gobernanza 
inclusiva. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

2.5 Gestión 
Sostenible del 

Suelo 

 2.5.1 Implementación acciones de la 
Política para la gestión sostenible del suelo  

3201014 Documentos 
normativos para promover 
la gestión sostenible del 
suelo 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 
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 2.5.2 Recuperación y/o rehabilitación de 
suelos degradados en áreas priorizadas del 
departamento del Magdalena  

3201014 Documentos 
normativos para promover 
la gestión sostenible del 
suelo 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 

2.6 Gestión 
Integral de la 

Calidad del Aire 

 2.6.1 Funcionamiento del Sistema de 
Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA   

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.2 Reportes de información del Sistema 
de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA 
al SISAIRE  

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 

resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 

municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.3 Implementar acciones para la 
disminución de los niveles de ruido en 
zonas críticas  

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.4 Evaluación de parámetros 
contaminantes de la calidad del aire, que 
inciden en la salud pública y los recursos 
naturales  

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.5 Control y seguimiento de 
contaminación atmosférica  

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.6 Acreditación del Componente de 
Calidad del Aire del Laboratorio Ambiental a 
través de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2017  

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

 2.6.7 Sostenimiento de la Acreditación del 
Componente de Calidad del Aire del 
Laboratorio Ambiental a través de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2017  

3201008 Servicio de 
vigilancia de la calidad del 
aire 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

Proyectos territoriales para mejorar la 
gestión ambiental urbana en 
municipios de menos de 50.000 
habitantes 

3. Conservación 
de la 
Biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 

3.1 Restauración 
de Ecosistemas y 
Áreas 
Degradadas 

 3.1.1 Restauración, protección y 
conservación de áreas estratégicas para la 
regulación hídrica  

3202037 Servicio de 
recuperación de cuerpos 
de agua lénticos y lóticos 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 

 3.1.2 Establecimiento y mantenimiento de 
árboles en el departamento  

3202005 Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

  
Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 

3.2 Recuperación 
y Protección de 
Especies 

3.2.1 Atención, Valoración y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre continental y marina 

3202040 Servicio de 
asistencia técnica para la 
protección de la fauna y 
flora silvestre 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia Ette 
Nnaka  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

3.2.2 Señalización de áreas estratégicas 
para la protección de especies 

3202033 Infraestructura 
ecoturística construida 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 
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(Sentencia 
T606 de 2015)  

3.2.3 Implementación de medidas de 
conservación y de manejo a especies 
amenazadas 

3202040 Servicio de 
asistencia técnica para la 
protección de la fauna y 
flora silvestre 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 
T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

3.2.4 Implementación de medidas de 
prevención, control y de manejo a especies 
invasoras 

3202040 Servicio de 
asistencia técnica para la 
protección de la fauna y 
flora silvestre 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 
T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

3.3 Recuperación, 
Mantenimiento y 
Conservación de 
la Ciénaga 
Grande de Santa 
Marta - CGSM 

3.3.1 Recuperación, conservación y 
mantenimiento de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta 

3202037 Servicio de 
recuperación de cuerpos 
de agua lénticos y lóticos 

 Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 

3.3.2 Monitoreo de las condiciones 
ambientales de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta 

3202037 Servicio de 
recuperación de cuerpos 
de agua lénticos y lóticos 

 Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Programa de 
conservación de la 
naturaleza y su 
restauración. 

Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas naturales 

3.4 Áreas 
Protegidas y Otras 
Estrategias 
Complementarias 
para la 
Conservación 

 3.4.1 Implementación de acciones 
priorizadas en el marco del sistema de 
áreas protegidas y otras estrategias 
complementarias para la conservación  

3202032 Servicio de 
prevención, vigilancia y 
control de las áreas 
protegidas 

 Sentencia Humedal 
Ciénaga De 

Zapayán  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 3.4.2 Implementación de acciones de los 
Planes de Manejo de las áreas protegidas 
Regionales  

3202008 Servicio de 
administración y manejo 
de áreas protegidas 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 3.4.3 Actualización del plan de manejo del  
Distrito Regional de Manejo Integrado 
Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, 
Veladero  

3202012 Servicio de 
protección de ecosistemas 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 3.4.4 Declaración de áreas protegidas en la 
jurisdicción de CORPAMAG  

3202012 Servicio de 
protección de ecosistemas 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 3.4.5 Formulación de estrategias para la 
identificación de áreas prioritarias para la 

3202005 Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 
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conservación y compensación en la 
jurisdicción de CORPAMAG  

4. Gestión 
Integral del 
Recurso Hídrico 

4.1 Planificación y 
Manejo del 

Recurso Hídrico 

 4.1.1 Formular y adoptar Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH 
en corrientes priorizadas del departamento  

3203002 Documentos de 
planeación para la gestión 
integral del recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.2 Implementar PORH adoptados en el 
departamento  

3203002 Documentos de 
planeación para la gestión 
integral del recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 

personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.2 Formular Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas - POMCA en el 
departamento  

3203041 Documento de la 
fase de formulación del 
plan de ordenación y 
manejo de cuenca 
hidrográfica 

 Sentencia Ette 
Nnaka  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.3 Formular Planes de Manejo de 
Acuíferos - PMA  

3203002 Documentos de 
planeación para la gestión 
integral del recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.4 Implementar Planes Operativos de 
los POMCA adoptados en el departamento  

3203002 Documentos de 
planeación para la gestión 
integral del recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.5 Operación de la red de monitoreo 
hidrológico y climatológico  

3204051 Servicio de 
monitoreo y seguimiento 
hidrometeorológico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.6 Realizar consultas previas con 
comunidades étnicas para la adopción de 
los instrumentos de Planificación ambiental  

3204046 Documentos de 
estudios técnicos para la 
planificación sectorial y la 
gestión ambiental 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.1.7 Conformar plataforma colaborativa 
para la articulación de acciones público-
privada alrededor de las cuencas 
hidrográficas  

3203035 Servicio de 
implementación de 
mecanismos y 
herramientas de 
conocimiento y manejo de 
la información para la 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 
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Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

4.2 Regulación del 
Uso y Manejo del 
Recurso Hídrico 

 4.2.1 Monitoreo de control y seguimiento de 
aguas superficiales y vertimientos en las 14 
cuencas que cuentan con objetivos de 
calidad  

3203034 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de 
lineamientos sobre el 
mejoramiento de la calidad 
del recurso hídrico 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.2 Monitoreo de control y seguimiento a 
las aguas marinas que cuentan con 
objetivos de calidad.  

3207003 Documentos de 

planeación para la gestión 
integral de mares, costas y 
recursos acuáticos 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 

personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.3 Fortalecimiento del Programa Tasa 
Retributiva-TR a través de la actualización 
del censo de usuarios generadores de 
vertimiento sobre el recurso hídrico.   

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.4 Fortalecimiento del programa Tasa 
Por Utilización de Agua-TUA, a través de la 
actualización del censo de usuarios que 
realizan captaciones de aguas superficiales 
y subterráneas.  

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

4.2.5 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Marinas en Jurisdicción de 
Corpamag. 

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.6 Reglamentar corrientes priorizadas 
en el departamento   

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

4.2.7 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Lenticas en Jurisdicción de 
Corpamag. 

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

4.2.8 Implementación del Decreto 1553 de 
2024 en Aguas Loticas en Jurisdicción de 
Corpamag. 

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 



 

 

PROGRAMA 
PAC 

PROYECTO ACTIVIDAD PRODUCTO SENTENCIA 
EJE TRANSFORMADOR 

PND 2022-2026 
CATALIZADOR 
PND 2022-2026  

META PRIORIZADA PND 2022 - 
2026 

 4.2.9 Formulación de los objetivos de 
calidad para el rio Magdalena y 
establecimiento del Acuerdo de metas 
cargas contaminantes con usuarios 
generadores de vertimientos.  

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.10 Monitoreo de control y seguimiento 
a los objetivos de calidad del rio Magdalena  

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 4.2.11 Apoyar el fortalecimiento a los 
diferentes sectores productivos del 
programa tasa retributiva, a través del 
acompañamiento y capacitación en el 
manejo y disposición adecuada de 
vertimientos  

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

4.2.12 Apoyo en la implementación y/o 
optimización de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales a usuarios del programa 
tasa retributiva.                                                      

3203001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral del 
recurso hídrico 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

5. Gestión de la 
Información y el 
Conocimiento 
Ambiental 

5.1 
Fortalecimiento 
del Sistema de 

Información 
Ambiental 

Regional (SIAR) 

 5.1.1 Fortalecer la gestión de información 
ambiental de los recursos naturales  

3204053 Servicio de 
monitoreo y seguimiento 
de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos   

Ordenamiento territorial 

alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 

gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

3204053 Servicio de 
monitoreo y seguimiento 
de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 5.1.2 Fortalecer Sistema de Información 
Geográfico y Geovisor  

3204004 Documentos de 
lineamientos técnicospara 
la gestión de la 
información y el 
conocimiento ambiental   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

3204004 Documentos de 
lineamientos técnicospara 
la gestión de la 
información y el 
conocimiento ambiental   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 5.1.3 Reporte de la información en el SIAC  

3204056 Servicios 
tecnológicos para el 
sistema de información 
ambiental    

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 
inclusiva. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

6. Ordenamiento 
ambiental 
territorial 

6.1 Incorporación 
de la dimensión 

Ambiental en 
Instrumentos de 

 6.1.2 Asesorar a los entes territoriales para 
la incorporación de las Determinantes y 
Asuntos ambientales en sus Instrumentos 
de Planificación Territorial   

3205001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
el ordenamiento ambiental 
territorial 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015)  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 
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Planificación del 
Departamento 

ordenamiento 
territorial. 

 6.1.2 Seguimiento a la Dimensión 
Ambiental concertada en los instrumentos 
de ordenamiento territorial adoptados   

3205001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
el ordenamiento ambiental 
territorial 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

6.2 Formulación 
de Instrumentos 
de Ordenamiento 

y/o Manejo 
Ambiental 

 6.2.1 Formular el plan de manejo del 
manglar en la jurisdicción de CORPAMAG  

3205015 Documentos de 

estudios técnicos 
hidrológicos e 
hidrogeológicos 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 

personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 6.2.2 Formulación del Plan de Ordenación 
Forestal Parcial en el departamento del 
Magdalena  

3205002 Documentos de 
estudios técnicos para el 
ordenamiento ambiental 
territorial 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 6.2.3  Realizar estudio para el acotamiento 
de rondas hídricas en cuerpos de agua 
priorizados  

3205015 Documentos de 
estudios técnicos 
hidrológicos e 
hidrogeológicos 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

6.3 Generación de 
Conocimiento 

para la 
Prevención del 

Riesgo 

 6.3.1 Transferir conocimiento a los entes 
territoriales sobre gestión ambiental, 
gestión del riesgo y cambio climático para la 
toma de decisiones en sus instrumentos de 
planificación y gestión ambiental en sus 
territorios.  

3205032 Servicio de 
educación informal 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 6.3.2 Implementar acciones en torno a la 
estrategia de corresponsabilidad y 
lineamientos para la prevención de 
incendios forestales.  

3205023 Servicio de 
educación informal en el 
marco de la reducción y 
mitigación del riesgo de 
desastres 

 Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

6.4 
Implementación 

de Acciones para 
la Reducción del 

Riesgo 

 6.4.1 Obras de recuperación de cuerpos de 
agua en el departamento del Magdalena  

3205028 Obras de 
adecuación hidráulica 

 Sentencia Rincon 
guapo 

 
Sentencia Playón 

de Orozco  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 

 6.4.2 Implementación de sistemas de 
Alertas Tempranas para la prevención de 
desastres asociadas a fenómenos de 
inundación  

3205007 Servicio de 
generación de alertas 
tempranas para la gestión 
del riesgo de desastres 

  
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 
personas, en el 
centro del 
ordenamiento 
territorial. 

Acuerdos territoriales para el 
ordenamiento alrededor del agua 
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7. Gestión del 
cambio climático 

para un desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

7.1 
Implementación 
de Lineamientos 
para el Cambio 

Climático 

 7.1.1 Implementar iniciativas de cambio 
climático en el marco del Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático Territorial 
Magdalena  

3206003 Servicio de apoyo 
técnico para la 
implementación de 
acciones de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático   

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Hacia una economía 
carbono neutral, un 
territorio y una 
sociedad resiliente al 
clima. 

No Aplica 

 7.1.2 Asesorar a los entes territoriales en la 
incorporación, planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con cambio climático 
en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial  

3206007 Servicio de 
articulación para la gestión 
del cambio climático en la 
toma de decisiones 
sectoriales y territoriales   

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Hacia una economía 
carbono neutral, un 
territorio y una 
sociedad resiliente al 
clima. No Aplica 

 7.1.3 Implementar iniciativa de carbono 
azul para el uso sostenible de los manglares 
como medida de mitigación de Gases 
Efecto Invernadero - GEI  

3206001 Documentos de 
planeación para la gestión 
del cambio climático y un 
desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima   

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Hacia una economía 
carbono neutral, un 
territorio y una 
sociedad resiliente al 
clima. No Aplica 

7.2 
Implementación 
de estrategias 

para adaptación al 
cambio climático 

7.2.1 Fomento a la implementación de 
sistemas adaptattivos y fuentes alternativas 
de energìas  

3206001 Documentos de 
planeación para la gestión 
del cambio climático y un 
desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima 

  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
climática. 

Transición 
energética justa, 
basada en el respeto 
a la naturaleza, la 
justicia social y la 
soberanía con 
seguridad, 
confiabilidad y 
eficiencia. No Aplica 

7.2.2 Implementación de sistemas agrìcolas 
resilientes  

3206001 Documentos de 
planeación para la gestión 
del cambio climático y un 
desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Ciudades y hábitats 
resilientes. 

No Aplica 

8. Gestión 
integral de mares, 
costas y recursos 

acuáticos 

8.1 Ordenamiento 
y Manejo Integral 

del Territorio 
Marino Costero 

 8.1.1 Implementar acciones en los Planes 
de Ordenación y Manejo Integrado de 
Unidades Ambientales Costeras - 
POMIUAC.  

3207001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral de 
mares, costas y recursos 
acuáticos 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia Erosion 
Costera   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Coordinación de los 
instrumentos de 
planificación de 
territorios vitales. 

No Aplica 

 8.1.2 Implementar medidas de adaptación 
basadas en ecosistemas para mitigar la 
erosión costera.  

3207001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la gestión integral de 
mares, costas y recursos 
acuáticos 

 Sentencia Erosion 
Costera   

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Coordinación de los 
instrumentos de 
planificación de 
territorios vitales. 

No Aplica 

8.2 Sostenibilidad 
de los Servicios 
Ecosistémicos 

Marinos y 
Costeros 

 8.2.1 Monitoreos de calidad de agua 
marina y estudios conexos en temas marino 
costeros.  

3207024 Documentos de 
investigación 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS 

 

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Coordinación de los 
instrumentos de 
planificación de 
territorios vitales. 

No Aplica 
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Sentencia Erosion 
Costera   

 8.2.2 Implementación de alianzas para el 
ejercicio misional de vigilancia y control en 
zona marina costera.  

3207026 Servicio de 
control 

 PLAN MAESTRO 
TAYRONA 
(Sentencia 

T606 de 2015) 
 

Sentencia STC 
3782 - VIPIS  

Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justicia 
ambiental 

Coordinación de los 
instrumentos de 
planificación de 
territorios vitales. 

No Aplica 

9. Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del 

Sector Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

9.1 Uso y 
Aprovechamiento 

de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

 9.1.1 Formulación y ejecución del Plan 
estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones   

3299064 Documento para 

la planeación estratégica 
en TI   

    
No Aplica 

3299063 Servicios de 
información 
implementados   

    
No Aplica 

 9.1.2 Implementación y fortalecimiento de 
los Sistemas de Información 
Administrativos y Misionales  

3299063 Servicios de 
información 
implementados   

    
No Aplica 

 9.1.3 Implementación de Acciones de la 
Política de Gobierno Digital  

3299063 Servicios de 
información 
implementados   

    
No Aplica 

 9.1.4 Implementación de lineamientos para 
la Seguridad y Privacidad de la información  

3299063 Servicios de 
información 
implementados   

    
No Aplica 

9.2 
Fortalecimiento de 

la Gestión 
Institucional  

 9.2.1 Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión   

3299071 Servicio de 
actualización del Sistema 
de Gestión   

    
No Aplica 

 9.2.2 Formulación e implementación del 
Plan Anticorrupción  

3299067 Documentos de 
política   

    
No Aplica 

 9.2.3 Formulación del Plan Institucional de 
Archivos - PINAR  

3299070 Servicio de 
gestión documental 
actualizado   

    
No Aplica 

 9.2.4 Actualización de las Tabla de 
Retención Documental (TRD)  

3299070 Servicio de 
gestión documental 
actualizado   

    
No Aplica 

 9.2.5 Fortalecimiento de la estructura física, 
tecnológica y modernización institucional  

3299068 Sedes dotadas 
  

    
No Aplica 

9.3 Gestión de las 
Comunicaciones  

 9.3.1  Elaboración de documento 
estratégico del Plan de comunicaciones, 
Plan de medios vigencia 2024-2027 y 
actualización del Manual de Imagen 
Corporativa  

3299057 Documentos de 
lineamientos técnicos 

  

    

No Aplica 

 9.3.2  Divulgación de los resultados de los 
proyectos y la gestión institucional a través 
de diferentes canales y herramientas de 
comunicación (Digitales, Radiales e 
Impresos)   

3299057 Documentos de 
lineamientos técnicos 

  

    

No Aplica 
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 9.3.3 Implementación de campañas de 
comunicación ambiental en el desarrollo de 
la gestión institucional  

3299057 Documentos de 
lineamientos técnicos 

  
    

No Aplica 

 9.3.4 Elaboración de piezas informativas y 
de  comunicación para las comunidades en 
el marco de las acciones institucionales  

3299057 Documentos de 
lineamientos técnicos 

  
    

No Aplica 

 9.3.5 Formación en temas ambientales y 
corporativos a periodistas locales y 
fortalecimiento a voceros institucionales  

3299057 Documentos de 
lineamientos técnicos 

  
    

No Aplica 

9.4 Gestión del 
Talento Humano 

 9.4.1 Ejecución del Plan de previsión de los 
recursos humanos  

3299054 Documentos de 
Planeación   

    
No Aplica 

 9.4.2 Ejecución del Plan estratégico de 
Talento Humano  

3299054 Documentos de 
Planeación   

    
No Aplica 

 9.4.3 Ejecución del Plan anual de vacantes  
3299054 Documentos de 
Planeación   

    
No Aplica 

 9.4.4 Ejecución del Plan anual de 
capacitaciones  

3299058 Servicio de 
educación informal para la 
gestión administrativa   

    
No Aplica 

 9.4.5 Ejecución del Plan de Bienestar 
Social Laboral  

3299054 Documentos de 
Planeación   

    
No Aplica 

 9.4.6 Ejecución del Plan de trabajo anual 
de seguridad y salud en el trabajo  

3299054 Documentos de 
Planeación   

    
No Aplica 

 9.4.7 Implementación del código de 
integridad  

3299058 Servicio de 
educación informal para la 
gestión administrativa   

    
No Aplica 

  
           

 



 

 

APORTE A LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2030 

A continuación, se discriminan los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción 

Cuatrienal – PAI 2024-2027 que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Acción 

de la Biodiversidad 2030. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 64 Aporte del Plan de Acción Institucional al Plan de Acción de la Biodiversidad 2030 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD DE 

MEDIDA   

METAS FISICAS ARTICULACIÓN 

2026 
METAS NACIONALES PLAN DE ACCIÓN DE 

BIODIVERSIDAD 
2030 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.1 IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 1.1.1 Fortalecimiento a los comités técnicos municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental - CIDEA  

 CIDEA fortalecidos   Número   10 
Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 
sociedad 

 1.1.2  Asesorar y/o implementar los Proyectos Ambientales Escolares - 
PRAES de las instituciones educativas en el departamento del Magdalena  

 PRAE asesorados y/ o 
apoyados  

 Número   10 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.1.3 Articulación interinstitucional para formulación e implementación de 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA  

 PROCEDA implementados y/o 
asesorados  

 Número   5 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.1.4 Formación de actores y/o dinamizadores de la educación ambiental 
en el ámbito formal y no formal  

 Personas formadas   Número   120 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.1.5  Educación ambiental para la adaptación al cambio climático y la 
gestión del riesgo  

 Acciones implementadas   Número   5 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

1.2 IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA AMBIENTAL 

 1.2.1 Crear de espacios de etnoeducación ambiental en territorios 
ancestrales y colectivos  

 Actividades implementadas   Número   5 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.2.2 Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en 
temáticas ambiental que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental  

 Personas Informadas y 
Sensibilizadas  

 Número   2.000 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.2.3 implementación de alianza con INVEMAR para la educación 
ambiental marino costera - ESCUELAS AZULES  

 Acciones implementadas   Número   1 

Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 

sociedad 

 1.2.4 Generar actividades de educación ambiental y participación de la 
comunidad  que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes ambientales (Corpoferias, conmemoración de 
fechas ambientales, entre otros )  

 Actividades implementadas   Número   4 
Meta nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la 
sociedad 

             

2. FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 

LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

2.1 FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA REGIONAL DE 

NEGOCIOS VERDES 

 2.1.1 Verificación de los negocios verdes (emprendimientos, empresas 
constituidas y empresas anclas)  

 Negocios verdes verificados   Número  10 
Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 2.1.2 Seguimiento de Negocios Verdes verificados (Emprendimiento, 
Empresas Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla)  

 Seguimientos a negocios 
verificados  

 Número  10 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 

 2.1.3 Estructuración e implementación de acciones estratégicas para el 
fomento y fortalecimiento de los negocios verdes  

 Proyectos estructurados y/o en 
implementación en articulación 
con otros actores del territorio 

para el fomento y fortalecimiento 
de los negocios verdes en 

función de las necesidades y 
oportunidades identificadas.  

 Número  1 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 

 Acciones estratégicas para el 
encadenamiento comercial de 

los negocios verdes con 
consumidores y/o actores del 
mercado (ruedas de negocios, 

 Número  2 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 
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BIODIVERSIDAD 
2030 

ferias comerciales, mercados 
verdes, marketing y desarrollo de 

portafolio)  

 2.1.4 Participación en espacios de articulación y gobernanza para el 
fomento y fortalecimiento de Negocios Verdes (Nodos, Comités, Mesas, 
Ecosistemas, Federaciones, entre otros).  

 Informes de participación en 
espacios de articulación 

realizados  
 Número  1 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

 2.2.1 Apoyar en el Fortalecimiento de la capacidad productiva de las 
asociaciones de pescadores y agricultores en la CGSM  

 Acciones implementadas   Número   1 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 

 2.2.2 Implementar proyectos productivos sostenibles     Proyectos implementados   Número   4 

Meta nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad 

 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA AMBIENTAL 

PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS O 
DESECHOS PELIGROSOS 

 2.3.1 Seguimiento a las líneas de acción del plan de gestión integral de 
residuos peligrosos 2022-2030  

 Seguimiento realizado   Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.3.2 Brindar acompañamiento a los sectores productivos en la gestión de 
residuos Posconsumo  

 Sectores productivos con 
acompañamiento anual  

 Número   2 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.3.3 Efectuar control y seguimiento a generadores y empresas gestoras 
RESPEL  

 Control y seguimiento realizado 
a generadores de RESPEL  

 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.3.4 Efectuar control y seguimiento a los propietarios de equipos o 
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB).  

 Control y seguimiento realizado 
a propietarios de equipos  PCB  

 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

2.4 ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

 2.4.1 Gestión de los procesos sancionatorios  
Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos 
 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.2 Gestión de trámites ambientales  

 Tiempo promedio de trámite 
para la resolución de 

autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación  

 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.3 Seguimiento a autorizaciones ambientales  
 Autorizaciones ambientales con 

seguimiento  
 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.4. Seguimiento a los PSMV  
 Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) 
con seguimiento  

 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.5. Seguimiento a los PUEAA  
 Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) con 

seguimiento  
 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.6. Seguimiento a los PGIRS  
 Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) con 

seguimiento  
 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.4.7 Seguimiento a las Plantas de Beneficio Animal (Autorizadas por el 
Invima)  

  Plantas de Beneficio Animal 
con seguimiento  

 Porcentaje  100% 
Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 
contención de los delitos ambientales 

2.5 GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL SUELO 

 2.5.1 Implementación acciones de la Política para la gestión sostenible del 
suelo  

 Acciones implementadas   Número   1 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 
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MEDIDA   

METAS FISICAS ARTICULACIÓN 
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BIODIVERSIDAD 
2030 

 2.5.2 Recuperación y/o rehabilitación de suelos degradados en áreas 
priorizadas del departamento del Magdalena  

 Suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación  

Hectáreas  0 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

2.6 GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD DEL AIRE 

 2.6.1 Funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - 
SVCA   

 Redes en operación   Número  1 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.2 Reportes de información del Sistema de Vigilancia de la Calidad del 
Aire - SVCA al SISAIRE  

 Informes    Número  12 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.3 Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en 
zonas críticas  

 Operativos de control y 
seguimiento a niveles de ruido  

 Número  7 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.4 Evaluación de parámetros contaminantes de la calidad del aire, que 
inciden en la salud pública y los recursos naturales  

 Puntos de monitoreo del 
Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire - SVCA con 

cumplimiento normativo  

 Porcentaje  80% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.5 Control y seguimiento de contaminación atmosférica  
 Porcentaje de operativos de 

control y seguimiento realizados  
 Porcentaje  100% 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.6 Acreditación del Componente de Calidad del Aire del Laboratorio 
Ambiental a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  

 Informes   Número   1 

Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 

contención de los delitos ambientales 

 2.6.7 Sostenimiento de la Acreditación del Componente de Calidad del Aire 
del Laboratorio Ambiental a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  

 Porcentaje de cumplimiento 
SVCA Acreditado  

 Porcentaje  100% 
Meta nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y 
contención de los delitos ambientales 

             

3. CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

3.1 RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y ÁREAS 

DEGRADADAS 

 3.1.1 Restauración, protección y conservación de áreas estratégicas para 
la regulación hídrica  

Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 

reforestación  
Hectáreas 50 

Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.1.2 Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento  Árboles sembrados   Número  35.000 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

3.2 RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 

ESPECIES 

 3.2.1 Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental 
y marina  

Atención y valoración de la fauna 
recibida 

Porcentaje 100% 

Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 

modelos regenerativos 

 3.2.2 Señalización de áreas estratégicas para la protección de especies  
Áreas estratégicas para la 

protección de especies 
señalizadas 

Número  1 

Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 

modelos regenerativos 

 3.2.3 Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies 
amenazadas   

Especies amenazadas con 
medidas de conservación y 

manejo  
Porcentaje  100% 

Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 

modelos regenerativos 

 3.2.4 Implementación de medidas de prevención, control y de manejo a 
especies invasoras  

Especies invasoras con medidas 
de prevención, control y manejo  

Porcentaje  100% 

Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 

modelos regenerativos 

3.3 RECUPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA 
CIÉNAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA - CGSM 

 3.3.1 Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta   

Acciones realizadas Número  3 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.3.2 Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta   

Monitoreos anuales realizados Número 1 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 



 

 

PROGRAMA   PROYECTOS   ACTIVIDADES   INDICADOR  
 UNIDAD DE 

MEDIDA   

METAS FISICAS ARTICULACIÓN 

2026 
METAS NACIONALES PLAN DE ACCIÓN DE 

BIODIVERSIDAD 
2030 

3.4 ÁREAS PROTEGIDAS Y 
OTRAS ESTRATEGIAS 

COMPLEMENTARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN 

 3.4.1 Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de 
áreas protegidas y otras estrategias complementarias para la conservación  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.4.2 Implementación de acciones de los Planes de Manejo de las áreas 
protegidas Regionales  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.4.3 Actualización del plan de manejo del  Distrito Regional de Manejo 
Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero  

 Plan de Manejo actualizado Porcentaje  50% 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.4.4 Declaración de áreas protegidas en la jurisdicción de CORPAMAG  Área protegida declarada Número  0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 3.4.5 Formulación de estrategias para la identificación de áreas prioritarias 
para la conservación y compensación en la jurisdicción de CORPAMAG  

Estrategias implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

             

4. GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

4.1 PLANIFICACIÓN Y 
MANEJO DEL RECURSO 

HÍDRICO 

 4.1.1 Formular y adoptar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - 
PORH en corrientes priorizadas del departamento  

 Cuerpos de agua con planes de 
ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH) adoptados   
 Número  1 

Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.2 Implementar PORH adoptados en el departamento  
 Planes de ordenamiento del 
recurso hídrico (PORH) en 

ejecución  
 Porcentaje   0% 

Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.2 Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA en 
el departamento  

 Formulación y/o ajuste de los 
Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas (POMCAS), Planes 
de Manejo de Acuíferos (PMA) y 

Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM)   

 Porcentaje  60% 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.3 Formular Planes de Manejo de Acuíferos - PMA   Porcentaje  60% 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.4 Implementar Planes Operativos de los POMCA adoptados en el 
departamento  

 Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas (POMCAS), Planes 
de Manejo de Acuíferos (PMA) y 

Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) en 

ejecución   

 Porcentaje   100% 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.5 Operación de la red de monitoreo hidrológico y climatológico   Red de monitoreo en operación   Número   100% 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.6 Realizar consultas previas con comunidades étnicas para la adopción 
de los instrumentos de Planificación ambiental  

 Consultas previas realizadas   Número   0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.1.7 Conformar plataforma colaborativa para la articulación de acciones 
público-privada alrededor de las cuencas hidrográficas  

 Plataformas colaborativas 
conformadas  

 Número   1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2 REGULACIÓN DEL USO 
Y MANEJO DEL RECURSO 

HÍDRICO 

 4.2.1 Monitoreo de control y seguimiento de aguas superficiales y 
vertimientos en las 14 cuencas que cuentan con objetivos de calidad  

 Corrientes Monitoreadas 
anualmente  

 Número   14 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.2.2 Monitoreo de control y seguimiento a las aguas marinas que cuentan 
con objetivos de calidad.  

 Monitoreos anuales realizados   Número   1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 
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 4.2.3 Fortalecimiento del Programa Tasa Retributiva-TR a través de la 
actualización del censo de usuarios generadores de vertimiento sobre el 
recurso hídrico.   

 Censo actualizado de usuarios   Número   1  
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.2.4 Fortalecimiento del programa Tasa Por Utilización de Agua-TUA, a 
través de la actualización del censo de usuarios que realizan captaciones 
de aguas superficiales y subterráneas.  

 Censo actualizado de usuarios   Número    0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2.5 Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Marinas en 
Jurisdicción de Corpamag. 

 Cuerpos de agua con 
vertimientos reglamentados   

 Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.2.6 Reglamentar corrientes priorizadas en el departamento    Corrientes reglamentadas   Número   0  
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2.7 Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Lenticas en 
Jurisdicción de Corpamag. 

Acuerdo de metas aguas 
marinas actualizado 

Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2.8 Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Loticas en 
Jurisdicción de Corpamag. 

Acuerdo de metas corrientes 
menores actualizado 

Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2.9 Formulación de los objetivos de calidad para el rio Magdalena y 
establecimiento del Acuerdo de metas cargas contaminantes con usuarios 
generadores de vertimientos. 

 Objetivos de calidad formulados 
y Acuerdo de metas fijado   

 Número  0  
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.2.10 Monitoreo de control y seguimiento a los objetivos de calidad del rio 
Magdalena  

 Monitoreos anuales realizados   Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 4.2.11 Apoyar el fortalecimiento a los diferentes sectores productivos del 
programa tasa retributiva, a través del acompañamiento y capacitación en 
el manejo y disposición adecuada de vertimientos  

 Sectores productivos con 
acompañamiento técnico  

 Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

4.2.12 Apoyo en la implementación y/o optimización de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales a usuarios del programa tasa retributiva.                                                      

 Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales apoyados  

 Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

6. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 

6.1 INCORPORACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

 6.1.2 Asesorar a los entes territoriales para la incorporación de las 
Determinantes y Asuntos ambientales en sus Instrumentos de Planificación 
Territorial   

 Entes territoriales asesorados   Número   3 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 6.1.2 Seguimiento a la Dimensión Ambiental concertada en los 
instrumentos de ordenamiento territorial adoptados   

Acciones implementadas  Número   3 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

6.2 FORMULACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
ORDENAMIENTO Y/O 
MANEJO AMBIENTAL 

 6.2.1 Formular el plan de manejo del manglar en la jurisdicción de 
CORPAMAG  

 Plan de Manejo de manglar 
formulado 

Número   0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 6.2.2 Formulación del Plan de Ordenación Forestal Parcial en el 
departamento del Magdalena  

 Plan de Ordenación Forestal 
formulado 

 Porcentaje   0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 6.2.3  Realizar estudio para el acotamiento de rondas hídricas en cuerpos 
de agua priorizados  

 Documento elaborado   Porcentaje  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

6.3 GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO PARA LA 

PREVENCIÓN DEL RIESGO 

 6.3.1 Transferir conocimiento a los entes territoriales sobre gestión 
ambiental, gestión del riesgo y cambio climático para la toma de decisiones 
en sus instrumentos de planificación y gestión ambiental en sus territorios.  

Acciones implementadas Número 2 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 
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 6.3.2 Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad 
y lineamientos para la prevención de incendios forestales.  

Acciones implementadas Número 2 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 6.4.1 Obras de recuperación de cuerpos de agua en el departamento del 
Magdalena  

 Obras ejecutadas   Número  3 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 6.4.2 Implementación de sistemas de Alertas Tempranas para la 
prevención de desastres asociadas a fenómenos de inundación  

 Sistema Implantado   Número  1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

             

7. GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA UN 

DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL 

CLIMA 

7.1 IMPLEMENTACIÓN DE 
LINEAMIENTOS PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 7.1.1 Implementar iniciativas de cambio climático en el marco del Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Magdalena  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 7.1.2 Asesorar a los entes territoriales en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los 
instrumentos de planificación territorial  

 Entes territoriales asesorados   Número   5 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 7.1.3 Implementar iniciativa de carbono azul para el uso sostenible de los 
manglares como medida de mitigación de Gases Efecto Invernadero - GEI  

  Iniciativas de carbono azul en 
implementación  

 Número    1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 7.2.1 Fomento a la implementación de sistemas adaptativos y fuentes 
alternativas de energías   

 Acciones implementadas    Número   0 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 7.2.2 Implementación de sistemas agrícolas resiliente    Sistemas implementados   Número    1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

             

8. GESTIÓN INTEGRAL DE 
MARES, COSTAS Y 

RECURSOS ACUÁTICOS   

8.1 ORDENAMIENTO Y 
MANEJO INTEGRAL DEL 

TERRITORIO MARINO 
COSTERO  

 8.1.1 Implementar acciones en los Planes de Ordenación y Manejo 
Integrado de Unidades Ambientales Costeras - POMIUAC.  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 8.1.2 Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para 
mitigar la erosión costera.  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

8.2 SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS MARINOS 
Y COSTEROS 

 8.2.1 Monitoreos de calidad de agua marina y estudios conexos en temas 
marino costeros.  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

 8.2.2 Implementación de alianzas para el ejercicio misional de vigilancia y 
control en zona marina costera.  

Acciones implementadas Número 1 
Meta nacional 1. Planificación participativa 
Meta nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y 
modelos regenerativos 

              

 

 

 



 

 

ANÁLISIS PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025  

En atención al cumplimiento de los Lineamientos para la presentación del Informe integral 

de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, Vigencia 2026, se 

remite información presupuestal referente a: Informe ejecución de reservas presupuestales 

constituidas en la vigencia 2025, Informe cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2025 

e Informe no ejecución de las reservas presupuestales de 2025. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 65 Informe ejecución de reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2025 

CONCEPTO  
(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1.907.835.421,81   1.907.835.421,81   1.822.090.113,76   1.786.491.246,98  

GASTOS DE PERSONAL  -   -   -   -  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  1.907.835.421,81   1.907.835.421,81   1.822.090.113,76   1.786.491.246,98  

Adquisición de activos no financieros  -   -   -   -  

Adquisiciones diferentes de activos  1.907.835.421,81   1.907.835.421,81   1.822.090.113,76   1.786.491.246,98  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  -   -   -   -  

A GOBIERNOSY ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  -   -   -   -  

A ORGANIZACIONES NACIONALES  -   -   -   -  

ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES  -   -   -   -  

Membresías  -   -   -   -  

Distintas a membresías  -   -   -   -  

A ENTIDADES DEL GOBIERNO  -   -   -   -  

A ORGANOS DEL PGN  -   -   -   -  

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE 
FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 
1996.  -   -   -   -  

PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES  -   -   -   -  

Prestaciones sociales relacionadas con el empleo  -   -   -   -  

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  -   -   -   -  

Fallos Nacionales   -   -   -   -  

Fallos Internacionales  -   -   -   -  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  -   -   -   -  

GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  -   -   -   -  

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL  -   -   -   -  

COMPENSACIONES DE CAPITAL   -   -   -   -  

PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   -   -   -   -  

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION  -   -   -   -  

MATERIALES Y SUMINISTROS  -   -   -   -  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

ADQUISICION DE SERVICIOS  -   -   -   -  

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS  -   -   -   -  

CONCESION DE PRESTAMOS  -   -   -   -  

ADQUISICION DE ACCIONES  -   -   -   -  

DISMINUCION DE PASIVOS  -   -   -   -  

CESANTIAS  -   -   -   -  

DEVOLUCION DEL AHORRO VOLUNTARIO DE LOS TRABAJADORES  -   -   -   -  

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE MORA  -   -   -   -  

IMPUESTOS  -   -   -   -  

ESTAMPILLAS  -   -   -   -  

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  -   -   -   -  

CONTRIBUCIONES  -   -   -   -  

MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA  -   -   -   -  

SERVICIO DE LA DEUDA  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Intereses de la deuda pública externa  -   -   -   -  

Comisiones y otros gastos  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública interna  -   -   -   -  

Servicios de la deuda pública interna  -   -   -   -  

Intereses de la deuda pública interna  -   -   -   -  

Comisiones y otros gastos  -   -   -   -  

Fondo de contingencias  -   -   -   -  

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  27.060.049.651,60   26.723.043.073,60   20.757.209.747,12   15.808.315.216,88  

LINEA ESTRATEGICA 1. GENERACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD, 
CONDUCTAS Y ACCIONES CIUDADANAS COMPATIBLES CON LA 
CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES  500.000.001,00   500.000.001,00   500.000.001,00   500.000.001,00  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

PROGRAMA 1. EDUCACION AMBIENTAL  500.000.001,00   500.000.001,00   500.000.001,00   500.000.001,00  

Proyecto 1.1. Implementación de la política de educación ambiental  169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00  

Objetivo  169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00  

Producto  169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00  

Fortalecimiento a los comités técnicos municipales y departamental 
interinstitucionales de educación ambiental - CIDEA  -   -   -   -  

Asesorar y/o implementar los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las instituciones educativas en el departamento del Magdalena  -   -   -   -  

Articulación interinstitucional para formulación e implementación de 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA  169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00   169.881.057,00  

Formación de actores y/o dinamizadores de la educación ambiental en el 
ámbito formal y no formal  -   -   -   -  

Educación ambiental para la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo  -   -   -   -  

Proyecto 1.2. Implementación de estrategias de participación y cultura 
ambiental  330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00  

Objetivo  330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00  

Producto  330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00  

Crear de espacios de etnoeducación ambiental en territorios ancestrales y 
colectivos  -   -   -   -  

Sensibilizar y capacitar a las comunidades e instituciones en temáticas 
ambiental que promueven el mejoramiento de la cultura ambiental  330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00   330.118.944,00  

Implementación de alianza con INVEMAR para la educación ambiental 
marino costera - ESCUELAS AZULES  -   -   -   -  

Generar actividades de educación ambiental y participación de la 
comunidad que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes ambientales (Corpoferias, conmemoración de 
fechas ambientales, entre otros )  -   -   -   -  

LINEA ESTRATEGICA 2. PLANIFICACIÓN, MANEJO Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y VALORES NATURALES Y 
CULTURALES  26.448.865.045,60   26.111.858.467,60   20.227.425.141,12   15.278.530.610,88  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 1.316.407.580,66   979.401.002,66   675.472.714,01   675.472.714,01  

Proyecto 2.1. Fortalecimiento del programa regional de negocios verdes.  60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00  

Objetivo  60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00  

Producto  60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00  

Verificación de los negocios verdes (emprendimientos, empresas 
constituidas y empresas anclas)  60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00  

Seguimiento de Negocios Verdes verificados (Emprendimiento, Empresas 
Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla)  -   -   -   -  

Estructuración e implementación de acciones estratégicas para el fomento 
y fortalecimiento de los negocios verdes  -   -   -   -  

(A) Implementar acciones de verificación de negocios verdes   -   -   -   -  

(B) Implementar acciones de verificación de negocios verdes   -   -   -   -  

Participación en espacios de articulación y gobernanza para el fomento y 
fortalecimiento de Negocios Verdes (Nodos, Comités, Mesas, Ecosistemas, 
Federaciones, entre otros).  -   -   -   -  

Proyecto 2.2. Implementación de estrategias para la sostenibilidad 
ambiental en el Departamento del Magdalena.  870.749.268,66   533.742.690,66   383.750.000,00   383.750.000,00  

Objetivo  870.749.268,66   533.742.690,66   383.750.000,00   383.750.000,00  

Producto  870.749.268,66   533.742.690,66   383.750.000,00   383.750.000,00  

Apoyar en el Fortalecimiento de la capacidad productiva de las 
asociaciones de pescadores y agricultores en la CGSM  16.000.000,00   16.000.000,00   16.000.000,00   16.000.000,00  

Implementar proyectos productivos sostenibles   854.749.268,66   517.742.690,66   367.750.000,00   367.750.000,00  

Proyecto 2.3 Implementación de la política ambiental para la gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Seguimiento a las líneas de acción del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos 2022-2030  -   -   -   -  

Brindar acompañamiento a los sectores productivos en la gestión de 
residuos Posconsumo  -   -   -   -  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Efectuar control y seguimiento a generadores y empresas gestoras 
RESPEL  -   -   -   -  

Efectuar control y seguimiento a los propietarios de equipos o desechos 
que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB).  -   -   -   -  

Proyecto 2.4 Autoridad ambiental y administración de los recursos 
naturales.  67.750.000,00   67.750.000,00   51.500.000,00   51.500.000,00  

Objetivo  67.750.000,00   67.750.000,00   51.500.000,00   51.500.000,00  

Producto  67.750.000,00   67.750.000,00   51.500.000,00   51.500.000,00  

Gestión de los procesos sancionatorios  -   -   -   -  

Gestión de trámites ambientales  67.750.000,00   67.750.000,00   51.500.000,00   51.500.000,00  

Seguimiento a autorizaciones ambientales  -   -   -   -  

Seguimiento a los PSMV  -   -   -   -  

Seguimiento a los PUEAA  -   -   -   -  

Seguimiento a los PGIRS  -   -   -   -  

Seguimiento a las Plantas de Beneficio Animal (Autorizadas por el Invima)  -   -   -   -  

2.5 Gestión sostenible del suelo.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Implementación acciones de la Política para la gestión sostenible del suelo  -   -   -   -  

Recuperación y/o rehabilitación de suelos degradados en áreas priorizadas 
del departamento del Magdalena         

2.6 Gestión integral de la calidad del aire.  317.908.312,00   317.908.312,00   180.222.714,01   180.222.714,01  

Objetivo  317.908.312,00   317.908.312,00   180.222.714,01   180.222.714,01  

Producto  317.908.312,00   317.908.312,00   180.222.714,01   180.222.714,01  

Funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA   317.908.312,00   317.908.312,00   180.222.714,01   180.222.714,01  

Reportes de información del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - 
SVCA al SISAIRE  -   -   -   -  

Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en zonas 
críticas  -   -   -   -  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Evaluación de parámetros contaminantes de la calidad del aire, que inciden 
en la salud pública y los recursos naturales  -   -   -   -  

Control y seguimiento de contaminación atmosférica  -   -   -   -  

Acreditación del Componente de Calidad del Aire del Laboratorio Ambiental 
a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  -   -   -   -  

Sostenimiento de la Acreditación del Componente de Calidad del Aire del 
Laboratorio Ambiental a través de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017  -   -   -   -  

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  10.765.863.990,94   10.765.863.990,94   8.627.394.962,75   8.627.394.962,75  

3.1 Restauración de ecosistemas y áreas degradadas.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Restauración, protección y conservación de áreas estratégicas para la 
regulación hídrica  -   -   -   -  

Establecimiento y mantenimiento de árboles en el departamento  -   -   -   -  

3.2 Recuperación y protección de especies.  267.721.064,00   267.721.064,00   195.653.060,00   195.653.060,00  

Objetivo  267.721.064,00   267.721.064,00   195.653.060,00   195.653.060,00  

Producto  267.721.064,00   267.721.064,00   195.653.060,00   195.653.060,00  

Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental y 
marina  267.721.064,00   267.721.064,00   195.653.060,00   195.653.060,00  

Señalización de áreas estratégicas para la protección de especies  -   -   -   -  

Implementación de medidas de conservación y de manejo a especies 
amenazadas   -   -   -   -  

Implementación de medidas de prevención, control y de manejo a especies 
invasoras  -   -   -   -  

3.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta - CGSM.  10.498.142.926,94   10.498.142.926,94   8.431.741.902,75   8.431.741.902,75  

Objetivo  10.498.142.926,94   10.498.142.926,94   8.431.741.902,75   8.431.741.902,75  

Producto  10.498.142.926,94   10.498.142.926,94   8.431.741.902,75   8.431.741.902,75  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta   9.738.190.066,94   9.738.190.066,94   7.803.843.252,06   7.803.843.252,06  

Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta   759.952.860,00   759.952.860,00   627.898.650,69   627.898.650,69  

3.4 Áreas protegidas y otras estrategias complementarias para la 
conservación.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Implementación de acciones priorizadas en el marco del sistema de áreas 
protegidas y otras estrategias complementarias para la conservación  -   -   -   -  

Implementación de acciones de los Planes de Manejo de las áreas 
protegidas Regionales  -   -   -   -  

Actualización del plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero  -   -   -   -  

Declaración de áreas protegidas en la jurisdicción de CORPAMAG  -   -   -   -  

Formulación de estrategias para la identificación de áreas prioritarias para 
la conservación y compensación en la jurisdicción de CORPAMAG  -   -   -   -  

PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO  2.039.557.500,00   2.039.557.500,00   1.682.236.250,00   1.682.236.250,00  

4.1 Planificación y manejo del recurso hídrico.  817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00  

Objetivo  817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00  

Producto  817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00   817.500.000,00  

Formular y adoptar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH 
en corrientes priorizadas del departamento  -   -   -   -  

Implementar PORH adoptados en el departamento  37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00  

Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA en el 
departamento  -   -   -   -  

Formular Planes de Manejo de Acuíferos - PMA  -   -   -   -  

Implementar Planes Operativos de los POMCA adoptados en el 
departamento  780.000.000,00   780.000.000,00   780.000.000,00   780.000.000,00  

Operación de la red de monitoreo hidrológico y climatológico  -   -   -   -  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Realizar consultas previas con comunidades étnicas para la adopción de 
los instrumentos de Planificación ambiental  -   -   -   -  

Conformar plataforma colaborativa para la articulación de acciones público-
privada alrededor de las cuencas hidrográficas  -   -   -   -  

4.2 Regulación del uso y manejo del recurso hídrico.  1.222.057.500,00   1.222.057.500,00   864.736.250,00   864.736.250,00  

Objetivo  1.222.057.500,00   1.222.057.500,00   864.736.250,00   864.736.250,00  

Producto  1.222.057.500,00   1.222.057.500,00   864.736.250,00   864.736.250,00  

Monitoreo de control y seguimiento de aguas superficiales y vertimientos en 
las 14 cuencas que cuentan con objetivos de calidad  187.547.500,00   187.547.500,00   11.226.250,00   11.226.250,00  

Monitoreo de control y seguimiento a las aguas marinas que cuentan con 
objetivos de calidad.  165.000.000,00   165.000.000,00   149.000.000,00   149.000.000,00  

Fortalecimiento del Programa Tasa Retributiva-TR a través de la 
actualización del censo de usuarios generadores de vertimiento sobre el 
recurso hídrico.   -   -   -   -  

Fortalecimiento del programa Tasa Por Utilización de Agua-TUA, a través 
de la actualización del censo de usuarios que realizan captaciones de 
aguas superficiales y subterráneas.  -   -   -   -  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Marinas en 
Jurisdicción de Corpamag.  179.875.000,00   179.875.000,00   179.875.000,00   179.875.000,00  

Reglamentar corrientes priorizadas en el departamento   -   -   -   -  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Lenticas en 
Jurisdicción de Corpamag.  179.735.000,00   179.735.000,00   179.735.000,00   179.735.000,00  

Implementación del Decreto 1553 de 2024 en Aguas Loticas en Jurisdicción 
de Corpamag.  179.900.000,00   179.900.000,00   179.900.000,00   179.900.000,00  

Formulación de los objetivos de calidad para el rio Magdalena y 
establecimiento del Acuerdo de metas cargas contaminantes con usuarios 
generadores de vertimientos.  -   -   -   -  

Monitoreo de control y seguimiento a los objetivos de calidad del rio 
Magdalena  330.000.000,00   330.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Apoyar el fortalecimiento a los diferentes sectores productivos del programa 
tasa retributiva, a través del acompañamiento y capacitación en el manejo y 
disposición adecuada de vertimientos  -   -   -   -  

Apoyo en la implementación y/o optimización de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales a usuarios del programa tasa retributiva.   -   -   -   -  

PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL  5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00  

5.1 Fortalecimiento del sistema de información ambiental regional (SIAR).  5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00  

Objetivo  5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00  

Producto  5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00  

(A) Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales  5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00   5.500.000,00  

(B) Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales  -   -   -   -  

(A) Fortalecer Sistema de Información Geográfico y Geovisor  -   -   -   -  

(B) Fortalecer Sistema de Información Geográfico y Geovisor  -   -   -   -  

Reporte de la información en el SIAC  -   -   -   -  

PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL  11.969.035.974,00   11.969.035.974,00   8.947.321.214,36   4.250.426.684,12  

6.1 Incorporación de la dimensión ambiental en instrumentos de 
planificación del departamento   -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Asesorar a los entes territoriales para la incorporación de las Determinantes 
y Asuntos ambientales en sus Instrumentos de Planificación Territorial          

Seguimiento a la Dimensión Ambiental concertada en los instrumentos de 
ordenamiento territorial adoptados   -   -   -   -  

6.2 Formulación de instrumentos de ordenamiento y/o manejo ambiental.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Formular el plan de manejo del manglar en la jurisdicción de CORPAMAG         

Formulación del Plan de Ordenación Forestal Parcial en el departamento 
del Magdalena  -   -   -   -  
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TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Realizar estudio para el acotamiento de rondas hídricas en cuerpos de 
agua priorizados  -   -   -   -  

6.3 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo.   -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Transferir conocimiento a los entes territoriales sobre gestión ambiental, 
gestión del riesgo y cambio climático para la toma de decisiones en sus 
instrumentos de planificación y gestión ambiental en sus territorios.  -        

Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y 
lineamientos para la prevención de incendios forestales.  -   -   -   -  

6.4 Implementación de acciones para la reducción del riesgo.   11.969.035.974,00   11.969.035.974,00   8.947.321.214,36   4.250.426.684,12  

Objetivo  11.969.035.974,00   11.969.035.974,00   8.947.321.214,36   4.250.426.684,12  

Producto  11.969.035.974,00   11.969.035.974,00   8.947.321.214,36   4.250.426.684,12  

Obras de recuperación de cuerpos de agua en el departamento del 
Magdalena  11.969.035.974,00   11.969.035.974,00   8.947.321.214,36   4.250.426.684,12  

Implementación de sistemas de Alertas Tempranas para la prevención de 
desastres asociadas a fenómenos de inundación  -   -   -   -  

PROGRAMA 7. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATÍCO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA  -   -   -   -  

7.1 Implementación de lineamientos para el cambio climático  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Implementar iniciativas de cambio climático en el marco del Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático Territorial Magdalena  -   -   -   -  

Asesorar a los entes territoriales en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de 
los instrumentos de planificación territorial  -        

Implementar iniciativa de carbono azul para el uso sostenible de los 
manglares como medida de mitigación de Gases Efecto Invernadero - GEI  -   -   -   -  

7.2 Implementación de estrategias para adaptación al cambio climático.   -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  
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Producto  -   -   -   -  

Fomento a la implementación de sistemas adaptativos y fuentes 
alternativas de energías   -   -   -   -  

Implementación de sistemas agrícolas resiliente   -   -   -   -  

PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y 
RECURSOS ACUÁTICOS   352.500.000,00   352.500.000,00   289.500.000,00   37.500.000,00  

8.1 Ordenamiento y manejo integral del territorio marino costero.  37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00  

Objetivo  37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00  

Producto  37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00  

Implementar acciones en los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de 
Unidades Ambientales Costeras - POMIUAC.  37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00   37.500.000,00  

Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar 
la erosión costera.         

8.2 Sostenibilidad de los servicios ecosistémicos marinos y costeros  315.000.000,00   315.000.000,00   252.000.000,00   -  

Objetivo  315.000.000,00   315.000.000,00   252.000.000,00   -  

Producto  315.000.000,00   315.000.000,00   252.000.000,00   -  

Monitoreos de calidad de agua marina y estudios conexos en temas marino 
costeros.  315.000.000,00   315.000.000,00   252.000.000,00   -  

Implementación de alianzas para el ejercicio misional de vigilancia y control 
en zona marina costera.  -   -   -   -  

LINEA ESTRATEGICA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES  111.184.605,00   111.184.605,00   29.784.605,00   29.784.605,00  

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE   111.184.605,00   111.184.605,00   29.784.605,00   29.784.605,00  

9.1 Uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00  

Objetivo  18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00  

Producto  18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00  

(A) Formulación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   -   -   -   -  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

(B) Ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00   18.000.000,00  

Implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Información 
Administrativos y Misionales  -   -   -   -  

Implementación de Acciones de la Política de Gobierno Digital  -   -   -   -  

Implementación de lineamientos para la Seguridad y Privacidad de la 
información  -   -   -   -  

9.2 Fortalecimiento de la gestión institucional.   -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Fortalecimiento del Sistema de Gestión   -   -   -   -  

Formulación e implementación del Programa de Transparencia y ética 
pública  -   -   -   -  

Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR  -   -   -   -  

Actualización de las Tabla de Retención Documental (TRD)  -   -   -   -  

Fortalecimiento de la estructura física, tecnológica y modernización 
institucional  -   -   -   -  

9.3 Gestión de las comunicaciones.  93.184.605,00   93.184.605,00   11.784.605,00   11.784.605,00  

Objetivo  93.184.605,00   93.184.605,00   11.784.605,00   11.784.605,00  

Producto  93.184.605,00   93.184.605,00   11.784.605,00   11.784.605,00  

Elaboración de documento estratégico del Plan de comunicaciones, Plan 
de medios vigencia 2024-2027 y actualización del Manual de Imagen 
Corporativa   -   -   -   -  

Divulgación de los resultados de los proyectos y la gestión institucional a 
través de diferentes canales y herramientas de comunicación (Digitales, 
Radiales e Impresos)   -   -   -   -  

Implementación de campañas de comunicación ambiental en el desarrollo 
de la gestión institucional   -   -   -   -  

Elaboración de piezas informativas y de comunicación para las 
comunidades en el marco de las acciones institucionales   93.184.605,00   93.184.605,00   11.784.605,00   11.784.605,00  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Formación en temas ambientales y corporativos a periodistas locales y 
fortalecimiento a voceros institucionales   -   -   -   -  

9.4 Gestión del talento humano.  -   -   -   -  

Objetivo  -   -   -   -  

Producto  -   -   -   -  

Ejecución del Plan de previsión de los recursos humanos  -   -   -   -  

Ejecución del Plan estratégico de Talento Humano  -   -   -   -  

Ejecución del Plan anual de vacantes  -   -   -   -  

Ejecución del Plan anual de capacitaciones  -   -   -   -  

Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral  -   -   -   -  

Ejecución del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo  -   -   -   -  

Implementación del código de integridad  -   -   -   -  

PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS - INVERSIÓN 0 0 0 0 

   -   -   -   -  

   -   -   -   -  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  28.967.885.073,41   28.630.878.495,41   22.579.299.860,88   17.594.806.463,86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 66 Informe cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2025 

CONCEPTO  
(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  521.870.051,20   521.870.051,20   521.870.051,20   521.870.051,20  

GASTOS DE PERSONAL  -   -   -   -  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  362.469.509,20   362.469.509,20   362.469.509,20   362.469.509,20  

Adquisición de activos no financieros  -   -   -   -  

Adquisiciones diferentes de activos  362.469.509,20   362.469.509,20   362.469.509,20   362.469.509,20  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00  

A GOBIERNOSY ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  -   -   -   -  

A ORGANIZACIONES NACIONALES  -   -   -   -  

ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES  -   -   -   -  

Membresías  -   -   -   -  

Distintas a membresías  -   -   -   -  

A ENTIDADES DEL GOBIERNO  159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00  

A ORGANOS DEL PGN  159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00  

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE 
FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 
1996.  159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00   159.400.542,00  

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  14.567.662.232,98   14.567.662.232,98   14.567.662.232,98   14.567.662.232,98  

LINEA ESTRATEGICA 2. PLANIFICACIÓN, MANEJO Y USO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y VALORES NATURALES Y CULTURALES  14.558.662.232,98   14.558.662.232,98   14.558.662.232,98   14.558.662.232,98  

PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 212.241.803,00   212.241.803,00   212.241.803,00   212.241.803,00  

Proyecto 2.1. Fortalecimiento del programa regional de negocios verdes.  19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00  

Objetivo  19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00  

Producto  19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00  

Verificación de los negocios verdes (emprendimientos, empresas constituidas 
y empresas anclas)  19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00   19.516.000,00  

2.6 Gestión integral de la calidad del aire.  192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00  

Objetivo  192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Producto  192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00  

Funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - SVCA   192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00   192.725.803,00  

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  5.568.150.054,27   5.568.150.054,27   5.568.150.054,27   5.568.150.054,27  

3.2 Recuperación y protección de especies.  128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00  

Objetivo  128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00  

Producto  128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00  

Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre continental y marina  128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00   128.592.078,00  

3.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta - CGSM.  5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27  

Objetivo  5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27  

Producto  5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27   5.439.557.976,27  

Recuperación, conservación y mantenimiento de los caños de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta   5.152.493.567,46   5.152.493.567,46   5.152.493.567,46   5.152.493.567,46  

Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta   287.064.408,81   287.064.408,81   287.064.408,81   287.064.408,81  

PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL  16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00  

5.1 Fortalecimiento del sistema de información ambiental regional (SIAR).  16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00  

Objetivo  16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00  

Producto  16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00  

(A) Fortalecer la gestión de información ambiental de los recursos naturales  16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00   16.500.000,00  

PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL  8.596.770.375,71   8.596.770.375,71   8.596.770.375,71   8.596.770.375,71  

6.3 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo.   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00  

Objetivo  20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00  

Producto  20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00  

Implementar acciones en torno a la estrategia de corresponsabilidad y 
lineamientos para la prevención de incendios forestales.  20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00  

6.4 Implementación de acciones para la reducción del riesgo.   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71  

Objetivo  8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71  



 

 

CONCEPTO  

(2) 

TOTAL RECURSOS 
(7) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Producto  8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71  

Obras de recuperación de cuerpos de agua en el departamento del 
Magdalena  8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71   8.576.770.375,71  

PROGRAMA 8. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS 
ACUÁTICOS   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  

8.2 Sostenibilidad de los servicios ecosistémicos marinos y costeros  165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  

Objetivo  165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  

Producto  165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  

Monitoreos de calidad de agua marina y estudios conexos en temas marino 
costeros.  165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00   165.000.000,00  

LINEA ESTRATEGICA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

9.1 Uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

Objetivo  9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

Producto  9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

(A) Formulación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   -   -   -   -  

(B) Ejecución del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  15.089.532.284,18   15.089.532.284,18   15.089.532.284,18   15.089.532.284,18  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 67 Informe no ejecución de las reservas presupuestales de 2025 

CONCEPTO  
(2) 

RECURSOS PROPIOS 
(3) 

 APROPIACIÓN  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  249.612.143,55   -   -   -  

GASTOS DE PERSONAL  -   -   -   -  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  249.612.143,55   -   -   -  

Adquisición de activos no financieros         

Adquisiciones diferentes de activos  249.612.143,55   -   -   -  

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  56.578.293,38   -   -   -  

LINEA ESTRATEGICA 2. PLANIFICACIÓN, MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y VALORES 
NATURALES Y CULTURALES  56.578.293,38   -   -   -  

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  5.381.119,00   -   -   -  

3.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de la Ciénaga Grande de Santa Marta - CGSM. 5.381.119  -   -   -  

Objetivo  5.381.119  -   -   -  

Producto  5.381.119  -   -   -  

Monitoreo de las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta   5.381.119       

PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL  51.197.174,38   -   -   -  

6.4 Implementación de acciones para la reducción del riesgo.  51.197.174,38  -   -   -  

Objetivo 51.197.174,38  -   -   -  

Producto 51.197.174,38  -   -   -  

Obras de recuperación de cuerpos de agua en el departamento del Magdalena 51.197.174,38       

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 306.190.436,93  -   -   -  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


